

**APOSTILAMENTO**  
Documento nº 02500.062584/2023-04

Processo: 02501.000324/2020-84

Interessado: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC  
CNPJ: 07.272.636/0001-31

**TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 03/2020/ANA – SIAFI 1AABBA**

1. Pelo presente apostilamento, o Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas – SAF, Luis André Muniz, de acordo com competência que lhe foi delegada no inciso IV, do art. 1º da Portaria nº 390, de 3 de março de 2022, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 44, Seção 1, de 7 de março de 2022, AUTORIZA o apostilamento ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº 03/2020/ANA – SIAFI 1AABBA, celebrado entre a AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, como Unidade Descentralizadora, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC, como Unidade Descentralizada, com fundamento no disposto no § 2º, do artigo 15, do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, que tem por objeto, formalizar a alteração no Cronograma Físico no item 5, do TED, e item 5. do Plano de Trabalho do TED nº 03/2020/ANA – SIAFI 1AABBA, de acordo com a proposição da Unidade Descentralizada, e de acordo com a avaliação pela Área Técnica responsável pelo acompanhamento e avaliação da execução do objeto, por meio da Nota Técnica nº 32/2023/COART/SOE, de 9/11/2023, Doc PRÓTON nº 02500.058191/2023-98, emitida pela Coordenação de Articulação para Gestão de Eventos Críticos – COART, da Superintendência de Operações e Eventos Críticos – SOE.

2. O Cronograma Físico, constante no item 5 do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2020/ANA – SIAFI 1AABBA passará a ter a seguinte composição:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Q	Início (mês)	Fim (mês)
1. Expansão do território abrangido pelo Monitor de Secas						
1	1	Diagnóstico e treinamento de novos Estados	Reunião / Oficina	7/7	12/20	12/23
	2	Apoio à fase de testes da validação dos mapas nos novos Estados	Relatórios anuais de acompanhamento	4	12/20	1/24
	3	Adição de novos Estados ao mapa do Monitor de Secas publicado mensalmente	Estado adicionado ao mapa	8	12/20	03/24

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Q	Início (mês)	Fim (mês)
<b>2. Operacionalização do Monitor de Secas Brasil no território adicionado</b>						
2	1	Preparação dos dados, cálculo dos indicadores de seca, preparação dos produtos combinados e produtos de apoio, disponibilização do projeto QGIS aos autores	Projeto QGIS encaminhado	54	12/20	5/25
	2	Facilitação das reuniões de autoria e da articulação com o processo de validação	Reunião realizada	54	12/20	5/25
	3	Arquivamento do projeto QGIS e informações utilizados no processo de elaboração dos mapas	Relatórios anuais de acompanhamento	4	12/20	5/25
	4	Geração dos produtos derivados do mapa do Monitor de Secas	Relatórios anuais de acompanhamento	4	12/20	5/25
	5	Manutenção do sítio e servidor web	Mapa mensal publicado	54	12/20	5/25
<b>3. Avaliação, treinamento e acompanhamento técnico</b>						
3	1	Adequação de conceitos, indicadores e impactos aos territórios adicionados	Estudo	2	5/23	5/25
	2	Desenvolvimento de material de apoio	Cartilha ou manual	3	12/20	12/24
	3	Treinamento de autoria	Oficina	5	12/20	4/25
	4	Encontro de avaliação	Oficina	4	12/20	4/25

3. O Cronograma Físico, constante no item 5 do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada nº 03/2020/ANA – SIAFI 1AABBA passará a ter a seguinte composição:

METAS	DESCRIÇÃO	INDICADOR	INÍCIO	FIM
META 1	Expansão do território abrangido pelo Monitor de Secas			
Etapa 1.1	Diagnóstico e treinamento de novos Estados	7 reuniões e 7 oficinas	12/20	12/23
Etapa 1.2	Apoio à fase de testes da validação dos mapas nos novos Estados	Resultados nos relatórios anuais de acompanhamento	12/20	1/24
Etapa 1.3	Adição de novos Estados ao mapa do Monitor de Secas publicado mensalmente	Estado adicionado ao mapa	12/20	03/24
META 2	Operacionalização do Monitor de Secas Brasil no território adicionado			
Etapa 2.1	Preparação dos dados, cálculo dos indicadores de seca, preparação dos produtos combinados e produtos de apoio, disponibilização do projeto QGIS aos autores	Projeto QGIS encaminhado mensalmente	12/20	5/25
Etapa 2.2	Facilitação das reuniões de autoria e da articulação com o processo de validação	Reunião mensal realizada	12/20	5/25
Etapa	Arquivamento do projeto QGIS e	Resultados nos	12/20	5/25

2.3	informações utilizados no processo de elaboração dos mapas	relatórios anuais de acompanhamento		
Etapa 2.4	Geração dos produtos derivados do mapa do Monitor de Secas	Resultados nos relatórios anuais de acompanhamento	12/20	5/25
Etapa 2.5	Manutenção do sítio e servidor web	Mapa mensal publicado	12/20	5/25
META 3	Avaliação, treinamento e acompanhamento técnico			
Etapa 3.1	Adequação de conceitos, indicadores e impactos aos territórios adicionados	2 estudos realizados	5/23	5/25
Etapa 3.2	Desenvolvimento de material de apoio	3 cartilhas ou manuais	12/20	12/24
Etapa 3.3	Treinamento de autoria	5 oficinas	12/20	4/25
Etapa 3.4	Encontro de avaliação	5 oficinas	12/20	4/25

4. Publique-se na forma estabelecida pelo art. 14, do Decreto nº 10.426, de 2020.

Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023.

(assinado eletronicamente)

**LUIS ANDRÉ MUNIZ**

**Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas**

