

**Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades
de implementação do PISF –09-11-2023**

Relação dos participantes

PB- AESA – Beranger,
CE- COGERH - Tercio
PE- APAC – Renata, Ícaro, Helvio, Rebecca,
RN – Secretaria -Carlos Nobre IGARN – Paulo Sidney, Procópio, Andre Nunes
MIDR – Oscalmi, Jimmu Ikeda, Tiago Portela, Nartacha, Elianeiva, Fernando Numata,
Genivaldo, Francisco Mill, Taynara, Davi, Franciney, Alexandre Carvalho, Salatiel Coutinho,
Cicero, Stanley, Gilliard Nunes Silva, Gabriel Tenório, Rogerio Esteves, Herivelto, Atila, Paulo
Jose, Placido, Tácito,
CODEVASF – Rodrigo Manzan, Luciano Alves, Allan, Luciano Conti, Carlos Marques, Gilvando,
Rodrigo Benevelli, Camila, Erick,
DNOCS – Hernani, Roberto Sergio,
ANA – Bruno Rebouças, Flavia Barros, Joaquim Gondim, Viviani Pineli, Leandro, Cristianny,
Leonardo Piau, Iracema, Mariane Ravello, Flavio Castro, Marcus Vinicius, Marcos Airton,
Melquizedeque. e Carlos Eduardo.

Procurador de Justiça da PB -Sagres Macedo

Após as boas-vindas a todos, Flavia passou a palavra ao Procurador de Justiça da Paraíba Sagres Macedo, que comentou sobre o interesse de acompanhar as discussões mensais uma vez que coordena um grupo de trabalho que discute a disponibilidade de água na Paraíba.

Em seguida passou a palavra ao MIDR para realizar sua apresentação. Oscalmi apresentou os avanços físicos das obras ocorridos nesse período, EN 99,9% e EL 97,13%, ambos operacionais. Ramal do Agreste 99,95%, também operacional e Ramal do Apodi com 33,01%, apresentou os detalhes da execução nos trechos que estão sendo trabalhados. Demonstrou o comparativo da obra em avanço físico e financeiro, que estão caminhando em bom compasso e apresentou fotos das obras no Ramal do Apodi. Com relação ao PBA no EL, considerando a LO foi executado 64,33%; EN, considerando a LO foi executado 50,86%. No caso do Ramal do Agreste, considerando a LI 94,15%. Para o Ramal do Apodi, considerando a LI 21,79%. O Ramal do Piancó está em fase final de elaboração do Edital. Destacou a assinatura do Acordo Interfederativo por todos os Estados e apresentou um exercício sobre a tarifa, considerando o escalonamento dos valores a serem cobrados após a assinatura dos contratos.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Beranger questionou sobre os avanços do PBA e LO, se esses avanços são até Caiçara, sendo confirmado pelo Oscalmi. Questionou ainda se a visita do TCU ocorreu e Oscalmi informou que ocorreu mais de uma visita, sendo que teve uma no EN e EL em conjunto com a Casa Civil. MIDR está articulando com o MJ para ver como aprimorar a segurança no Projeto. Paulo (IGARN) comentou sobre a necessidade de aquisição do segundo conjunto motor-bomba, se questionou se tem novidade sobre o tema, e sugeriu realizar campanha esclarecedora sobre o PISF. Oscalmi informou que a Diretoria tem conversado com a assessoria de comunicação do MIDR para estabelecer alguma campanha sobre o tema, buscando a melhor comunicação possível. Com relação ao motor 2 da EBI 3, o MIDR está trabalhando junto ao fabricante para ver se consegue todas as peças até o final do ano, uma vez que essas peças são fabricadas sob medida. O Procurador Sagres o MPE questionou por que o sistema está parado, tanto no EN como no EL.

Oscalmi respondeu que o sistema está operacional, nos dois eixos, que houve uma parada técnica para manutenção e já foi retomada, mas leva um tempo de recuperação do sistema. Destacou que a EBI está apenas com um motor, mas está operacional.

Tiago, MIDR, deu continuidade à apresentação do MIDR detalhando a operação hídrica do Eixo Norte, operação elétrica do EL e operação hídrica e elétrica do Ramal do Agreste. Apresentou os volumes bombeados no EN. Destacou as atividades de manutenção e conservação realizadas no mês de outubro. Destacou a parada realizada para manutenção programada de 30/10 a 03/11, detalhando os serviços realizados e as principais atividades de operação executadas nesse período. Em relação a segurança de barragens foi realizado simulado na barragem de Morros. Esse ano foram realizados simulados nos reservatórios de Boi I, Negreiros e Jati. Também realizadas inspeções e monitoramento e conclusão dos ISRs no EN. Quanto a operação elétrica realizadas rotinas de vistoria de estruturas e de manutenção. Ramal do Agreste realizada inspeção técnica para verificação das estruturas.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Beranger questionou sobre o volume liberado no EN para PB, indo para o RN, porém não está sendo medida e questionou o volume que entrou em Monteiro. Tiago disse que esse dado deve ser abordado pela Codevasf e que o volume liberado não está chegando ao RN, ficando em São Gonçalo. Paulo- IGARN externou sua preocupação porque a água liberada não está chegando ao RN e assim o POA 2023 não foi atendido, e o RN tem reservatórios em situação crítica se não houver aporte.

Hernani, do DNOCS, realizou uma apresentação sobre os reservatórios estratégicos, destacando a situação de cada reservatório. Apresentou a situação dos editais em andamento.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Paulo-IGARN questionou sobre a situação das licitações dos reservatórios do RN. Hernani informou que todos os processos licitatórios estão concluídos e estão trabalhando para que o lançamento dos editais ocorra ainda em novembro.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Rodrigo, destacando a operação do Eixo Leste para o mês de outubro, mostrando o que efetivamente foi entregue, comparado com o PGA 2023. Destacou que o fornecimento ficou abaixo do previsto no PGA devido a necessidade da parada para manutenção. Apresentou o volume bombeado e os volumes entregues em todos os portais, e justificou as liberações inferiores desse volume devido a necessidade de manutenção. Destacou o consumo de energia nos dois eixos. As atividades de segurança de barragens vêm sendo cumpridas dentro do prazo previsto, com inspeções rotineiras (ISR), com ISR programado para Salgueiro e monitoramento de grandes aterros. Seguido o plano de manutenção eletromecânicas preventivas e manutenções corretivas. Realização de manutenções civis, cuja demanda é constante. Apresentou gráficos cumulativos das ações de manutenção para o ano de 2023 até outubro. Essas manutenções levaram a diminuição e até suspensão de vazão, como exemplo a impermeabilização do Forebay da EBV 2, com diminuição de fornecimento de água em Monteiro, o Reparo de placas dos canais, conforme planejado nos trechos WBS 2225 e 2226, que hoje não tem placa quebrada, com paralização do fornecimento por 8 dias nesse trecho. Informou ainda que o Portal de Monteiro deve ser restabelecido a 3 m³/s no começo da próxima semana. Foram realizados testes no reservatório de Cacimba Nova, com bons resultados até o momento com relação a níveis de segurança. Apresentou um gráfico cumulativo dos custos envolvendo energia, O&M, vigilância e outros para o ano, até outubro. Destacou ainda a publicação dos editais de licitação que estão em andamento, informando que

o Edital do ARP Chesf deu fracassado, que estão trabalhando para sua republicação. Outros dois editais estão previstos para abertura para dezembro e um se encontra aberto.

Foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Flavia solicitou que se mantenha vazão e volume nas apresentações. Leonardo, questionou se estão fazendo o monitoramento em Cacimba Nova. Rodrigo informou que estão monitorando.

Encaminhamentos

Próxima reunião dia 14/12/2023.