

**Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades
de implementação do PISF –05-10-2023**

Relação dos participantes da videoconferência:

PB- AESA – Beranger,

CE- Secretaria - Ramon COGERH - Marcilio

PE- Secretaria - Robertson, Anna Elis, APAC – Gustavo Gurgel, Renata, Ícaro, Helvio, Rebecca,

RN – Paulo Varella – IGARN – Paulo Sidney, Procópio, Andre Nunes

MIDR – Oscalmi, Jimmu Ikeda, Tiago Portela, Nartasha, Elianeiva, Fernando Numata, Genivaldo, Francisco Mill, Bruno Cravo, Taynara, Davi, Franciney, Alexandre Carvalho, Sergio Dantas, Salatiel Coutinho, Wesley, Cicero, Stanley, Gilliard Nunes Silva, Gabriel Tenório, Rogerio Esteves, Herivelto, Atila, Paulo Jose, Placido,

CODEVASF – Rodrigo Manzan, Luciano Alves, Allan, Luciano Conti, Carlos Marques, Gilvando, Rodrigo Benevelli, Camila, Carlos Batista, Thais Kogui, Salatiel, Erick,

DNOCS – Hernani, Roberto Sergio,

ANA – Bruno Rebouças, Flavia Barros, Viviane Brandão, Viviani Pineli, Leandro, Cristianny, Iracema, Mariane Ravello, Flavio Castro, Marcus Vinicius e Carlos Eduardo.

Após as boas-vindas a todos, Flavia passou a palavra ao MIDR para apresentação. Oscalmi apresentou os avanços físicos das obras ocorridos nesse período, mostrando que a execução atual não se reflete em percentuais, uma vez que estão praticamente concluídos. O Ramal do Apodi é o único com avanços significativos, com 28,76%, com várias frentes em andamento e crescente de mobilização de mão de obra, atingindo mais de 2000 colaboradores atuando na obra. Apresentou os avanços dos Programas Ambientais do Eixo Leste e Eixo Norte, considerando a Licença de Operação – LO, bem como para o Ramal do Agreste, nesse caso os programas da Licença de Instalação – LI. O MIDR já solicitou a LO para o Ramal do Apodi. Apresentou também os avanços do PBA do Ramal do Apodi, também com LI. Com relação ao Ramal do Salgado informou sobre o andamento dos processos de licitação. A previsão de conclusão do edital para o Ramal do Piancó é novembro de 2023 e foi solicitada a transferência de titularidade de licenciamento do DNOCS para o MIDR. Projetos com a UFV no Dique Negreiros e na Galeria Monteiro estão em andamento, bem como no Projeto de Recuperação do Conduto Forçado do Reservatório Jati. Apresentou novamente a simulação de tarifação, colocando a equipe do Ministério para esclarecer dúvidas sobre o tema, visando que ao chegar o momento da assinatura do contrato os estados tenham se apropriado dessa metodologia. A palavra foi passada para o DNOCS que informou sobre os Reservatórios Estratégicos, conforme solicitado na última reunião. A apresentação foi realizada pelo Hernane. O Reservatório Banabuiú/CE com percentual de execução de 92% e previsão de conclusão para dezembro desse ano. Eng. Avidos com 90% concluído e conclusão para dezembro/2023. Informou sobre os TEDs a iniciar prevendo intervenções de recuperação de coroamento, modernização dos equipamentos, automação dos equipamentos de controle de descarga, dentre outras atividades nos seguintes reservatórios: Orós/CE, previsão de contratação para dezembro/2023; Quixabinha/CE, com abertura de licitação em 31/10/2023; Prazeres/CE, com abertura de licitação em 31/10/2023; São José,

abertura da licitação 31/10/2023; Acauã/PB, abertura de licitação 15/12/2023; Entremontes, abertura de licitação em 17/11/2023; Chapéu/PE, licitação em 17/11/2023; Pau dos Ferros/RN, licitação em 30/11/2023; Lagoa do Arroz/PB licitação em 30/11/2023; Angicos/RN, com licitação prevista para 30/11/2023; Santa Cruz do Apodi/RN, licitação em 30/11/2023.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos.

Paulo Varella -agradeceu a apresentação do DNOCS, que era uma demanda antiga. Trecho do Apodi, a jusante de Angicos terá problema com o caminho das águas, sugeriu uma vista ao trecho e realizar uma reunião específica sobre esse tema.

Paulo Sdney -IGARN- também comentou a dificuldade na passagem das águas até Reservatório Santa Cruz e perguntou se tem previsão de recuperação dos açudes Flecha e Gázea.

Oscalmi considera viável a realização de uma reunião específica sobre esse tema e vai tentar articular internamente, além de uma visita ao local.

Tiago, MIDR, deu continuidade à apresentação do MIDR detalhando a operação do Eixo Norte. Destacou as atividades de manutenção e conservação realizadas no mês de setembro. Foi realizado a medição de vibração dos MBs das EBIs por empresa especializada, bem como levantamento de eletrorresistividade do canal WBS1219. Com relação à segurança de barragens foi realizado teste de vida e piezômetro de 4 barragens e 3 diques, além de rotinas de vistorias e de manutenção.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos.

Paulo - IGARN – perguntou se o volume liberado chegará água no RN ainda esse ano. E informou que foi encaminhado um ofício para o Ministério solicitando liberação de água para o Estado.

Tiago – ressaltou que além da demanda estar no PGA é necessário que seja enviado um ofício para o MIDR.

Oscalmi comentou que não recebeu o ofício referido, solicitando que seja encaminhado uma cópia diretamente para ele para que possa ser tomada as providências necessárias.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Rodrigo, destacando a operação do Eixo Leste para o mês de setembro, mostrando o que efetivamente foi entregue, comparado com o PGA 2023. Apresentou o volume bombeado nas EBVs e os volumes entregues em todos os portais, com diminuição desse volume devido a necessidade de manutenção do sistema. Destacou o consumo de energia nos dois eixos. As atividades de segurança de barragens vêm sendo cumpridas dentro do prazo previsto, com inspeções rotineiras e monitoramento de grandes aterros. Seguido o plano de manutenção eletromecânicas preventivas e manutenções corretivas. Realização de manutenções civis, cuja demanda é constante. Apresentou gráficos cumulativos das ações de manutenção para o ano de 2023. Paradas programadas para o reparo de placas de 30/10 a 10/11/2023 da WBS 2225 e 2226. Apresentou um gráfico cumulativo dos custos envolvendo energia, O&M, vigilância e outros para o ano, até setembro. Destacou ainda a publicação dos editais de licitação que estão em andamento.

Foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos.

Varella – Comentou sobre o Acordo assinado entre os ministros e governadores e solicitou que o MIDR providencie para que os estados possam receber o documento assinado o mais breve possível. Informou que esse documento será necessário quando do encaminhamento do projeto

de Lei referente a autorização para o uso do FPE como garantia. Portanto, assim que recebido o documento o PL será encaminhado para a assembleia estadual para que possa ser transformado em lei estadual.

Encaminhamentos

Articular reunião específica RN, MIDR, DNOCS, ANA para tratar de tema específico.

Próxima reunião dia 09/11/2023