

**Ajuda Memoria da reunião de acompanhamento das atividades
de implementação do PISF –01-02-2024**

Relação dos participantes da videoconferência – não foi possível obter o relatório no TEAMS.

Flavia deu as boas-vindas a todos. Passou a palavra ao Oscalmi para apresentação do MIDR, que destacou, como a reunião se deu no dia 1 de fevereiro as informações não irão contemplar todo o mês de janeiro, estando o mais atualizado possível. Apresentou os avanços físicos das obras, que não tiveram avanços significativos (PISF – 98,98%; EM – 98,80; EL – 97,13) e do Ramal do Agreste (99,95%), com percentuais bem elevados, estando todos em operação, restando apenas alguns serviços em andamento. O Ramal do Apodi, que é a obra que está efetivamente em andamento, com 50,21%, detalhou os avanços das obras neste Ramal, conforme o acompanhamento de cada marco da obra (1,2 e 3). Com relação aos programas ambientais 66,38 % eixo leste, 52,70% no eixo norte das Licenças de Operação e 30,31% da LI do Ramal de Apodi. Na LI do Ramal do Agreste 95,26%, com pedido de LO protocolado, aguardando resposta nos próximos meses. Ramal do Salgado com licitação concluída e previsão de emissão da ordem de serviço da obra para o mês de fevereiro. Ramal do Piancó em fase final de elaboração de documentação para lançar o edital para licitação do projeto básico e executivo, para março de 2024 e para elaboração do EIA-RIMA com publicação prevista para abril/24. Apresentou ainda a simulação da tarifa, utilizando a Resolução ANA n. 148/2023 e aplicação das premissas adotadas na proposta de contrato, considerando os volumes entregues. Com relação aos pequenos usuários lembrou que a Nota Técnica da Operadora Federal foi aprovada e compartilhada com os Estados, destacando que será estabelecida uma campanha de comunicação continuada e campanhas sobre como realizar a regularização desses usuários e de regularização das ligações de preferência conjunta com os Estados. O MIDR encaminhará ofício aos Estados com as orientações sobre forma e conteúdo das autorizações até o dia 09/02/2024. Informou que a primeira reunião o CGPISF deve ocorrer na primeira semana de março, com a pauta de retomada das atividades do CGPISF; Regimento Interno; e proposição de vinculação dos grupos de trabalho ao CGPISF. Tiago Portela deu sequência à apresentação do MIDR com relação à operação hídrica do Eixo Norte; Operação Elétrica dos Eixos Norte e Leste; e Operação Hídrica e Elétrica do Ramal do Agreste, apresentando os volumes bombeados até o dia 30/01/2024 e o acumulado de 2023. Apresentou também os serviços de manutenção civil e conservação, que é um trabalho constante, mostrando os serviços realizados no mês de janeiro, visando conservar as estruturas. Com relação à segurança de barragens foi realizada uma reunião de avaliação do simulado do Reservatório Boa Vista e iniciada preliminares para realização do simulado na Barragem de Milagres. Destacou as principais atividades realizadas para manutenção da operação elétrica.

A seguir foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Waldemir-AESA lembrou que foi questionado na reunião passada sobre a questão dos usuários próximos a galeria de Monteiro se os mesmos poderão ser classificados como pequenos usuários? MIDR disse que precisa aprofundar melhor sobre o tema, buscando a melhor solução para essa situação, devendo ser agendada uma visita técnica para avaliar e identificar uma alternativa para esses usuários, uma vez que se trata de uma galeria, devendo fazer um trabalho conjunto com a AESA, que deverá identificar e verificar se esses usuários estão contemplados pelo PGA. Genivaldo- MIDR destacou que foi realizada uma reunião com o MP e esse tema foi discutido propondo esse trabalho conjunto. O MIDR solicitou que o Estado encaminhe a demanda exata para que sejam avaliadas. Elano perguntou sobre os aquedutos do Ramal do Apodi, se serão

construídos com a vazão final de projeto e a situação da EBI 3? Oscalmi informou que serão construídos com vazão final de projeto e que até início de março, deve soltar as contratações para recuperação do segundo motor da EBI 3.

O DNOCS, Hernani, realizou uma apresentação sobre os reservatórios estratégicos, com duas obras em execução, em Eng. Avidos/PB e Banabuiu/CE, ambas com previsão de conclusão em abril. Apresentou o status das licitações que estão em andamento e as próximas que serão licitadas. Flavia informou que a ANA estará em campo entre 19 e 23 de fevereiro. André-IGARN perguntou qual a previsão para a obra de Pau dos Ferros. Estimativa de conclusão de 18 meses.

A apresentação da Codevasf foi realizada pelo Gilvando, destacando a operação do Eixo Leste para o mês de janeiro, mostrando o que efetivamente foi entregue, comparado com o PGA 2024, destacando a abertura da TUD de Campos, com comparativos gráficos. Apresentou o volume bombeado nas EBVs e os volumes entregues em todos os portais, consolidando em gráficos demonstrativo para o mês de janeiro de 2024 e o consumo de energia elétrica. Com relação à segurança de barragens seguiram as atividades rotineiras. Quanto às manutenções no mês de janeiro ocorreram dentro da normalidade, preditivas e corretivas, registradas em sistemas de acompanhamento da Codevasf, apresentando os gráficos consolidados para o mês e o demonstrativo do fluxo de pagamento que ocorreram no mês.

Foi aberta a palavra aos participantes para comentários e esclarecimentos. Herivelto questionou como está a situação da ARP com a CHESF. Codevasf informou que a licitação não foi concluída e estão refazendo as cotações para rellicitar.

Nelson-IGARN perguntou como está a manutenção das bombas do Eixo Norte. Oscalmi - no eixo norte as 3 estações de bombeamento estão operando, com a EBI 3 com um conjunto bombeando e a EBI 1 e 2 estão com os dois conjuntos, mas operando apenas com um, devido o problema com a EBI 3.

Flavia agradeceu a presença de todos e lembrou que a data da próxima reunião será no dia 08/03/2024, destacando que o convite já foi encaminhado para o ano todo, estando no calendário do Teams.

Próxima reunião dia **08/03/2024**

Encaminhamentos

- MIDR encaminhará ofício aos Estados com as orientações sobre forma e conteúdo das autorizações para a regularização dos pequenos usuários, até o dia 09/02/2024
- AESA encaminhará a demanda, com as coordenadas dos usuários próximos a galeria de Monteiro para que sejam avaliadas alternativas de captação destes.