



**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO  
INTERNACIONAL DE GUARULHOS**

**ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO  
INTERNACIONAL DE GUARULHOS  
OBRAS DO PODER PÚBLICO**

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO  
INTERNACIONAL DE GUARULHOS**

**Sumário**

1. Introdução .....	2
2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público .....	2

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO  
INTERNACIONAL DE GUARULHOS**

## **1. Introdução**

- 1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do Poder Público.
- 1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.
- 1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de Concessão.

## **2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público**

- 2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.
- 2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis após a celebração do Contrato de Concessão.

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO  
INTERNACIONAL DE GUARULHOS**

**Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos**

Descrição do projeto	Cronograma			Projetos de Capital
	Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais	
1 Área de Tráfego TPS-3 1A e 1B - Área de Depuração de Solo e Preparação de Terraplenagem. Área de depuração de solo deverá ser alterada para o novo local e layout do Sistema TPS-3 recomendados.	Maio de 2011	Agosto de 2012	417,00	
2 Implantação do Terminal de Passageiros Remoto (antigo terminal de cargas da Vasp)	Junho de 2011	Dezembro de 2011	86,00	
3 Programa de Recuperação da Pista 09L/27R (1.000 m), Saída Rápida FF da Nova Pista 09L/27R e Ampliação da Seção Curta da Pista de Taxiamento B.	Maio de 2010	Janeiro de 2012	45,37	
4 Renovação dos Corredores das Companhias Aéreas e Área de Tráfego Aviação Geral.	Novembro de 2011	Julho de 2012	1,00	
5 Reparo das Juntas de Pavimentação de Concreto e Flexíveis.	Setembro de 2011	Janeiro de 2012	0,90	
6 Projeto do Novo Heliporto.	Setembro de 2011	Abril de 2012	0,70	
7 Projeto Básico do Terminal 3.	Agosto de 2010	Dezembro de 2012	13,42	
8 Projetos de revitalização da pista de rolamento PR-B.	Abril de 2011	Janeiro de 2012	1,27	
9 Implantação armazéns lonados/estruturados.	Maio de 2011	Julho de 2012	6,40	