



EDITAL DO LEILÃO Nº __/2011
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASÍLIA
- CAMPINAS - GUARULHOS

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2011

ANEXO 3 DO CONTRATO

OBRAS DO PODER PÚBLICO

AEROPORTO DE BRASÍLIA—CAMPINAS-GUARULHOS

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2011
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASÍLIA -
CAMPINAS - GUARULHOS -

Sumário

1. Introdução	2
2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público.....	2

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2011
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASÍLIA -
CAMPINAS - GUARULHOS -

Obras do Poder Público

1. Introdução

- 1.1.O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do Poder Concedente.
- 1.2.O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Concedente, de forma que a Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.
- 1.3.Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de Concessão.

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público

- 2.1.Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder Concedente a realização das obras indicadas na Tabela 1.
- 2.2.O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária.

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2011
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASÍLIA -
CAMPINAS - GUARULHOS -

Tabela 1
OBRAS DO PODER PÚBLICO
Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital
		Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais
1	Projeto da Segunda Pista.	Junho de 2011	Junho de 2012	3,16
	Supervisão do Projeto da Segunda Pista.	Julho de 2011	Julho de 2012	1,05
2	Reforma de Equipamentos de Elevação de Carga (Azul e Verde).	Maior de 2011	Maior de 2012	10,79
3	Infraestrutura da Construção Civil para a Pista 33 ILS Cat I. DECEA é responsável pelo fornecimento de equipamentos e instalação e Infraero pela implementação da infra-estrutura.	Fevereiro de 2007	Junho de 2012	4,19
4	Fornecimento de Sistema de Check-in de Bagagem.	Setembro de 2011	Janeiro de 2012	1,26
	Pista de Acesso de Serviço e Plataforma.	Janeiro de 2012	Maior de 2012	3,6
5	Construção de Melhoria e Ampliação do Lote de Superfície de Estacionamento.	Julho de 2011	Novembro de 2012	1,88
6	Plano e Projeto de Geometria do Campo de Pouso e Programa de Melhoria da Pavimentação-Converter (restauração e alargamento) Pista de Taxiamento C paralela em pista operacional temporária, restaurar Pista 15/33 existente e ampliar a área de tráfego.	Novembro de 2008	Dezembro de 2011	1,75
7	Projeto de ampliação do TPS existente	Setembro de 2011	Fevereiro de 2012	2,7
8	Novo Sistema de Segurança de TV CFTV/CMES.	Maior de 2011	Dezembro de 2011	3,3
9	Alarme contra incêndios e Sistema de Detecção para o Terminal de Carga da Infraero.	Novembro de 2011	Julho de 2012	2,53
10	Modernização da RVR.	Junho de 2011	Dezembro de 2011	1,3
11	Reforma da Câmara Fria.	Setembro de 2011	Dezembro de 2011	0,71
12	Melhorias do Sistema de Combate a Incêndio no Terminal de Cargas da Infraero.	Dezembro de 2011	Maior de 2012	0,64
13	Carga de Deslocamento Ambiental.	Julho de 2011	Dezembro de 2011	0,7
14	Modernização do sistema da esteira de bagagem.	Abril de 2011	Outubro de 2011	0,55
15	Atualização e Reforma do Sistema de Som do Terminal.	Setembro de 2011	Dezembro de 2011	0,51
16	Obras Civis para o Sistema de Esgoto.	Setembro de 2011	Fevereiro de 2012	0,5

EDITAL DO LEILÃO Nº ___/2011
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASÍLIA -
CAMPINAS - GUARULHOS -

Tabela 1
OBRAS DO PODER PÚBLICO
Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital
		Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais
1	Área de Tráfego TPS-3 1A e 1B - Área de Depuração de Solo e Preparação de Terraplenagem. Área de depuração de solo deverá ser alterada para o novo local e layout do Sistema TPS-3 recomendados.	Maio de 2011	Agosto de 2012	417
2	Instalação de Passageiros Remota Lateral (terminal de carga VASP).	Junho de 2011	Janeiro de 2012	86
3	Programa de Recuperação da Pista 09L/27R (1.000 m), Saída Rápida FF da Nova Pista 09L/27R e Ampliação da Seção Curta da Pista de Taxiamento B.	Maio de 2010	Janeiro de 2012	45,37
4	Atualização do Sistema CCTV.	Novembro de 2009	Setembro de 2011	1,8
5	Recuperação de Banheiros e de Escadas.	Setembro de 2011	Fevereiro de 2012	0,8
6	Sinalização horizontal - Pistas de Taxiamento e Área de Tráfego.	Maio de 2012	Abril de 2013	2,7
7	Vedação de Fendas e Juntas - Área de Tráfego e Pistas de Taxiamento.	Maio de 2012	Abril de 2013	1,5
8	Renovação dos Corredores das Companhias Aéreas e Área de Tráfego Aviação Geral.	Novembro de 2011	Julho de 2012	1
9	Reparo das Juntas de Pavimentação de Concreto e Flexíveis.	Setembro de 2011	Janeiro de 2012	0,9
10	Medidas de Mitigação Ambiental.	Janeiro de 2011	Dezembro de 2012	1,8
11	Projeto do Novo Heliporto.	Setembro de 2011	Abril de 2012	0,7

Tabela 1
OBRAS DO PODER PÚBLICO
Aeroporto Internacional de Brasília

Descrição do projeto		Cronograma		Projetos de Capital
		Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais
1	Fornecimento, ajuste e atualização do Sistema de Iluminação da Pista 11R/29L para Operações ILS CAT II.	2012	2013	9
2	Fornecimento de Atualização da Subestação e Reforma de Equipamento para o novo Sistema de Iluminação da Pista 11R.	Abril de 2011	Abril de 2012	5,54
3	Fornecimento de uma Nova Instalação de Carga (mudar instalações de carga existentes para o depósito de cargas da Transbrasil). Complexo de carga existente demolido para permitir a ampliação do Novo Terminal de Passageiros.	Janeiro de 2012	Junho de 2012	4
4	Instalação de Sala de Espera de Partida Temporária - MOPB (Projeto e Construção).	Setembro de 2011	Dezembro de 2011	4
5	Acordo Clube Militar CCTAB.	Abril de 2005	Junho de 2012	4,63

EDITAL DO LEILÃO Nº __/2011
CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS - BRASÍLIA -
CAMPINAS - GUARULHOS -

6	Modernização e Substituição do Controle de Acesso de Funcionários do Aeroporto.	Outubro de 2011	Março de 2012	3,68
7	Implementação e Equipamentos da Sala de Segurança.	Fevereiro de 2012	Agosto de 2012	1,5
8	Fornecimento de Balanças de Bagagem dos Balcões de <i>Check-in</i> para os Edifícios de Terminais de Passageiros e Aviação Geral Existentes.	Agosto de 2011	Dezembro de 2011	1,44
9	Componentes eletrônicos para o Sistema de Proteção contra Incêndios.	Julho de 2011	Dezembro de 2011	1,3
11	Pavimentação da Área de Tráfego e Reparação da Junta.	Outubro de 2011	Julho de 2012	0,8
12	Fornecimento de Equipamentos de raios X de Triagem de Segurança.	Janeiro de 2011	Dezembro de 2011	0,6
13	Fornecimento de Sistema de Controle de Veículos (SIMOVE).	Setembro de 2010	Dezembro de 2011	0,5
14	Edifício do Terminal de Aviação Geral - Ajuste da Alimentação de Energia e Atualização do Sistema Elétrico.	Janeiro de 2012	Agosto de 2012	0,54
15	Plano e Projeto de Melhoria do Prédio do Terminal de Passageiros Existente e Programa de Ampliação do Novo Terminal - Âmbito inclui (1) ações de prioridade do prédio do terminal existentes e (2) ampliação de uma nova área de terminal, incluindo um novo terminal, área de tráfego, estradas de acesso, garagem de estacionamento, prédio de manutenção, e edifícios de apoio ao aeroporto. O Programa tem duas fases: Fase 1 perto da conclusão e Fase 2 com vários pacotes.	Março de 2009	Novembro de 2011	9,31
16	Implementação do Programa de Aperfeiçoamento do Prédio de Terminal de Passageiros Existente - Fase 1: Ações Prioritárias.	Fase 1: Abril de 2011	Fase 1: Janeiro de 2012	4,9