

ANEXO 7

OKR TIC	OBJETIVO	RESULTADO-CHAVE	NÚMERO DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO	Classificação	DATA INÍCIO	DATA FIM	DEMANDANTE	RESPONSÁVEL PELO RC	DESCRIÇÃO
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.1 Automatizar pelo menos 2 fluxos de processos internos em 2025.	OKR1-2025_RC1.1_AE1.1.1	1.1.1 Mapear os processos manuais internos do fomento.	Média	janeiro-25	junho-25	DPB,DRI,DEB,DED	CGSID	Fazer levantamento dos processos internos relacionados ao fomento que são realizados de forma manual.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.1 Automatizar pelo menos 2 fluxos de processos internos em 2025.	OKR1-2025_RC1.1_AE1.1.2	1.1.2 Implementar o sistema de cobrança administrativa (SISCAD)	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DGES	CGSID	O sistema de cobranças administrativas da CAPES – SISCAD, tem como objetivo viabilizar as cobranças administrativas de valores devidos por bolsistas e pesquisadores que não cumpriram as exigências legais previstas. A cobrança administrativa tem como requisitos bases legais (Portarias Nos. 197/2019 e 264/2019) e envolve cobrança, acompanhamento de inadimplência e parcelamento. A idealização foi definida com base nos fluxos identificados anteriormente pela Cobranças Administrativa e nos normativos inerentes a atividade de cobrança administrativa, onde foram levantadas e mapeadas as principais atividades executadas, que também comporão os backlogs do sistema. Essa etapa do projeto ainda não inclui as cobranças administrativas para Instituições (CNPJ) que recebem recursos da CAPES via Termo de Execução Descentralizada, Convênios e outros instrumentos congêneres.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.1 Automatizar pelo menos 2 fluxos de processos internos em 2025.	OKR1-2025_RC1.1_AE1.1.3	1.1.3 Automatizar os processos de fusão, desmembramento e migração de PPGs.	Média	janeiro-25	julho-25	DPB	CGSID	Automatizar nos processos de fomento as fusões, desmembramento e migração de PPGs realizadas pela DAV.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.1 Automatizar pelo menos 2 fluxos de processos internos em 2025.	OKR1-2025_RC1.1_AE1.1.4	1.1.4 Sistema de Contratação e Gestão do Portal de Periódicos - Episteme	Média	janeiro-25	dezembro-25	DPB-CGPIC	CGSID	O sistema de contratações e gestão de conteúdo do Portal de periódicos visa gerenciar os trâmites necessários para a contratação, ativação e acompanhamento do conteúdo fornecido por editores científicos. Nesse sentido, são necessários diversos módulos que perspassam gestão de demandas da comunidade científica, gestão de títulos de conteúdo, gestão de editores, gestão de acesso, gestão de estatísticas de acesso, gestão de pagamentos, treinamentos, disponibilização de conteúdo contratado, acompanhamento de APCs, etapas de negociação contratual que envolvem a montagem dos documentos especializados com análise técnica de especialistas e levantamentos diversos.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.2 Desenvolver módulos de monitoramento e avaliação de 1 programa de fomento.	OKR1-2025_RC1.2_AE1.2.1	1.2.1 Criar formulários de avaliação para renovação de projetos da DRI	Média	janeiro-25	maio-25	DRI	CGSID	Automatizar o processo de renovação de projetos da DRI, etapa obrigatória em todos os projetos conjuntos de cooperação internacional, incluindo documentos obrigatórios, informações que possibilitem a construção de indicadores pré-definidos, entre outros.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.2 Desenvolver módulos de monitoramento e avaliação de 1 programa de fomento.	OKR1-2025_RC1.2_AE1.2.2	1.2.2 Realizar levantamento de indicadores de avaliação dos programas de fomento	Alta	janeiro-25	junho-25	DPB,DEB,DED,DRI	CGSID	Realizar oficinas ou reuniões com as diretorias para levantar os programas de fomento como por exemplo Demanda Social e PIBID, que tenham necessidade de sistema de monitoramento e avaliação, visando levantar os indicadores de cada um, com o objetivo de iniciar uma plataforma de monitoramento e avaliação única.

OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.2 Desenvolver módulos de monitoramento e avaliação de 1 programa de fomento.	OKR1-2025_RC1.2_AE1.2.3	1.2.3 Desenvolver painel dos indicadores dos monitoramentos priorizados no levantamento.	Alta	julho-25	dezembro-25	DPB,DEB,DED,DRI	CGSID	Construção de um painel com os indicadores levantados anteriormente, que sirva de base para uma plataforma comum de monitoramento e avaliação dos programas de fomento. O Painel deverá ter não só ferramentas visuais, mas com funcionalidades para orientar elaboração de relatórios customizados para tomada de decisão da Capes e das instituições parceiras.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.3 Integrar 2 serviços digitais de fomento e pelo menos 1 painel de dados de fomento em uma única plataforma.	OKR1-2025_RC1.3_AE1.3.1	1.3.1 Desenvolver o módulo que lista as inscrições/processos na plataforma Bertha Lutz.	Média	março-25	agosto-25	DTI	CGSID	Plataforma unificada da CAPES com nome proposto de Plataforma Bertha Lutz, é uma plataforma integrada que torna mais funcional e efetiva a integração de sistemas e dados de fomento na CAPES. O desenvolvimento desta plataforma tem o objetivo de: - Integrar os sistemas de gestão do fomento, desde a inscrição à prestação de contas. - Integrar os dados da gestão do fomento, permitindo a transparência interna e externa. - Automatizar o acompanhamento do fomento realizado via planilha (principalmente para TED e Convênio). - Melhorar a experiência do usuário para inscrição e gestão das informações de fomento. A construção do produto é referente ao projeto "P8. Desenvolvimento da Plataforma unificada da Capes", constante do Plano Estratégico Institucional 2024-2027 da CAPES. Para o ano de 2025 a plataforma deverá ser criada com a possibilidade de listar todas as inscrições e processos de um beneficiário e integrar com o sistema de acompanhamento de bolsas (SCBA)
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.3 Integrar 2 serviços digitais de fomento e pelo menos 1 painel de dados de fomento em uma única plataforma.	OKR1-2025_RC1.3_AE1.3.2	1.3.2 Integrar plataforma Bertha Lutz com o SCBA.	Média	setembro-25	novembro-25	DTI	CGSID	Plataforma unificada da CAPES com nome proposto de Plataforma Bertha Lutz, é uma plataforma integrada que torna mais funcional e efetiva a integração de sistemas e dados de fomento na CAPES. O desenvolvimento desta plataforma tem o objetivo de: - Integrar os sistemas de gestão do fomento, desde a inscrição à prestação de contas. - Integrar os dados da gestão do fomento, permitindo a transparência interna e externa. - Automatizar o acompanhamento do fomento realizado via planilha (principalmente para TED e Convênio). - Melhorar a experiência do usuário para inscrição e gestão das informações de fomento. A construção do produto é referente ao projeto "P8. Desenvolvimento da Plataforma unificada da Capes", constante do Plano Estratégico Institucional 2024-2027 da CAPES. Para o ano de 2025 a plataforma deverá ser criada com a possibilidade de listar todas as inscrições e processos de um beneficiário e integrar com o sistema de acompanhamento de bolsas (SCBA)

OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.3 Integrar 2 serviços digitais de fomento e pelo menos 1 painel de dados de fomento em uma única plataforma.	OKR1-2025_RC1.3_AE1.3.3	1.3.3 Disponibilizar o painel de bolsas na plataforma Bertha Lutz.	Média	setembro-25	dezembro-25	DTI,GAB	CGSID	<p>Plataforma unificada da CAPES com nome proposto de Plataforma Bertha Lutz, é uma plataforma integrada que torna mais funcional e efetiva a integração de sistemas e dados de fomento na CAPES.</p> <p>O desenvolvimento desta plataforma tem o objetivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrar os sistemas de gestão do fomento, desde a inscrição à prestação de contas. - Integrar os dados da gestão do fomento, permitindo a transparência interna e externa. - Automatizar o acompanhamento do fomento realizado via planilha (principalmente para TED e Convênio). - Melhorar a experiência do usuário para inscrição e gestão das informações de fomento. <p>A construção do produto é referente ao projeto"P8. Desenvolvimento da Plataforma unificada da Capes", constante do Plano Estratégico Institucional 2024-2027 da CAPES.</p> <p>Para o ano de 2025 a plataforma deverá ser criada com a possibilidade de listar todas as inscrições e processos de um beneficiário e integrar com o sistema de acompanhamento de bolsas (SCBA)</p>
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.4 Migrar 100% de pagamento de bolsas para o SCBA.	OKR1-2025_RC1.4_AE1.4.1	1.4.1 Criar integração entre o SISUAB e SCBA: Criação de novos cursos, alteração de vigência da concessão e atualização das parcelas.	Média	janeiro-25	junho-25	DTI,DED	CGSID	Integração entre o SISUAB e SCBA: Criação de novos cursos, alteração de vigência da concessão e atualização das parcelas.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.4 Migrar 100% de pagamento de bolsas para o SCBA.	OKR1-2025_RC1.4_AE1.4.2	1.4.2 Realizar a migração do SGB para o SCBA: Demais instituições (5 meses - 1 mês por região)	Média	julho-25	dezembro-25	DED	CGSID	A cada mês, as Instituições de cada região do país deverão ser migradas do SGB para o SCBA
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.4 Migrar 100% de pagamento de bolsas para o SCBA.	OKR1-2025_RC1.4_AE1.4.3	1.4.3 Realizar a migração do SGB para o SCBA: Pólos e Assistentes à docência	Média	agosto-25	dezembro-25	DED	CGSID	Pagamento dos coordenadores de polo e Assistentes à docência, pelo SCBA.
OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.5 Implementar soluções de TI para atender a demandas de pelo menos 2 novos programas de fomento ou 1 nova edição de programa Capes.	OKR1-2025_RC1.5_AE1.5.1	1.5.1 Integrar a nova Plataforma de Gestão da Internacionalização da Pós-Graduação stricto sensu brasileira aos fluxos de acompanhamento, pagamento e prestação de contas aos sistemas internos da CAPES.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DRI	CGSID	<p>Para realizar a integração com nova Plataforma de Gestão da Internacionalização da Pós-Graduação serão realizados ajustes nos sistemas internos da CAPES para contemplar as hierarquias dos processos de concessão para permitir o agrupamento das informações dos programas em rede.</p> <p>Os ajustes têm como objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permitir a inclusão de processos de acordo com a hierarquia do programa; - Realizar a integração da nova plataforma aos fluxos de acompanhamento, pagamento e prestação de contas; - Configurar novos perfis de usuários nos sistemas da CAPES em conformidade com o Programa CAPES GLOBAL - Atribuir os comitês permissões e funcionalidades nos sistemas.

OKR 1/2025	Melhorar a implementação e gestão dos programas de fomento por meio da expansão e aprimoramento dos serviços digitais para usuários internos e externos.	RC1.5 Implementar soluções de TI para atender a demandas de pelo menos 2 novos programas de fomento ou 1 nova edição de programa Capes.	OKR1-2025_RC1.5_AE1.5.2	1.5.2 Operacionalizar o programa Pé de Meia das Licenciaturas.	Baixa	janeiro-25	março-25	DEB/MEC	CGSID	Operacionalização do Programa Pé de Meia das Licenciaturas nos sistemas Freire e SCBA com a implementação de nova sistemática de pagamento no sistema Financeiro e no SCBA para concessão de bolsa mensal com parte do valor bloqueado para saque (nova modalidade de bolsa a ser criada). A liberação do valor bloqueado da bolsa só será possível com autorização da CAPES. Envolve também a inclusão de base de beneficiários a ser disponibilizada pelo MEC que servirá para validação dos bolsistas de graduação aptos ao recebimento de bolsa no SCBA. Essa base deverá ser carregada na Plataforma Freire, que deverá incorporar nova funcionalidade para inclusão de marcador que vincule os beneficiários ao programa Pé de Meia. Acompanhamento dos bolsistas com base na situação acadêmica nas IES de vínculo. Esse acompanhamento prevê verificação da manutenção do vínculo do bolsista com a IES e do cumprimento dos requisitos do programa.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.1 Integrar pelo menos 3 bases de dados com os órgãos externos a Capes.	OKR2-2025_RC2.1_AE2.1.1	2.1.1 Realizar assinatura digital via gov.br	Baixa	maio-25	outubro-25	DTI	CGSID	Implementar a opção de assinatura digital via gov.br nos sistemas da Capes.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.1 Integrar pelo menos 3 bases de dados com os órgãos externos a Capes.	OKR2-2025_RC2.1_AE2.1.2	2.1.2 Realizar integração entre o SIPREC e o SERPRO: Nota fiscal	Média	janeiro-25	fevereiro-25	DGES	CGSID	Realizar integração entre o SIPREC e o SERPRO para validar informações de notas fiscais
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.1 Integrar pelo menos 3 bases de dados com os órgãos externos a Capes.	OKR2-2025_RC2.1_AE2.1.3	2.1.3 Realizar integração da base de dados de pagamento de bolsistas: CNPQ x CAPES	Média	janeiro-25	dezembro-25	DPB, DEB, DED, DRI	CGSID	Integração entre os dados de bolsistas das duas Instituições para melhorar e possibilitar a atualização das modalidades de bolsa e dados de pagamento possibilitando uma melhoria nos dados de vigência e acúmulo, utilizados tanto nas concessões como nos pagamentos de bolsas.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.2 Disponibilizar acesso externo de pelo menos 2 acervos dos programas da Capes ainda não publicizados.	OKR2-2025_RC2.2_AE2.2.1	2.2.1 Criar ferramenta de busca de currículo na plataforma FREIRE	Baixa	janeiro-25	dezembro-25	DEB	CGSID	Criação de uma ferramenta ou funcionalidade de busca e visualização do currículo dos usuários cadastrados na plataforma FREIRE para acesso externo.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.3 Integrar pelo menos 7 funcionalidades dos sistemas Capes.	OKR2-2025_RC2.3_AE2.3.1	2.3.1 Integrar a etapa de cadastro de beneficiário entre os sistemas FREIRE e SCBA	Média	janeiro-25	junho-25	DEB	CGSID	Integração da etapa de cadastro de beneficiário de programa de formação de professores de educação básica para que o Coordenador de projetos efetue a vinculação do participante em um único sistema, sem repetição de ações.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.3 Integrar pelo menos 7 funcionalidades dos sistemas Capes.	OKR2-2025_RC2.3_AE2.3.2	2.3.2 Integrar a etapa de finalização de bolsa de beneficiário entre os sistemas Freire e SCBA.	Média	julho-25	dezembro-25	DEB	CGSID	Integração da etapa de finalização de bolsa de beneficiário de programa de formação de professores de educação básica para que o Coordenador de projetos efetue a desvinculação do participante em um único sistema, sem repetição de ações.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.3 Integrar pelo menos 7 funcionalidades dos sistemas Capes.	OKR2-2025_RC2.3_AE2.3.3	2.3.3 SCBA x Financeiro: Extrato do AUXPE	Média	agosto-25	outubro-25	DPB, DEB, DRI	CGSID	Permitir a visualização do extrato de gastos do cartão pesquisador no SCBA. O sistema financeiro realiza uma carga do Banco do Brasil dos gastos realizados no cartão pesquisador dos beneficiários de AUXPE.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.3 Integrar pelo menos 7 funcionalidades dos sistemas Capes.	OKR2-2025_RC2.3_AE2.3.4	2.3.4 Sistemas x Novo Cadastro de pessoas	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSID	Integrar os sistemas da Capes que utilizam o serviço do cadastro de pessoas para a nova versão deste serviço.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.3 Integrar pelo menos 7 funcionalidades dos sistemas Capes.	OKR2-2025_RC2.3_AE2.3.5	2.3.5 FREIRE x EDUCAPES: Acesso aos produtos dos projetos do PIBID e PARFOR	Baixa	julho-25	dezembro-25	DEB, DED	CGSID	Integrar projetos de formação de professores da educação básica da FREIRE com os produtos dos projetos cadastrados no EduCapes.

OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.3 Integrar pelo menos 7 funcionalidades dos sistemas Capes.	OKR2-2025_RC2.3_AE2.3.6	2.3.6 SUCUPIRA x SCBA: Situação de Programa de Pós-Graduação - PPG	Média	abril-25	dezembro-25	DPB	CGSID	Interligação da situação dos cursos de pós graduação para que as alterações de situação dos mesmos possam ser atualizadas junto aos programas de fomento com maior agilidade, evitando a desatualização dos programas de fomento em relação as alterações dos cursos.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.3 Integrar pelo menos 7 funcionalidades dos sistemas Capes.	OKR2-2025_RC2.3_AE2.3.7	2.3.7 Integrar SAP x FREIRE: Implementação na FREIRE das propostas/projetos selecionados.	Média	julho-25	dezembro-25	DEB	CGSID	Após seleção das propostas dos editais Pibid e Parfor, os dados dos projetos aprovados no SAP deverão ser migrados automaticamente para implementação na Plataforma Freire. Atualmente esse processo é feito manualmente com a extração da base do SAP e posterior carregamento na Freire, no caso do Pibid, ou inclusão manual dos cursos pela equipe da DEB, no caso do Parfor.
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.4 Entregar novo sistema de divulgação e publicação da informação científica e tecnológica.	OKR2-2025_RC2.4_AE2.4.1	2.4.1 Novo Portal de Periódicos (Definição de escopo)	Média	junho-25	dezembro-25	DPB-CGPIC	DTI, DPB	O Novo Portal de Periódicos é um serviço público que permite acessar, publicar e divulgar a ciência produzida, aproximando pesquisadores e sociedade para a resolução de problemas de interesse científico, social, econômico e ambiental, de maneira a alcançar a valorização e o aumento da representatividade da ciência brasileira
OKR 2/2025	Melhorar a integração e interoperabilidade entre sistemas internos e externos de forma a facilitar o acesso, a disponibilização e a troca de informações de interesse da comunidade científica e educacional.	RC2.4 Entregar novo sistema de divulgação e publicação da informação científica e tecnológica.	OKR2-2025_RC2.4_AE2.4.2	2.4.2 Novo Portal de Periódicos (Execução)	Baixa	julho-25	dezembro-25	DPB-CGPIC	DTI, DPB	O Novo Portal de Periódicos é um serviço público que permite acessar, publicar e divulgar a ciência produzida, aproximando pesquisadores e sociedade para a resolução de problemas de interesse científico, social, econômico e ambiental, de maneira a alcançar a valorização e o aumento da representatividade da ciência brasileira
OKR 3/2025	Elevar o grau de conformidade em segurança de TIC para atingir a excelência na gestão pública.	RC3.1 Attingir 70% do ISeg (índice de segurança do PPSI) para as aplicações críticas e muitas críticas, até dez/2025.	OKR3-2025_RC3.1_AE3.1.1	3.1.1 Atender os 18 controles de medidas de segurança do PPSI (Programa de Privacidade e Segurança da Informação)	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSII, CGSID	Os 18 controles de medidas de segurança do PPSI são: 01-inventário e controle de ativos institucionais,02-inventário e controle de ativos de software,03-proteção de dados,04-configuração segura de ativos institucionais e software,05-gestão de contas,06-gestão do controle de acesso,07-gestão contínua de vulnerabilidades,08-gestão de registros de auditoria,09-proteções de e-mail e navegador web,10-defesas contra malware,11-recuperação de dados,12-gestão da infraestrutura de rede,13-monitoramento e defesa da rede,14-conscientização e treinamento de competências sobre segurança,15-gestão de provedor de serviços,16-segurança de aplicações,17-gestão de resposta a incidentes,18-testes de invasão
OKR 3/2025	Elevar o grau de conformidade em segurança de TIC para atingir a excelência na gestão pública.	RC3.2 Implementar o desenvolvimento seguro em 2 equipes de sustentação, até dez/2025.	OKR3-2025_RC3.2_AE3.2.1	3.2.1 Adotar metodologias de desenvolvimento seguro.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSII, CGSID	Adotar metodologias de desenvolvimento seguro utilizando referências governamentais e de mercado, OWASP, ASVS, integrando as esteiras de desenvolvimento
OKR 3/2025	Elevar o grau de conformidade em segurança de TIC para atingir a excelência na gestão pública.	RC3.3 Aplicar o desenvolvimento seguro para 100% das equipes de projeto, até dez/2025.	OKR3-2025_RC3.3_AE3.3.1	3.3.1 Adotar/Implementar metodologias de desenvolvimento seguro para novos projetos	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSII, CGSID	Adotar metodologias de desenvolvimento seguro utilizando referências governamentais e de mercado, OWASP, ASVS, integrando as esteiras de desenvolvimento para novos projetos
OKR 4/2025	Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública.	RC4.1 Estabelecer o nível de criticidade de 100% das aplicações e sistemas no primeiro trimestre de 2025.	OKR4-2025_RC4.1_AE4.1.1	4.1.1 Definir a criticidade das aplicações e sistemas	Baixa	janeiro-25	março-25	DTI	CGSII, CGSID	Estabelecer critérios de criticidade em norma e atualizar os sistemas de inventários.
OKR 4/2025	Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública.	RC4.2 Implementar 100% da solução de TIC para gerenciamento de riscos da DTI, até dezembro/2025.	OKR4-2025_RC4.1_AE4.2.1	4.2.1 Disponibilizar solução de gerenciamento de riscos	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSII, CGSID	Disponibilizar solução de gerenciamento de riscos
OKR 4/2025	Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública.	RC4.3 Implementar o Plano de Continuidade de Negócios (PCN) para 1 sistema de mais alta criticidade até dezembro/2025.	OKR4-2025_RC4.1_AE4.3.1	4.3.1 Implementar Plano de Continuidade de Negócios (PCN)	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSII, CGSID	Implementar o Plano de Continuidade de Negócios (PCN) para 1 sistema de mais alta criticidade até dezembro/2025
OKR 4/2025	Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública.	RC4.4 Implementar Plano de Atualização dos sistemas operacionais em 30% do parque computacional (servidores e ativos de rede), até dezembro/2025.	OKR4-2025_RC4.1_AE4.4.1	4.4.1 Prospectar solução	Média	janeiro-25	março-25	DTI	CGSII, CGSID	Prospecção de solução para atualização dos sistemas operacionais
OKR 4/2025	Elevar o grau de gestão de riscos para atingir a excelência na gestão pública.	RC4.4 Implementar Plano de Atualização dos sistemas operacionais em 30% do parque computacional (servidores e ativos de rede), até dezembro/2025.	OKR4-2025_RC4.1_AE4.4.2	4.4.2 Implantar o plano	Média	abril-25	dezembro-25	DTI	CGSII, CGSID	Implantação da solução e processos para atualização dos sistemas operacionais
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.1 Implantar padrão de identidade visual do GOV.BR e práticas de experiência de usuário, em até 12 meses para MVP (Produto Mínimo Viável) de novos sistemas desenvolvidos.	OKR5-2025_RC5.1_AE5.1.1	5.1.1 Padronizar identidade visual Gov.br/CAPES para novos sistemas.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CNEP, CDAQ	Garantir a utilização da identidade padrão em todas as novas aplicações desenvolvidas pela DTI.

OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.2 Adequação da identidade visual padrão em pelo menos 1 sistema em até 12 meses, que está em ambiente produtivo.	OKR5-2025_RC5.2_AE5.2.1	5.2.1 Padronizar identidade visual padrão Gov.br/CAPES para sistemas em ambiente produtivo.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CNEP, CDAQ	Garantir a utilização da identidade visual padrão Gov.br em aplicações em ambiente produtivo.
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.3 Evoluir o padrão de arquitetura de sistemas e adotar práticas DevOps em até 12 meses para os novos sistemas desenvolvidos.	OKR5-2025_RC5.3_AE5.3.1	5.3.1 Atualizar as pilhas arquiteturais	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DTI-CGSID	CDAQ	Fornecer soluções arquiteturais padronizadas para o desenvolvimento dos sistemas.
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.3 Evoluir o padrão de arquitetura de sistemas e adotar práticas DevOps em até 12 meses para os novos sistemas desenvolvidos.	OKR5-2025_RC5.3_AE5.3.2	5.3.2 Implantar a metodologia DevOps em desenvolvimento de novos sistemas	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI-CGSII	CGSII	Implantar e acompanhar a operação de metodologia DevOps no desenvolvimento de novos sistemas e na rotina de trabalho das equipes de desenvolvimento.
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.4 Implantar metodologia de desenvolvimento de sistemas em até 12 meses para todos os times de desenvolvimento.	OKR5-2025_RC5.4_AE5.4.1	5.4.1 Capacitar os times de desenvolvimento	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CDAQ	Promover treinamentos intensivos e contínuos implementando a Metodologia de Desenvolvimento de Software- MDS. Realizar sessões de mentoria para reforçar a adoção e tirar dúvidas. Monitorar a adesão dos times à metodologia com métricas de desempenho. Realizar revisões periódicas e ajustes. Engajar as partes interessadas.
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.5 Modernização de pelo menos 2 MVPs (Produto Mínimo Viável) de sistemas com tecnologia legada	OKR5-2025_RC5.5_AE5.5.1	5.5.1 Modernizar o SAP	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DPB, DRI, DEB, DED	CGSID, CGSII	Desenvolver no mínimo 2 MVPs (Produto Mínimo Viável), do SAP.
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.5 Modernização de pelo menos 2 MVPs (Produto Mínimo Viável) de sistemas com tecnologia legada	OKR5-2025_RC5.5_AE5.5.2	5.5.2 Modernizar a Plataforma de Consultores	Média	janeiro-25	dezembro-25	PR, CGCOL	CGSID, CGSII	Plataforma única que integra as informações de consultores e pessoas com atuação na Capes, além de efetuar os pagamentos do Auxílio Avaliação Educacional - AAE.
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.5 Modernização de pelo menos 2 MVPs (Produto Mínimo Viável) de sistemas com tecnologia legada	OKR5-2025_RC5.5_AE5.5.3	5.5.3 Sistema de Prestação de Contas (SIPREC 2.0)	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DGES- CGPCA	CGSID, CGSII	Nova plataforma da Capes para análise das prestações de contas de recursos Capes repassados por meio de Auxílio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa (AUXPE).
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.5 Modernização de pelo menos 2 MVPs (Produto Mínimo Viável) de sistemas com tecnologia legada	OKR5-2025_RC5.5_AE5.5.4	5.5.4 Modernizar os sistemas estruturantes	Baixa	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSID, CGSII	Aprimorar o parque tecnológico nos sistemas estruturantes de forma a disponibilizar os serviços em ambiente de nuvem, favorecendo a capacidade de escalonamento vertical e horizontal.
OKR 5/2025	Entregar soluções tecnológicas inovadoras para proporcionar uma experiência de usuário excepcional com alta confiabilidade e manutenibilidade.	RC5.5 Modernização de pelo menos 2 MVPs (Produto Mínimo Viável) de sistemas com tecnologia legada	OKR5-2025_RC5.5_AE5.5.5	5.5.5 Modernizar o SISUAB	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DPB, DRI, DEB, DED	CGSID, CGSII	Desenvolver no mínimo 2 MVPs (Produto Mínimo Viável), do SISUAB
OKR 6/2025	Prover soluções tecnológicas para otimizar os processos internos institucionais inerentes a integridade e comunicação para aumentar a eficiência e consistência das entregas.	RC6.1 Automatizar ao menos 2 processos relacionados a procedimentos inerentes a integridade, comunicação e gestão.	OKR6-2025_RC6.1_AE6.1.1	6.1.1 Automatizar os processos de acompanhamento de denúncias e consultas à Comissão de Ética.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	Comissão de Ética	CGSID, CGSII	Solução para acompanhamento de processos iniciados em sistema de denúncia e consultas à Comissão de Ética.
OKR 6/2025	Prover soluções tecnológicas para otimizar os processos internos institucionais inerentes a integridade e comunicação para aumentar a eficiência e consistência das entregas.	RC6.1 Automatizar ao menos 2 processos relacionados a procedimentos inerentes a integridade, comunicação e gestão.	OKR6-2025_RC6.1_AE6.1.2	6.1.2 Central de Atendimento	Muito Baixa	janeiro-25	dezembro-25	DGES	CGSID, CGSII	Solução para automatizar e centralizar as demandas de serviços oferecidos pela Diretoria aos usuários internos da Capes, por meio de uma central de atendimento.
OKR 6/2025	Prover soluções tecnológicas para otimizar os processos internos institucionais inerentes a integridade e comunicação para aumentar a eficiência e consistência das entregas.	RC6.2 Implementar 100% de solução para automatizar a indexação e busca de acervo de comunicação de dados da Capes.	OKR6-2025_RC6.2_AE6.2.1	6.2.1 Solução para automatizar a indexação e busca de acervo de comunicação de dados da Capes.	Média	janeiro-25	dezembro-25	CGCOM	Governança, CGSID, CGSII	Solução de indexação, busca e apresentação unificada e acessível para todos os tipos de mídia do acervo da instituição, com critérios de pesquisa avançados e filtros específicos.
OKR 6/2025	Prover soluções tecnológicas para otimizar os processos internos institucionais inerentes a integridade e comunicação para aumentar a eficiência e consistência das entregas.	RC6.2 Implementar 100% de solução para automatizar a indexação e busca de acervo de comunicação de dados da Capes.	OKR6-2025_RC6.2_AE6.2.2	6.2.2 Implantar solução para automatizar a indexação e busca de acervo de comunicação de dados da Capes.	Média	janeiro-25	dezembro-25	CGCOM	Governança, CGSID, CGSII	Implantação de solução de indexação, busca e apresentação unificada e acessível para todos os tipos de mídia do acervo da instituição, com critérios de pesquisa avançados e filtros específicos.
OKR 6/2025	Prover soluções tecnológicas para otimizar os processos internos institucionais inerentes a integridade e comunicação para aumentar a eficiência e consistência das entregas.	RC6.3 Implantar solução tecnológica para a melhoria de pelo menos 50% dos processos da Gestão Orçamentária e Financeira da Capes.	OKR6-2025_RC6.3_AE6.3.1	6.3.1 Implantar a Plataforma Integrada de Gestão Orçamentária	Média	março-25	dezembro-25	DGES	CGSID, CGSII	Consolidar todas as solicitações de empenho e pagamento em um único sistema e, ao mesmo tempo permitir que todas as diretorias tenham um acompanhamento da execução orçamentária e financeira do seu orçamento.
OKR 7/2025	Aumentar a agilidade, qualidade e inovação na entrega de serviços digitais.	RC7.1 Criar um laboratório de inovação para testes de novas tecnologias e protótipos com um mínimo de 2 projetos experimentais realizados em 12 meses.	OKR7-2025_RC7.1_AE7.1.1	7.1.1 Estruturar o núcleo de inovação.	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSID, CGSII	Estruturação da equipe, definição de competências, metodologias e mapeamento de projetos e realização de dois experimentos.
OKR 7/2025	Aumentar a agilidade, qualidade e inovação na entrega de serviços digitais.	RC7.2 Criar 1 metodologia e estruturar equipe e infraestrutura para adoção de soluções de inteligência artificial (IA).	OKR7-2025_RC7.2_AE7.2.1	7.2.1 Montar o ambiente para experimentação de iniciativa de IA	Média	janeiro-25	março-25	DTI	CGSID, CGSII	Montagem de ambiente para experimentação de iniciativa de IA.

OKR 7/2025	Aumentar a agilidade, qualidade e inovação na entrega de serviços digitais.	RC7.2 Criar 1 metodologia e estruturar equipe e infraestrutura para adoção de soluções de inteligência artificial (IA).	OKR7-2025_RC7.2_AE7.2.2	7.2.2 Implantar comunidade de práticas para iniciativas piloto de Inteligência Artificial.	Média	março-25	dezembro-25	DTI	CGSID	Implantação de comunidade de práticas para iniciativas piloto de Inteligência Artificial.
OKR 7/2025	Aumentar a agilidade, qualidade e inovação na entrega de serviços digitais.	RC7.3 Atingir no mínimo a classificação B da qualidade dos códigos das aplicações consideradas críticas (Ex: Sonar).	OKR7-2025_RC7.3_AE7.3.1	7.3.1 Elevar a qualidade do código dos sistemas	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CGSID,CGSII	Utilizar ferramentas de análise de códigos para aprimorar os sistemas.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.1 Disciplinar e orientar o processo de curadoria em pelo menos 5 diretorias finalísticas tornando a qualificação de dados parte da cultura institucional para decisões baseadas em dados até agosto de 2025.	OKR8-2025_RC8.1_AE8.1.1	8.1.1 Estabelecer o modelo de qualificação de dados	Média	janeiro-25	agosto-25	CAPES, CGGOV	CIND,CAPES,CGGOV	Estabelecer processo de qualificação de dados (critérios uniformes), de forma a atender os requisitos de interoperabilidade, com base nas dimensões da qualidade dos dados, usando a RICAPG como referência.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.2 Aumentar em 20% os dados qualificados das visões de dados (ADD) em relação ao conteúdo atual até dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.2_AE8.2.1	8.2.1 Executar o fluxo de qualificação dos dados dos ADDs, com vista à carga no Data Lake.	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	CIND, DTI, DRI, DAV	Implementar o fluxo para execução da qualificação de dados com o uso das ferramentas de qualidade de dados
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.3 Implantar Data Lake de forma a atender ao menos 3 diretorias de fevereiro a dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.3_AE8.3.1	8.3.1 Definir e estruturar as políticas de uso, controle e acesso ao Data Lake.	Alta	fevereiro-25	agosto-25	DTI, DAV, DRI	CIND,CGSII,DTI,DRI,DAV	Preparação do data lake, para acomodação dos dados oriundos das diretorias.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.3 Implantar Data Lake de forma a atender ao menos 3 diretorias de fevereiro a dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.3_AE8.3.2	8.3.2 Carregar e manipular as informações armazenadas no contexto do Data Lake	Média	agosto-25	dezembro-25	DTI, DAV, DRI	CIND,CGSII,DTI,DRI,DAV	Fazer a população incremental de dados, definir fluxo de qualificação e, utilização e disponibilização dos serviços.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.4 Diminuir o volume de demandas de higienização de dados mestres de pessoas e instituições em 20%, gerando mais qualidade e segurança no tratamento de dados feitos pelas diretorias, de março a dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.4_AE8.4.1	8.4.1 Realizar o tratamento e higienização dos ADDs relacionados a concessão e o acompanhamento de bolsas.	Média	março-25	agosto-25	DRI, DPB, DAV	CGSID, DRI,DPB,DAV	Corrigir as inconsistências dos dados por meio do tratamento e qualificação dos ADDs.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.4 Diminuir o volume de demandas de higienização de dados mestres de pessoas e instituições em 20%, gerando mais qualidade e segurança no tratamento de dados feitos pelas diretorias, de março a dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.4_AE8.4.2	8.4.2 Realizar o tratamento e higienização dos ADDs relacionados dados estruturais de pessoas.	Média	março-25	dezembro-25	DRI, DPB, DAV	CGSID, DRI,DPB,DAV	Corrigir as inconsistências dos dados por meio do tratamento e qualificação dos ADDs.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.4 Diminuir o volume de demandas de higienização de dados mestres de pessoas e instituições em 20%, gerando mais qualidade e segurança no tratamento de dados feitos pelas diretorias, de março a dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.4_AE8.4.3	8.4.3 Realizar o tratamento e higienização dos ADDs relacionados dados estruturais de Instituições de Ensino.	Média	março-25	dezembro-25	DRI, DPB, DAV	CGSID, DRI,DPB,DAV	Corrigir as inconsistências dos dados por meio do tratamento e qualificação dos ADDs.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.5 Estruturar ao menos 1 MVP (Produto Mínimo Viável) voltada para o desenvolvimento de modelos analíticos, descritivos e diagnósticos para apoio a gestão estratégica, viabilizando a Capes a acompanhar a evolução do SNPG frente as necessidades nacionais e regionais até dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.5_AE8.5.1	8.5.1 Implantar a análise dos dados do SNPG	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI, GAB	CDAQ,CIND, DTI,GAB	Realizar acompanhamento do ambiente primário voltado para a gestão e a governança do projeto de análise dos dados do SNPG.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.5 Estruturar ao menos 1 MVP (Produto Mínimo Viável) voltada para o desenvolvimento de modelos analíticos, descritivos e diagnósticos para apoio a gestão estratégica, viabilizando a Capes a acompanhar a evolução do SNPG frente as necessidades nacionais e regionais até dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.5_AE8.5.2	8.5.2 Realizar curadoria assistida por IA	Alta	fevereiro-25	abril-25	DTI, GAB	CDAQ,CIND, DTI,GAB	Realizar uma curadoria assistida por IA e validada pela Comissão da Agenda Nacional, dos 602 temas declarados como prioridades estratégicas pelos 26 Estados e Distrito Federal, levantados durante as Oficinas Estaduais realizadas pela CAPES em 2023.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.5 Estruturar ao menos 1 MVP (Produto Mínimo Viável) voltada para o desenvolvimento de modelos analíticos, descritivos e diagnósticos para apoio a gestão estratégica, viabilizando a Capes a acompanhar a evolução do SNPG frente as necessidades nacionais e regionais até dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.5_AE8.5.3	8.5.3 Implementar painel com dados preditivos sobre a capacidade instalada dos dados de pós-graduação	Alta	junho-25	dezembro-25	DTI, GAB	CDAQ,CIND, DTI,GAB	Mapear a atual capacidade instalada da pós-graduação stricto sensu em cada Unidade Federativa (UF) para atendimento aos temas da Agenda Nacional, em quatro dimensões: oferta de programas; formação e atuação do corpo docente; produtos dos titulados (teses e dissertações); e produção intelectual.
OKR 8/2025	Executar todo o ciclo de operações de dados para uso interoperável e disponibilização qualificada dos dados e seus acessos internos e externos.	RC8.5 Estruturar ao menos 1 MVP (Produto Mínimo Viável) voltada para o desenvolvimento de modelos analíticos, descritivos e diagnósticos para apoio a gestão estratégica, viabilizando a Capes a acompanhar a evolução do SNPG frente as necessidades nacionais e regionais até dezembro de 2025.	OKR8-2025_RC8.5_AE8.5.4	8.5.4 Ampliar a solução da plataforma SUCUPIRA 2.0 e demais processo acessórios.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	DAV	CDAQ,CIND, DTI,GAB	Continuidade do desenvolvimento do Ecossistema da plataforma SUCUPIRA 2.0 (portal público, data lake, Observatório, portais individuais, formulário dinâmico, módulo coleta).
OKR 9/2025	Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo (programas, projetos, concessão, etc) com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.	RC9.1 Automatizar ao menos 3 processos repetitivos que ainda são feitos de maneira manual dentro das diretorias até dezembro de 2025.	OKR9-2025_RC9.1_AE9.1.1	9.1.1 Implementar o módulo APCN - proposta de cursos novos - no âmbito da arquitetura da SUCUPIRA 2.0	Média	abril-25	dezembro-25	DAV	CDAQ, DAV	Desenvolvimento de uma solução que permita a sinalização de situação dos elementos do processo de avaliação de entrada, assim como, a possibilidade de distribuição dos itens envolvidos, análise técnica

OKR 9/2025	Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo (programas, projetos, concessão, etc) com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.	RC9.1 Automatizar ao menos 3 processos repetitivos que ainda são feitos de maneira manual dentro das diretorias até dezembro de 2025.	OKR9-2025_RC9.1_AE9.1.2	9.1.2 Desenvolver o processo automatizado para prestação de contas.	Média	fevereiro-25	dezembro-25	DPB, DRI	CDAQ	Realizar a automação para tratar as fases manuais da prestação de contas que envolvem: verificação robótica de conteúdo dos anexos; sinalização automática da relevância de auditoria; confecção de materialidade para processo de cobrança.
OKR 9/2025	Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo (programas, projetos, concessão, etc) com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.	RC9.1 Automatizar ao menos 3 processos repetitivos que ainda são feitos de maneira manual dentro das diretorias até dezembro de 2025.	OKR9-2025_RC9.1_AE9.1.3	9.1.3 Ler fichas de avaliação com adoção de tecnologia inovadora.	Alta	janeiro-25	março-25	DAV	CDAQ, DAV	Utilização das tecnologias inovadoras para análise documental, visando melhorar a qualidade e celeridade do processo de avaliação do SNPG
OKR 9/2025	Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo (programas, projetos, concessão, etc) com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.	RC9.2 Tornar monitorável as integrações existentes, por meio de soluções inovadoras, em 50% dos dados tratáveis atualmente, fortalecendo a gestão organizacional relacionada ao compartilhamento eficiente das informações, até junho de 2025.	OKR9-2025_RC9.2_AE9.2.1	9.2.1 Fornecer mecanismos de balanceamento e controle de carga de serviços de integração de dados.	Alta	janeiro-25	junho-25	DTI, CGSID	CIND,CDAQ	Configurar mecanismos de balanceamento de carga, limitação de taxa, distribuição de tráfego e garantia de estabilidade e responsividade de serviços para integração com MEC/CNPQ/FNDE/IES, etc.
OKR 9/2025	Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo (programas, projetos, concessão, etc) com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.	RC9.3 Ampliar, em pelo menos mais uma integração, a utilização dos serviços digitais disponibilizados pela plataforma GOV.BR, aumentando a segurança em operações críticas através de solução inovadora, de julho a dezembro de 2025.	OKR9-2025_RC9.3_AE9.3.1	9.3.1 Ampliar a segurança em processos críticos utilizando fatores avançados de autenticação e assinatura disponíveis no GOV.BR.	Média	julho-25	dezembro-25	CAPEs	CGSII,CGSID,CAPEs	Implementar interface no SSO que permita o uso do módulo de assinatura do acesso GOV.BR, padronização arquitetural para uso desta interface internamente em sistemas JAVA, PHP ou Python.
OKR 9/2025	Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo (programas, projetos, concessão, etc) com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.	RC9.4 Aprimorar ao menos 2 soluções tecnológicas, para fortalecer a tomada de decisão a nível de governança institucional da Capes, até dezembro de 2025.	OKR9-2025_RC9.4_AE9.4.1	9.4.1 Expandir a plataforma AtuaCapes para integração de dados de fomento.	Média	julho-25	dezembro-25	CAPEs	CIND,CDAQ,CAPEs	Evolução do ATUACAPES de forma a integrar dados da educação básica; bolsas e auxílios no País e no Exterior; de prestação de contas; e vinculação de painel prescritivo que permita a CAPES avaliar o resultados de suas políticas em âmbito nacional, estadual, por área, por IES, etc. Além de ter a trajetória das pessoas nos programas de fomento públicos e tempo para amadurecimento profissional.
OKR 9/2025	Implementar soluções inovadoras que possibilitem qualificar e apoiar o processo avaliativo (programas, projetos, concessão, etc) com vistas a melhoria da eficiência do trabalho.	RC9.4 Aprimorar ao menos 2 soluções tecnológicas, para fortalecer a tomada de decisão a nível de governança institucional da Capes, até dezembro de 2025.	OKR9-2025_RC9.4_AE9.4.2	9.4.2 Aprimorar a transparência na gestão.	Baixa	janeiro-25	julho-25	DGES	CIND,DGES	Aprimorar a transparência da CAPES na gestão administrativa, através da divulgação de indicadores em todos os eixos: Pessoas, Orçamento e Contrato.
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.1 Realizar, ao menos, 2 ações de capacitação de servidores públicos em boas práticas nas contratações de TIC.	OKR10-2025_RC10.1_AE10.1.1	10.1.1 Capacitar servidores em contratações de TIC, de acordo com as normas afetas às instituições do SISF	Alta	fevereiro-25	julho-25	DTI	GOV	Capacitar servidores em contratações de TIC, alinhando-se às normas e diretrizes estabelecidas para as instituições do SISF, em conformidade com a Instrução Normativa nº 94/2022 da Secretaria de Governo Digital, que regula as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da administração pública federal.
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.1 Realizar, ao menos, 2 ações de capacitação de servidores públicos em boas práticas nas contratações de TIC.	OKR10-2025_RC10.1_AE10.1.2	10.1.2 Capacitar servidores em fiscalização de contratos de TIC, de acordo com as normas afetas às instituições do SISF	Alta	julho-25	dezembro-25	DTI	GOV	Capacitar servidores em fiscalização de contratos de TIC, alinhando-se às normas e diretrizes estabelecidas para as instituições do SISF, em conformidade com a Instrução Normativa nº 94/2022 da Secretaria de Governo Digital, que regula as contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da administração pública federal.
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.1	10.2.1 Contratar empresa especializada na prestação de garantia para Servidores de Rede.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Contratação de empresa especializada na prestação de garantia para Servidores de Rede.
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.2	10.2.2 Solução de Hiperconvergência	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Solução de Hiperconvergência
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC , até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.3	10.2.3 Renovar garantia dos Switches	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Renovação garantia dos Switches

OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.4	10.2.4 Atualizar licença do "Search in a Box"	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Atualização de licença do "Search in a Box"
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.5	10.2.5 Contratar serviço especializado em mapeamento e implantação de processos de TIC baseados no modelo ITIL .	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Serviço especializado em mapeamento e implantação de processos de TIC baseados no modelo ITIL .
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.6	10.2.6 Contratar subscrições de licenças governamentais da plataforma de Adobe Creative Cloud	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Contratação de subscrições de licenças governamentais da plataforma de Adobe Creative Cloud
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.7	10.2.7 Adquirir Notebooks	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Aquisição de Notebooks
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.8	10.2.8 Contratar Licenças e suporte técnico, serviço especializado Vmware	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	10.2.8 Contratação Licenças e suporte técnico, serviço especializado Vmware
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.9	10.2.9 Contratar solução de proteção de servidor de rede	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Solução de proteção de servidor de rede
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.2_AE10.2.10	10.2.10 Contratar serviços de outsourcing de impressão.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Serviços de outsourcing de impressão.
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.11	10.2.11 Adquirir/extensão de garantia de ativos rede wifi.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Aquisição/extensão de garantia de ativos rede wifi.
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.12	10.2.12 Contratar infraestrutura como Serviço - IAAS.	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Infraestrutura como Serviço - IAAS.
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.13	10.2.13 Contratar solução de estações de trabalho virtuais (VDI)	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Solução de estações de trabalho virtuais (VDI)
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.14	10.2.14 Adquirir equipamentos para modernização do Storage.	Médio	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Aquisição de equipamentos para modernização do Storage.
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.15	10.2.15 Contratar subscrição de licenças de solução baseada em inteligência artificial generativa para o Microsoft 365	Médio	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Subscrição de licenças de solução baseada em inteligência artificial generativa para o Microsoft 365
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.16	10.2.16 Contratar empresa para fornecimento de plataforma de treinamento online, com foco em cursos para a área de Tecnologia da Informação. Licenciamento de uso por aluno, pelo período de 12 meses.	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Contratação de empresa para fornecimento de plataforma de treinamento online, com foco em cursos para a área de Tecnologia da Informação. Licenciamento de uso por aluno, pelo período de 12 meses.
OKR10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.17	10.2.17 Adquirir solução de análise de segurança da informação de código	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Aquisição Solução de análise de segurança da informação de código

OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.2 Melhorar a infraestrutura de TIC e a segurança da informação na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 5 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.3_AE10.2.18	10.2.18 Adquirir ferramenta de solução de gerenciamento de riscos	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSII	GOV, CGSII	Aquisição de ferramenta de solução de gerenciamento de riscos
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.1	10.3.1 Adquirir Desktop Apple para desenvolvimento de aplicativos mobile I/Os	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, GSII	Aquisição de Desktop Apple para desenvolvimento de aplicativos mobile I/Os
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.2	10.3.2 Contratar serviços de integração e aplicação de prestação de contas ao Consulta NF-e	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Integração de aplicações de prestação de contas ao Consulta NF-e
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.3	10.3.3 Adquirir software para prototipação e documentação dos sistemas - FIGMA	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Software para prototipação e documentação dos sistemas - FIGMA
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.4	10.3.4 Adquirir Desktop de alta performance para Designers	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Aquisição de Desktop de alta performance para Designers
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.5	10.3.5 Adquirir Ferramenta para Modelagem de Dados (Ex:PowerDesigner).	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Aquisição de Ferramenta para Modelagem de Dados (Ex:PowerDesigner).
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.6	10.3.6 Adquirir ferramenta de APM - Application Performance Management.	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Aquisição de ferramenta de APM - Application Performance Management.
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.7	10.3.7 Contratar Serviços técnicos de Analista Programador Sênior, Pleno e Júnior em TIC - regime de fábrica software	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Contratação Serviços técnicos de Analista Programador Sênior, Pleno e Júnior em TIC - regime de fábrica software
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.8	10.3.8 Adquirir Softwares para edição de imagens - Pacote Adobe Creative Cloud Todos os Apps	Alta	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Aquisição Softwares para edição de imagens - Pacote Adobe Creative Cloud Todos os Apps
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC 10.3 Otimizar os recursos de desenvolvimento de sistemas na CAPES, por meio da realização de, no mínimo, 2 novas contratações previstas no ANEXO 7 - Ações de Contratação de TIC, até dezembro de 2025.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.3.9	10.3.9 Adquirir software de gerenciamento de dados e metadados (Ex: NESSTAR)	Baixo	janeiro-25	dezembro-25	CGSID	GOV, CGSII	Aquisição de software de gerenciamento de dados e metadados (Ex: NESSTAR)
OKR 10/2025	Realizar contratações de soluções de TIC para promover a eficiência operacional e impulsionar a inovação tecnológica na CAPES	RC10.4 Revisar, otimizar e documentar o processo (fluxo) de contratações de TIC, observando a conformidade legal e as boas práticas de gestão de projetos e de riscos.	OKR10-2025_RC10.4_AE10.4.1	10.4.1 Revisar, otimizar e documentar o processo (fluxo) de contratações de TIC	Média	janeiro-25	dezembro-25	DTI	GOV, CGSII, CGSID, DTI	Revisar, otimizar e documentar o processo de contratações de TIC, assegurando conformidade legal e alinhamento às boas práticas de gestão de projetos e riscos.
OKR 11/2025	Fortalecer a governança de TIC para implementar a eficiência, promover a transparência, fomentar a inovação e alinhar estrategicamente as ações de TIC aos objetivos institucionais da CAPES.	RC11.1 Formalizar o plano de transformação digital, em alinhamento com as diretrizes do SISP até o final do 1º semestre de 2025.	OKR11-2025_RC11.1_AE11.1.1	11.1.1 Elaborar o Plano de Transformação Digital da CAPES	Alta	fevereiro-25	julho-25	DTI	GOV, DTI, CGSII, CGSID, CAPES	Elaboração do Plano de Transformação Digital da CAPES, de acordo com as normas do SISP
OKR 11/2025	Fortalecer a governança de TIC para implementar a eficiência, promover a transparência, fomentar a inovação e alinhar estrategicamente as ações de TIC aos objetivos institucionais da CAPES.	RC11.2 Estabelecer um processo consistente de monitoramento (check-in) de OKRs de TIC, alcançando 90% de adesão dos responsáveis até o final do primeiro trimestre de 2025, garantindo foco e alinhamento contínuo.	OKR11-2025_RC11.2_AE11.2.1	11.2.1 Estruturar um processo de monitoramento (check-in) de OKRs de TIC	Média	janeiro-25	março-25	DTI	GOV, CGSII, CGSID, PDTIC	Estruturação de um processo consistente de monitoramento (check-in) de OKRs de TIC, alcançando 90% de adesão dos responsáveis até o final do primeiro trimestre de 2025, garantindo foco e alinhamento contínuo.
OKR 11/2025	Fortalecer a governança de TIC para implementar a eficiência, promover a transparência, fomentar a inovação e alinhar estrategicamente as ações de TIC aos objetivos institucionais da CAPES.	RC11.3 Produzir relatórios trimestrais, que medem os indicadores de TIC definidos no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), fornecendo insights para a tomada de decisão estratégica.	OKR11-2025_RC11.3_AE11.3.1	11.3.1 Emitir relatórios trimestrais com indicadores de TIC	Média	fevereiro-25	dezembro-25	DTI	GOV, CGSII, CGSID, PDTIC, CGD	Produzir relatórios trimestrais, que medem os indicadores de TIC definidos no Planejamento Estratégico Institucional (PEI), de acordo com as práticas de monitoramento de TIC do SISP.

OKR11/2025	Fortalecer a governança de TIC para implementar a eficiência, promover a transparência, fomentar a inovação e alinhar estrategicamente as ações de TIC aos objetivos institucionais da CAPES.	RC11.4 Implementar a gestão de riscos das ações do PDTIC 2025-2028 da CAPES, assegurando a identificação e a análise dos riscos associados até o final do 1º semestre de 2025	OKR11-2025_RC11.4_AE11.4.1	11.4.1 Implementar a gestão de riscos das ações do PDTIC 2025-2028 da CAPES	Média	janeiro-25	julho-25	DTI	GOV,CGSII, CGSID,PDTIC,CGD	Implementar a gestão de riscos das ações previstas no PDTIC 2025-2028 da CAPES, integrada aos processos de governança da CAPES.
OKR11/2025	Fortalecer a governança de TIC para implementar a eficiência, promover a transparência, fomentar a inovação e alinhar estrategicamente as ações de TIC aos objetivos institucionais da CAPES.	RC11.5 Formalizar o Plano de Comunicação de TIC, em alinhamento com as diretrizes do SISP até o final do 1º semestre de 2025.	OKR11-2025_RC11.5_AE11.5.1	11.5.1 Elaborar o Plano de Comunicação de TIC da CAPES	Baixa	fevereiro-25	julho-25	DTI	GOV,CGSII, CGSID,PDTIC,CGD	Elaboração do Plano de Comunicação de TIC da CAPES, de acordo com as normas do SISP.