

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
19 de junho de 2019	Compromisso 9. Construir de forma participativa um mecanismo transparente para avaliação de ações e políticas associadas a mudança do clima	Carmen Tavares Collares Moreira

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador		Ministério do Meio Ambiente – MMA
Atores Envolvidos	Governo	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC Tribunal de Contas da União – TCU Casa Civil/Presidência da República
	Sociedade Civil	World Resources Institute – WRI/Brasil Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflo Instituto Centro de Vida – ICV Instituto do Clima e Sociedade – ICS Observatório do Clima – OC

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Identificação e mapeamento de estudos e artigos acadêmicos que anatem impactos na mudança climática	20%	27/09/2019	MCTIC* TCU WRI	Consultora contratada para apoiar o cumprimento dos Marcos sob responsabilidade do MCTIC. Data de conclusão repactuada entre o grupo.

2 – Identificação e mapeamento de documentos e experiências nacionais e internacionais em avaliação de políticas e ações associadas à mudança do clima	65%	27/09/2019	WRI* Casa Civil/PR TCU	Data de conclusão do Marco repactuada entre o grupo, após solicitação WRI.
3 – Definição do escopo das políticas e ações alvo da avaliação	5%	21/10/2019	MMA ICS Casa Civil/PR*	
4 – Identificação e mapeamento de atores relevantes para avaliação de ações e políticas associadas à mudança do clima	5%	21/10/2019	MMA ICS Casa Civil*	
5 – Realização de evento técnico para debate de escopo método e indicadores	10%	17/02/2020	ICS* WRI MCTIC Imaflora	Na última reunião do grupo uniformizamos entendimento sobre o formato do evento.
6 – Definição dos indicadores e metodologia a serem usados na avaliação	20%	30/04/2020	TCU MCTIC* ICV/OC	Consultora contratada para apoiar o cumprimento dos Marcos sob responsabilidade do MCTIC. Data de conclusão repactuada entre o grupo.
7 – Proposta de gestão e responsabilidade do mecanismo	5%	31/05/2020	Casa Civil/PR* TCU	
8 – Definição do canal de divulgação do mecanismo e divulgação dos resultados	65%	31/07/2020	MMA* MCTIC Imaflora	A iniciativa depende do progresso dos marcos anteriores. Indicamos a plataforma educaclima.mma.gov.br na reunião última reunião do grupo, sendo bem vista por todos os participantes.

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA

CAUSA

SOLUÇÃO

Janeiro - Atraso no início das atividades relacionadas aos primeiros marcos	Participação de atores relevantes na COP-24, em dezembro de 2018. Transição da Gestão do Governo Federal.	Retomada dos contatos com os atores ainda em fevereiro.
Fevereiro - Atraso no andamento das atividades.	A transição da Gestão do Governo Federal ainda não está concluída em instituições que participam dos Marcos.	Contato retomado em fevereiro, com atualizações consideradas importantes, mas algumas ainda dependendo de ajustes que variam com a nova composição de governo.
Abril - Atraso no andamento das atividades	Alguns pontos focais não reportaram resultados pelos motivos indicados.	Articulação com pontos focais para obter retorno.
Junho – *Alteração de redação do Marco 5 ** Não conseguimos contato com novo representante da Casa Civil	*Conforme pactuado na reunião de coordenação dia 07/06/2019	*O evento proposto terá conteúdo mais relevante se for técnico, proporcionando uma atuação mais direcionada ao atingimento do objetivo final do compromisso. ** Necessidade de agendar reunião

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO)

Janeiro - Há a necessidade de replanejamento das datas para as conclusões dos marcos.

Fevereiro – A revisão das datas de conclusão dos Marcos deve ser considerada neste momento. Recomendamos ajustes após conclusão efetiva da nova gestão e validação dos pontos focais de governo. Inicialmente os pontos focais não tiveram tantas alterações, mas vale mencionar que algumas instituições estão passando por processos de reestruturação interna.

Abril – Articular comunicação com pontos focais para reporte de suas atividades.

Junho – Neste RSE incluímos as decisões/recomendações ajustadas na reunião de coordenação do Compromisso, ocorrida dia 07/06/2019, além dos reportes recebidos.