

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

| DATA DO RELATÓRIO | COMPROMISSO | PREPARADO POR |
|------------------------|---|------------------------|
| 17 de novembro de 2017 | Implantar o Processo Judicial Eletrônico na Justiça Eleitoral | Simone Holanda Batalha |

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS do ACRE, ALAGOAS, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, PARANÁ, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO NORTE, RONDÔNIA, RORAIMA, SANTA CATARINA, SÃO PAULO e SERGIPE.

MARCOS EXECUTADOS

Entrega da nuvem e implantação do sistema Processo Judicial eletrônico nos Tribunais Regionais Eleitorais do CEARÁ, do DISTRITO FEDERAL, de SANTA CATARINA, de ALAGOAS, de RORAIMA, do RIO GRANDE DO NORTE, do MATO GROSSO DO SUL, de PERNAMBUCO, do MATO GROSSO, de SERGIPE, do PIAUÍ, do PARANÁ, de SÃO PAULO, do ACRE, do RIO DE JANEIRO, da BAHIA, de RONDÔNIA, de PARÁ, do MARANHÃO, de MINAS GERAIS e do ESPÍRITO SANTO.

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Embora com um atraso inicial já contornado, as implantações estão ocorrendo como planejadas.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

| ENTREGAS | % CONCLUSÃO | DATA DE CONCLUSÃO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES |
|--|-------------|-------------------|-------------|--|
| 1 - Articular a forma de viabilizar a entrega dos marcos previstos no planejamento | 95,45% | NOVEMBRO | TSE | |
| 2 - Ações de comunicação integrada para a mobilização e sensibilização dos usuários internos e externos quanto ao uso do sistema | 95,45% | NOVEMBRO | TSE | |
| 3 - Capacitação dos atores envolvidos | 100% | SETEMBRO | TSE | |
| 4 - Entrega da infraestrutura necessária à implantação do sistema | 100% | FEVEREIRO | TSE | O prazo era janeiro, mas somente foi possível a entrega em fevereiro |

| | | | | |
|--|------|-----------|-------------|-----------------|
| 5 - Identificar dados com potencial para mitigar os problemas enfrentados nas implantações, de forma a assegurar a harmonia das futuras implantações | 100% | NOVEMBRO | TSE | |
| Implantação no Regional CE | 100% | FEVEREIRO | TSE/TRE-CE | 80 Processos |
| Implantação no Regional SC | 100% | ABRIL | TSE/ TRE-SC | 100 Processos |
| Implantação no Regional DF | 100% | ABRIL | TSE/ TRE-DF | 214 Processos |
| Implantação no Regional AL | 100% | ABRIL | TSE/ TRE-AL | Nenhum Processo |
| Implantação no Regional RR | 100% | ABRIL | TSE/ TRE-RR | 82 Processos |
| Implantação no Regional RN | 100% | ABRIL | TSE/ TRE-RN | 47 Processos |
| Implantação no Regional MS | 100% | MAIO | TSE/ TRE-MS | 156 Processos |
| Implantação no Regional PE | 100% | MAIO | TSE/ TRE-PE | 329 Processos |
| Implantação no Regional SE | 100% | MAIO | TSE/ TRE-SE | 50 Processos |
| Implantação no Regional MT | 100% | JUNHO | TSE/ TRE-MT | 36 Processos |
| Implantação no Regional PI | 100% | JUNHO | TSE/ TRE-PI | 169 Processos |
| Implantação no Regional PR | 100% | JULHO | TSE/ TRE-PR | 364 Processos |
| Implantação no Regional SP | 100% | JULHO | TSE/ TRE-SP | 265 Processos |
| Implantação no Regional AC | 100% | AGOSTO | TSE/ TRE-AC | 6 Processo |
| Implantação no Regional RJ | 100% | AGOSTO | TSE/ TRE-RJ | 156 Processo |
| Implantação no Regional BA | 100% | AGOSTO | TSE/TRE-BA | 117 Processos |
| Implantação no Regional RO | 100% | AGOSTO | TSE/ TRE-RO | 20 Processos |
| Implantação no Regional PA | 100% | SETEMBRO | TSE/ TRE-PA | 26 Processos |
| Implantação no Regional MA | 100% | SETEMBRO | TSE/ TRE-MA | 6 Processos |
| Implantação no Regional MG | 100% | OUTUBRO | TSE/TRE-MG | Nenhum Processo |
| Implantação no Regional ES | 100% | OUTUBRO | TSE/TRE-ES | Nenhum Processo |
| Implantação no Regional AP | 95% | NOVEMBRO | TSE/TRE-AP | - |

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|--|--|---|
| Não haver orçamento suficiente para execução do projeto. | Corte orçamentário determinado pelo Poder Executivo. | Submissão da questão à alta gestão para a devida adequação do orçamento necessário à execução do projeto até o final de 2017. |

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

O cronograma de implantação do Pje na Justiça Eleitoral, embora tenha havido pequenos atrasos em determinadas etapas, tem sido observado e cumprido, nos moldes em que foi proposto. A infraestrutura necessária foi devidamente construída e o processo de capacitação dos atores envolvidos segue em conformidade com o planejamento inicial.

Cabe ressaltar, entretanto, que no decorrer dos treinamentos presenciais realizados em Brasília, no TSE, constatou-se que serão necessárias visitas dos servidores deste Tribunal aos Tribunais Regionais Eleitorais, a fim de verificar e auxiliar no andamento da implantação do sistema em questão.