

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
20 de junho de 2017	Compromisso 12 – Implementar ações de fomento a governo aberto com o envolvimento da sociedade civil, considerando experiências já existentes em estados e municípios	Adenísio Álvaro

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Observatório Social de Brasília, Transparência Internacional, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Instituto de Fiscalização e Controle – IFC, Governo de Mato Grosso (Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção – GTCC), Rede pela Transparência e Participação Social – RETPS, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis - Instituto Soma Brasil, Prefeitura de São Paulo, Ministério das Comunicações, Secretaria de Governo, Interlegis/Senado Federal, Ministério Público Federal, Meu Município, Governo do Distrito Federal, Agenda Pública.

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Estamos na fase de consolidação das iniciativas para que a partir daí possa ser criado um piloto com uma, duas, ou três iniciativas. Haverá reunião em 28/6/2017 para definirmos quais as iniciativas farão parte do piloto e também já se pretende tratar da escolha da cidade onde será realizado o piloto.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Realizar um levantamento de programas e experiências governamentais e não governamentais de promoção ao governo aberto, com mais participação da sociedade civil	90%	20 de julho de 2017		
2 – Desenhar um conjunto de ações e ferramentas que contemplem todos os princípios de governo aberto com participação da sociedade	10%	31 de agosto de 2017		

3 – Aplicar Piloto com a participação da sociedade civil	0%			
4 – Ajustes formais das ações e ferramentas com participação da sociedade civil	0%			
5 – Realização de Seminário por governo e sociedade civil para apresentar soluções e ferramentas a gestores e pactuar ações por meio de Termo de Adesão	0%			
6 – Divulgação parcial do nível de implementação do programa	0%	[Selecionar data]		
7 – Balanço da apropriação das ferramentas de governo aberto	0%	[Selecionar data]		

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Baixa participação na reunião de 6/6/2017.	Outros compromissos dos participantes e alguns não são do DF.	Incentivar a participação na votação das melhores iniciativas e manter todos bem inteirados do projeto.

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

De acordo com o cronograma divulgado aos parceiros, espera-se que até 28/6/2017 já tenhamos um ranking das melhores iniciativas e as que se pretende aproveitar no piloto. Espera-se que a partir de 20/7 possamos iniciar as tratativas para a implementação do piloto, conforme cronograma abaixo, que vem sendo seguido corretamente.

Data	Ação
Até 16/6	colher mais informações das iniciativas selecionadas;
Até 20/6	disponibilização das novas informações a todos;
Até 26/6/	analisar todas as iniciativas já com as novas informações;

26/6	Data limite para cada membro enviar formulário à CGU com nota de cada critério de cada uma das 19 iniciativas.(enviaremos planilha excel para que cada um lance suas notas);
28/6	nova reunião para a escolha das iniciativas que comporão o piloto;
5/7/	data final para a coleta de sugestões da cidade para a escolha do piloto; *
20/7/	início das tratativas para a implementação do piloto.