

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
7 de abril de 2017	Implantar o Processo Judicial Eletrônico na Justiça Eleitoral	Simone Holanda Batalha

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS do ACRE, ALAGOAS, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, PARANÁ, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO NORTE, RONDÔNIA, RORAIMA, SANTA CATARINA, SÃO PAULO e SERGIPE.

MARCOS EXECUTADOS

Entrega da nuvem e implantação do sistema Processo Judicial eletrônico nos Tribunais Regionais Eleitorais do CEARÁ, do DISTRITO FEDERAL, de SANTA CATARINA, de ALAGOAS, de RORAIMA, do RIO GRANDE DO NORTE, do MATO GROSSO DO SUL, de PERNAMBUCO, de SERGIPE e do PIAUÍ.

RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Embora com um atraso inicial já contornado, as implantações estão ocorrendo como planejadas.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Entrega da infraestrutura necessária à implantação do sistema	100%	FEVEREIRO	TSE	O prazo era janeiro, mas somente foi possível a entrega em fevereiro
Capacitação dos atores envolvidos	80%	AGOSTO	TSE	
Articular a forma de viabilizar a entrega dos marcos previstos no planejamento	Não se aplica	NOVEMBRO	TSE	
Ações de comunicação integrada para a mobilização e sensibilização dos usuários internos e externos quanto ao uso do sistema	Não se aplica	NOVEMBRO	TSE	
Identificar dados com potencial para mitigar os	Não se aplica	NOVEMBRO	TSE	

problemas enfrentados nas implantações, de forma a assegurar a harmonia das futuras implantações				
Implantação no Regional CE	100%	FEVEREIRO	TSE/TRE-CE	17 Processos
Implantação no Regional SC	100%	ABRIL	TSE/ TRE-SC	31 Processos
Implantação no Regional DF	100%	ABRIL	TSE/ TRE-DF	73 Processos
Implantação no Regional AL	100%	ABRIL	TSE/ TRE-AL	Nenhum (Falta de certificado digital – SEI nº 2017.00.000005984-4)
Implantação no Regional RR	100%	ABRIL	TSE/ TRE-RR	51 Processos
Implantação no Regional RN	100%	ABRIL	TSE/ TRE-RN	Nenhum (Noventena)
Implantação no Regional MS	100%	MAIO	TSE/ TRE-MS	27 Processos
Implantação no Regional PE	100%	MAIO	TSE/ TRE-PE	112 Processos
Implantação no Regional SE	100%	MAIO	TSE/ TRE-SE	4 Processos
Implantação no Regional MT	80%	JUNHO	TSE/ TRE-MT	7 Processos
Implantação no Regional PI	80%	JUNHO	TSE/ TRE-PI	
Implantação no Regional PR	50%	JULHO	TSE/ TRE-PR	
Implantação no Regional SP	50%	JULHO	TSE/ TRE-SP	
Implantação no Regional AC	50%	AGOSTO	TSE/ TRE-AC	
Implantação no Regional RJ	50%	AGOSTO	TSE/ TRE-RJ	
Implantação no Regional BA	50%	AGOSTO	TSE/TRE-BA	
Implantação no Regional RO	50%	AGOSTO	TSE/ TRE-RO	
Implantação no Regional PA	50%	SETEMBRO	TSE/ TRE-PA	
Implantação no Regional MA	50%	SETEMBRO	TSE/ TRE-MA	
Implantação no Regional MG	30%	OUTUBRO	TSE/TRE-MG	
Implantação no Regional ES	30%	OUTUBRO	TSE/TRE-ES	
Implantação no Regional AP	30%	NOVEMBRO	TSE/TRE-AP	

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não haver orçamento suficiente para execução do projeto.	Corte orçamentário determinado pelo Poder Executivo.	Submissão da questão à alta gestão para a devida adequação do orçamento necessário à execução do projeto até o final de 2017.

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

O cronograma de implantação do PJe na Justiça Eleitoral, embora tenha havido pequenos atrasos em determinadas etapas, tem sido observado e cumprido, nos moldes em que foi proposto. A infraestrutura necessária foi devidamente construída e o processo de capacitação dos atores envolvidos segue em conformidade com o planejamento inicial.

Cabe ressaltar, entretanto, que no decorrer dos treinamentos presenciais realizados em Brasília, no TSE, constatou-se que serão necessárias visitas dos servidores deste Tribunal aos Tribunais Regionais Eleitorais, a fim de verificar e auxiliar no andamento da implantação do sistema em questão.