

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
7 de abril de 2017	Implantar o Processo Judicial Eletrônico na Justiça Eleitoral	Simone Holanda Batalha

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS do ACRE, ALAGOAS, AMAPÁ, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, PARANÁ, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO NORTE, RONDÔNIA, RORAIMA, SANTA CATARINA, SÃO PAULO e SERGIPE.

### MARCOS EXECUTADOS

Entrega da nuvem e implantação do sistema Processo Judicial eletrônico nos Tribunais Regionais Eleitorais do CEARÁ, do DISTRITO FEDERAL e de SANTA CATARINA.

### RESUMO DO STATUS / AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Embora com um atraso inicial já contornado, as implantações estão ocorrendo como planejadas.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

ENTREGAS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
Entrega da infraestrutura necessária à implantação do sistema	100%	FEVEREIRO	TSE	O prazo era janeiro, mas somente foi possível a entrega em fevereiro
Capacitação dos atores envolvidos	40%	AGOSTO	TSE	
Articular a forma de viabilizar a entrega dos marcos previstos no planejamento	Não se aplica	NOVEMBRO	TSE	
Ações de comunicação integrada para a mobilização e sensibilização dos usuários internos e externos quanto ao uso do sistema	Não se aplica	NOVEMBRO	TSE	
Identificar dados com potencial para mitigar os problemas enfrentados nas implantações, de forma a	Não se aplica	NOVEMBRO	TSE	

assegurar a harmonia das futuras implantações				
Implantação no Regional CE	100%	FEVEREIRO	TSE/TRE-CE	
Implantação no Regional SC	100%	ABRIL	TSE/ TRE-SC	
Implantação no Regional DF	100%	ABRIL	TSE/ TRE-DF	
Implantação no Regional AL	50%	ABRIL	TSE/ TRE-AL	
Implantação no Regional RR	50%	ABRIL	TSE/ TRE-RR	
Implantação no Regional RN	50%	ABRIL	TSE/ TRE-RN	
Implantação no Regional MS	30%	MAIO	TSE/ TRE-MS	
Implantação no Regional PE	30%	MAIO	TSE/ TRE-PE	
Implantação no Regional SE	30%	MAIO	TSE/ TRE-SE	
Implantação no Regional MT	10%	JUNHO	TSE/ TRE-MT	
Implantação no Regional PI	10%	JUNHO	TSE/ TRE-PI	
Implantação no Regional PR	10%	JULHO	TSE/ TRE-PR	
Implantação no Regional SP	10%	JULHO	TSE/ TRE-SP	
Implantação no Regional RJ	0%	AGOSTO	TSE/ TRE-RJ	
Implantação no Regional AC	0%	AGOSTO	TSE/ TRE-AC	
Implantação no Regional PA	0%	SETEMBRO	TSE/ TRE-PA	
Implantação no Regional MA	0%	SETEMBRO	TSE/ TRE-MA	
Implantação no Regional RO	0%	OUTUBRO	TSE/ TRE-RO	
Implantação no Regional MG	0%	OUTUBRO	TSE/TRE-MG	
Implantação no Regional ES	0%	OUTUBRO	TSE/TRE-ES	
Implantação no Regional AP	0%	NOVEMBRO	TSE/TRE-AP	
Implantação no Regional BA	0%	NOVEMBRO	TSE/TRE-BA	

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não haver orçamento suficiente para execução do projeto.	Corte orçamentário determinado pelo Poder Executivo.	Submissão da questão à alta gestão para a devida adequação do orçamento necessário à execução do projeto até o final de 2017.

#### CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO

O cronograma de implantação do PJe na Justiça Eleitoral, embora tenha havido pequenos atrasos em determinadas etapas, tem sido observado e cumprido, nos moldes em que foi proposto. A infraestrutura necessária foi devidamente construída e o processo de capacitação dos atores envolvidos segue em conformidade com o planejamento inicial.

Cabe ressaltar, entretanto, que no decorrer dos treinamentos presenciais realizados em Brasília, no TSE, constatou-se que serão necessárias visitas dos servidores deste Tribunal aos Tribunais Regionais Eleitorais, a fim de verificar e auxiliar no andamento da implantação do sistema em questão.