

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
26 de fevereiro de 2018	Compromisso 2 – Elaborar matriz estratégica de ações em transparência, com ampla participação social, com vistas a promover melhor governança e garantir acesso e apropriação de dados e informações dos recursos públicos	Otávio Moreira de Castro Neves

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão Coordenador: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União
Ministério da Justiça e Segurança Pública
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Ministério da Fazenda
Banco Central do Brasil
Prefeitura de São Paulo
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação
Instituto de Estudos Socioeconômicos
Observatório Social do Brasil
Open Knowledge Foundation
Transparência Brasil

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

A CGU elaborou o Plano de Mobilização e Divulgação de Transparência, em que constam as atividades programadas pelo órgão para os próximos anos. O Plano foi submetido aos demais membros do compromisso para que inserissem as iniciativas que julgassem apropriadas, no âmbito de seus órgãos ou entidades. A finalização deste plano é marco fundamental para avançar no compromisso e ainda está pendente.

Como destacado no relatório de julho, a CGU continua realizando ações afetas aos objetivos gerais do compromisso. Entre as iniciativas mais recentes citam-se: i) avanços no processo de reestruturação do Conselho de Transparência, que teve minuta de Decreto redigida e entregue ao Ministro para considerações e posterior submissão a consulta pública; e ii) a realização do evento-oficina “Diálogos em Controle Social”, que acontecerá nos dias 09 e 10 de outubro e contará com a participação de representantes de 30 organizações da sociedade civil que desenvolvem atividades na área de controle social. O encontro tem por objetivo a promoção da interação e do diálogo entre os participantes, identificando as principais atividades desenvolvidas pelas instituições. Além disso, busca-se o fomento às práticas cooperativas entre os participantes, como a execução de projetos de forma compartilhada e/ou a contribuição voluntária de organizações em atividades de outras instituições. A realização de ações que incentivem o diálogo e a troca de informações entre as organizações possibilitam o mapeamento das atividades já executadas por essas instituições, de seus resultados e de suas potencialidades, bem como os desafios a serem superados para o aprimoramento do controle social. Ao final do evento, será possível mapear pontos de foco para a Matriz Estratégica.

Além disso, cabe apenas destacar a necessidade de maior envolvimento dos atores responsáveis pela execução do compromisso. O Marco 3 terá atrasos e será concluído até novembro.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA DE CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Construção do Plano de Mobilização e Divulgação do tema para ampliar participação, garantindo a difusão de boas práticas em aprendizado e conhecimento sobre recursos públicos	100%	30 de setembro de 2017	CGU* Transparência Brasil / OKbr Inesc / Observatório Social Prefeitura de São Paulo (CGM-SP)	Plano em execução
2 – Reestruturação do Conselho de Transparência	75%	31 de outubro de 2017	CGU* / Conselho de Transparência Transparência Brasil /OKbr IBPT / Inesc /MJ	A Consulta Pública foi concluída, porém a Casa Civil (CC/PR) questionou formalidades no processo adotado pela CGU. Após passar pela área jurídica da CGU, o documento está sendo reencaminhado à CC/PR para, se de acordo, dar andamento à formalização das mudanças no Conselho.
3 – Mapeamento das iniciativas, normativos, sistemas e dados (públicos ou não) sobre transparência e recursos públicos federais	100%	31 de agosto de 2017	CGU* Transparência Brasil / OKbr IBPT Prefeitura de São Paulo (CGM-SP)	O mapeamento foi concluído e será inserido no Novo Portal da Transparência, com previsão para lançamento no fim do 1º Semestre/2018. O material será complementando com dados estaduais e municipais ao término da IV edição da Escala Brasil Transparente.
4 – Elaboração de matriz estratégica de ações em transparência com a identificação dos responsáveis e definição dos prazos	50%	31 de agosto de 2018	Conselho de Transparência Transparência Brasil IBPT / Inesc	Já se trabalha num ponto de partida para a discussão da matriz, mas esta deve ser elaborada, de fato,

				com o Conselho de Transparência.
5 – Validação e difusão das ações	0%	31 de dezembro de 2018	Conselho de Transparência	
6 – Publicação de Relatório final	0%	31 de dezembro de 2018	Conselho de Transparência	

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Atraso na mudança do Conselho de Transparência	Divergências sobre o processo adotado	Diálogo entre os órgãos envolvidos e revisões necessárias
Faz-se necessário o maior envolvimento dos demais atores envolvidos na execução do compromisso	Órgãos e organizações não tem conseguido priorizar o tema	Representação dos atores no Conselho de Transparência.

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS