

Número da contratação	Status da contratação	Título da contratação	Categoria da contratação	UASG Atual	Valor total da contratação	Data estimada para o início do processo de contratação	Data estimada para a conclusão do processo de contratação	Área requisitante	Nº DFD	Prioridade
05/2025	Aprovada	Contratação de empresa para manutenção do elevador da SRE-PR	SERVICOS	393028	20.000,00	16/10/2024	28/02/2025	Coordenação de Administração e Finanças	14/2024	Médio
06/2025	Aprovada	Outsourcing de impressão, reprografia e digitalização, para atendimento das necessidades da SRE-PR.	SERVICOS	393028	160.000,00	18/11/2024	01/04/2025	Coordenação de Administração e Finanças	15/2024	Médio
07/2025	Aprovada	Implantação/Pavimentação do segmento compreendido entre Campo Mourão e Roncador. - 64 km	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	404.174.395,59	17/01/2025	02/06/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	12/2024	Alto
08/2025	Aprovada	BR-158/PR - Implantação/Pavimentação do segmento compreendido entre Roncador e Palmital - 46,54 km	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	300.406.718,52	17/01/2025	02/06/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	16/2024	Alto
09/2025	Aprovada	BR-163/PR - Duplicação/Adequação de cap. segmento compreendido entre Marechal C. Rodon e Guaíra	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	529.771.242,27	17/01/2025	02/06/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	17/2024	Alto
10/2025	Aprovada	BR-163/PR - Contornos Barracão, S.A. Sudoeste, Capanema. Adequação do seg. Barracão e Marmelândia	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	344.000.000,00	18/07/2025	01/12/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	19/2024	Médio
11/2025	Aprovada	BR-163/PR - Implantação/Pavimentação do Contorno de Guaíra - 4,8 km	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	40.972.346,06	18/10/2024	03/03/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	20/2024	Alto
12/2025	Aprovada	BR-163, trecho Marmelândia a Cascavel, remanescente das obras do Contrato 09 836/2014 - 25 km.	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	250.000.000,00	17/01/2025	02/06/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	21/2024	Alto
13/2025	Aprovada	Manutenção Rodoviária (Cons/Recup) na Rodovia BR-476/PR, segmento Divisa SP/PR - Curitiba	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	30.000.000,00	18/03/2025	31/07/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	22/2024	Alto
14/2025	Aprovada	Manutenção Rodoviária (Cons/Recup) na Rodovia BR-272/PR, Campo Mourão/PR e Goioerê/PR	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	25.000.000,00	19/02/2025	04/07/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	23/2024	Alto
15/2025	Aprovada	Implantação de passarelas para pedestres em rodovias federais sob jurisdição do DNIT/PR	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	10.000.000,00	17/01/2025	03/06/2025	Coordenação de Engenharia Terrestre	24/2024	Alto
01/2025	Aprovada	EVTEA para melhoria no canal de navegação do rio Paraná	OBRAS_SERV_ESP_ENGENHARIA	393028	15.300.000,00	05/03/2025	18/07/2025	Coordenação de Engenharia Aquaviária	08/2024	Baixo
02/2025	Aprovada	Contrato de manutenção predial.	SERVICOS	393028	500.000,00	18/07/2025	01/12/2025	Coordenação de Administração e Finanças	09/2024	Médio
03/2025	Aprovada	EPIs - Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI's no Plano de Contratação Anual das SRs	BENS	393028	7.573,40	20/08/2024	02/01/2025	Unidade Ferroviária	10/2024	Baixo
04/2025	Aprovada	Contratação dos serviços de motorista, para apoio às atividades do DNIT-PR.	SERVICOS	393028	190.000,00	16/12/2024	30/04/2025	Coordenação de Administração e Finanças	13/2024	Médio
16/2025	Aprovada	Contratação de sistema para consultas referentes à necessidade de retenção de tributária.	CONTRATAcoes_TIC	393028	10.788,00	14/11/2024	01/04/2025	Coordenação de Administração e Finanças	25/2024	Médio
17/2025	Aprovada	Junção de softwares do Adobe para edição de texto e audiovisual	CONTRATAcoes_TIC	393028	11.200,00	30/10/2024	14/03/2025	Coordenação de Administração e Finanças	26/2024	Médio