



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO/DG N° 20, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 21, incisos IV e VI, da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto n° 5.675, de 27 de abril de 2006, após deliberação da Diretoria Colegiada/DNIT por meio do Relato n°. /2010, incluído na pauta do /10/2010, constante da Ata n°. 21/2009 e tendo em vista o contido no Processo n°. 50600.016149/2010-08.

CONSIDERANDO que no SIAC – Sistema de Acompanhamento de Contratos do DNIT foram definidos Itens de Avanço Físico por Tipo de Intervenção, agrupando os Itens de Serviços de Contrato, permitindo assim a representação desses por, no máximo, 22 itens de Avanço Físico;

CONSIDERANDO a implantação no SIAC de funcionalidades para vinculação dos Itens de Serviços aos Itens de Avanço Físico, e de funcionalidades por Item de Avanço Físico para:

- a) elaboração de Planejamento Total de Avanço Físico de Obra;
- b) elaboração de Previsão Mensal de Avanço Físico-Financeiro para o ano;
- c) fazer, a cada medição, a inclusão dos quantitativos executados;
- d) gerar o Cronograma Anual de Avanço Físico-Financeiro de Obra; e,

CONSIDERANDO que as informações contidas no sistema acima serão geradas “online” pelo SINDEC – Sistema de Informação e Apoio a Tomada de Decisão para o RAFFO - Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro de Serviços, fonte de consulta do DNIT, de vários Ministérios e da Casa Civil,

RESOLVE:

Estabelecer esta Instrução de Serviço sobre FORNECIMENTO DE DADOS E PREENCHIMENTO DOS CAMPOS NO SIAC, RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO DNIT ATRAVÉS DE ITENS DE AVANÇO FÍSICO, conforme o anexo apresentado a seguir.

LUIZ ANTONIO PAGOT
Diretor-Geral

Publicado no
Boletim Administrativo n° 043
de 25 a 29 / 10 / 10

Carlos Augusto da Mota Gomes
Matr. DNIT n° 0135-0

FORNECIMENTO DE DADOS E PREENCHIMENTO DOS CAMPOS NO SIAC, RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO DNIT, ATRAVÉS DE ITENS DE AVANÇO FÍSICO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Para o acompanhamento da execução dos contratos do DNIT, foram idealizados pela DPP e desenvolvidos pelo SERPRO no SINDEC, o RAFFO - Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro de Serviços e no SIAC, outros relatórios discriminados à frente.

1.2. Visando a produção desses relatórios, foram criados no SIAC os Itens de Avanço Físico associados aos diversos Tipos de Intervenção e desenvolvidos vários aplicativos para:

1.2.1. Vincular os Itens de Serviços do Resumo do Contrato aos Itens de Avanço Físico;

1.2.2. Fazer e reformular quando necessário, o Planejamento do Avanço Físico da obra por Itens de Avanço;

1.2.3. Anotar no Cronograma e substituir quando reformulado, os recursos de RAPnp e do Orçamento para o exercício;

1.2.4. Fazer e reformular quando necessário, a Previsão Mensal de Avanço Físico-Financeiro para os meses do ano;

1.2.5. Obter, em cada ano, o "Cronograma Anual de Avanço Físico-Financeiro";

e,
1.2.6. Fazer, a cada medição, a inclusão das quantidades executadas dos Itens de Avanço Físico.

1.3. A responsabilidade pelas informações e fornecimento de dados acima citados é da Superintendência e das Unidades Locais.

2. VERIFICAÇÃO DE DADOS DA FICHA CONTRATUAL

2.1. Uma vez aberto o SIAC (procedimentos mostrados pelas fig. 1, 2 e 3), na tela principal (fig. 3), entrando em "CONTRATOS, RELATÓRIOS, FICHA CONTRATUAL", selecione a Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato (Superintendência) e em seguida o contrato desejado (fig. 4); clicando em "GERAR RELATÓRIO", abre a FICHA CONTRATUAL (fig. 5); Verificar se os dados contratuais estão atualizados e cadastrados corretamente.

3. PROGRAMA E TIPO DE INTERVENÇÃO

3.1. Identificar no quadro impresso "PROGRAMAS x TIPOS DE INTERVENÇÃO x ITENS DE AVANÇO FÍSICO" (apresentado no final deste anexo) quais são os PROGRAMA e TIPO DE INTERVENÇÃO, adequados ao objeto do contrato considerado; em seguida, voltando à tela principal e entrando em "CONTRATOS, RELATÓRIOS, FICHA

CONTRATUAL” do contrato em questão, verificar na ficha se o “Programa” e o “Tipo de Intervenção” são os identificados acima. Se não, corrigir ou passar email para CGPLAN/DNIT/BSB solicitando a correção.

4. VINCULAÇÃO DE ITENS DE AVANÇO FÍSICO AOS ITENS DE SERVIÇOS

Na tela principal, entrando em “CONTRATOS, PLANILHA DE SERVIÇOS, CONSULTAR” (fig. 6), na tela que se abre, selecionar e clicar na Superintendência (fig. 7), e depois selecionar e clicar no contrato desejado (fig. 8); em seguida, clicando em “consultar”, abre a tela “Detalhamento de Consulta de Planilha de Serviços” (fig. 9); clicando nos itens de planilha, abre os itens de serviços (fig.10), podendo ocorrer duas situações:

4.1. Os itens de serviços estão vinculados a diversos itens de avanço físico; significa que já foi feito a vinculação; ou

4.2. Todos os itens de serviços estão vinculados somente ao item de avanço físico “OUTROS-P”; nesse caso, precisa fazer a vinculação, procedendo do seguinte modo:

4.2.1. No quadro impresso “PROGRAMAS x TIPOS DE INTERVENÇÃO x ITENS DE AVANÇO FÍSICO” (apresentado no final deste anexo) ver, para o “Tipo de Intervenção” do contrato considerado, quais são os “Itens de Avanço Físico” a serem vinculados aos “itens de serviços” do contrato.

4.2.2. Na tela principal, entrando em “CONTRATOS, RELATÓRIOS, RESUMO DO CONTRATO, clicando em “GERAR RELATÓRIO”, abre o quadro RESUMO DO CONTRATO (ou PLANILHA DE SERVIÇOS DO CONTRATO); em uma cópia impressa desse quadro (fig.11):

- a) Identificar os serviços relacionados com (e somente com) o PRIMEIRO Item de Avanço Físico anotando ao lado dos mesmos o nome desse item de Avanço Físico;
- b) Identificar os serviços relacionados com (e somente com) o SEGUNDO Item de Avanço Físico anotando ao lado dos mesmos o nome desse item de Avanço Físico;
- c) E assim por diante, até chegar ao PENÚLTIMO item de avanço físico;
- d) Os demais serviços permanecerão relacionados com o ÚLTIMO item de avanço físico (OUTROS).

4.2.3. Voltando à tela principal e entrando em “CONTRATOS, PLANILHA DE SERVIÇOS, ATUALIZAR AVANÇO FÍSICO” (fig. 12), abre a tela para fazer a vinculação (fig. 13); nessa tela e tendo em mãos o resumo do contrato impresso com as anotações conforme explicado em 4.2.2 (fig. 11):

- a) Clicando em “SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA”, abre a caixa com os itens da planilha de serviços.
- b) Selecionando o primeiro item de planilha (no exemplo da fig.14, Pista de Rolamento), e clicando sobre o mesmo, aparecem os seus itens de serviços / itens de avanço físico (no exemplo da fig.15, Lama Asfáltica Grossa/Outros-P);
- c) Selecionando todos os itens de serviços (fig. 16) e, em seguida, clicando sobre a seta para baixo, os mesmos passarão para a caixa de baixo continuando selecionados (fig.17);

- d) Ver no resumo do contrato impresso (fig. 11), que item de avanço físico (no caso, Lama Asfáltica/Micro Revestimento-E) foi relacionado com o primeiro item de serviço (Lama Asfáltica Grossa) e se tem outros serviços identificados com o mesmo item de avanço físico;
- e) Se na tela que está aberta no SIAC, existir mais de um item de serviço, clicando no primeiro item e mantendo pressionada a tecla "Ctrl", clicando nos demais itens identificados com o citado item de avanço, eles ficarão selecionados (no exemplo da fig. 17 somente tem um item de serviço);
- f) Clicando em "SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO", abre a caixa com esses itens; nessa caixa, selecionando e clicando no item de avanço físico identificado com os itens de serviços selecionados (no exemplo da fig. 18, Lama Asfáltica/Micro Revestimento-E), abre outra tela com este explicitado (fig. 19); clicando na seta para cima, os itens de serviços que estavam selecionados na caixa de baixo, voltam para a caixa de cima, acompanhados pelo citado item de avanço físico (fig. 20);
- g) Clicando em "Gravar", aparece uma tela informando a conclusão da vinculação dos itens de serviços selecionados (fig. 21); clicando em "OK" fecha o aviso;
- h) Se na caixa de baixo da tela aberta ainda existir outros itens de serviços, ver no resumo do contrato impresso (fig. 11), que item de avanço físico foi relacionado com o primeiro item de serviço que ficou na citada caixa e, ainda no resumo, se tem outros serviços identificados com o mesmo item de avanço físico; na tela aberta, clicando nesses itens de serviços eles ficarão selecionados; em seguida, proceder como indicado nos itens "f" e "g", acima; repetir os procedimentos desse subitem "h" até vincular todos os serviços do item de planilha considerado;
- i) Em seguida, clicando em "SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA" abre a caixa com esses itens; clicando sobre o 2º item de planilha (no exemplo da fig.22, Acostamento Reest. Base s/Ad. Mat.), abre outra caixa com os itens de serviços / itens de avanço físico desse 2º item (fig. 23);
- j) Selecionando todos os itens de serviços (fig. 24) e, em seguida, clicando sobre a seta para baixo, os mesmos passarão para a caixa de baixo continuando selecionados (fig.25);
- k) Ver no resumo do contrato impresso (fig.11), que item de avanço físico (no exemplo, Restauração do Acostamento-E) foi relacionado com o primeiro item de serviço (Tratamento Superficial Duplo) e se tem outros serviços identificados com o mesmo item de avanço físico;
- l) Se na tela que está aberta no SIAC (fig. 25), existir mais de um item de serviço, clicando no primeiro item e mantendo pressionada a tecla "Ctrl", clicando nos demais itens identificados com o item de avanço físico acima, eles ficarão selecionados;
- m) Daí em diante, seguir os procedimentos dos subitens "f" a "h" para esse 2º item de planilha (fig. 26 a 30);
- n) Após vincular todos os itens de serviços do 2º item de planilha, proceder como indicado nos itens acima "i" a "m" para o 3º item de planilha; e assim por diante, até esgotar todos os itens de planilha; depois, clicar em "CONCLUIR", para sair da tela de vinculação e voltar à tela da fig.12.
- 4.2.4. Para trocar um item de avanço físico vinculado a um determinado item de serviço, selecionar esse item de serviço, clicar na seta para baixo e proceder como indicado acima nos subitens "f" e "g";

4.3. Quando estiver mentalmente sabendo com segurança identificar os itens de serviços com um determinado item de avanço físico, poderá deixar de seguir os procedimentos dos subitens 4.2.1 a 4.2.4 e proceder da maneira seguinte para fazer a vinculação:

4.3.1. Voltando à tela principal e entrando em “CONTRATOS, PLANILHA DE SERVIÇOS, ATUALIZAR AVANÇO FÍSICO” (fig. 12), abre a tela para fazer a vinculação (fig. 13); nessa tela:

- a) Clicando em “SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA”, abre a caixa com esses itens;
- b) Selecionando o primeiro item de planilha (fig.14) e clicando sobre o mesmo, abre outra caixa com os itens de serviços / itens de avanço físico desse primeiro item (fig. 15);
- c) Selecionando todos os itens de serviços (fig. 16) e, em seguida, clicando sobre a seta para baixo, os mesmos passarão para a caixa de baixo continuando selecionados (fig.17);
- d) Se na tela que está aberta no SIAC, existir mais de um item de serviço, clicando no primeiro item e mantendo pressionada a tecla “Ctrl”, clicando nos demais itens identificados, eles ficarão selecionados (no exemplo da fig. 17 somente tem um item de serviço);
- e) Clicando em “SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO”, abre a caixa com esses itens (fig. 18); nessa caixa, clicando sobre o item de avanço físico identificado com os itens de serviços selecionados (fig. 19) e, em seguida, clicando na seta para cima (fig. 19), os itens de serviços que estavam selecionados na caixa de baixo, voltam para a caixa de cima, acompanhados pelo citado item de avanço físico (fig. 20);
- f) Clicar em “Gravar” para concluir a vinculação dos itens de serviços selecionados (fig. 21); clicando em “OK” sai o aviso;
- g) Se, na caixa de baixo, ainda existir outros itens de serviços, proceder como indicado acima nos subitens “d, e, f”, até fazer a vinculação dos demais serviços;
- h) Em seguida, clicando em “SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA” abre a caixa com esses itens; clicando sobre o 2º item de planilha (no exemplo da fig.22, Acostamento Reest. Base s/Ad. Mat.), abre outra caixa com os itens de serviços / itens de avanço físico desse 2º item (fig. 23);
- i) Selecionando todos os itens de serviços (fig. 24) e, em seguida, clicando sobre a seta para baixo, os mesmos passarão para a caixa de baixo continuando selecionados (fig.25);
- j) Daí em diante, seguir os procedimentos acima “d”, “e”, “f” e “g” para esse 2º item de planilha (fig. 26 a 30);
- k) Após vincular todos os itens de serviços do 2º item de planilha, proceder como indicado nos subitens “h”, “i” e “j”, para o 3º item de planilha; e assim por diante, até esgotar todos os itens de planilha; depois, clicar em “CONCLUIR”, para sair da tela de vinculação e voltar à tela da fig.12.

4.3.2. Para trocar um item de avanço físico vinculado a um determinado item de serviço, selecionar esse item de serviço, clicar na seta para baixo e proceder como indicado nas letras “e” e “f” do subitem 4.3.1.

4.4 Relacionamento de Item de Serviço com Item de Avanço Físico

4.4.1 Um Item de Avanço Físico poderá estar relacionado a vários Itens de Serviços; porém, a cada Item de Serviço somente poderá estar relacionado um Item de Avanço Físico. Portanto, um

serviço que se refere a mais de um indicador, ou é relacionado com o indicador mais representativo financeiramente, ou deverá ser relacionado ao indicador "OUTROS";

4.4.2 Visando ter a informação da execução de TERRAPLENAGEM em volume e em extensão, seus itens de serviços:

a) Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª, 2ª, 3ª e Solos Moles, devem ser vinculados ao item avanço físico "Terraplenagem -MilM3";

b) Destocamento e Desmatamento de Árvores, devem ser vinculados ao item avanço físico "Terraplenagem Atacada -Km";

c) Demais itens de serviços, devem ser vinculados ao item avanço físico "Terraplenagem Concluída -Km";

4.4.3 Para os Itens de Avanço Físico cuja diferença nominal é apenas o final "pista direita" ou "pista esquerda" (caso das obras ou serviços em pista dupla) e se no contrato considerado não existirem itens de serviços separados para tais itens de avanço, vincular esses serviços apenas com os itens de avanço que têm o final "pista direita";

4.4.4 Para os Itens de Avanço Físico cuja diferença nominal é apenas o final "pista nova" ou "pista existente" (caso das obras de duplicação/restauração) e se no contrato considerado não existirem itens de serviços separados para tais itens de avanço, vincular esses serviços apenas com os itens de avanço que têm o final "pista nova";

4.4.5. No item de avanço físico "Limpeza e Recuperação dos Dispositivos de Drenagem/Segurança", vincular a ele inclusive os serviços relativos a bueiros (limpeza, recuperação e/ou construção), defensas e drenos/guarda-corpo de pontes, quando previstos;

4.5. Periodicidade – A Vinculação de Itens de Avanço Físico aos Itens de Serviços é realizada uma única vez; se houver aditivo ao contrato, incluindo novos serviços, fazer a vinculação dos mesmos aos itens de avanço físico, a eles relacionados.

5. PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO DA OBRA - FAZER OU REFORMULAR QUANDO NECESSÁRIO

5.1. Na tela principal do SIAC, entrando em "CONTRATOS, PLANEJAMENTO DE AVANÇO FÍSICO, MANTER" (fig. 31), abre a tela de "Inclusão de Planejamento do Avanço Físico"; selecionando e clicando sobre a Superintendência e depois sobre o Contrato em que já foi feita a vinculação dos serviços, abre a tela onde serão lançadas as informações de planejamento do avanço físico para todo o prazo contratual (fig.32);

5.2. A referida tela (fig.32) vem preenchida parcialmente pelo sistema:

5.2.1. Na coluna "Item de Avanço Físico" com os itens que foram vinculados aos serviços do contrato;

5.2.2. Na coluna "Unidade" com as unidades de cada um desses itens de avanço físico;

5.2.3. na coluna "Quantidade" com os valores dos itens de avanço físico cuja unidade é percentual (%);

5.2.4. As demais células da planilha serão preenchidas por quem estiver fazendo o planejamento;

5.3. Na coluna "Item de Avanço Físico", aqueles que aparecem com os caracteres na cor PRETA (fig. 32), indicam os itens de avanço físico cuja unidade é percentual (%) e onde as quantidades já vêm preenchidas com valores calculados automaticamente pelo SIAC; nada mais tem a fazer relativamente aos mesmos;

5.4. Na coluna "Item de Avanço Físico", aqueles que aparecem com os caracteres na cor AZUL (fig. 32), indicam os itens de avanço físico cuja unidade é diferente de percentual (%) e onde as quantidades vem com valor zero ou sem valor anotado; esses são os itens de avanço para os quais serão preenchidas as células vazias citadas em 5.2.4; proceder do seguinte modo:

5.4.1. Se o ITEM DE AVANÇO FÍSICO tiver unidade **diferente** de "Km" e de "%":
Clicando sobre o item de avanço físico (exemplo, "Manut./Conserv./Operação-V", cuja unidade é mês), abre a tela para inclusão da quantidade prevista deste (fig.33); após digitar a quantidade prevista (no caso, 24 meses), clicando em "concluir" e depois em "OK", volta à tela com os itens de avanço físico já registrando a quantidade do item de avanço considerado (fig. 34);

5.4.2. Se o ITEM DE AVANÇO FÍSICO tiver como unidade Km (extensão):

a) Clicando sobre o item de avanço físico (exemplo, Lama Asfáltica/Micro Revestimento-E, fig. 34), abre a tela para fazer o planejamento deste (fig. 35); clicando em "Selecione um Segmento", abre a caixa para escolha do mesmo (fig. 35); clicando no primeiro segmento ele vai para a célula de segmento (fig.36);

b) Clicando em "Selecione um Detalhe", abre a caixa para sua escolha (fig.36); clicando sobre o detalhe desejado ele vai para a célula de detalhe;

c) Em seguida, digitando o km inicial e km final (fig. 37) e clicando em "incluir" aparece a fig. 38; clicando nesta, "gravar", aparece o aviso de "Operação realizada com sucesso" (fig. 39); clicando em "OK", fecha esse aviso;

d) Se, para o item de avanço físico considerado **tiver outro detalhe**, proceder como indicado nos itens acima "b", "c";

e) Se, para o item de avanço físico considerado **tiver outro segmento**, proceder como indicado nos itens acima "a", "b", "c"; e assim por diante até lançar o último segmento;

f) Não havendo mais detalhe e/ou segmento a lançar para o item de avanço físico considerado, clicar em "OK" e em seguida, clicar em "concluir" (tela da fig. 39) para encerrar o planejamento desse item de avanço físico; ao clicar em "concluir", o sistema volta à tela "Inclusão de Planejamento", já registrando a localização e quantidade do item de avanço considerado (fig. 40), para fazer o planejamento de novos itens de avanço físico cujos nomes apareçam em AZUL;

g) Clicando sobre outro item de avanço físico cuja unidade é Km (no caso, Restauração do Acostamento-E), abre a tela para inclusão do mesmo (fig. 41); esse é um exemplo de item de avanço físico que tem um segmento e 2 detalhes); clicando em "Selecione um Segmento", abre a caixa para escolha deste (fig. 42); clicando no primeiro segmento (no exemplo, tem apenas um) ele vai para a célula de segmento (fig.43);

h) Clicando em "Selecione um Detalhe", abre a caixa para escolha do mesmo (fig.44); clicando sobre o detalhe escolhido (Acostamento Direito) ele vai para a célula de detalhe (fig.45);

i) Em seguida, digitar o Km inicial e Km final (fig. 46); clicando em "incluir" aparece a fig. 47;

j) Como o segmento considerado tem mais de um detalhe, clicando novamente em "Selecione um Detalhe", abre a caixa para escolha deste (fig. 48); clicando sobre o detalhe escolhido (Na fig. 48. Acostamento Esquerdo), ele vai para a célula de detalhe (fig.49);

k) Em seguida, digitar o Km inicial e Km final (fig. 49); clicando em incluir aparece a fig. 50; clicando nesta, "gravar", aparece o aviso de "Operação realizada com sucesso" (fig. 51); clicando em "OK", fecha esse aviso;

l) Se, para o mesmo subtrecho selecionado tiver outro detalhe, proceder como indicado nos itens acima "b" e "c";

m) Se, para o mesmo item de avanço físico tiver outro subtrecho, proceder como indicado nos itens acima "a", "b" e "c"; e assim por diante até lançar o último subtrecho;

n) Não havendo mais subtrecho a lançar, clicando em "concluir", volta à tela de "Inclusão de Planejamento", para fazer o planejamento de novos itens de avanço físico cujos nomes aparecem em AZUL;

5.4.3. Se existirem outros itens de avanço físico, proceder como indicado nos itens 4.4.1 e 4.4.2, acima, até fazer o planejamento do último item de avanço físico.

5.5. Periodicidade – Quando houver aditivo ao contrato, alterando quantitativos e/ou valores, refazer o planejamento de avanço físico.

6. PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO (A QUAL ALIMENTARÁ AUTOMATICAMENTE O CRONOGRAMA ANUAL DO CONTRATO) - FAZER OU REFORMULAR QUANDO NECESSÁRIO

6.1. Entrando em "CONTRATOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUIR" (fig. 53), abre a tela "INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO" (fig. 54); selecionando e clicando sobre a unidade responsável pela fiscalização do contrato, o número do contrato e o ano corrente e em seguida, clicando em avançar, **abre a tela do mês de janeiro** para fazer o lançamento de quantidades dos itens de avanço físico, bem como dos valores de RAP e do Orçamento (fig. 55); se o cronograma for iniciar a partir de outro mês, abrir a caixa e escolher o mês desejado (fig. 56);

6.2. Incluir, no campo apropriado dessa tela, **os valores totais** dos recursos de RAP não processado e do Orçamento (LOA mais Créditos), liberados para o exercício;

6.3. Entrar com a "Quantidade Prevista" para o primeiro ITEM DE AVANÇO FÍSICO que tiver previsão de execução no mês escolhido (fig. 57); o "Valor Previsto" será calculado pelo sistema; em seguida, entrar com os valores de Restos a Pagar (se houver) e/ou do Orçamento, correspondentes ao "Valor Previsto" (fig. 57); fazer o mesmo procedimento para os demais itens de avanço físico que tiverem previsão de execução nesse mês (fig. 57); caso queira apagar o que foi lançado na tela e não foi gravado, clicar em "Cancelar"; após lançar as informações para o último item de avanço, clicando em "gravar" para salvar o que foi lançado, abre a tela com o aviso "Dados incluídos com sucesso" fig. 58); clicando em "OK" fecha o aviso (fig. 59);

6.4. Abrindo novamente a caixa de "Mês", clicar sobre o próximo mês e executar os procedimentos 6.1 e 6.3, acima; e assim por diante, até lançar o mês de dezembro, ou até o mês em que forem suficientes os recursos liberados;

6.5. Após lançar todos os meses, ou a qualquer momento o preenchimento dos meses, clicar em "Visualizar Dados Anuais" para verificar e analisar como ficou a distribuição no cronograma anual (fig. 60); em seguida, clicar em "Voltar" para abrir a tela dos meses; se desejar alterar lançamentos já feitos, abrir os meses a serem alterados e efetuar a modificação;

6.6. Não havendo alteração a fazer, clicando em “Concluir” e, na tela que se abre, clicando em “Retornar ao Menu” (fig. 61), volta à tela “CONTRATOS” onde, no Cronograma de Avanço Físico-Financeiro (fig. 62), clicando em “FINALIZAR”, abre a tela “Finalização de Cronograma Físico-financeiro”; selecionando o ano e o número do cronograma elaborado fig. 63), clicar em “FINALIZAR” para encerrar esse cronograma (fig.64);

6.7. Havendo necessidade de parar os lançamentos para continuar posteriormente, clicar em “Concluir” para salvar e sair da tela; o que foi lançado ficará salvo e o Cronograma permanece em “Aberto”, podendo ser reaberto para continuar; para reabrir e continuar o trabalho, entrando novamente no SIAC; clicar em “CONTRATOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ALTERAR”; na tela que se abre, identificar o cronograma que estava sendo elaborado e clicar em “avançar” (fig. 65);

6.8. Para o mesmo item de avanço, se tentar programar um valor que somado com os valores programados nos meses anteriores e com os já executados, ultrapassar o valor total que consta no Planejamento de Avanço Físico, o sistema não aceitará (fig. 66);

6.9. **Numeração dos Cronogramas** - Os cronogramas elaborados durante o ano, receberão números sequenciais a partir de um;

6.10. Periodicidade

6.10.1.Primeira Previsão Mensal

Deverá ser elaborada em janeiro ou fevereiro de cada ano, quando a Superintendência tiver conhecimento do valor do orçamento programado para o contrato, considerando também o valor de RAP não processado;

6.10.2. Novas Previsões Mensais

A previsão deverá ser refeita sempre que:

- a) Houver aditivo ao contrato, modificando quantitativos físicos;
- b) For alterado os recursos liberados para o ano.

7. INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO EXECUTADO

7.1. A cada medição, no menu Principal do SIAC, entrando em “MEDIÇÕES, AVANÇO FÍSICO, MANTER” (fig. 67), abre a tela “INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO” (fig. 68); selecionando o contrato e clicando sobre a medição desejada, abre a tela com os itens de avanço físico para fazer os lançamentos das QUANTIDADES EXECUTADAS LÍQUIDAS OU DOS SEGMENTOS EXECUTADOS NO PERÍODO (fig. 69);

7.2. Se, ao fazer a primeira inclusão de avanço físico, essa for relativa a uma medição posterior à primeira, lançar as quantidades executadas acumuladas ou os segmentos executados desde a primeira medição e daí em diante passar a lançar as quantidades executadas líquidas ou os segmentos executados no período.

- 7.3. Nos Itens de Avanço cuja unidade é percentual, as quantidades executadas já vêm preenchidas pelo sistema; não alterar (fig. 69);
- 7.4. Para cada Item de Avanço Físico cuja unidade é diferente de percentual e de Km, clicando sobre quantidade total planejada (exemplo, fig. 69 – item Manut./Consev./Operação), abre a tela “INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO – POR ITEM” onde lançará a **quantidade líquida executada** (fig. 70); em seguida, clicar em “Incluir”, retornando à tela anterior para fazer a inclusão de outro item de Avanço;
- 7.5. Para cada Item de Avanço Físico cuja unidade é Km (extensão), na linha desse, clicando na célula da coluna “Segmento” (fig. 69), abre a tela “INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO – POR ITEM” (fig. 71) onde lançará o Km inicial e Km final do segmento executado no período líquido e clicando sobre “situação” abrirá uma caixa com “concluído no mês, atacado ou estorno”; clicando sobre a situação desejada (no caso, “Concluído no mês”), esta ficará selecionada; em seguida clicar em “Incluir”;
- 7.6. Se para o item de avanço considerado, foi executado no período líquido da medição mais de um segmento, lançar o primeiro como explicado acima e, ao clicar em “Incluir”, o sistema faz a inclusão desse primeiro segmento, aparecendo em seguida a tela limpa para fazer o lançamento do segundo segmento; e assim por diante, até lançar todos os segmentos executados referentes a esse mesmo Item de Avanço;
- 7.7. Os itens de Avanço Físico com as quantidades executadas incluídas, podem ser vistos na tela “Consulta de Avanço Físico”, entrando em “Medições”, “Avanço Físico”, “Consultar”;
- 7.8. Para os Itens de Avanço Físico cuja unidade é Km (extensão), além de aparecerem os segmentos e as quantidades executadas na tela citada no item anterior, o sistema apresenta também o gráfico linear de andamento desses itens de Avanço (fig. 71); para isso, basta clicar em “Consulta de Avanço Físico” sobre o segmento do item de Avanço desejado e abre a tela “Consulta de Avanço Físico – por Item”, onde é apresentado o citado gráfico (fig. 72);
- 7.9. Quantidades executadas líquidas ou segmentos executados no período**
- Essas informações, o Supervisor da Unidade Local responsável pelo Contrato, enquanto não for possível lançar diretamente na UL, serão enviadas por ele, juntamente com a medição, em quadro próprio denominado “Avanço Físico da Medição” (fig. 73), disponível em excel, no SIAC (entrando em “Medições, Relatórios, Avanço Físico da Medição”, na tela que se abre, colocar Superintendência, nº do Contrato” e abrindo a caixa da linha “Medição”, clicar “Em Branco” e clicar “Gerar Relatório”), para serem lançadas na Sede da Superintendência;
- 7.10. Erros de lançamentos de quantidades de itens de avanço relativos a medição aprovada**
- Poderão ser corrigidos somente em uma próxima medição, lançando a mais ou a menos as quantidades ou segmentos dos itens de avanço a corrigir.

8. ESCLARECIMENTOS GERAIS

8.1. Quantidades/Valores para cada Item de Avanço Físico

8.1.1. A quantidade física (prevista ou executada) de um Item de Avanço Físico cuja unidade é diferente de Km ou %, é igual à soma das quantidades (previstas ou executadas) dos Itens de Serviços a ele vinculados, na unidade dele; se a unidade do item de serviço for diferente, transformá-la para a unidade do item de avanço físico (exemplos: terraplenagem e roçada/capina);

8.1.2. A quantidade física (prevista ou executada) de um Item de Avanço Físico cuja unidade é percentual (%), será calculada em função dos valores financeiros (previstos ou executados) dos Itens de Serviços a ele vinculados e informada automaticamente pelo sistema;

8.1.3. A quantidade física do item de avanço "RELATÓRIO DE SUPERVISÃO NÚMERO", indica a quantidade (prevista e entregue) de relatórios; considerar, para a quantidade prevista, o prazo do contrato (em dias) dividido por 30, mais um.

8.1.4. O valor (previsto ou executado) de um Item de Avanço Físico é igual à soma dos valores (previstos no resumo do contrato ou executados conforme constar da medição) dos Itens de Serviços a ele vinculados e será calculado e informado automaticamente pelo sistema;

8.2. Inclusão de Segmentos de Avanço Físico

Seja em PLANEJAMENTO DE AVANÇO FÍSICO (item 5), PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO (item 6) ou INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO EXECUTADO (item 7), quando ocorrerem vários segmentos contínuos, entrar no sistema apenas com o Km inicial do primeiro segmento e o Km final do último segmento contínuo;

9. RELATÓRIOS

Executados os procedimentos anteriores relacionados nos itens 1 a 7, são gerados os seguintes relatórios:

9.1. NO SIAC,

9.1.1. Em "Contratos - Relatórios":

a) Cronograma Anual Físico-financeiro.

9.1.2. Em "Medições - Relatórios":

a) Relatório de Avanço Físico;

b) Previsão Físico-financeira;

c) Gráfico Linear de andamento por Item de Avanço cuja unidade é Km; e

d) Cronograma Anual de Avanço Físico-Financeiro.

9.2. NO SINDEC,

9.2.1. Em "Sindec, Relatórios Compartilhados, RAFFO, RAFFO Unid. Fiscalizadora":
RAFFO – Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro de Serviços do DNIT

10. APOIO NA SEDE DO DNIT – GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/CONVÊNIOS/TERMOS DE COOPERAÇÃO (GAC)

10.1. Para unificar os procedimentos, tendo em vista que os serviços do DNIT abrangem os três modais e auxiliar os trabalhos do pessoal das Coordenações e das Superintendências no preenchimento dos aplicativos, bem como orientar, acompanhar, conferir e, a pedido desse pessoal, fazer correções, foi criado na DPP um Grupo de Trabalho denominado "GAC - Grupo de Acompanhamento de Contratos/Convênios/Termos de Cooperação.

10.2. Atribuições do GAC:

10.2.1. Realizar Treinamento de pessoal das Superintendências para preenchimento dos aplicativos.

10.2.2. Orientar e esclarecer dúvidas das Coordenações e Superintendências sobre o lançamento no sistema dos dados relativos aos Itens de Avanço; conferir e fazer correções dos mesmos quando solicitado;

10.2.3. Auxiliar as Coordenações e Superintendências em:

a) Verificar o Programa e Tipo de Intervenção registrado na Ficha Contratual;

b) Vincular os Itens de Serviços do Resumo do Contrato aos Itens de Avanço

Físico; e,

c) Fazer e reformular quando necessário, o Planejamento do Avanço Físico por Itens de Avanço.

11. QUADROS E FIGURAS, APRESENTADOS NAS PÁGINAS SEGUINTE:

11.1. Figuras 01 a 73;

FIG 01 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800 9782330

DNIT
Juntos, vamos crescer

Aviso Importante

As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível: o acesso não autorizado; o acesso não motivado por necessidade de serviço; a disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso; a disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema; e a quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de clicar a opção "Sair". Ao teclar a opção "Avançar", o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Dúvidas no SIAC? Ligue


0800 9782330

CPF
612641.137-49

Senha

Nova Senha
[]

Confirme Nova Senha
[]



Se não conseguir visualizar a imagem clique aqui.

Por favor, entre com a sequência de letras que está aparecendo na imagem
JSYEG

[] []

Esqueceu a senha?

FIG. 02 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330
Fale com o gestor

Prezado Usuário: VALÉRIO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF:
61264113749

Nesta tela você encontrará o acesso aos sistemas aos quais tem permissão de utilização. É importante que sejam observadas as orientações quanto a segurança das informações. Sempre que você se ausentar da sua mesa de trabalho, certifique-se que seu computador esteja com a tela de proteção, garantida por senha de acesso. Esta simples atitude poderá evitar ações administrativas quanto ao uso indevido de informações sigilosas.



Caso não esteja disponível o acesso a qualquer sistema que você necessita, favor entrar em contato com o gestor geral do SisDNIT, para providenciar seu cadastramento. Bom trabalho!

Fale com o gestor do SisDNIT

Sair

Problemas de Acesso | Acessibilidade | Correção 52785

FIG. 03 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330
Fale com o gestor
VALÉRIO DOS SANTOS NASCIMENTO

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair



Sistema de Acompanhamento de Contratos

11

FIG. 04 - IS n.º DE 1 / 1



Central de Atendimento
0800 9792330



Fale com o nosso
Sistema VALERIO

Administração	Contratos	Métricas	Ofícios Eletrônicos	Atrada	Início	Sair
---------------	-----------	----------	---------------------	--------	--------	------

GERAR RELATÓRIO DE FICHA CONTRATUAL

Preencha os campos e selecione o botão "Gerar Relatório".

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E.-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
<input type="button" value="Gerar Relatório"/> <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

FIG. 05 - IS n.º DE 1 / 1



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Modernização e Informática

FICHA CONTRATUAL

CAADASTRO BÁSICO			
Número do Contrato	20 00015/2008	LICITAÇÃO:	
Orgão de Origem	DNIT	Nº de Edital	000499/2008-20
Modal do Contrato	Rodoviário	Tipo	MENOR PREÇO
Tipo do Contrato	Obra de Engenharia	Modalidade	CONCORRÊNCIA
PIB		Lotes	4
Situação	ATIVO EM 14/07/2009	Tipo de Intervenção CREMA 1ª ETAPA - PISTA SIMPLES	
Situação TCU	Liberado	Programa DNIT MANUTENÇÃO P/ RESULTADO-PISTA SIMPLES	
Número do Processo	50620.000584/2008-95		
Administração do Contrato	Direta		
Orgão Conveniente			
Nº do Convênio	/2008		
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA		
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - (CREMA 1ª ETAPA) NA RODOVIA BR-424/AL		
UNIDADES RESPONSÁVEIS			
Unid. de Lavatura	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS		
Unidade Gestora	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		
Unid. Resp. p/ Fiscalização	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS		
Unidade Local (UL)	TABULEIRO DOS MARTINS		
Fiscal	RODOLFO SARMENTO PERDIGÃO		
Unid. Resp. Gestão do Pag.	COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA		
UF	Via	Km Inicial	Km Final
AL	BR-424	31,10	107,30
		18,20 Entr. BR-316(B) - Entr. AL-101(1ª Etapa S*Pista)	
		PNV (veim): 424BAL0310 - Entr. BR-316(B) - Entr. AL-101(1ª Etapa S*Pista)	
		PNV (veim):	
		Municipal(es):	
Extensão Total		16,20	
DATAS E PRAZOS			
Data da Proposta	01/05/2008	PRAZO:	
Data da Aprovação	29/12/2008	Contagem CORRIDOS	
Data da Assinatura	31/12/2008	Início dos Serviços 08/02/2009	
Data da Publicação	03/02/2009	Nº de dias 730	
REAJUSTAMENTO:		Prev. Inicial do Término 07/02/2011	
Forma de Cálculo	NORMAL	Prorrogados 0	
Data-Base	05/2008	Término dos Serviços 07/02/2011	
Data dos Índices Iniciais	01/05/2008	Nº de dias para o Execução 730	
Mês da Mudança dos Índices	MAIO		
VALORES			
Preço Inicial	1.691.515,06	FONTE DE RECURSOS:	
Total de Aditivos	0,00	Percentual do OGU 100,00%	
PI Vigente	1.651.515,06	Entidade Externa -	
Total de Reajustamento	118.208,27	Percentual da Entidade Externa 0,00%	
Total (PI + R)	1.959.723,33	GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:	
		Tipo Valor Global	
		Percentual 0%	
OBSERVAÇÕES			

FIG 06 - IS nº DE / /

Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://sisdnit.dnit.gov.br/sisdnit/jsp/siac.do?tipoAcao=contratos_siac&codItemMenu=

Sistema de Acompanhamento de Co...

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800.9782330

SIAC Sistema de Acompanhamento de Contratos

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Atualizações | Serviços | Outros

CONTRATOS

- Contratos
 - Incluir
 - Alterar
 - Consultar
 - Anexar
 - Alterar Situação
 - Consultar Histórico da Situação
 - Consultar Auditoria sobre Contratos
- Planilha de Serviços
 - Manter
 - Consultar
 - Atualizar Avango Físico
- Definir Índice Composto
 - Manter
 - Consultar
- Empenhos
 - Vincular/Desvincular
 - Consultar
 - Consultar Situação
 - Consultar Contrato de Empenho
- Garantias
 - Incluir
 - Alterar
 - Consultar
 - Excluir
- Toma Aditivo
 - Incluir
 - Alterar
 - Consultar
 - Excluir
- Apostilamento
 - Incluir
 - Alterar
 - Consultar
 - Excluir
- Praxímetros
 - Calcular Prazo
- Embargo
 - Consultar
- Demonstrativo da Sua Nota Fiscal

Iniciar | Microsoft PowerPoint - [...] | Sistema de Acompan... | Desktop | Lixeira | 11:02

FIG 07 - IS nº DE / /

Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://sisdnit.dnit.gov.br/sisdnit/jsp/siac/consulta_planilha_servico.do

Sistema de Acompanhamento de Co...

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800.9782330

SIAC Sistema de Acompanhamento de Contratos

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Atualizações | Serviços | Outros

CONSULTA DE PLANILHA DE SERVIÇOS

Preencha os campos e selecione o botão "Consultar".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*
 Seleccione UMA UNIDADE

Número do Contrato*
 Seleccione UMA UNIDADE

Data

SELECIONE UMA UNIDADE
 AHIMOC - AHIMOC - Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental
 CGCOT - COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRA-ESTRUTURA
 CGCONT - COORDENAÇÃO-GERAL DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA
 CGDESP - COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO E PROJETOS
 CGENPAQ - COORDENAÇÃO-GERAL DE HIDROVIAS E PORTOS INTERIORES
 CGMAS - COORDENAÇÃO-GERAL DE MEIO AMBIENTE
 CGMI - COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA
 CGMR - COORDENAÇÃO-GERAL DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA
 CGOFER - COORDENAÇÃO-GERAL DE OBRAS FERROVIÁRIAS
 CGPERT - COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS
 CGPLAN - COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAMAÇÃO DE INVESTIMENTO
 CGPMAC - COORDENAÇÃO-GERAL DE PORTOS MARÍTIMOS
 DIREX - DIRETORIA EXECUTIVA
 DPR - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
 IPR - INSTITUTO DE PESQUISAS RODOVIÁRIAS
 S.R.E.-AMRR - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO AMAZONAS E RORAIMA
 S.R.E.-BA - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA
 S.R.E.-CE - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO CEARÁ

imprimir - voltar - topo

Iniciar | Microsoft PowerPoint - [...] | Sistema de Acompan... | figuras - Microsoft Word | Desktop | Lixeira | 11:07

P14

FIG. 08 - IS n.º DE / /

Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://sisdnt.dnit.gov.br/sisdnt/jsp/siac/consulta_planilha_servico.do

Sistema de Acompanhamento de Co...

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800-9782330

SIAC Sistema de Acompanhamento de Contratos

CONSULTA DE PLANILHA DE SERVIÇOS

Preencha os campos e selecione o botão "Consultar".
* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato* S.R.E.-AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE PIAUÍ

Número do Contrato* SELECCIONA UM CONTRATO

Data SELECCIONA UM CONTRATO

00 0002/2010 - CONSÓRCIO CBM-FIDENS-HAP-CONVAP
20 00285/2010 - ANDRIM BARRETO ENGENHARIA LTDA
00 00158/2010 - CONSÓRCIO OAS - MENDES JUNIOR
00 00247/2010 - CONSÓRCIO CR ALMEIDA - S.A PAULISTA
00 00294/2010 - CONSÓRCIO CBM-FIDENS-HAP-CONVAP
00 00352/2010 - CONSÓRCIO MAFFIORI/CONSTRAN/BRASILAVIA
20 00631/2010 - L. PEREIRA E CIA LTDA
20 00808/2010 - CONSÓRCIO CBM-FIDENS-HAP-CONVAP
00 00094/2009 - L. PEREIRA E CIA LTDA
00 00098/2009 - CONSÓRCIO CONCRETOS OVESTÁTICA
00 00065/2009 - CONSÓRCIO CONCRETOS OVESTÁTICA
20 00503/2009 - J.B.R. ENGENHARIA LTDA
20 00001/2009 - SVC CONSTRUÇÕES LTDA
20 00014/2008 - SVC CONSTRUÇÕES LTDA
20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
20 00015/2008 - DELTA CONSTRUÇÕES S/A
20 00017/2008 - L. PEREIRA E CIA LTDA
20 00018/2008 - DELTA CONSTRUÇÕES S/A
00 00104/2008 - J.B.R. ENGENHARIA LTDA

Imprimir - voltar - topo

Iniciar

Microsoft PowerPoint - [...]

Sistema de Acompan...

Figuras - Microsoft Word

Desktop

Lixeira

11:09

FIG. 09 - IS n.º DE / /

Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

https://sisdnt.dnit.gov.br/sisdnt/jsp/siac/consulta_planilha_servico.do

Sistema de Acompanhamento de Co...

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800-9782330

SIAC Sistema de Acompanhamento de Contratos

DETALHAMENTO DE CONSULTA DE PLANILHA DE SERVIÇOS

Número do Contrato 20 00015/2008

Empresa Executora COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA

Item de planilha Serviço		Item de Serviço						
Código	Nome	Unidade de Medida	Índice de Reajustamento	Item de Avanço Físico	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Tipo	Valor
P 1.0	PISTA DE ROLAMENTO							
P 2.0	ACOSTAMENTO (REEST. BASE S/AD. MAT. E=15CM)							
P 3.0	DRENAGEM SUPERFICIAL							
P 4.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
P 5.0	SINALIZAÇÃO							
P 6.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)							
P 7.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)							
P 8.0	ACQUIÇÃO / TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO							
P 9.0	CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO							
P 10.0	ESTRONDOS							

Nova Consulta Excluir Cancelar

Imprimir - voltar - topo

Iniciar

Microsoft PowerPoint - [...]

Sistema de Acompan...

Figuras - Microsoft Word

Desktop

Lixeira

11:17

FIG 10 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800 9782336



Sistema Integrado de Administração de Recursos Materiais e Financeiros

Administrativo	Contratos	Medições	Ofícios Eletrônicos	Ativos	Arquivos	Outros
----------------	-----------	----------	---------------------	--------	----------	--------

DETALHAMENTO DE CONSULTA DE PLANILHA DE SERVIÇOS

Item de planilha Serviço								
Item de Serviço								
Código	Nome	Unidade de Medida	Índice de Reajustamento	Item de Avanço Físico	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Tipo	Valor
1. PISTA DE PAVIMENTO								
251003	LAMA ASFALTICA GROSSA	M2	PAVIM	LAMA ASFALTICA/MICRO REVESTIMENTO -E	119.875,000	1,4200	Valor	170.222,50
2. ACOSTAMENTO SUPERFICIAL								
200513	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	PAVIM	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	78.980,000	2,5100	Valor	198.239,80
228432	REESTABILIZAÇÃO DA BASE S/ ADIC. MAT	M3	PAVIM	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	278,250	5,4400	Valor	1.513,68
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	PAVIM	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	1.855,000	0,2000	Valor	371,00
3. DRENAGEM SUPERFICIAL								
649	ESC. CAR. TR. MAT. 1A DMT 600 A 800M C/CARR	M3	TERRAP	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	117,500	7,1400	Valor	838,95
121223	TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA TIPO TSS 03	M	DRENAG	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	100,000	170,2400	Valor	17.024,00
121257	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	DRENAG	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	100,000	22,1200	Valor	2.212,00
121258	DESCIDA D'ÁGUA DAR 02	M	DRENAG	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	20,000	56,3700	Valor	1.127,40
300501	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 01	M	DRENAG	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	350,000	35,2900	Valor	12.351,50
440103	VALETA PROT ATERR REVEST CONC VPA 03	M	DRENAG	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	250,000	75,8400	Valor	18.960,00
494201	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	DRENAG	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	4,000	32,0100	Valor	128,04
820009	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	CONSER	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	1.972,500	99,5000	Valor	196.263,75
4. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS								
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	CONSER	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	738,000	182,0500	Valor	134.352,90

FIG 11 - IS n.º DE / /

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Órgão de Administração e Finanças
Coordenação Geral de Modernização e Informática

Carência: 21/05/2008
Unidade Resp. pela Execução: S.R.E - AL

Empresa: COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Unidade Resp. pela Gestão de Pagamento: COATR - DRI

RESUMO DO CONTRATO

Item de Planilha	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Valor a PL
1. PISTA DE PAVIMENTO							
251003	LAMA ASFALTICA GROSSA	LAMA ASFALTICA GROSSA	M2	PAVIM	119.875,000	1,42	170.222,50
Subtotal							170.222,50
2. ACOSTAMENTO SUPERFICIAL (BASE MODULAR, 6 HISCOS)							
200513	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	PAVIM	78.980,000	2,51	198.239,80
228432	REESTABILIZAÇÃO DA BASE S/ADIC. MAT	REESTABILIZAÇÃO DA BASE S/ADIC. MAT	M3	PAVIM	278,250	5,44	1.513,68
230000	IMPRIMAÇÃO	IMPRIMAÇÃO	M2	PAVIM	1.855,000	0,20	371,00
Subtotal							200.124,48
3. DRENAGEM SUPERFICIAL							
649	ESC. CAR. TR. MAT. 1A DMT 600 A 800M C/CARR	ESC. CAR. TR. MAT. 1A DMT 600 A 800M C/CARR	M3	TERRAP	117,500	7,14	838,95
121223	TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA TIPO TSS 03	TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA TIPO TSS 03	M	DRENAG	100,000	170,24	17.024,00
121257	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05	M	DRENAG	100,000	22,12	2.212,00
121258	DESCIDA D'ÁGUA DAR 02	DESCIDA D'ÁGUA DAR 02	M	DRENAG	20,000	56,37	1.127,40
300501	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 01	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 01	M	DRENAG	350,000	35,29	12.351,50
440103	VALETA PROT ATERR REVEST CONC VPA 03	VALETA PROT ATERR REVEST CONC VPA 03	M	DRENAG	250,000	75,84	18.960,00
494201	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	DRENAG	4,000	32,01	128,04
820009	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	CONSER	1.972,500	99,50	196.263,75
Subtotal							248.863,64
4. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS							
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	CONSER	738,000	182,05	134.352,90
Subtotal							134.352,90
5. SINALIZAÇÃO							
600114	TACHA REFLETIVA BIDIRECCIONAL	TACHA REFLETIVA BIDIRECCIONAL	UNID	SRH	5.062,500	11,13	56.345,62
600116	TACHAS REFLETIVAS BIDIRECCIONAIS	TACHAS REFLETIVAS BIDIRECCIONAIS	UNID	SRH	0,000	0,00	0,00
810868	FORN. IMPL. PLACA SINALIZ. TOT. REFLET.	FORN. IMPL. PLACA SINALIZ. TOT. REFLET.	M2	CONSER	2,000	230,75	461,50
810872	PINTURA DE FAIXA	PINTURA DE FAIXA	M2	SRH	105,000	15,72	1.650,60
810885	PINTURA DE FAIXA 6/2 ANOS	PINTURA DE FAIXA 6/2 ANOS	M2	SRH	8.581,000	15,04	128.923,64
Subtotal							167.280,86
6. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1 ANO)							
1500813	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISTA E ACOST.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISTA E ACOST.	UNID	CONSER	12,000	9.298,18	111.578,16
Subtotal							111.578,16
7. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2 ANO)							
1500813	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISTA E ACOST.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISTA E ACOST.	UNID	CONSER	12,000	8.961,50	107.538,00
Subtotal							107.538,00
8. AQUISIÇÃO / TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO							
120008	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA AL-10	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA AL-10	M3	PAVIM	143,850	200,80	28.889,45

Solicitado por VALERIO DOS SANTOS NASCIMENTO em 23/09/2010 às 08:18:09 Página 1 de 2

FIG 12 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Fale com o gestor

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

CONTRATOS

- :: Contratos
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Anexar
 - :: Alterar Situação
 - :: Consultar Histórico da Situação
 - :: Consultar Auditoria sobre Contratos
- :: Planilha de Serviços
 - :: Manter
 - :: Consultar
 - :: Atualizar Avanço Físico
- :: Definir Índice Composto
 - :: Manter
 - :: Consultar
- :: Empenhos
 - :: Vincular/Desvincular
 - :: Consultar
 - :: Consultar Situação
 - :: Consultar Contrato de Empenho
- :: Garantias
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: Termo Aditivo
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: Apostilamento
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir

FIG 13 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Fale com o gestor

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".
* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20.000.15/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>

Gravar | Concluir | Cancelar

FIG. 14 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Administração Contratual

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E.-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAMENTO
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA 1.0 - PISTA DE ROLAMENTO 2.0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE S/P.D. MAT. E=15CM) 3.0 - DRENAGEM SUPERFICIAL 4.0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 5.0 - SINALIZAÇÃO 6.0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (IFANC) 7.0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (P/ANO) 8.0 - AQUISIÇÃO / TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO 9.0 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 10.0 - ESTORNOS
Itens de Serviço*	0 REVESTIMENTO-E

Gravar Concluir Cancelar

FIG. 15 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Administração Contratual

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E.-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAMENTO
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	251003 - LAMA ASFÁLTICA GROSSA LAMA ASFÁLTICA MICRO REVESTIMENTO-E

Gravar Concluir Cancelar

114

FIG 16 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9732330



Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAMENTO
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	21103 - LAMA ASFÁLTICA GROSSA (OUTROS) P <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	21103 - LAMA ASFÁLTICA GROSSA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gravar Concluir Cancelar

FIG 17 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9732330



Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAMENTO
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	21103 - LAMA ASFÁLTICA GROSSA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	21103 - LAMA ASFÁLTICA GROSSA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gravar Concluir Cancelar

11

FIG 18 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800.9782330

SIAC Faça com o gestor Usando o DNIT

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S. R. E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20.000.15/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAMENTO
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P BASE-E LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS)-V NÍVEL DE CONSERVAÇÃO-V OUTROS-P RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P RECUPERAÇÃO INICIAL (KM)-E REFORÇO/BINDER-E RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E REVESTIMENTO CONCLUÍDO-E SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO)-P TAPA BURACO, REPARO SUP. OU PROF.-V
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gravar Concluir Cancelar

FIG 19 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800.9782330

SIAC Faça com o gestor Usando o DNIT

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S. R. E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20.000.15/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAMENTO
Item de Avanço Físico*	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E
Itens de Serviço*	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	PERÍODOS LAMA ASFÁLTICA CROSS

Gravar Concluir Cancelar

11

FIG 20 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782331

SIAC Faça como gestor. Usando o SIAC.

Administração | Contrato | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	2000152009 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAMENTO
Item de Avanço Físico*	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E
Itens de Serviço*	251000 - LAMA ASFÁLTICA GROSSA/LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E

Gravar Concluir Cancelar

FIG 21 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782331

SIAC Faça como gestor. Usando o SIAC.

Administração | Contrato | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTEI
Número do Contrato*	2000152009 - COBRA L
Item de Planilha*	1.0 - PISTA DE ROLAME
Item de Avanço Físico*	LAMA ASFÁLTICA/MIC
Itens de Serviço*	251000 - LAMA ASFÁLTICA GROSSA/LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E

Gravar Concluir Cancelar

11

FIG 22 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330



Administração | Contratos | Medições | Escritórios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	200015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA
Itens de Serviço*	<ul style="list-style-type: none"> 1.0 - PISTA DE ROLAMENTO 2.0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE S/AD. MAT. E-15CM) 3.0 - DRENAGEM SUPERFICIAL 4.0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 5.0 - SINALIZAÇÃO 6.0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO) 7.0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO) 8.0 - AQUISIÇÃO / TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO 9.0 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 10.0 - ESTURDOS
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Concluir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

FIG 23 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330



Administração | Contratos | Medições | Escritórios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	200015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	2.0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE S/AD. MAT. E-15CM)
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	<ul style="list-style-type: none"> 200513 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPL0 OUTROS -P 229452 - REESTABILIZAÇÃO DA BASE S/ADIC. MAT OUTROS -P 230000 - IMPRIMAÇÃO OUTROS -P
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Concluir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

115

FIG 24 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Faça com o gestor. Itaque Anonimato

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	2,0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE SIAD. MAT. E=15CM)
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	200519 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (OUROS) 226492 - REESTABILIZAÇÃO DA BASE SIAD. MAT. (OUROS) 230000 - IMPRIMAÇÃO (OUROS)
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <p>Manterha a tecla Ctrl pressionada para selecionar mais de um item</p>

Gravar Concluir Cancelar

FIG 25 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Faça com o gestor. Itaque Anonimato

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	2,0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE SIAD. MAT. E=15CM)
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	200519 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 226492 - REESTABILIZAÇÃO DA BASE SIAD. MAT. 230000 - IMPRIMAÇÃO

Gravar Concluir Cancelar

11

FIG 26 IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Gestão de Informações de Transporte

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E.-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	2.0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE S/AD. MAT. E=15CM)
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	<ul style="list-style-type: none"> SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E LIMPEZA E RECUR. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS)-V NÍVEL DE CONSERVAÇÃO-V OUTROS -P RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P RECUPERAÇÃO INICIAL (RM)-E RESTAURAÇÃO DA PISTA-E RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO-E SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO)-P TAPA BURACO, REPARO SUP. OU PROF.-V
	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gravar Concluir Cancelar

FIG 27 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Gestão de Informações de Transporte

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E.-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	2.0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE S/AD. MAT. E=15CM)
Item de Avanço Físico*	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO-E
Itens de Serviço*	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> 20053 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO 22302 - REESTABILIZAÇÃO DA BASE S/ADIC. MAT. 23000 - IMPRIMAÇÃO

Gravar Concluir Cancelar

PIT

FIG. 28 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330



Administração | Contratos | Medições | Oficina Eletrônica | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir",
* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E-AL-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20000152008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	2.0 - ACOSTAMENTO (REEST. BASE SIAD. MAT. E-15CM)
Item de Avanço Físico*	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO - E
Itens de Serviço*	200512 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO / RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO - E 228432 - REESTABILIZAÇÃO DA BASE SIADIC. MAT. RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO - E 220009 - IMPRIMAÇÃO RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO - E

Gravar Concluir Cancelar

FIG. 29 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330



Administração | Contratos | Medições | Oficina Eletrônica | Ajuda | Início | Sair

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir",
* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E-AL-SUPERINTE
Número do Contrato*	20000152008 - COBRA I
Item de Planilha*	2.0 - ACOSTAMENTO (R
Item de Avanço Físico*	RESTAURAÇÃO DO AC
Itens de Serviço*	000513 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO / RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO - E 228432 - REESTABILIZAÇÃO DA BASE SIADIC. MAT. RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO - E 220009 - IMPRIMAÇÃO RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO - E

Gravar Concluir Cancelar

O site: https://sisdnit.dnit.gov.br/

MSI - Gravação efetuada com sucesso!

OK

118

FIG 30 - IS nº DE / /



DNIT
Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
8800.9782330



SIAC
Sistema Integrado de
Gestão de Ativos e Recursos

Administrativo
Contratos
Medições
Ofícios Eletrônicos
Ajudas
Início
Fim

VINCULAR ITEM DE AVANÇO FÍSICO AO ITEM DE SERVIÇO

Preencha os campos e selecione o botão "Incluir".

* campos obrigatórios

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E.-AL- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20.00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Planilha*	SELECIONE UM ITEM DE PLANILHA
Item de Avanço Físico*	SELECIONE UM ITEM DE AVANÇO FÍSICO
Itens de Serviço*	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);"> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Concluir"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

FIG 31 - IS nº DE / /

Administrativo
Contratos
Medições
Ofícios Eletrônicos
Ajudas
Início
Fim

CONTRATOS

- :: **Contratos**
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Anexar
 - :: Alterar Situação
 - :: Consultar Histórico da Situação
 - :: Consultar Auditoria sobre Contratos
- :: **Planilha de Serviços**
 - :: Manter
 - :: Consultar
 - :: Atualizar Avanço Físico
- :: **Definir Índice Composto**
 - :: Manter
 - :: Consultar
- :: **Empenhos**
 - :: Vincular/Desvincular
 - :: Consultar
 - :: Consultar Situação
 - :: Consultar Contrato de Empenho
- :: **Garantias**
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: **Termo Aditivo**
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: **Apostilamento**
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: **Prazimetro**
 - :: Calcular Prazo
- :: **Embargo**
 - :: Consultar
- :: **Planejamento de Avanço Físico**
 - :: Manter
 - :: Consultar
- :: **Cronograma Físico-Financeiro**
 - :: Incluir

11

FIG. 32 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Gestão de Obras e Serviços

Administrativo | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato* | S.R.E.-AL- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

Número do Contrato* | 20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA

Cancelar

Itens de Avanço Físico

Detalhar	Nome	Planejamento				Quantidade	Unidade
		Segmento	Detalhe	Trechos			
<input type="checkbox"/>	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	-	-	-	24,58	%	
<input type="checkbox"/>	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	AL BR-424 91.1 107.3 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(11ha Stª Rita)	Pista Existente	91,10-107,30	16,20	KM	
<input type="checkbox"/>	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	-	-	-	0,00	MES	
<input type="checkbox"/>	OUTROS -P	-	-	-	26,47	%	
<input type="checkbox"/>	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P	-	-	-	7,26	%	
<input type="checkbox"/>	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	-	-	-	-	-	
<input type="checkbox"/>	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	-	-	-	10,11	%	

FIG. 33 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Gestão de Obras e Serviços

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

Número do Contrato | 20 00015/2008

Empresa Executora | COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA

Item de Avanço Físico | MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V

Quantidade* | 24,00

Unidade de Medida | MES

Concluir | Limpar | Cancelar

imprimir - voltar - topo

114

FIG. 34 - IS n.º DE / /

Administração | Contratos | Medidas | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato* S.R.E.-AL- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

Número do Contrato* 20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA

Cancelar

Itens de Avanço Físico

Detalhar	Nome	Planejamento				
		Segmento	Detalhe	Trechos	Quantidade	Unidade
<input type="checkbox"/>	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	-	-	-	24,58	%
<input type="checkbox"/>	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	AL[BR-424]91.1[107.3]Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Pista Existente	91,10-107,30	16,20	KM
<input type="checkbox"/>	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS)	-	-	-	24,00	MES
<input type="checkbox"/>	OUTROS -P	-	-	-	26,47	%
<input type="checkbox"/>	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P	-	-	-	7,26	%
<input type="checkbox"/>	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	-	-	-	10,11	%

FIG. 35 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 8722317

SIAC Faça como o gestor. TRABALHE ALIADO.

Administração | Contratos | Medidas | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

Número do Contrato 20 00015/2008

Empresa Executora COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA

Item de Avanço Físico LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E

Segmento* SELECIONE UM SEGMENTO

Detalhe SELECIONE UM SEGMENTO

Km Inicial* AL[BR-424]91.1[107.3]Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha Stª Rita)

Km Final*

Extensão

Incluir | Gravar | Concluir | Limpar | Cancelar

Item de Avanço Físico	Detalhe	Planejamentos Segmentos	Alterar/Excluir

imprimir - voltar - topo

11

FIG 36 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Administração Contratual

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS		
Número do Contrato	20 00015/2008		
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA		
Item de Avanço Físico	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E		
Segmento*	ALBR-42481.1107.3(Entr. BR-318(B) - Entr. AL-101 (Linha SFRits) -		
Detalhe	SELECIONE UM DETALHE		
Km Inicial*	SELECIONE UM DETALHE		
Km Final*	Plata Nova		
Extensão	Plata Existente		
Item de Avanço Físico	Acostamento Direito		
	Acostamento Esquerdo		
	Bordo Direito		
	Bordo Esquerdo		
	Eixo		
Item de Avanço Físico	Plata Direita		
	Plata Esquerda		
	Tercera Faixa		

Incluir | Gravar | Concluir | Limpar | Cancelar

Planejamentos Segmentos | Alterar/Excluir

Imprimir - voltar - topo

FIG 37 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Sistema Integrado de Administração Contratual

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS		
Número do Contrato	20 00015/2008		
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA		
Item de Avanço Físico	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E		
Segmento*	ALBR-42481.1107.3(Entr. BR-318(B) - Entr. AL-101 (Linha SFRits) -		
Detalhe	Plata Existente		
Km Inicial*	91,10		
Km Final*	107,3		
Extensão			

Incluir | Gravar | Concluir | Limpar | Cancelar

Item de Avanço Físico | Detalhe | Planejamentos Segmentos | Alterar/Excluir

Imprimir - voltar - topo

11

FIG. 38 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800 9782330



Fale com o gestor
0800 9782330

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Avanço Físico	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E
Segmento*	AL BR-424 1.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)
Detalhe	SELECIONE UM DETALHE
Km Inicial*	
Km Final*	
Extensão	

Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar

Item de Avanço Físico	Detalhe	Planejamentos Segmentos	Alterar/Excluir
LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	Pista Existente	AL BR-424 91.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)	91,10-107,30 ^X

imprimir - voltar - topo

FIG. 39 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800 9782330



Fale com o gestor
0800 9782330

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BI
Item de Avanço Físico	LAMA ASFÁLTICA/
Segmento*	AL BR-424 1.1 107.3 Enr
Detalhe	Pista Existente
Km Inicial*	
Km Final*	
Extensão	

Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar

Item de Avanço Físico	Detalhe	Planejamentos Segmentos	Alterar/Excluir

imprimir - voltar - topo

11

FIG 40 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782331

SIAC Faça com o gestor. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO - POR ITEM

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - (CREMA 1ª ETAPA) NA RODOVIA BR-424/AL
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E
Subtrecho/Segmento Contratual*	SELECIONE UM SEGMENTO
Detalhe	SELECIONE UM DETALHE
Km Inicial*	
Km Final*	
Extensão	

Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar

Item de Avanço Físico	Planejamentos		Alterar/Excluir
	Detalhe	Subtrecho/Segmento Contratual	

Imprimir - voltar - topo

Problemas? Acesse aqui! Acesse aqui!

FIG 41 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782331

SIAC Faça com o gestor. SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E
Segmento*	SELECIONE UM SEGMENTO
Detalhe	SELECIONE UM SEGMENTO
Km Inicial*	ALBR-424(BL 1) 07.3 Entr. BR-416(B) - Entr. AL-101 (Ultra Sônica)
Km Final*	
Extensão	

Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar

Item de Avanço Físico	Planejamentos		Alterar/Excluir
	Detalhe	Segmentos	

Imprimir - voltar - topo

Problemas? Acesse aqui! Acesse aqui!

FIG 42 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
 Central de Atendimento 0800 9722330
SIAC Faça como gestor
 0800 9722330

Administração | Contratos | Medicões | Oficinas Eletrônicas | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato* S.R.E.-AL- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

Número do Contrato* 20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA

Cancelar

Detalhar	Nome	Planejamento				
		Segmento	Detalhe	Trechos	Quantidade	Unidade
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	-	-	-	24,58	%
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	AL BR-424 91.1 107.3 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Pista Existente	91,10-107,30	16,20	KM
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	-	-	-		MES
	OUTROS -P	-	-	-	26,47	%
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P	-	-	-	7,26	%
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	-	-	-	10,11	%

FIG 43 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
 Central de Atendimento 0800 9722330
SIAC Faça como gestor
 0800 9722330

Administração | Contratos | Medicões | Oficinas Eletrônicas | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO - POR ITEM

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

Número do Contrato 20 00015/2008

Empresa Executora COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA

Objeto do Contrato EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - (CREMA 1ª ETAPA) NA RODOVIA BR-424/AL

Item de Avanço Físico RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E

Subtrecho/Segmento Contratual* AL|BR-424|91.1|107.3|Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha Stª Rita)

Detalhe SELECIONE UM DETALHE

Km Inicial*

Km Final*

Extensão

Incluir | Gravar | Concluir | Limpar | Cancelar

Item de Avanço Físico	Planejamentos	
	Detalhe	Subtrecho/Segmento Contratual
		Alterar/Excluir

imprimir - voltar - topo

11

FIG. 44 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800-9782337



Fale com o gestor
(em tempo real)

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS				
Número do Contrato	20 00015/2008				
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA				
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E				
Segmento*	ALBR-424B1.1107.3(Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101 (Iha SEPIa))				
Detalhe	SELECIONE UM DETALHE				
Km Inicial*	SELECIONE UM DETALHE				
Km Final*	SELECIONE UM DETALHE				
Extensão	SELECIONE UM DETALHE				
Item de Avanço Físico	SELECIONE UM DETALHE				

FIG. 45 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800-9782337



Fale com o gestor
(em tempo real)

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO - POR ITEM

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS				
Número do Contrato	20 00015/2008				
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA				
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - (CREMA 1ª ETAPA) NA RODOVIA BR-424/AL				
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E				
Subtrecho/Segmento Contratual*	ALBR-424B1.1107.3(Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101 (Iha SEPIa))				
Detalhe	Acostamento Direito				
Km Inicial*					
Km Final*					
Extensão					

Item de Avanço Físico	Detalhe	Subtrecho/Segmento Contratual	Alterar/Excluir
-----------------------	---------	-------------------------------	-----------------

FIG. 46 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800 9782330



Fale com o gestor
0800 9782330

Administração | Contratos | Negociação | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E
Segmento*	ALBR-424B1.1 107.3 Entr. BR-316(B) - Entr. AL-101 (Ilha Sª Rita)
Detalhe	Acostamento Direito
Km Inicial*	91,10
Km Final*	107,30
Extensão	

Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar

Item de Avanço Físico	Detalhe	Planejamentos Segmentos	Alterar/Excluir
-----------------------	---------	-------------------------	-----------------

Clique aqui para incluir este segmento

Imprimir - voltar - topo

Problemas? | Acessibilidade

FIG. 47 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800 9782330



Fale com o gestor
0800 9782330

Administração | Contratos | Negociação | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E
Segmento*	ALBR-424B1.1 107.3 Entr. BR-316(B) - Entr. AL-101 (Ilha Sª Rita)
Detalhe	Acostamento Direito
Km Inicial*	
Km Final*	
Extensão	

Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar

Item de Avanço Físico	Detalhe	Planejamentos Segmentos	Alterar/Excluir
RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	Acostamento Direito	AL BR-424 91.1 107.3 Entr. BR-316(B) - Entr. AL-101 (Ilha Sª Rita)	:: 91,10-107,30 X

Imprimir - voltar - topo

Problemas? | Acessibilidade

17

FIG. 48 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Fale com o gestor: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS		
Número do Contrato	20 00015/2008		
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA		
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E		
Segmento*	AL BR-424 1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)		
Detalhe	SELECIONE UM DETALHE		
Km Inicial*	Pista Nova		
Km Final*	Pista Existente		
Extensão	Acostamento Direito		
Item de Avanço Físico	Acostamento Esquerdo		
	Bordo Direito		
	Bordo Esquerdo		
	Eixo		
	Pista Direita		
	Pista Esquerda		
	Tarefa Física		
	Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar		
	Planejamentos Segmentos Alterar/Excluir		
RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	AL BR-424 91.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)		
Acostamento Direito			91,10-107,30 X
imprimir - voltar - topo			
<input type="checkbox"/> Incluir <input type="checkbox"/> Gravar <input type="checkbox"/> Concluir <input type="checkbox"/> Limpar <input type="checkbox"/> Cancelar			

FIG. 49 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento: 0800 9782330

SIAC Fale com o gestor: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS		
Número do Contrato	20 00015/2008		
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA		
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E		
Segmento*	AL BR-424 1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)		
Detalhe	Acostamento Esquerdo		
Km Inicial*	91,10		
Km Final*	107,30		
Extensão	16,2 Km		
	Incluir Gravar Concluir Limpar Cancelar		
	Planejamentos Segmentos Alterar/Excluir		
RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	AL BR-424 91.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)		
Acostamento Direito			91,10-107,30 X
imprimir - voltar - topo			
<input type="checkbox"/> Incluir <input type="checkbox"/> Gravar <input type="checkbox"/> Concluir <input type="checkbox"/> Limpar <input type="checkbox"/> Cancelar			

11

FIG. 50 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800-9782330



Fale com o gestor
0800-9782330

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E
Segmento*	ALBR-424B1.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita) [v]
Detalhe	Acostamento Esquerdo [v]
Km Inicial*	
Km Final*	
Extensão	

Incluir | Gravar | Concluir | Limpar | Cancelar

Item de Avanço Físico	Detalhe	Planejamentos Segmentos	Alterar/Excluir
AL BR-424 91.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)			
RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	Acostamento Direito		:: 91,10-107,30 X
	Acostamento Esquerdo		:: 91,10-107,30 X

imprimir - voltar - topo

Produzido por: [logotipo] | Acesso restrito ao usuário: [nome]

FIG. 51 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800-9782330



Fale com o gestor
0800-9782330

Administração | Contratos | Medicões | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008
Empresa Executora	COBRA CONST. BI
Item de Avanço Físico	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E
Segmento*	ALBR-424B1.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita) [v]
Detalhe	Acostamento Esquerdo [v]
Km Inicial*	
Km Final*	
Extensão	

Incluir | Gravar | Concluir | Limpar | Cancelar

Item de Avanço Físico	Detalhe	Planejamentos Segmentos	Alterar/Excluir
AL BR-424 91.1 107.3 Enr.BR-316(B) - Enr.AL-101(Ilha Stª Rita)			

imprimir - voltar - topo

Produzido por: [logotipo] | Acesso restrito ao usuário: [nome]

116

FIG 52 - IS n.º DE / /

Administração: Contratos: Medicinas: Ofícios Eletrônicos: Ajuda: Início: Sair:

INCLUSÃO DE PLANEJAMENTO DO AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*

Número do Contrato*

Itens de Avanço Físico

Detalhar	Nome	Planejamento				
		Segmento	Detalhe	Trechos	Quantidade	Unidade
<input type="checkbox"/>	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	-	-	-	24,58	%
<input type="checkbox"/>	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	AL BR-424 91.1 107.3 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Pista Existente	91,10-107,30	16,20	KM
<input type="checkbox"/>	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÉS)-V	-	-	-	24,00	MES
<input type="checkbox"/>	OUTROS -P	-	-	-	26,47	%
<input type="checkbox"/>	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P	-	-	-	7,26	%
<input type="checkbox"/>	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	AL BR-424 91.1 107.3 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Acostamento Direito	91,10-107,30	16,20	KM
		AL BR-424 91.1 107.3 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Acostamento Esquerdo	91,10-107,30	16,20	KM
<input type="checkbox"/>	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	-	-	-	10,11	%

FIG 53 - IS n.º DE / /




Central de Atendimento 800 925337

Administração: Contratos: Medicinas: Ofícios Eletrônicos: Ajuda: Início: Sair:

CONTRATOS

- :- Contratos
 - :- Incluir
 - :- Alterar
 - :- Consultar
 - :- Anexar
 - :- Alterar Situação
 - :- Consultar Histórico da Situação
 - :- Consultar Auditoria sobre Contratos
- :- Planilha de Serviços
 - :- Manter
 - :- Consultar
- :- Atualizar Avanço Físico
- :- Definir Índice Composto
 - :- Manter
 - :- Consultar
- :- Empenhos
 - :- Vincular/Desvincular
 - :- Consultar
 - :- Consultar Situação
 - :- Consultar Contrato de Empenho
- :- Garantias
 - :- Incluir
 - :- Alterar
 - :- Consultar
 - :- Excluir
- :- Termo Aditivo
 - :- Incluir
 - :- Alterar
 - :- Consultar
 - :- Excluir
- :- Aposentamento
 - :- Incluir
 - :- Alterar
 - :- Consultar
 - :- Excluir
- :- Prazinhos
 - :- Calcular Prazo
 - :- Consultar
- :- Planejamento de Avanço Físico
 - :- Manter
 - :- Consultar
- :- Cronograma de Avanço Físico-Financeiro
 - :- Incluir
 - :- Alterar
 - :- Finalizar
 - :- Consultar
- :- Programas Especiais
 - :- Incluir
 - :- Alterar
 - :- Consultar
- :- Relatórios
 - :- Ficha Contratual
 - :- Resumo do Contrato
 - :- Previsão de Reajustamento
 - :- Geral do Contrato
 - :- Cronograma Anual Físico-Financeiro
- :- Definir Derivação de Itens do Serviço Derivado
 - :- Manter
 - :- Consultar

Início

114

FIG 54 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Fale com o gestor Unidade: 0123793

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e selecione o botão "Avançar".

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRACONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano*	2010

Avançar | Limpar | Cancelar

imprimir - voltar - topo

FIG 55 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800 9782330

SIAC Fale com o gestor Unidade: 0123793

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e selecione o botão "Gravar Itens".

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano	2010
Mês*	JANEIRO

ITENS DE AVANÇO FÍSICO

Detalhar	Item	Quantidade Prevista		Valor Previsto			Restos a Pagar	Orçamento
		Quantidade	Unidade	Valor a PI	Reajust. (R)	Valor PI+R		
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	0,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPEZA E RECU. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	0,000	MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	0,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gravar Itens | Concluir | Visualizar Dados Anuais | Cancelar

imprimir - voltar - topo

11

FIG 56 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9762330



Administração | Contratos | Medicões | Outros Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e selecione o botão "Gravar Itens".

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano	2010
Mês*	JANEIRO

Detalhar	Item	Quantidade Prev		Valor Previsto			Restos a Pagar	Orçamento
		Quantidade	Unidade	Valor a PI	Reajust. (R)	Valor PI+R		
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	0,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	0,000	MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	0,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gravar Itens | Concluir | Visualizar Dados Anuais | Cancelar

Imprimir - voltar - topo

FIG 57 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9762330



Administração | Contratos | Medicões | Outros Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e selecione o botão "Gravar Itens".

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano	2010
Mês*	JANEIRO

Detalhar	Item	Quantidade Prevista		Valor Previsto			Restos a Pagar	Orçamento
		Quantidade	Unidade	Valor a PI	Reajust. (R)	Valor PI+R		
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	10,000	%	185.162,63	13.535,28	198.698,01	198.698,01	0,00
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	4,200	KM	44.131,75	5.829,60	49.961,55	20.000,00	29.961,55
	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	0,000	MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	0,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	0,290	%	5.368,86	866,39	6.255,25	0,00	6255,25

Gravar Itens | Concluir | Visualizar Dados Anuais | Cancelar

Imprimir - voltar - topo

11

FIG. 58 - IS n.º DE / /

DNITDepartamento Nacional de
Infra-Estrutura de TransportesCentral de Atendimento
0800 9782300

U site: https://sisdmi.dnmt.gov.br/

Dados incluídos com sucesso.

OK

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e seledone o botão "Gravar Itens".

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano	2010
Mês*	JANEIRO

ITENS DE AVANÇO FÍSICO

Detalhar	Item	Quantidade Prevista		Valor Previsto			Restos a Pagar	Orçamento
		Quantidade	Unidade	Valor a PI	Reajust. (R)	Valor PI+R		
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	10,000	%	185.162,63	13.535,38	198.698,01	198.698,01	0,00
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	4,200	KM	44.131,75	5.829,80	49.961,55	20.000,00	29.961,55
	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	0,000	MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	0,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	0,290	%	5.368,86	886,39	6.255,25	0,00	6.255,25

Gravar Itens Concluir Visualizar Dados Anuais Cancelar

Imprimir - voltar - topo

FIG. 59 - IS n.º DE / /

DNITDepartamento Nacional de
Infra-Estrutura de TransportesCentral de Atendimento
0800 9782300**SIAC**Fale com o gestor
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Administração Contratos Medições Oficinas Eletrônicas Atual Início Sinal

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano	2010
Número do Cronograma	3
Situação do Cronograma	ABERTO
Mês*	JANEIRO

ITENS DE AVANÇO FÍSICO

Detalhar	Item	Quantidade Prevista		Valor Previsto			Restos a Pagar	Orçamento
		Quantidade	Unidade	Valor a PI	Reajust. (R)	Valor PI+R		
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	10,000	%	185.162,63	13.535,38	198.698,01	185.162,63	0,00
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	4,200	KM	44.131,75	5.829,80	49.961,55	20.000,00	29.961,55
	LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	0,000	MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	0,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	0,290	%	5.367,22	843,19	6.210,41	0,00	6.255,25

Gravar Itens Concluir Visualizar Dados Anuais Cancelar

Última atualização em 28/09/2010 - 16:55:08 por VALÉRIO DOS SANTOS NASCIMENTO


FIG 60 - IS n.º DE / /

Administração | Contratos | Medicinas | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

CONSULTA DE CRONOGRAMA ANUAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato		SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS												
Número do Contrato		SC 0001/2008 - OBRA CONST. BRANCO ALMEIDA LTDA												
Ano		2010												
Número do Cronograma		1												
Situação do Cronograma		ABERTO												
ITEM DE AVANÇO FÍSICO	UNID. / REC.	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL NO ANO
ADQUIÇÃO E TRANSF. DE MAT. DETERMINADO-P	%	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000
	RAP np	182.153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.153,91
	Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMA ADAPTACAO TECNICO REVESTIMENTO-E	KM	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,100
	RAP np	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Orcamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
LIMPEZA E RECUR. DISP. DRENAGEM/SEGURANCA-P	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	RAP np	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
MANUT./CONSERV./OPERACAO (MES)-V	MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	RAP np	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
OUTROS -P	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	RAP np	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
RECUPERACAO DE OBRA DE ANTE ESP. -P	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	RAP np	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
RESTAURACAO DO ACOSTAMENTO -E	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	RAP np	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
REMANEJACAO (MANUTENCAO) -P	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	RAP np	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTAL (R\$)														
	RAP np	205.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.162,63
	Orcamento	36.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.216,80
	TOTAL	241.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.379,43


FIG 61 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento

0800-9782333



Fórum de Gestão

INSTRUMENTO GESTIVO

Administração | Contratos | Medicinas | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Inclusão efetuada com sucesso!

Incluir outro Cronograma Físico-Financeiro

Retornar ao Menu

FIG. 62 - IS n.º DE / /

CONTRATOS

- :: Contratos
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Anexar
 - :: Alterar Situação
 - :: Consultar Histórico da Situação
 - :: Consultar Auditoria sobre Contratos
- :: Planilha de Serviços
 - :: Manter
 - :: Consultar
 - :: Atualizar Avanço Físico
- :: Definir Índice Composto
 - :: Manter
 - :: Consultar
- :: Empenhos
 - :: Vincular/Dasvincular
 - :: Consultar
 - :: Consultar Situação
 - :: Consultar Contrato de Empenho
- :: Garantias
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: Termo Aditivo
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: Apostilamento
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
 - :: Excluir
- :: Prazos
 - :: Calcular Prazo
- :: Embargo
 - :: Consultar
- :: Planejamento de Avanço Físico
 - :: Manter
 - :: Consultar
- :: Cronograma de Avanço Físico-Financeiro
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Finalizar
 - :: Consultar

FIG. 63 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento
0800.9782336



Fale com o gestor
1000000000

- Administração
- Contratos
- Medições
- Ofícios Eletrônicos
- Ajudas
- Início
- Sair

FINALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e selecione o botão "Finalizar".

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano*	2010
Número do Cronograma*	3

11K

FIG. 64 - IS n.º DE / /

DNITDepartamento Nacional de
Infra-Estrutura de TransportesCentral de Atendimento:
0800 9782330**SIAC**Fale com o gestor
de contratos e obras

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

FINALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Finalização efetuada com sucesso!

Finalizar outro Cronograma

Retornar ao Menu

Imprimir - voltar - topo

Proceder ao SEPRO | ACESSAR O SISTEMA | Carregar o SEPRO

FIG. 65 - IS n.º DE / /

DNITDepartamento Nacional de
Infra-Estrutura de TransportesCentral de Atendimento:
0800 9782330**SIAC**Fale com o gestor
de contratos e obras

Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

ALTERAÇÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e selecione o botão "Avançar".

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E-AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20.00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Ano*	2010
Número do Cronograma*	3

Avançar | Limpar | Cancelar

Imprimir - voltar - topo

Proceder ao SEPRO | ACESSAR O SISTEMA | Carregar o SEPRO

PK

FIG. 66 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800-9782330



Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE PREVISÃO MENSAL DE AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

Preencha os campos e selecione o botão "Gravar Itens".

Unidade Responsável pela Unidade Responsável pelo site: <https://sisdmit.dnit.gov.br/> X DE ALAGOAS
 Número do Contrato LTDA
 Ano
 Mês*
 MS43 - O valor acumulado do campo 'Quantidade Prevista' do Item de Avanço Físico 'SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P' (2.000,00) não pode ser superior ao valor do campo correspondente a este Item de Avanço Físico no Planejamento de Avanço Físico do Contrato (1.099,00).
 OK

Detalhar	Item	Quantidade	Unidade	Valor a PI	Reajust. (R)	Valor PI+R	Restos a Pagar	Orçamento
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	10,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	200,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	LIMPEZA E RECLP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	0,000	MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	0,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	0,000	KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	2.000,000	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Gravar Itens | Concluir | Visualizar Dados Anuais | Cancelar

Imprimir - voltar - topo




FIG. 67 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800-9782330



Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

MEDIÇÕES

- :: Informações Financeiras da Medição
 - :: Consultar Medição
 - :: Consultar Estorno/Ressarcimento de Medição
- :: Avanço Físico
 - :: Manter
 - :: Consultar
- :: Pluviometria
 - :: Consultar
- :: BDP
 - :: Emitir 2ª Vta
- :: PGQ
 - :: Consultar
- :: Aprovar Medição
 - :: Consultar
- :: Nível de Conservação
 - :: Incluir
 - :: Alterar
 - :: Consultar
- :: Relatórias
 - :: A - Resumo da Medição
 - :: B - Controle Financeiro
 - :: C - Controle Físico
 - :: Avanço Físico
 - :: Avanço Físico da Medição
 - :: Histórico de Medições
 - :: Resumo Acumulado da Medição
 - :: Resumo Líquido da Medição
 - :: Saldo a Executar
 - :: Previsão Físico-Financeira
 - :: Pluviometria
 - :: PGQ

Início



11

FIG. 68 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330



Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO

Preencha os campos e selecione um dos segmentos.

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20000152008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - (CREMA 1ª ETAPA) NA RODOVIA BR-424/AL
Medição*	SELECIONE UMA MEDIÇÃO 1 - 01/02/2009 a 28/02/2009 2 - 01/03/2009 a 31/03/2009 3 - 01/04/2009 a 30/04/2009 4 - 01/05/2009 a 31/05/2009 5 - 01/06/2009 a 30/06/2009 6 - 01/07/2009 a 31/07/2009 7 - 01/08/2009 a 31/08/2009 8 - 01/09/2009 a 30/09/2009 9 - 01/10/2009 a 31/10/2009 10 - 01/11/2009 a 30/11/2009 11 - 01/12/2009 a 31/12/2009 12 - 01/01/2010 a 31/01/2010 13 - 01/02/2010 a 28/02/2010 14 - 01/03/2010 a 31/03/2010 15 - 01/04/2010 a 30/04/2010 16 - 01/05/2010 a 31/05/2010 17 - 01/06/2010 a 30/06/2010 18 - 01/07/2010 a 31/07/2010 19 - 01/08/2010 a 31/08/2010

Imprimir - voltar - topo

FIG. 69 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 9782330



Administração | Contratos | Medições | Ofícios Eletrônicos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO

Preencha os campos e selecione um dos segmentos.

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato*	S.R.E - AL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato*	20000152008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Medição*	4 - 01/05/2009 a 31/05/2009

Detalhar	Nome	Planejamento				Avanço Físico
		Segmento	Detalhe	Trechos	Quantidade	
	AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P	-	-	-	24,58 %	0,00 %
	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E	AL BR-424 91.1 107.3 Enbr.BR-316(B) - Enbr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Pista Existente	91,10-107,30 (16,20 KM)	16,20 KM	-
	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V	-	-	-	24,000 MES	0,00 MES
	OUTROS -P	-	-	-	26,47 %	1,97 %
	RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P	-	-	-	7,26 %	0,00 %
	RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	AL BR-424 91.1 107.3 Enbr.BR-316(B) - Enbr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Acostamento Direito	91,10-107,30 (16,20 KM)	32,40 KM	-
		AL BR-424 91.1 107.3 Enbr.BR-316(B) - Enbr.AL-101(Ilha Stª Rita)	Acostamento Esquerdo	91,10-107,30 (16,20 KM)	32,40 KM	-
	SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	-	-	-	10,11 %	0,00 %

Cancelar

FIG 70 - IS n.º DE / /



Central de Atendimento
0800 0782330



Administração | Contratos | Medições | Orçamentos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO - POR ITEM

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Objeto do Contrato	EEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - (CREMA 1ª ETAPA) NA RODOVIA BR-424/AL
Medição	4 - 01/05/2009 a 31/05/2009
Item de Avanço Físico	MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V
Planejado	24,000
Quantidade Acumulada	12,000
Quantidade Líquida*	1,00
Unidade de Medida	MES

Observação

Incluir | Limpar | Cancelar

Imprimir - voltar - topo

FIG 71 - IS n.º DE / /

Administração | Contratos | Medições | Orçamentos | Ajuda | Início | Sair

INCLUSÃO DE AVANÇO FÍSICO

* campos obrigatórios.

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
Medição	4 - 01/05/2009 a 31/05/2009
Item de Avanço Físico	LAMA ASFALTICAMICRO REVESTIMENTO-F
Pagamento	AL-1 BR-424 KM 91,15-107,30 EN-3R-318/30 - EN-AL-101 (Linha Simples) Pista Existente: 91,15-107,30
km Inicial*	
km Final*	
Extensão	
Situação*	
Observação	Execução em 01/05/2009

Incluir | Limpar | Cancelar

Projeto	km 91,10	km 107,20		
16,20 km			100,00%	
Executado no mês	0,00 km		0,00%	
Executado no Exercício Atual	8,20 km		51,54%	
Executado no Exercício Anterior	8,00 km		51,54%	
Extensão	0,00 km		0,00%	
Acumulada	8,20 km		51,54%	

Situação	Avanço Físico		Extensão
	km Inicial	km Final	
Executado no mês	91,10	107,20	X
Executado no mês	100,00	107,20	X

Concluir | Cancelar

111

FIG 72 - IS n.º DE / /

DNIT Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes

Central de Atendimento 0800.9782330

SIAC Sistema de Gestão de Infra-Estrutura

Administração | Contratos | Medições | Serviços Eletrônicos | Ajuda | Truque | Sair

CONSULTA DE AVANÇO FÍSICO - POR ITEM

Unidade Responsável pela Fiscalização do Contrato	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS		
Número do Contrato	20 00015/2008 - COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA		
Objeto do Contrato	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - (CREMA 1ª ETAPA) NA RODOVIA BR-424/AL		
Subtrecho/Segmento Contratual	AL BR-424 km 91,10-107,30 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha SFRita)		
Medição	4 - 01/05/2009 a 31/05/2009		
Item de Avanço Físico	LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E		
Segmento Planejado	Pista Existente: 91,10-107,30		
Segmento contratual	km 91,10	km 107,30	xxx km
Item de Avanço Físico: BASE - E			
Situação	Gráfico Linear	Ext. (km)	Perc. (%)
Planejado		16,20	100,00%
Atacado		0,00	0,00%
Concluído no Mês		0,00	0,00%
Concluído no Exercício Atual		0,00	0,00%
Concluído no Exercício Anterior		0,00	0,00%
Estorno		0,00	0,00%
Concluído Acumulado		0,00	0,00%
Avanço Físico			
Situação	Km Inicial - Km Final	Km Inicial - Km Final	
undefined	undefined	undefined	

Nova Consulta | Cancelar

FIG 73 - IS n.º DE / /



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
 Diretoria de Administração e Finanças
 Coordenação-Geral de Modernização e Informática

Contrato: 20 000 15/2008 Medição: 4 - 01/05/2009 a 31/05/2009
 Empresa: COBRA CONST. BRANDÃO ALMEIDA LTDA
 Unidade: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

RELATÓRIO DE AVANÇO FÍSICO

ITEM DE AVANÇO FÍSICO SUBTRECHO DETALHE	PLANEJAMENTO		AVANÇO FÍSICO		
	Segmento	Qtde Total	Qtde Líquida Atacada	Qtde Líquida Concluída	Qtde Acumulada
ACQUIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO-P		24,58 %			
LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO-E AL BR-424 91,107,30 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha SFRita) Pista Existente	91,10 - 107,30	16,20 KM			
LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAGEM/SEGURANÇA-P		12,44 %			
MANUT./CONSERV./OPERAÇÃO (MÊS) -V		24,00 MES			
OUTROS -P		13,25 %			
RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP. -P		7,28 %			
RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO-E AL BR-424 91,107,30 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha SFRita) Acostamento Direito	91,10 - 107,30	16,20 KM			
Acostamento Esquerdo	105,70 - 107,30 91,10 - 104,00	14,50 KM			
REVESTIMENTO CONCLUÍDO -E AL BR-424 91,107,30 Entr.BR-316(B) - Entr.AL-101(Ilha SFRita) Pista Existente	91,10 - 107,30	16,20 KM			
SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P		6,69 %			

11

PT

Programa X Tipo Intervenção X Itens De Avanço Físico No Siac –
 Versão 30 / 08 / 2010

DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO		
				ITENS (2)	UNID.	PRIORIDADE
DIR	CGMRR	47	PROGR.: CONSERVAÇÃO DE RODOVIA IMPLANTADA Tipo Interv.: Conservação de Rod. Implantada	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA -V	HA	1
				RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO-V	M3	2
				NÍVEL DE CONSERVAÇÃO -V	NÍVEL	3
				SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	%	4
				RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA -P	%	5
				CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA -V	M	6
				LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAG/SEGURANÇA-P	%	7
				ROÇADA/CAPINA -V	HÁ	8
				RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO -V	M3	9
				OUTROS -P	%	10
DIR	CGMRR	65	PROGR.: CONSERVAÇÃO DE RODOVIA IMP/PAV Tipo Interv.: Conservação de Rodovia Imp/Pav	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO -V	M3	1
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO -E	KM	2
				NÍVEL DE CONSERVAÇÃO -V	NÍVEL	3
				SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	%	4
				TAPA-BURACO -V	M3	5
				REPARO PROFUNDO -V	M3	6
				LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAG/SEGURANÇA-P	%	7
				ROÇADA/CAPINA -V	HA	8
				RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO -V	M3	9
				RECOMPOSIÇÃO DO ACOSTAMENTO -V	M2	10
				RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA -V	HA	11
				RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO-V	M3	12
				RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA -P	%	13
				CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA -V	M	14
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	15
				OUTROS -P	%	16
DIR	CGMRR	102	PROGR.: CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV . PISTA DUPLA Tipo Interv.: Conservação de Rod. Pav. Pista Dupla	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PISTA DIREITA -V	M3	1
				RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PISTA ESQUERDA -V	M3	2
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVEST. PISTA DIREITA -E	KM	3
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVEST. PISTA ESQUERDA -E	KM	4
				NÍVEL DE CONSERVAÇÃO -V	NÍVEL	5
				SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	%	6
				TAPA-BURACO -V	M3	7
				REPARO PROFUNDO -V	M3	8
				LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAG/SEGURANÇA-P	%	9
				ROÇADA/CAPINA -V	HA	10
				RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO -V	M3	11
				RECOMPOSIÇÃO DO ACOSTAMENTO PISTA DIREITA -V	M2	12
				RECOMPOSIÇÃO DO ACOSTAMENTO PISTA ESQUERDA -V	M2	13
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	14
				OUTROS -P	%	15
DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO		

			ITENS (2)	UNID.	PRIC INDI	
DIR	CGMRR	03	PROGR.: CONSERVAÇÃO DE ROD. PAV. PISTA SIMPLES Tipo Interv.: Conservação de Rod. Pav. Pista Simples	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO -V	M3	1
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO -E	KM	2
				NÍVEL DE CONSERVAÇÃO -V	NÍVEL	3
				SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	%	4
				TAPA-BURACO -V	M3	5
				REPARO PROFUNDO -V	M3	6
				LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAG/SEGURANÇA-P	%	7
				ROÇADA/CAPINA -V	HA	8
				RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO -V	M3	9
				RECOMPOSIÇÃO DO ACOSTAMENTO -V	M2	10
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	11
				OUTROS -P	%	12
DIR	CGMRR	93 111	PROGR.: MANUTENÇÃO P/RESULTADO-PISTA DUPLA Tipo Interv.: CREMA 1a.ETAPA - Pista Dupla Tipo Interv.: CREMA 2a.ETAPA - Pista Dupla	REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA DIREITA) -E	KM	1
				REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA ESQUERDA)-E	KM	2
				NÍVEL DE CONSERVAÇÃO -V	NÍVEL	3
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVEST. (PISTA DIR.)-E	KM	4
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVEST. (PISTA ESQ.)-E	KM	5
				RESTAURAÇÃO DO ACOST. (PISTA DIREITA) -E	KM	6
				RESTAURAÇÃO DO ACOST. (PISTA ESQUERDA)-E	KM	7
				RECUPERAÇÃO INICIAL (PISTA DIREITA) (KM) -E	KM	8
				RECUPERAÇÃO INICIAL (PISTA ESQUERDA) (KM)-E	KM	9
				REFORÇO/BINDER (PISTA DIREITA) -E	KM	10
				REFORÇO/BINDER (PISTA ESQUERDA) -E	KM	11
				BASE (PISTA DIREITA) -E	KM	12
				BASE (PISTA ESQUERDA) -E	KM	13
				MANUT./ CONSERV./ OPERAÇÃO (MÊS) -V	MÊS	14
				TAPA BURACO, REPARO SUP. OU PROF. -V	M3	15
				LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAG/SEGURANÇA-P	%	16
				SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	%	17
				RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P	%	18
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	19
				OUTROS -P	%	20
DIR	CGMRR	92 10	PROGR.: MANUTENÇÃO P/RESULTADO-PISTA SIMPLES Tipo Interv.: CREMA 1a.ETAPA - Pista Simples Tipo Interv.: CREMA 2a.ETAPA - Pista Simples	REVESTIMENTO CONCLUÍDO -E	KM	1
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO -E	KM	2
				NÍVEL DE CONSERVAÇÃO -V	NÍVEL	3
				RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	KM	4
				RECUPERAÇÃO INICIAL (KM) -E	KM	5
				REFORÇO/BINDER -E	KM	6
				BASE (PISTA DIREITA) -E	KM	7
				MANUT./ CONSERV./ OPERAÇÃO (MÊS) -V	MÊS	8
				TAPA BURACO, REPARO SUP. OU PROF. -V	M3	9
				LIMPEZA E RECUP. DISP. DRENAG/SEGURANÇA-P	%	10
				SINALIZAÇÃO (MANUTENÇÃO) -P	%	11
				RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESP.-P	%	12
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	13
				OUTROS -P	%	14

DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO
-----------	-------------	-----	--------------------------------	------------------------

				ITENS (2)	UNID.	PRK IND
DIR	CGMRR	40	PROGR.: RESTAURAÇÃO DE PISTA DUPLA Tipo Interv.: Restauração de Pista Dupla	REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA DIREITA) -E	KM	1
				REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA ESQUERDA)-E	KM	2
				REFORÇO/BINDER (PISTA DIREITA) -E	KM	3
				REFORÇO/BINDER (PISTA ESQUERDA) -E	KM	4
				RESTAURAÇÃO DO ACOST. (PISTA DIREITA) -E	KM	5
				RESTAURAÇÃO DO ACOST. (PISTA ESQUERDA)-E	KM	6
				SUB-BASE (PISTA DIREITA) -E	KM	7
				SUB-BASE (PISTA ESQUERDA) -E	KM	8
				BASE (PISTA DIREITA) -E	KM	9
				BASE (PISTA ESQUERDA) -E	KM	10
				OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PISTA DIREITA)-P	%	11
				OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PISTA ESQUERDA)-P	%	12
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PISTA DIREITA) -E	KM	13
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PISTA ESQUERDA)-E	KM	14
				DRENAGEM / O.A.C./ SEGURANÇA -P	%	15
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	16
				OUTROS -P	%	17
DIR	CGMRR	59	PROGR.: RESTAURAÇÃO DE PISTA SIMPLES Tipo Interv.: Restauração de Pista Simples	REVESTIMENTO CONCLUÍDO -E	KM	1
				REFORÇO/BINDER -E	KM	2
				RESTAURAÇÃO DO ACOSTAMENTO -E	KM	3
				SUB-BASE -E	KM	4
				BASE -E	KM	5
				OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -P	%	6
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -E	KM	7
				DRENAGEM / O.A.C./ SEGURANÇA -P	%	8
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	9
				OUTROS -P	%	10
DIR	CGCONT OU CGMRR	05	PROGR.: ADEQUAÇÃO-REST./MELH. Tipo Interv.: Adequação-Rest./Melh.	REVESTIMENTO CONCLUÍDO -E	KM	1
				TERRAPLENAGEM (MILM3) -V	MILM3	2
				TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA (KM) -E	KM	3
				TERRAPLENAGEM ATACADA (KM) -E	KM	4
				SUB-BASE -E	KM	5
				BASE -E	KM	6
				REFORÇO/BINDER -E	KM	7
				OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -P	%	8
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -E	KM	9
				DRENAGEM / O.A.C./ SEGURANÇA -P	%	10
				PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LE -E	KM	11
				PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LD -E	KM	12
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	13
				OUTROS -P	%	14

DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO
-----------	-------------	-----	--------------------------------	------------------------

			ITENS (2)	UNID.	PRIOR. INDIC.	
DIR	CGCONT	52 39	PROGR.: CONSTRUÇÃO DE PISTA DUPLA	REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA DIREITA) -E	KM	1
			Tipo Interv.: Constr.Cont./T.Urb./Ac.em P.Dupla	REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA ESQUERDA)-E	KM	2
			Tipo Interv.: Imp/Pavimentação de Pista Dupla	TERRAPLENAGEM (MILM3) -V	MILM3	3
			TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA (PISTA DIREITA) (KM) -E	KM	4	
			TERRAPLENAGEM ATACADA (PISTA DIREITA) (KM) -E	KM	5	
			TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA (PISTA ESQUERDA) (KM) -E	KM	6	
			TERRAPLENAGEM ATACADA (PISTA ESQUERDA) (KM) -E	KM	7	
			SUB-BASE (PISTA DIREITA) -E	KM	8	
			SUB-BASE (PISTA ESQUERDA) -E	KM	9	
			BASE (PISTA DIREITA) -E	KM	10	
			BASE (PISTA ESQUERDA) -E	KM	11	
			REFORÇO/BINDER (PISTA DIREITA) -E	KM	12	
			REFORÇO/BINDER (PISTA ESQUERDA) -E	KM	13	
			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PISTA DIREITA)-P	%	14	
			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PISTA ESQUERDA)-P	%	15	
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PISTA DIREITA) -E	KM	16	
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PISTA ESQUERDA)-E	KM	17	
			DRENAGEM / O.A.C./ SEGURANÇA -P	%	18	
			PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LE -E	KM	19	
			PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LD -E	KM	20	
			AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	21	
			OUTROS -P	%	22	
DIR	CGCONT	13 01 50 51	PROGR.: CONSTRUÇÃO DE PISTA SIMPLES	REVESTIMENTO CONCLUÍDO -E	KM	1
			Tipo Interv.: Constr.Cont./T.Urb./Ac.em P.Simples	TERRAPLENAGEM (MILM3) -V	MILM3	2
			Tipo Interv.: Imp/Pavimentação de Pista Simples	TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA (KM) -E	KM	3
			Tipo Interv.: Implantação de Pista Simples	TERRAPLENAGEM ATACADA (KM) -E	KM	4
			Tipo Interv.: Pavimentação de Pista Simples	SUB-BASE -E	KM	5
			BASE -E	KM	6	
			REFORÇO/BINDER -E	KM	7	
			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -P	%	8	
			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -E	KM	9	
			DRENAGEM / O.A.C./ SEGURANÇA -P	%	10	
			PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LE -E	KM	11	
			PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LD -E	KM	12	
			AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	13	
			OUTROS -P	%	14	

DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO		
				ITENS (2)	UNID.	PRIOR. INDIC.

DIR	CGCONT	12	PROGR.: DUPLICAÇÃO Tipo Interv.: Duplicação	REVESTIMENTO CONCLUÍDO -E	KM	1
				TERRAPLENAGEM (MILM3) -V	MILM3	2
				TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA (KM) -E	KM	3
				TERRAPLENAGEM ATACADA (KM) -E	KM	4
				SUB-BASE -E	KM	5
				BASE -E	KM	6
				REFORÇO/BINDER -E	KM	7
				OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -P	%	8
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -E	KM	9
				DRENAGEM / O.A.C./ SEGURANÇA -P	%	10
				PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LE -E	KM	11
				PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LD -E	KM	12
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	13
				OUTROS -P	%	14
DIR	CGCONT	49	PROGR.: DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO (1) Tipo Interv.: Adequação-Dupl./Rest. Tipo Interv.: Duplicação/Restauração	REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA NOVA) -E	KM	1
				REVESTIMENTO CONCLUÍDO (PISTA EXISTENTE)-E	KM	2
				TERRAPLENAGEM (MILM3) -V	MILM3	3
				TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA (KM) -E	KM	4
				TERRAPLENAGEM ATACADA (KM) -E	KM	5
				SUB-BASE (PISTA NOVA) -E	KM	6
				SUB-BASE (PISTA EXISTENTE) -E	KM	7
				BASE (PISTA NOVA) -E	KM	8
				BASE (PISTA EXISTENTE) -E	KM	9
				REFORÇO/BINDER (PISTA NOVA) -E	KM	10
				REFORÇO/BINDER (PISTA EXISTENTE) -E	KM	11
				RESTAURAÇÃO DO ACOST. (PISTA EXISTENTE)-E	KM	12
				OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PISTA NOVA) -P	%	13
				OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PISTA EXISTENTE)-P	%	14
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PISTA NOVA) -E	KM	15
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PISTA EXISTENTE)-E	KM	16
				DRENAGEM / O.A.C./ SEGURANÇA -P	%	17
				PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LE -E	KM	18
				PAVIMENTAÇÃO RUA LATERAL LD -E	KM	19
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	20
				OUTROS -P	%	21
DIR	CGCONT	07	PROGR.: ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS Tipo Interv.: Eliminação de Pontos Críticos	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS -P	%	1
				OUTROS -P	%	2
DIR	CGCONT	54	PROGR.: OBRA DE ARTE CORRENTE Tipo Interv.: Construção de OAC	BUEIRO (TUBULAR, CELULAR OU ARMCO) -V	M	1
				RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO -V	M3	2
	CGMRR	63	Tipo Interv.: Recuperação de OAC	ESCAVAÇÃO -V	M3	3
				RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO -V	M3	4
				SUB-BASE / BASE -V	M3	5
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	6
				OUTROS -P	%	7

DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO		
				ITENS (2)	UNID	PRIOR INDIC
DIR	CGCONT	09	PROGR.: OBRA DE ARTE ESPECIAL Tipo Interv.: Adequação de OAE	INFRA-ESTRUTURA -P	%	1
				MESO-ESTRUTURA -P	%	2

		04	Tipo Interv.: Construção de OAE	SUPER-ESTRUTURA -P	%	3
		08	Tipo Interv.: Recuperação de OAE	SERVIÇOS PRELIMINARES -P	%	4
				CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS -P	%	5
				OUTROS -P	%	6
DIR	CGCONT		PROGR.: OBRA DE EMERGÊNCIA	EXECUÇÃO -P	%	1
		14	Tipo Interv.: Obra de Emergência	OUTROS -P	%	2
DIR	CGPERT		PROGR.: SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -P	%	1
		121	Tipo Interv.: Sinalização Rodoviária (Manutenção)	SINALIZAÇÃO VERTICAL -P	%	2
				OUTROS -P	%	3
DPP	CGPERT		PROGR.: FISCALIZAÇÃO ELETR. VELOCIDADE	AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS (QUANT.) -V	UN	1
		17	Tipo Interv.: Fiscalização Eletr. Velocidade	OUTROS -P	%	2
DIR	CGPERT		PROGR.: OPERAÇÕES	OPERAÇÕES -P	%	1
		57	Tipo Interv.: Operações	OUTROS -P	%	2
DIR	CGPERT		PROGR.: PESAGEM	VEÍCULOS PESADOS (QUANT.) -V	UN	1
		62	Tipo Interv.: Pesagem	AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS (QUANT.) -V	UN	2
				OUTROS -P	%	3
DIR	CGMRR		PROGR.: PETSE	TAPA-BURACO/REPARO (KM) -E	KM	1
		35	Tipo Interv.: PETSE	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO -V	M3	2
				LAMA ASFÁLTICA/MICRO REVESTIMENTO -E	KM	3
				FRESAGEM -V	M2	4
				TAPA-BURACO/REPARO (M3) -V	M3	5
				SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -E	KM	6
				AQUISIÇÃO E TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO -P	%	7
				OUTROS -P	%	8
DPP	VÁRIAS VÁRIAS CGPLAN		PROGR.: ESTUDOS	IDRF-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO RF -V	UN	1
		61	Tipo Interv.: Estudos	MRF-MINUTA DO RELATÓRIO FINAL -V	UN	2
		44	Tipo Interv.: EVTE-Estudos de Viabilidade Téc. e Econ.	RPE-RELATÓRIO PRELIMINAR DO ESTUDO -V	UN	3
				RA-RELATÓRIO DE ANDAMENTO -V	UN	4
				RPG-RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO -V	UN	5
				RP-RELATÓRIO PARCIAL -V	UN	6
				OUTROS -P	%	7
DPP	CGMAB		PROGR.: ESTUDOS AMBIENTAIS	EIA/RIMA-EST. IMP. AMB/REL. DE IMP. AMBIENTAL -V	UN	1
		43	Tipo Interv.: Estudos Ambientais	PBA-PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL -V	UN	2
				ASV-AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL -V	UN	3
				RA-RELATÓRIO DE ANDAMENTO -V	UN	4
				DARQ-DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO	UN	5
				DMSE-DIAGNÓSTICO MEIO SÓCIOECONÔMICO	UN	6
				DMF-DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO	UN	7
				DMB-DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO	UN	8
				EXECUÇÃO DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA	UN	9
				OUTROS -P	%	10

DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO		
				ITENS (2)	UNID.	PRIOR INDIC
DPP	CGDESP		PROGR.: PROJETOS	IDPE-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PE -V	UN	1
			Tipo Interv.: Projeto de Engenharia Ferroviária	MPE-MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO -V	UN	2
		45	Tipo Interv.: Projeto de Engenharia Rodoviária	IDPB-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PB -V	UN	3

		46	Tipo Interv.: Projeto de Obra de Arte Especial	MPB-MINUTA DO PROJETO BÁSICO -V	UN	4
				RA-RELATÓRIO DE ANDAMENTO -V	UN	5
				RP-RELATÓRIO PARCIAL -V	UN	6
				OUTROS -P	%	7
DPP	VÁRIAS	06	PROGR.: ESTUDOS E PROJETOS Tipo Interv.: Estudos e Projetos Ferroviários Tipo Interv.: Estudos e Projetos Rodoviários	IDRF-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO RF -V	UN	1
				MRF-MINUTA DO RELATÓRIO FINAL -V	UN	2
				RPE-RELATÓRIO PRELIMINAR DO ESTUDO -V	UN	3
				RA-RELATÓRIO DE ANDAMENTO -V	UN	4
				RPG-RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO -V	UN	5
				RP-RELATÓRIO PARCIAL -V	UN	6
				EIA/RIMA-EST. IMP. AMB/REL. DE IMP. AMBIENTAL -V	UN	7
				PBA-PROGRAMA BÁSICO AMBIENTAL -V	UN	8
				ASV-AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL -V	UN	9
				DARQ-DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO	UN	10
				DMSE-DIAGNÓSTICO MEIO SÓCIOECONÔMICO	UN	11
				DMF-DIAGNÓSTICO MEIO FÍSICO	UN	12
				DMB-DIAGNÓSTICO MEIO BIÓTICO	UN	13
				EXECUÇÃO DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA	UN	14
				IDPE-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PE -V	UN	15
				MPE-MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO -V	UN	16
				IDPB-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PB -V	UN	17
				MPB-MINUTA DO PROJETO BÁSICO -V	UN	18
				OUTROS -P	%	19
DPP	CGDESP e depois: VÁRIAS	53	PROGR.: PROJETO E SUPERVISÃO Tipo Interv.: Projeto Rodoviário e Supervisão Tipo Interv.: Projeto Ferroviário e Supervisão	IDPE-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PE -V	UN	1
				MPE-MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO -V	UN	2
				IDPB-IMPRESSÃO DEFINITIVA DO PB -V	UN	3
				MPB-MINUTA DO PROJETO BÁSICO -V	UN	4
				RA-RELATÓRIO DE ANDAMENTO -V	UN	5
				RP-RELATÓRIO PARCIAL -V	UN	6
				RELATÓRIO DE SUPERVISÃO -V	UN	7
				OUTROS -P	%	8
VÁRIAS	VÁRIAS	21	PROGR.: SUPERVISÃO Tipo Interv.: Supervisão	RELATÓRIO DE SUPERVISÃO -V	UN	1
				OUTROS -P	%	2
DIR	CGCONT	23	Tipo Interv.: Supervisão de Construção			
DIR	CGMRR	24	Tipo Interv.: Supervisão de CREMA			
DIR	CGMRR	16	Tipo Interv.: Supervisão de Restauração			
VAR	VÁRIAS	19	PROGR.: CONSULTORIA Tipo Interv.: Assessoria Técnica Especializada	REALIZAÇÃO -P	%	1
				OUTROS -P	%	2
		42	Tipo Interv.: Consultoria			
		29	Tipo Interv.: Desenv. Tecnológico Eng. Rod.			
		30	Tipo Interv.: Estudos/Planejamento Setor Rod.			
		11	Tipo Interv.: Meio Ambiente			

DIRETORIA	COORDENAÇÃO	CÓD	PROGRAMA / TIPO DE INTERVENÇÃO	ITENS DE AVANÇO FÍSICO		
				ITENS (2)	UNID.	PRIOR INDIC.
DIF	CGOFER	31	PROGR.: OBRAS FERROVIÁRIAS Tipo Interv.: Obras Ferroviárias	SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA -E	KM	1
				TERRAPLENAGEM (MILM3) -V	MILM3	2
				TERRAPLENAGEM CONCLUÍDA (KM) -E	KM	3
				TERRAPLENAGEM ATACADA (KM) -E	KM	4

			DRENAGEM / O.A.C. / SEGURANÇA -P	%	1	
			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -P	%	1	
			PÁTIOS-TERRAPLENAGEM/DRENAGEM/O.A.C. -P	%	1	
			PÁTIOS-SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA -E	KM	1	
			PÁTIOS-EDIFICAÇÕES/OFICINAS -P	%	1	
			PÁTIOS-DEMAIS SERVIÇOS -P	%	1	
			OUTROS -P	%	1	
DAQ		26	PROGR.: IMPLANTAÇÃO DE HIDROVIAS Tipo Interv.: Implantação de Hidrovias	IMPLANTAÇÃO DE HIDROVIAS -E	KM	1
				OUTROS -P	%	2
DAQ		60	PROGR.: MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS Tipo Interv.: Manutenção de Hidrovias	MANUTENÇÃO DE HIDROVIAS -E	KM	1
				OUTROS -P	%	2
DAQ		25	PROGR.: OBRAS HIDROVIÁRIAS Tipo Interv.: Administração de Hidrovias	EXECUÇÃO -P	%	1
		66	Tipo Interv.: Obras Hidroviárias	OUTROS -P	%	2
DAQ		27	PROGR.: OBRAS PORTUÁRIAS Tipo Interv.: Obras Portuárias	EXECUÇÃO -P	%	1
				OUTROS -P	%	2

- OBS.: (1)- PROGRAMA DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO = PROGRAMA ADEQUAÇÃO-DUPLICAÇÃO/ RESTAURAÇÃO
 (2)- NO SIAC, OS ITENS DE AVANÇO FÍSICO TEM UMA LETRA NO FINAL, PARA DIFERENCIÁ-LOS DAQUELES NO SMD E INDICAR SUAS UNIDADES: E - EXTENSÃO (KM); P - PERCENTUAL; V - VALOR (OUTRAS UNIDADES)

AVELAR / CGPLAN / DPP / DNIT - 30/08/20

LUIZ ANTONIO PAGOT
 Diretor-Geral