



## 1. Título da Reunião

### Reunião de acompanhamento das atividades em andamento

<b>Data/ Hora:</b>	24/05/2017 as 09:00 - 11:00		
<b>Local:</b>	SPU – 1º Andar		
<b>Participantes:</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefone</b>	
	Alexandre Sertá – SPU	<a href="mailto:alexandre.serta@planejamento.gov.br">alexandre.serta@planejamento.gov.br</a>	(61) 2020-1566
	Carita Sampaio – SPU	<a href="mailto:carita.sampaio@planejamento.gov.br">carita.sampaio@planejamento.gov.br</a>	(61) 99158-6184
	Estefan Monteiro da Fonseca – UFF	<a href="mailto:oceano25@hotmail.com">oceano25@hotmail.com</a>	(21) 99880-8209
	Natália Leite - SPU	<a href="mailto:natalia.leite@planejamento.gov.br">natalia.leite@planejamento.gov.br</a>	(61) 2020-1566
	Wagneide Rodrigues - SPU	<a href="mailto:wagneide.rodrigues@planejamento.gov.br">wagneide.rodrigues@planejamento.gov.br</a>	(61) 99675-5235

## 2. Objetivos

- Esclarecimentos a respeito do andamento do projeto

## 3. Assuntos em Pauta/ Comentários/ Questionamentos

Inicialmente procedeu-se a revisão do plano de trabalho preliminar. Questionou-se a respeito do cabeçalho, sendo decidido em seguida suprimi-lo da capa do documento. Em seguida sugeriu-se colocar aspectos referente ao histórico do projeto no corpo do texto, de forma a expressar o processo de amadurecimento do documento em criação, especialmente sobre a questão da publicação da página do projeto no ambiente da SPU. Em determinada altura da reunião a Sra. Wagneide comentou que transferiu a revisão dos documentos das Superintendências da SPU do anexo para o corpo do texto, por se tratar do diagnóstico preliminar da cartografia feito pelo órgão. Por fim foi solicitado que no documento estivesse refletido o objetivo do projeto que é a instalação de um processo e que não está sendo cobrado quantitativo de produção de conversão cartográfica. A Sra. Carita ressaltou ainda que o diagnóstico de material cartográfico fornecido pelas Superintendências é estimado e que a realidade nas Unidades Regionais de Geoinformação será levantada durante o projeto. Foi solicitado que a UFF apresente um histórico da contratação da sua Fundação de Pesquisa.

Na segunda parte da reunião, o professor Estefan mencionou que apelara para um advogado para que este pudesse avaliar as fragilidades do texto referente ao TED em curso, uma vez com a FUNASA está tendo uma série de informações para a consolidação de Termos de Execução aos moldes do TCU. E que esta avaliação se fazia importante uma vez que posteriormente haveria a necessidade de novo TED por conta da contratação da UFAM - Universidade Federal do Amazonas. Carita comentou que estava muito contente com o contato que teve com a equipe CEI da UFAM, pois os mesmos possuíam expertise estratégica oriunda das dificuldades de avaliação das imagens de satélite devido as características naturais da Amazônia. Foi informado que o contato é o Professor Naziano, e o que já foi repassado os telefones para o Professor Estefan.

Quanto à Meta 2, foi comentada pela Sra. Wagneide sobre o cronograma proposto e que o módulo 4 se trata de treinamento, e de como está sendo pensado a dinâmica com os bolsistas e coordenadores das URGeos. Assim, foi proposto pelo professor Estefan vídeo, o mesmo comentou que estava em contato com o Sr. Artur, responsável pela produção do vídeo para Educação à Distância - EAD. Que pegaria informações a respeito de como e quanto tempo leva-se em um vídeo. Todos entraram em consenso em torno de 40 minutos, mas que isso seria averiguado com o consultor. Estas informações seriam passadas para a Sra. Carita para que a mesma pudesse criar conteúdo para o vídeo do 4º Módulo.

Falou-se ainda da dificuldade de contato com a UFRJ e a UFMG, mas que as investidas continuariam com os professores Carla Madureira e Phillip.

## 4. Deliberações:

- Entrega do Produto 1.2 da Meta 1 do TED até sexta feira dia 2 de junho;
- Contato com os professores da UFAM, UFMG e UFRJ.

## 5. Responsável pela preparação do Registro de Reunião: Estefan Monteiro (UFF).