



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

**RELATÓRIO BIMESTRAL DA META 3 DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 17/2016 entre SPU e UFF/RJ**

I – Identificação: Equipe URGeo

Responsável URGeo na SPU: Jéssica Carvalho Vianna Có
Universidade integrante da parceria: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Professor Coordenador Responsável pela equipe de bolsistas: Clodoveu Augustos Davis Jr.
Consultor da CGCIG -SPU: Tarcísio Petter Luiz Franco
Bolsista 1: Guilherme Henrique Rodrigues Nascimento
Bolsista 2: Débora Couto de Assis
Bolsista 3: Lucas Saliba Santos

II – Período do Relatório

Intervalo MÊS/ANO: julho/2018 – agosto/2018

III – Relação das atividades por bolsistas

Bolsista (s) Envolvido	Atividade	Resultados
Débora e Lucas	Seleção de bolsistas de graduação.	2 bolsistas selecionados.
Débora e Lucas	Análise de Produtos Cartográficos Digitais em Mídias Físicas: identificação de arquivos repetidos/originais, Material da Aerocarta.	Foram analisados 30 CD e DVD e inventariados 130 arquivos.
Guilherme Henrique, Tarcísio (Consultor da SPU-MG)	Implementação do banco de dados da EDGV IDE-SPU - Revisão do modelo conceitual para correção de erro de diagramação.	Modelo conceitual revisado.
Guilherme Henrique, Tarcísio	Implementação do banco de dados da EDGV IDE-SPU – Continuação da implementação das tabelas do banco de dados segundo as revisões feitas.	Tabelas do banco de dados implementados.
Guilherme Henrique, Tarcísio	Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO – Elaboração do modelo conceitual.	Primeira versão do modelo concluído.
Guilherme Henrique, Tarcísio	Implementação do banco de dados para o USUCAPIÃO – Revisão do modelo conceitual do banco de dados.	Revisão do modelo de dados concluído.

IV – Relação de reuniões realizadas (internas ou com a CGCIG em Brasília)



Fechamento da Sprint 9 e Planejamento de Sprint 10 – 12/07/2018 – Release 2
Fechamento da Sprint 10 e Planejamento de Sprint 11 - 26/07/2018
Fechamento da Sprint 11 e Planejamento de Sprint 12 – 09/08/2018
Fechamento da Sprint 12 e Planejamento de Sprint 13 - 23/08/2018

Obs.: Outras reuniões internas de curta duração foram feitas com o intuito de decidir algumas estratégias de execução das atividades.

V – Informações complementares:

//-----

VIII – Data e Assinaturas:

Brasília, de de  Responsável URGeo Secretaria do Patrimônio da União Jéssica Carvalho Vianna Có Engenheira Civil	Brasília, de de Professor Coordenador Universidade Federal de Minas Gerais Dr. Clodoveu A. Davis Jr. 
--	---