



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

**RELATÓRIO BIMESTRAL DA META 3 DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA  
Nº 17/2016 entre SPU e UFF/RJ**

*I – Identificação: Equipe URGeo*

**Responsável URGeo na SPU:** Jéssica Carvalho Vianna Có

**Universidade integrante da parceria:** Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

**Professor Coordenador Responsável pela equipe de bolsistas:** Clodoveu Augustos Davis Jr.

**Bolsista 1:** Guilherme Henrique Rodrigues Nascimento

**Bolsista 2:** Débora Couto de Assis

**Bolsista 3:** Lucas Saliba Santos

*II – Período do Relatório*

Intervalo MÊS/ANO: maio/2018 – junho/2018

*III – Relação das atividades por bolsistas*

<b>Bolsista (s) Envolvido</b>	<b>Atividade</b>	<b>Resultados</b>
Débora	Catálogo de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta-Rio Paraíba do Sul)	36 produtos catalogados
Débora	Análise de Produtos Cartográficos Digitais: identificação de arquivos repetidos/originais. Rio Paraibuna	Foram analisados 79 arquivos e identificados 21 arquivos catalogáveis.
Débora	Catálogo de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta - Rio Doce e Paraíba do Sul)	44 produtos catalogados
Débora	[URGeo Sudeste/MG] Catálogo de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta-Rio Paraibuna)	16 produtos Catalogados
Débora	Organização dos dados Geoespaciais digitais de acordo com as normas do manual e armazenamento das mídias físicas.	1004 arquivos manipulados do RJ 788 arquivos manipulados de MG
Lucas	Análise de Produtos Cartográficos Digitais: identificação de arquivos repetidos/originais. Rio Doce	Arquivos analisados: 130 Foram encontrados 33 arquivos já catalogados pela SPU-OC e

		selecionados 16 arquivos catalogáveis.
Lucas	Elaboração de Panfleto e Formulário Google para Processo Seletivo	Formulário para cadastro de candidatos criado e publicado.
Lucas	Apoio COCAI - Conversão e Tratamento de Arquivos Matriciais RFFSA	21 plantas convertidas
Débora e Lucas	Seleção de Currículos e entrevistas.	37 currículos analisados 13 candidatos entrevistados 2 candidatos selecionados.
Guilherme Henrique	Estudo da ADGV e EDGV	A ADGV e a EDGV foram estudadas. E com esse estudo alguns problemas no diagrama de classe do Banco de Dados Geográfico foram identificados.
Guilherme Henrique	Elaboração do relatório de problemas da EDGV	Com base nos problemas identificados no estudo da EDGV e ADGV foi feito um relatório para que os responsáveis pela EDGV pudessem reavaliar o diagrama.
Guilherme Henrique	Discussão dos problemas da EDGV.	Tendo como base o relatório de problemas identificados na EDGV, foi organizado uma reunião no dia 05/06 com alguns responsáveis de Brasília, o Professor Dr. Clodoveu e a equipe da URGeo-MG para que fosse feita uma discussão crítica dos problemas encontrados e posteriormente encontrar as melhores soluções.
Guilherme Henrique	Implementação do banco de dados da EDGV IDE-SPU	Uma versão do banco de dados já se encontra implementado. Entretanto ainda temos que fazer ajustes.  Ainda está faltando rever algumas questões pedentes no diagrama conceitual da EDGV. E será feito com a ajuda do Engenheiro Cartógrafo contratado para URGeo-MG .
Guilherme Henrique	Análise de requisitos do subdomínio da EDGV para o usucapião da SPU-MG	Foi elaborado um diagrama conceitual de Banco de dados Geográficos a partir da adaptação do diagrama de classe da EDGV.

--	--	--



**IV – Relação de reuniões realizadas (internas ou com a CGCIG em Brasília)**

Fechamento de Sprint 3 e Planejamento de Sprint 4 – 19/04/2018 – Release 2  
 Fechamento de Sprint 4 e Planejamento de Sprint 5 – 03/05/2018 – Release 2  
 Fechamento de Sprint 5 e Planejamento de Sprint 6 – 17/05/2018 – Release 2  
 Fechamento de Sprint 6 e Planejamento de Sprint 7 – 31/05/2018 – Release 2  
 Reunião para a elaboração de melhorias na EDGV – 05/06/2018  
 Fechamento da Sprint 7 e Planejamento de Sprint 8 – 14/06/2018 – Release 2  
 Fechamento da Sprint 8 e Planejamento de Sprint 9 – 29/06/2018 – Release 2  
 Fechamento da Sprint 9 e Planejamento de Sprint 10 – 12/07/2018 – Release 2

Obs.: Outras reuniões internas de curta duração foram feitas com o intuito de decidir algumas estratégias de execução das atividades.

**V – Informações complementares:**

**VIII – Data e Assinaturas:**

Brasília, de _____ de _____  <b>Responsável URGeo</b> <b>Secretaria do Patrimônio da União</b> Jéssica Carvalho Vianna Có Engenheira Civil	Brasília, 06 de _____ de 2018  <b>Professor Coordenador</b> <b>Universidade Federal de Minas Gerais</b> Dr. Clodoveu A. Davis Jr.
---	--