



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

**RELATÓRIO BIMESTRAL DA META 3 DO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA
Nº 17/2016 entre SPU e UFF/RJ**

I – Identificação: Equipe URGeo

Responsável URGeo na SPU: Jéssica Carvalho Vianna Có

Universidade integrante da parceria: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Professor Coordenador Responsável pela equipe de bolsistas: Clodoveu Augustos Davis Jr.

Bolsista 1: Guilherme Henrique Rodrigues Nascimento

Bolsista 2: Débora Couto de Assis

Bolsista 3: Lucas Saliba Santos

II – Período do Relatório

Intervalo MÊS/ANO: Janeiro/2018 – Fevereiro/2018

III – Relação das atividades por bolsistas

Bolsista (s) Envolvido	Atividade	Resultados
Débora e Lucas	Levantamento do inventário da cartografia digital – Mediateca: CD's.	Foram inventariados 575 produtos cartográficos digitais, porém a atividade permanece em andamento.
Débora e Lucas	Catálogo de Geometadados da coleção/produtos cartográficos analógicos. Coleções: <ul style="list-style-type: none">• Bacia do Rio Sapucaí – Área de Várzea;• Bacia do Rio Sapucaí – Conceição dos Ouros;• Bacia do Rio Sapucaí – Barragem de Itajubá.	Foram catalogados 468 Produtos, entretanto o processo de catalogação é contínuo e segue em andamento.
Débora e Lucas	Elaboração de Cartas Índices	Foram elaboradas cartas índices para as coleções de Conceição dos Ouros e Barragem de Itajubá, atividade concluída.
Guilherme Henrique	Estudo do ambiente de desenvolvimento do Qgis. Modificação do plugin 'Azimute e distância' do Qgis, de tal forma que	O plugin foi modificado e encontra-se em fase de testes na SPU.

	ele gere memoriais descritivos no padrão da SPU a partir de uma geometria selecionada.	
Guilherme Henrique	Criação/ Modificação do fluxo FME, para extrair memoriais descritivos de PDF's que não tem o OCR..	Fluxo ainda incompleto, devido a baixa precisão no reconhecimento de caracteres nos PDF's.
Guilherme Henrique	Análise e levantamento dos dados da Aerocarta, bem como a análise da viabilidade de inserir tais dados do sistema SIAPA que estão do PostgreSQL.	Um relatório foi gerado e encaminhado para Brasília.

IV – Relação de reuniões realizadas (internas ou com a CGCIG em Brasília)



Fechamento de Sprint 3 e Planejamento de Sprint 4 – 05/01/2018 – Release 1
 Fechamento de Sprint 4 e Planejamento de Sprint 5 – 22/01/2018 – Release 1
 Fechamento de Sprint 5 e Planejamento de Sprint 6 – 05/02/2018 – Release 1
 Fechamento de Sprint 6 e Planejamento de Sprint 0 – 20/02/2018 – Release 1 e 2
 Fechamento da Sprint 0 e Planejamento de Sprint 1 – 06/03/2018 – Release 2

Obs.: Outras reuniões internas de curta duração foram feitas com o intuito de decidir algumas estratégias de execução das atividades.

V – Informações complementares:

--

VIII – Data e Assinaturas:

Brasília, de de  Responsável URGeo Secretaria do Patrimônio da União CARGO	Brasília, de de  Professor Coordenador Universidade UFMG Professor.
---	---