

BRASIL

Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União Contrato de Empréstimo: 2580/OC-BR (BR-L1224)

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES

Atualizado em: 31/01/2018

Atualização Nº: 10 Atualizado por: UCP

INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

OBRAS															
Unidade Executora	Atividade	Descrição adicional:	Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade e de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
						-									
						-									

Total

BENS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade e de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
SPU	Aquisição de equipamentos de apoio à caracterização (1.1.2)	C1.P1	Sistema Nacional		04905.201203/2015-73 04905.000529/2016-66	182.439,49	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	set/15	dez/15	Ata de Registro de Preço	BRB3253	Contrato Terminado
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de equipamentos (workstations, scanner, nível e GPS) (1.4)	C1.P2	Sistema Nacional		04905.001465/2016- 11 Scanners e Workstation 04905.001548/2016-18 04905.002388/2016-16 04905.001547/2016-65	577.333,33	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	N/A	nov/16	Ata de Registro de Preço	BRB3584 BRB3583	Contrato Terminado
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Aquisição de licenças (1.4)	C1.P2	Contratação Direta		04905.001738/2016-27 04905.001413/2016-44	80.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Ante	nov/16	nov/16	CONTRATAÇÃO DIRETA (Fornecedor Exclusivo)	BRB3587	Contrato Terminado
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Aquisição de equipamentos de apoio - (3.3.1.1/3.3.1.2/3.3.1.4)	C3.P3	Sistema Nacional		03120.000028/2016-44 04905.000412/2016-82 04905.001145/2017-41 04905.000914/2017-94	1.519.957,88	79,49	20,51	Componente 3	Ex-Post	out-16	nov/16	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de Armazenamento e bbackup (robô e storage) (3.3.1.6)	C3.P3	Sistema Nacional		03120.000552/2013-72 e 04905.000412/2016-82	303.947,37	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	out-16	dez/16	Ata de Registro de Preço	BRB3189	Contrato Terminado
SPU	Contratação de tecnologia para implantação de comunicação via videoconferência (3.5)	C3.P5	Sistema Nacional		04905.200045/2015-34	514.338,85	91,61	8,39	Componente 3	Ex-Post	ago-14	dez/14	Ata de Registro de Preço	BRB2738	Contrato Terminado
						3.178.016,92									

Total

SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade e de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Documento de Licitação	Assinatura do Contrato			
SPU	Diárias e passagens para capacitação de servidores na área de levantamento e demarcação (1.1.3)	C1.P1	Sistema Nacional			20.561,37	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato em Execução
SPU	Prospecção de soluções para modelagem do cadastro (Diárias e Passagens) (1.1.4)	C1.P1	Sistema Nacional			2.309,70	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato Terminado
SPU	Evento de Padronização do software de Manipulação de Dados Espaciais (Diárias e Passagens) (1.1.5)	C1.P1	Sistema Nacional			3.455,89	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato Terminado
SPU	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG- SPU (1.2) Contrato Adm. 086/2012 (Liberium)	C1.P2	Sistema Nacional		04905.002597/2012-36	11.436,24	100,00	-	Componente 1	Ex-Post	N/A	dez/13	Ata de Registro de Preço - Contrato Adm. 086/2012 (Liberium)	BRB2737	Contrato Terminado
SPU	Implantação das unidades regionais de catalogação e conversão cartográfica - Eventos de capacitação (Diárias e passagens) (1.5.1.4)	C1.P2	Sistema Nacional			60.000,00	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato em Execução
SPU	Levantamento aerofotogramétrico (1.6)	C1.P3	Sistema Nacional			1.509.835,04	16,03	83,97	Componente 1	Ex-Post	fev/18	ago/18	Ata de Registro de Preço		Processo em curso
SPU	Diárias e Passagens p/ Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1)	C2.P1	Sistema Nacional			71.238,20	-	100	Componente 2	Ex-Post	out-15	out/15	Contrato passagens MP (ANOREG)		Contrato Terminado

SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação do Serviço de Certificação Digital de Servidores (3.3.1.3)	C3.P3	Sistema Nacional		59.210,53	-	100	Componente 3	Ex-Post	ago/18	dez/18	Ata de Registro de Preço		Previsto
SPU	Desenvolvimento e Implantação dos Módulos do Sistema Único (3.3.2)	C3.P3	Sistema Nacional	03110.209850/2015-15	520.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	N/A	dez/15	Ata de Registro de Preço	BRB3159	Contrato em Execução
SPU	Infraestrutura de produção implantada - Contratação de Solução de Virtualização (3.3.1.5)	C3.P3	Sistema Nacional	04310.000623/2017-96.	410.235,63	-	100	Componente 3	Ex-Post	N/A	dez/17	Ata de Registro de Preço		Contrato em Execução
SPU	Diárias e Passagens para Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo (3.4)	C3.P4	Sistema Nacional	04905001710/2016-90	10.000,00	-	100	Componente 3	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Processo em curso
SPU	Gestão do Programa (4.1)	GP6	Sistema Nacional		897.250,00	12,37	87,63	Gestão do Programa	Ex-Post	N/A	N/A	Contratação de Pessoal Temporário conforme previsto na Lei nº 8745		Contrato em Execução
SPU	Gestão do Programa (4.1) - Diárias e Passagens - Capacitação	GP6	Sistema Nacional		48.750,00	-	100	Gestão do Programa	Ex-Post	N/A	N/A	Contrato passagens MP		Contrato em Execução
					3.624.282,60									

Total

CONSULTORIAS FIRMAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato			
SPU	Consultoria para revisão da metodologia e dos normativos de identificação de imóveis da União (1.1.1)	C1.P1	Sistema Nacional	04905.001038/2016-32	202.400,00	-	100	Componente 1	Ex-Post	N/A	ago-16	(Acordo UnB - TCDC nº 09/2016)		Contrato em Execução
SPU	Cartografia catalogada e convertida - (Acordo Exército - TCDC nº 40) (1.5.2.1)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	389.886,78	100,00	-	Componente 1	Ex-Ante	N/A	out/15	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Cartografia catalogada e convertida - (Aditivo ao Acordo Exército - TCDC nº 40) (1.5.2.1)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	350.000,00	100,00	-	Componente 1	Ex-Ante	N/A	out/16	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Desenvolvimento da Infraestrutura Geoespacial do PMG- SPU (1.2)	C1.P2	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	1.146.645,38	75,17	24,83	Componente 1	Ex-Ante	dez-13	dez/13	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução - Atividade Encerrada
SPU	Cartografia catalogada e convertida pelas Unidades Regionais (1.5.2.2) Parcerias UFBA/UFRU	C1.P2	Sistema Nacional	04905.001991/2016-81	403.333,33	-	100	Componente 1	Ex-Post	ago-16	dez/16	(Acordos - TEDC)		Contrato em Execução
SPU	Levantamento físico-cadastral de imóveis dominiais da União (1.3) (Novo Acordo Exército)	C1.P3	Contratação Direta		1.730.363,44	-	100	Componente 1	Ex-Ante	N/A	jun/18	Novo Acordo com o Exército		Processo em curso
SPU	Recadastramento de imóveis de uso especial em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo (2.5) (Novo Acordo Exército Brasileiro)	C2.P4	Contratação Direta		928.892,99	55,66	44,34	Componente 2	Ex-Ante	N/A	jun/18	Novo Acordo com o Exército		Processo em curso
SPU	Elaboração do Plano de Gestão da Informação (Acordo Exército) (3.1)	C3.P1	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	201.274,10	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	dez-13	dez/13	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução - Atividade Encerrada
SPU	Consultoria para mapeamento dos processos - 1ª Fase (3.2)	C3.P2	Sistema Nacional	04509.004624/2014-77	44.324,21	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	set-15	set/15	Ata de Registro de Preço - Termo Aditivo de Prazo. Término em abril/2016	BR10861	Contrato Terminado
SPU	Consultoria para mapeamento dos processos - 2ª Fase (3.2)	C3.P2	Sistema Nacional	04509.200484/2015-47	50.990,99	100,00	-	Componente 3	Ex-Post	set-15	set/15	Ata de Registro de Preço	BR10997	Contrato Terminado
SPU	Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia - Acordo Exército - TCDC nº 40 (3.3.2)	C3.P3	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	330.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	N/A	dez/15	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Desenvolvimento do Módulo de Gestão da Cartografia - Aditivo Acordo Exército - TCDC nº 40 (3.3.2)	C3.P3	Contratação Direta	04905.004362/2013-60	350.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	N/A	out/16	(Acordo Exército - TCDC nº 40)	BRB2373	Contrato em Execução
SPU	Cooperação Técnica para realização do Projeto Acervo (3.4)	C3.P4	Sistema Nacional	04905.001710/2016-90; 04967.201450/2015-45 (descentralização)	540.720,44	-	100	Componente 3	Ex-Post	dez-16	dez/16	(Acordos - TEDC)		Contrato em Execução
					6.668.831,66									

Total

CONSULTORIAS INDIVIDUAL

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição	Número do Processo:	Montante Estimado	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %	Categoria de Investimento:	Método de Revisão	Datas	Comentários - para Sistema	Número PRISM	Status
--------------------	-----------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------	-------	----------------------------	--------------	--------

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %	Categoria de Investimento:	(Selecionar uma das opções):	Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato	Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
SPU	Avaliação Intermediária e Final	GP3	Comparação de Qualificações (3 CV's)	04095.201560/2015-31	56.000,00	100,00	-	Gestão do Programa	Ex-Ante	nov-15	ago/19	Comparação de Qualificações (3 CV's)	BR11705	Avaliação Intermediária / Contrato Terminado - Avaliação Final / Previsto
SPU	Desenvolvimento e Implantação dos Módulos do Sistema Único (3.3.2) - Construção da arquitetura do módulo de geoinformação	C3.P3	Comparação de Qualificações (3 CV's)	04905.000152/2017-26	50.000,00	100,00	-	Componente 3	Ex-Ante	nov-17	dez/17	Comparação de Qualificações (3 CV's)		Contrato em Execução
Total					106.000,00									

CAPACITAÇÃO														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato			
SPU	Capacitação em Direito Imobiliário e Registral (2.7.1) (ANOREG)	C2.P1	Contratação Direta	04905.002421/2013-65	34.868,81	-	100	Componente 2	Ex-Post	out-15	out/15	Encerrado (ANOREG)		Contrato Terminado
SPU	Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação e Comunicação (3.3.4)	C3.P5	Sistema Nacional		186.000,00	-	100	Componente 3	Ex-Post	N/A	jan/19	Ata de Registro de Preço		Previsto
Total					220.868,81									

IMPREVISTOS														
Unidade Executora:	Objeto da Transferência:	Descrição adicional:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status	
				Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado %			Publicação Manifestação de	Assinatura do Contrato				
SPU	Sem Alocação Especifica	Imprevistos (4.2)		202.000,00	45,05	54,95	Gestão do Programa	Ex-Ante	-	-	a definir		Previsto	
Total					202.000,00									

Total Geral

13.999.999,99

evisão/Supervisã	Sistema Nacional		
	Ex-Post		
	Ex-Ante		
Status	Previsto		
	Processo em curso		
	Relicitação		
	Processo Cancelado		
	Declaração de Licitação Deserta		
	Rechazo de Ofertas		
	Contrato em Execução		
	Contrato Terminado		
	Consultoria firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	
		Seleção Baseada na Qualidade	
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			
Contratação Direta			
Sistema Nacional			
Seleção Baseada no Menor Custo			
Seleção Baseado em Orçamento Fixo			
Licitação Pública Internacional			
Licitação Pública Nacional			
Comparação de Preços			
Contratação Direta			
Sistema Nacional			
Licitação Internacional Limitada			
Licitação Pública Internacional com Precalificación			
Licitação Pública Internacional em 2 etapas			
Licitação Pública Internacional por Lotes			

Metodos	Bens, obras e Serviços	Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
		Comparação de Qualificações (3 CV's)
	Consultoria Individual	Contratação Direta Sistema Nacional