



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

**RELATÓRIO BIMESTRAL DA META 3 DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
Nº 17/2016 entre SPU e UFF/RJ**

I – Identificação: Equipe URGeo

Responsável URGeo na SPU: Jéssica Carvalho Vianna Có

Universidade integrante da parceria: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Professor Coordenador Responsável pela equipe de bolsistas: Clodoveu Augustos Davis Jr.

Bolsista 1: Guilherme Henrique Rodrigues Nascimento

Bolsista 2: Débora Couto de Assis

Bolsista 3: Lucas Saliba Santos

II – Período do Relatório

Intervalo MÊS/ANO: maio/2018 – junho/2018

III – Relação das atividades por bolsistas

| Bolsista (s) Envolvido | Atividade | Resultados |
|-------------------------------|---|--|
| Débora | Catálogo de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta-Rio Paraíba do Sul) | 36 produtos catalogados |
| Débora | Análise de Produtos Cartográficos Digitais: identificação de arquivos repetidos/originais. Rio Paraibuna | Foram analisados 79 arquivos e identificados 21 arquivos catalogáveis. |
| Débora | Catálogo de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta - Rio Doce e Paraíba do Sul) | 44 produtos catalogados |
| Débora | [URGeo Sudeste/MG] Catálogo de Geometadados de Produtos Cartográficos Digitais (Aerocarta-Rio Paraibuna) | 16 produtos Catalogados |
| Débora | Organização dos dados Geoespaciais digitais de acordo com as normas do manual e armazenamento das mídias físicas. | 1004 arquivos manipulados do RJ 788 arquivos manipulados de MG |
| Lucas | Análise de Produtos Cartográficos Digitais: identificação de arquivos repetidos/originais. Rio Doce | Arquivos analisados: 130 Foram encontrados 33 arquivos já catalogados pela SPU-OC e |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | | selecionados 16 arquivos catalogáveis. |
| Lucas | Elaboração de Panfleto e Formulário Google para Processo Seletivo | Formulário para cadastro de candidatos criado e publicado. |
| Lucas | Apoio COCAI - Conversão e Tratamento de Arquivos Matriciais RFFSA | 21 plantas convertidas |
| Débora e Lucas | Seleção de Currículos e entrevistas. | 37 currículos analisados 13 candidatos entrevistados 2 candidatos selecionados. |
| Guilherme Henrique | Estudo da ADGV e EDGV | A ADGV e a EDGV foram estudadas. E com esse estudo alguns problemas no diagrama de classe do Banco de Dados Geográfico foram identificados. |
| Guilherme Henrique | Elaboração do relatório de problemas da EDGV | Com base nos problemas identificados no estudo da EDGV e ADGV foi feito um relatório para que os responsáveis pela EDGV pudessem reavaliar o diagrama. |
| Guilherme Henrique | Discussão dos problemas da EDGV. | Tendo como base o relatório de problemas identificados na EDGV, foi organizado uma reunião no dia 05/06 com alguns responsáveis de Brasília, o Professor Dr. Clodoveu e a equipe da URGeo-MG para que fosse feita uma discussão crítica dos problemas encontrados e posteriormente encontrar as melhores soluções. |
| Guilherme Henrique | Implementação do banco de dados da EDGV IDE-SPU | Uma versão do banco de dados já se encontra implementado. Entretanto ainda temos que fazer ajustes. Ainda está faltando rever algumas questões pedentes no diagrama conceitual da EDGV. E será feito com a ajuda do Engenheiro Cartógrafo contratado para URGeo-MG . |
| Guilherme Henrique | Análise de requisitos do subdomínio da EDGV para o usucapião da SPU-MG | Foi elaborado um diagrama conceitual de Banco de dados Geográficos a partir da adaptação do diagrama de classe da EDGV. |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



IV – Relação de reuniões realizadas (internas ou com a CGCIG em Brasília)

Fechamento de Sprint 3 e Planejamento de Sprint 4 – 19/04/2018 – Release 2
 Fechamento de Sprint 4 e Planejamento de Sprint 5 – 03/05/2018 – Release 2
 Fechamento de Sprint 5 e Planejamento de Sprint 6 – 17/05/2018 – Release 2
 Fechamento de Sprint 6 e Planejamento de Sprint 7 – 31/05/2018 – Release 2
 Reunião para a elaboração de melhorias na EDGV – 05/06/2018
 Fechamento da Sprint 7 e Planejamento de Sprint 8 – 14/06/2018 – Release 2
 Fechamento da Sprint 8 e Planejamento de Sprint 9 – 29/06/2018 – Release 2
 Fechamento da Sprint 9 e Planejamento de Sprint 10 – 12/07/2018 – Release 2

Obs.: Outras reuniões internas de curta duração foram feitas com o intuito de decidir algumas estratégias de execução das atividades.

V – Informações complementares:

VIII – Data e Assinaturas:

| | |
|---|--|
| Brasília, de _____ de _____  Responsável URGeo Secretaria do Patrimônio da União Jéssica Carvalho Vianna Có Engenheira Civil | Brasília, 06 de _____ de 2018  Professor Coordenador Universidade Federal de Minas Gerais Dr. Clodoveu A. Davis Jr. |
|---|--|