

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PNAFM - III

COMITÊ GESTOR DA REDE DO PNAFM - COGEP

22ª REUNIÃO



COGEP
Comitê Gestor da Rede PNAFM

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Saldo de Imprevistos na Carteira do PNAFM III

Município	Valor do Imprevisto (R\$)
Projeto 1	9.719,08
Projeto 2	1,00
Projeto 3	200.002,77
Projeto 4	1,31
Projeto 5	3.911.752,01
Projeto 6	551.732,39
Total de Imprevistos	4.673.208,56

Representa recursos não alocados no projeto

O que fazer?

Execução dos Projetos

Projetos	% de Contratação	R\$
4 Projetos	0% de Contratação	11.700.000,00
8 Projetos	Até 50%	63.400.000,00
9 Projetos	Até 75%	30.539.683,54
39 Projetos	Acima de 75%	610.428.997,23
		716.068.680,77



Manter atualizado o fluxo de aquisições

Fluxo de Aquisições

Situação		PNAFM 3	Total
Não iniciada	☐	402	402
Atrasada	😡	818	818
A vencer em menos de 7 dias	😡	33	33
A vencer em menos de 30 dias	😐	18	18
A vencer em menos de 60 dias	😐	1	1
A vencer em mais de 60 dias	😊	2	2
Concluída	✅	1625	1625
Não se aplica	☐	11	11
Total		2910	2910

Posição de 04/12/2024 - SEEMP

Fluxo de Aquisições

Item	Data de Início Efetiva	Data de Conclusão Efetiva	Confirmar	Não se Aplica <input type="checkbox"/>	Anexo(s)
Termo de Referência	<input type="text"/> 	<input type="text"/> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="text-align: center;">Arquivo</div> <div style="text-align: center;">+ Adicionar arquivo</div>
Publicação				<input type="checkbox"/>	Arquivo
Contratação				<input type="checkbox"/>	Arquivo
Recebimento de Produto/Serviço/Medição				<input type="checkbox"/>	Arquivo
Pagamento				<input type="checkbox"/>	Arquivo
Conclusão				<input type="checkbox"/>	Arquivo

Alterar Cancelar

Manter atualizado o fluxo de aquisições – o monitoramento é efetuado de acordo com as informações do fluxo de aquisições.

Lembrando que os dois primeiros itens são de preenchimento pelo usuário e os demais são alimentados automaticamente pelo sistema.

Prazo final de execução: 28/12/2025

Monitoramento dos Projetos

▼ 11. MONITORAMENTO
11.1. Produto
11.2. Aquisição
11.3. Contratação
11.4. Pagamento
11.5. Relatório Trimestral

GESTÃO DO PROJETO

11.1 - Monitoramento do Produto

Produto	% Execução Física					Atividade	Início	Prazo (em dias)	Conclusão		
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AMPLIADO E/OU MODERNIZADO	100,00%					TERMO DE REFERÊNCIA	04/01/22	90	04/07/22		
						PUBLICAÇÃO	04/02/22	10	07/07/22		
						CONTRATAÇÃO	07/02/22	20	13/07/22		
						RECEBIMENTO DE PRODUTO / SERVIÇO / MEDIÇÃO	17/03/22	30	04/08/22		
						PAGAMENTO	01/06/22	15	26/08/22		
						CONCLUSÃO	14/07/22	10	26/08/22		
CADASTRO MULTIFINALITÁRIO IMPLANTADO E/OU ATUALIZADO	0,00%					TERMO DE REFERÊNCIA		90			
						PUBLICAÇÃO		10			
						CONTRATAÇÃO		20			
						RECEBIMENTO DE PRODUTO / SERVIÇO / MEDIÇÃO		30			
						PAGAMENTO		15			
						CONCLUSÃO		10			

11.2 - Monitoramento da Aquisição

Número: 21 Produtos: - ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AMPLIADO E/OU MODERNIZADO	Termo de Referência	04/01/22	90	04/04/22	04/02/22	Concluída	✓
	Publicação	04/02/22	10	14/04/22	07/02/22	Concluída	✓
	Contratação	07/02/22	20	04/05/22	17/03/22	Concluída	✓
	Recebimento de Produto/Serviço/Medição	17/03/22	30	03/06/22	04/08/22	Concluída	✓
	Pagamento	04/08/22	15	18/06/22		Atrasada	⊗
	Conclusão		10	28/06/22		Atrasada	⊗
Número: 22 Produtos: - DÍVIDAS ATIVA E/OU PASSIVA MODERNIZADAS - PLANO DE CARREIRA E MERITOCRACIA IMPLANTADO E/OU MODERNIZADO	Termo de Referência		90			Não iniciada	⊗
	Publicação		10			Não iniciada	⊗
	Contratação		20			Não iniciada	⊗
	Recebimento de Produto/Serviço/Medição		30			Não iniciada	⊗
	Pagamento		15			Não iniciada	⊗
	Conclusão		10			Não iniciada	⊗

11.3 - Monitoramento da Contratação

Produto ▾	Valor Produto (R\$) ▾	Contrato	Valor Contrato (R\$)	Valor Contratado no Produto (R\$)	% Contratado no Produto ▾
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AMPLIADO E/OU MODERNIZADO	808.888,89	001/2022	24.440,00	24.440,00	48,05%
		002/2022	12.220,00	12.220,00	
		004/2022	80.000,00	80.000,00	
		005/2022	271.999,60	271.999,60	
CADASTRO MULTIFINALITÁRIO IMPLANTADO E/OU ATUALIZADO	670.000,00				0,00%
DÍVIDAS ATIVA E/OU PASSIVA MODERNIZADAS	150.000,00				0,00%
LEGISLAÇÃO COM IMPACTOS FISCAIS ATUALIZADA	80.000,00	003/2022	80.000,00	80.000,00	100,00%
PLANO DE CARREIRA E MERITOCRACIA IMPLANTADO E/OU MODERNIZADO	90.000,00				0,00%
PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA	90.000,00				0,00%
Total Projeto	1.888.888,89			468.659,60	24,82%

11.4 - Monitoramento do Pagamento

Produto ↕	Valor Produto (R\$) ↕	Contrato	Valor Contrato (R\$)	% Pago no Contrato	Valor Pago no Produto (R\$)	% Pago no Produto ↕
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AMPLIADO E/OU MODERNIZADO	808.888,89	001/2022	24.440,00	100,00%	24.440,00	14,42%
		002/2022	12.220,00	100,00%	12.220,00	
		004/2022	80.000,00	100,00%	80.000,00	
		005/2022	271.999,60	0,00%	0,00	
CADASTRO MULTIFINALITÁRIO IMPLANTADO E/OU ATUALIZADO	670.000,00					0,00%
DÍVIDAS ATIVA E/OU PASSIVA MODERNIZADAS	150.000,00					0,00%
LEGISLAÇÃO COM IMPACTOS FISCAIS ATUALIZADA	80.000,00	003/2022	80.000,00	100,00%	80.000,00	100,00%
PLANO DE CARREIRA E MERITOCRACIA IMPLANTADO E/OU MODERNIZADO	90.000,00					0,00%
PLANTA GENÉRICA DE VALORES ATUALIZADA	90.000,00					0,00%
Total Projeto	1.888.888,89				196.660,00	10,42%

Revisão de Projetos

Observar Produtos Obrigatórios

Justificativa detalhadas das Inclusões, Exclusões e Alterações

Observar o prazo de 10 dias da abertura da revisão de projeto

Verificar se não há algum pagamento para ser efetuado. O sistema bloqueia com a revisão aberta

**GESTÃO
DO
PROJETO**



COGEP
Comitê Gestor da Rede PNAIM

Obrigado

MINISTÉRIO DA
FAZENDA