

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO											
Município											
Ano - Semestre		2011 - II (Data ref.: 31/12/2011)			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			
		% Executado		#REF!	-	#REF!	-	#DIV/0!			
PRODUTO	ATIVIDADE	% de execução da Atividade	% de contribuição da Atividade	% de contribuição do Produto	Valor Previsto	Peso	Valor Realizado - Retirado do SIGFIN	% Realizado do Produto	LINHA DE BASE (O QUE SE TEM HOJE)		
1. Fiscalização de obras implantado	1. Elaborar Termo de Referência		0,00%	#REF!		#REF!		#DIV/0!			
	2. Licitar;		0,00%								
	3. Receber o produto		0,00%								
	SOMA		0,00%								
CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 06 meses		Faltam		meses para conclusão.							
2. Plataforma tecnológica visando à segurança de dados e melhoria de atendimento atualizadas.	1. Elaborar Termo de Referência para compra;		0,00%	#REF!		#REF!		#DIV/0!			
	2. Licitar;		0,00%								
	3. Receber e Instalar Equipamentos de Informática		0,00%								
	SOMA		0,00%								
CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 06 meses		Faltam		meses para conclusão.							
3. Plano de cargos e salários atualizado e implantado.	1. Elaborar Termo de Referência para a licitação;		0,00%	#REF!		#REF!		#DIV/0!			
	2. Licitar;		0,00%								
	3. Receber e implantar.		0,00%								
	SOMA		0,00%								
CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 18 meses		Faltam		meses para conclusão.							
4. Servidores das Secretarias de Administração e Finanças, Planejamento e Procuradoria capacitados.	1. Elaborar Termo de Referência para a licitação;		0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
	2. Licitar;		0,00%								
	3. Receber e implantar.		0,00%								
	SOMA		0,00%								
CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 24 meses		Faltam		meses para conclusão.							
5. Código Tributário Municipal atualizado.	1. Elaborar Termo de Referência para licitar;		0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
	2. Licitar;		0,00%								
	3. Contratar.		0,00%								
	SOMA		0,00%								
CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 12 meses		Faltam		meses para conclusão.							
6. Geoprocessamento e referenciamento implantado.	1. Elaborar Termo de Referência para compra;		0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
	2. Licitar;		0,00%								
	3. Receber;		0,00%								
	4. Implantar.		0,00%								
SOMA		0,00%									
CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 14 meses		Faltam		meses para conclusão.							
7. Plano Diretor da Cidade (Físico-territorial) atualizado.	1. Elaborar Termo de Referência para licitar;		0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			
	2. Licitar;		0,00%								
	3. Contratar.		0,00%								
	SOMA		0,00%								
CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 14 meses		Faltam		meses para conclusão.							

8. Espaço tecnológico modernizado	1. Elaborar Termo de Referência para compra;		0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
	2. Licitar;		0,00%						
	3. Receber;		0,00%						
	4. Implantar.		0,00%						
		SOMA	0,00%						
<b>CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 12 meses</b>		Faltam		<b>meses para conclusão.</b>					
9. Portal do Cidadão Modernizado	1. Elaborar Termo de Referência para licitar;		0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
	2. Licitar;		0,00%						
	3. Contratar.		0,00%						
		SOMA	0,00%						
	<b>CRONOGRAMA: Data de início da execução 30/04/2012 - Prazo: 12 meses</b>		Faltam						

META (OBJETIVO DO PRODUTO)	-DESCREVER OS ITENS PROGRAMADOS PARA REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO (6 Meses); -APONTAR AS DIFICULDADES ENCONTRADAS; CONFIRMAÇÃO DO CRONOGRAMA/PREVISÃO DE CONCLUSÃO (da Atividade e/ou do produto)	SE CONCLUÍDA: Avaliação quanto a EFICÁCIA E EFETIVIDADE, levando-se em conta a LINHA DE BASE e a META (do Produto)
