



INFORME

Situação dos editais de concessão florestal em andamento



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Contratação de estudos técnicos para subsidiar elaboração de editais de concessão florestal

✓ **Contratação e realização de inventário florestal em 8 florestas públicas**

- Floresta Nacional de Mulata (PA)
- Floresta Nacional de Tapirapé-Aquiri (PA)
- Floresta Nacional de Balata-Tufari (AM)
- Floresta Nacional de Jatuarana (AM)
- Floresta Nacional de Pau-Rosa (AM)
- Floresta Nacional de Iquiri (AM)
- Gleba Castanho (AM)
- Floresta Nacional de Roraima (RR)

✓ **Contratação de estudos de logística e mercado em 7 florestas públicas**

- Floresta Nacional de Roraima (RR)
- Floresta Nacional de Anauá (RR)
- Floresta Nacional de Pau-Rosa (PA)
- Floresta Nacional de Mulata (PA)
- Floresta Nacional de Balata-Tufari (AM)
- Floresta Nacional de Jatuarana (AM)
- Floresta Nacional de Iquiri (AM)



Participação no Programa de Parceria de Investimentos (PPI)

✓ Portfólio de 6 projetos no PPI:

- Floresta Nacional de Humaitá (AM)
- Floresta Nacional de Iquiri (AM)
- Florestas Nacionais de Jatuarana (AM)
- Floresta Nacional de Pau Rosa (AM)
- Floresta Nacional de Balata-Tufari (AM)
- Gleba Castanho (AM)



Contratação do BNDES

- ✓ **Objeto do contrato:** prestação de serviço para apoio, avaliação, estruturação e implementação de concessões florestais para a prática do manejo florestal sustentável voltada à exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros.

Bloco 1 - Flonas Sul


Recuperação da vegetação nativa

- Flona Chapecó/SC
- Flona Irati/PR
- Flona Três Barras/SC

Bloco 2 – Florestas Amazônia

Manejo Florestal Sustentável

- Flona Balata-Tufari
- Flona Iquiri
- Flona Jatuarana
- Flona Pau-Rosa
- Gleba Castanho



Situação – projetos da Amazônia

Nome da FPF	Tipo de levantamento	Fonte	Área	Situação	Estimativa de conclusão	Empresa
Flona de Iquiri	Inventário	OGU	884.219,00	Início do trabalho de campo: 17/05/2021	set/21	Progaia
	Logística e preço	KfW		Iniciado. Produto 1 entregue	jul/21	IFT
Flonal de Balata-Tufari	Inventário	OGU	564.295,00	Trabalho de campo iniciado. Produto 1 entregue	out/21	Inovar
	Logística e preço	KfW		Iniciado. Produto 1 entregue	jun/21	Ekossistema
Flona do Pau-Rosa	Inventário	OGU	248.992,00	Trabalho de campo concluído Produto 1 entregue	jul/21	Kruger
	Logística e preço	KfW		Iniciado. Produto 1 entregue	jun/21	Ekossistema
Flona de Jatuarana	Inventário	OGU	450.000,00	Produto 3 entregue (sob análise)	jun/21	Progaia
	Logística e preço	KfW		Iniciado trabalhos de campo.	ago/21	Evergreen
Gleba Castanho	Inventário	OGU	120.000,00	Finalizado	Concluído	Kruger
	Logística e preço	GEF-PS		Iniciado trabalhos de campo. Sem produtos entregues	set/21	
Flona de Roraima	Inventário	OGU	74.985,00	Produto 3 entregue (sob análise)	jun/21	Progaia
	Logística e preço	OGU		Início dos trabalhos de campo previstos para junho.	set/21	Evergreen
Flona de Anauá	Logística e preço	OGU	56.633,00	Início dos trabalhos de campo previstos para junho.	set/21	Evergreen
Flona Tapirapé-Aquiri	Inventário	GEF-PS	106.428,00	Produto 1 entregue	ago/21	Ekossistema
	Logística e preço	GEF-PS		Início dos trabalhos de campo previstos para junho	dez/21	Ekossistema
Flona Mulata	Inventário	OGU	129.000,00	Aguardando produto 1	set/21	Progaia
	Logística e preço	KfW		Aguardando produto 1	out/21	Evergreen
TOTAL			2.634.552,00			

Situação – Flonas do Sul

1	1: Plano de Trabalho	Plano de trabalho e Cronograma	1	Plano de Trabalho e Cronograma
		Estratégia de Comunicação	2	Plano de Comunicação do Projeto
	2: Diagnóstico e Análise de Cenários	Diagnóstico dos produtos madeireiros e não madeireiros	3	Relatório de Diagnóstico dos produtos madeireiros e não madeireiros
		Avaliação Comercial e Estudo de Demanda para as atividades turismo e capacitação	4	Avaliação Comercial e Estudo de Demanda para as atividades turismo e capacitação
		Diagnóstico e Projeto Conceitual de Engenharia ou Arquitetura e Logística	5	Relatório de Diagnóstico e Projeto Conceitual de Engenharia ou Arquitetura e Logística
		Análise do Quadro Jurídico-Institucional	6	Relatório de Análise do Quadro Jurídico-Institucional
		Diagnóstico de Logística e Transporte	7	Relatório de Diagnóstico de Logística e Transporte
		Análise de Métodos de Precificação	8	Relatório de Análise de Métodos de Precificação
		Avaliação Econômico-Financeira Preliminar	9	Planilha eletrônica com análise econômico-financeira e apresentação descrevendo premissas
		Inteligência de Mercado e Potenciais Investidores	10	Relatório de Inteligência de Mercado e Potenciais Investidores
		Decisão do Cenário de Investimento	11	Relatório para Decisão do Cenário de Investimento
2	3: Estruturação e Modelagem	Proposta de Plano de Manejo Florestal	12	Proposta de Plano de Manejo Florestal
		Relatório de Avaliação Econômico-Financeira e Plano de Negócios	13	Relatório de Avaliação Econômico-Financeira Final e Plano de Negócios Referencial
		Caderno de Encargos	14	Caderno de Encargos
		Elaboração de Minutas de Edital, Contrato e Anexos	15	Relatório de Minutas de Edital, Contrato e Anexos
	4: Consulta Pública, Edital e Preparação para Licitação	Road Show	16	Realização de roadshows
		Road Show	17	Relatório de Resultados dos Roadshows
		Contribuições da Consulta e Audiência Públicas	18	Relatório de Contribuições da Consulta e Audiência Públicas



MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

OBRIGADO!

monitoramento@florestal.gov.br