



6885694

08620.006272/2024-11



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS  
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS  
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS EDUCATIVOS

PLANO DE TRABALHO TED FUNAI-UFMG

**II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº  
00017320240003/2024** (nº do programa no transfere.gov )

**Projeto: Espaços Comunitários de Saberes, cultura e bem viver Yanomami**

### 1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

#### 1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI

Nome da autoridade competente: Joenia Wapichana (registrada civilmente como Joenia Batista de Carvalho)

Número do CPF: XXX.269.982-XX

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável/Coordenação Geral de Promoção da Cidadania/Coordenação de Processos Educativos

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Portaria CC/PR Nº 1.459, de 1º de fevereiro de 2023 e a Portaria MPI Nº 73, de 9 de março de 2023. Presidenta da FUNAI

#### 2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 194088 - Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 194152 - DPDS/CGPC/COPE

### 2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

**a) Unidade Descentralizada e Responsável**

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG - CNPJ 17.217.985/0001-04

Nome da autoridade competente: Sandra Regina Goulart Almeida

Número do CPF: XXX.170.336-XX

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Escola de Arquitetura da UFMG.

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 17 de março de 2022, publicado no Diário Oficial da União de 18 de março de 2022 - Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais

**b) UG SIAFI**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 153062 – UFMG gestão 15229

Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: 153275 - Escola de Arquitetura da UFMG gestão 15229

**3. OBJETO:**

A partir da temporalidade yanomami, elaborar processos para produção de 10 interfaces-embrião de espaços comunitários de saberes, cultura e bem viver, com envolvimento dos Yanomami em 10 comunidades acordadas previamente, e fazer prospecções para outras 5 comunidades.

Para cada uma das 10 comunidades estão estimadas 3 oficinas: uma de mobilização, preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica; uma segunda para produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade por alguns meses; uma terceira para adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico de cada comunidade.

Na Terra Indígena Yanomami (TIY) há muitos imponderáveis que podem inviabilizar algumas etapas da proposta, como por exemplo os conflitos internos e com os garimpeiros, que impedem a entrada na TIY segundo planejado. Assim, a execução do projeto será acompanhada pela equipe da Funai para providências necessárias para viabilização das etapas previstas para as atividades.

**4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:**

A partir das experiências da equipe propomos um processo de problematização continuada a ser experimentado em cada comunidade que receberá o espaço comunitário de saberes, cultura e bem viver. Tal processo será construído com o envolvimento de cada comunidade local em encontro com a equipe. Num primeiro momento, a equipe da UFMG acompanhará o processo produtivo, já experimentado anteriormente na TIY, em pelo menos uma comunidade. A partir dessa experiência, juntamente com cada comunidade abordada, será construído em conjunto o processo de produção específico para cada contexto. Serão consideradas as seguintes ações:

1. Definição junto às associações e entidades parceiras dos locais e comunidades que serão envolvidos nos processos de produção dos espaços comunitários.

2. Formação da equipe da UFMG para atuação simultânea em processos de produção de interfaces-embrião a partir do acompanhamento de um processo produtivo já experimentado anteriormente em

comunidades Yanomami do Marauiá (AM).

3. Definição dos processos e materiais construtivos em função das singularidades de cada comunidade / local de abordagem.

4. Realização de oficinas para experimentação de processos de concepção e materiais construtivos com produção de interfaces-embrião locais.

5. Constituição de etapas de produção continuada do espaço a partir da apropriação da interface-embrião com a preparação de ações futuras e de equipes para continuidade e manutenção do espaço com possíveis desdobramentos na temporalidade yanomami.

Essas ações serão desenvolvidas em três oficinas em cada comunidade e sistematizadas em uma cartilha para replicabilidade do processo (metas):

Oficina 1 – preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização; e prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.

Oficina 2 – produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.

Oficina 3 – adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.

Elaboração de cartilha com passos para replicabilidade do processo.

## **5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:**

Em maio de 2022, o líder e xamã Yanomami, Davi Kopenawa, em visita à UFMG, solicitou que fossem reativadas as atividades com a educação nas escolas Yanomami para o processo de retomada do controle da Terra Indígena Yanomami (TIY), face à situação de grave violação de direitos provocada pela invasão garimpeira. Esse diálogo reativou a rede, coordenada pela UFMG, de IES em todo o país, para formação continuada de professores indígenas e produção de material didático/paradidático de autoria indígena em suas línguas maternas. Por iniciativa da Universidade dos Direitos Humanos (UDH/ProEX/UFMG) no âmbito das discussões voltadas para o enfrentamento da crise humanitária em que se encontram as comunidades Yanomami e Ye'kwana na Terra Indígena Yanomami (TIY), foi proposto, em agosto de 2023 o "Projeto de Extensão em Direitos Humanos, Educação e Saúde Yanomami/Ye'kwana".

Um grupo de pessoas de diferentes gerações e diferentes graus de envolvimento com a formação de professores indígenas manifestou, num encontro na TIY, em outubro de 2023, dentre outros interesses, o de "levantar novamente [a] aprendizagem", desejando a construção "das casas das escolas". A Funai, então, elaborou um Plano de Trabalho Yanomami 2024 que, dentre outras iniciativas relacionadas aos saberes indígenas, pretende promover a construção e autogestão de espaços comunitários educacionais de pequeno tamanho com recursos locais, com apropriação de tecnologias externas. Respondendo a esse Plano de Trabalho Yanomami da Funai, diante da limitação de recursos (financeiros, mão de obra, material, acesso) e a grande quantidade de comunidades envolvidas, este projeto de extensão pretende construir imaginários sócio-espaciais para conceber estruturas para aprendizagem que abriguem esses imaginários e provoquem a continuidade do processo imaginativo e construtivo na temporalidade Yanomami. Para tal processo inter-relacionamos três experiências da equipe deste projeto. Uma delas é a experiência na formação continuada dos professores indígenas (no Projeto Saberes Indígenas na Escola SIE), crucial para estabelecer um processo relacional de longo prazo (contando com Ana Gomes e Daniel Jabra). A segunda é a experiência de projeto e construção de espaços comunitários yanomami com participação das comunidades promovida por Daniel Jabra e Thiago Benucci em três localidades. E a outra é a experiência com interfaces que, diferente do projeto convencional de arquitetura, possibilita uma

experimentação aberta, crucial para promover a mobilização dos imaginários sócio-espaciais formulando os desejos concretamente (Grupos Morar Indígena e MOM da UFMG).

Diante da quantidade e diversidade de comunidades em quatro macro-regiões definidas na solicitação dos Yanomami, fazem-se necessárias dinâmicas para que os grupos consigam formular e conhecer os diferentes desejos para o espaço comunitário de aprendizagem. A partir disso podem então decidir as articulações possíveis para definir que comunidades acolherão as interfaces de experimentação local, ressaltando a importância do envolvimento da comunidade na elaboração desses espaços, sem licitação e contratação de empreiteiras externas, que tendem a desrespeitar os processos de produção locais (a separação entre projeto/construção/uso não é compatível com o modo de vida local).

## 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

( ) Sim

( x ) Não

## 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

( ) Direta, por meio da utilização da capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

( x ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

## 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

( x ) Sim

( ) Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Custos operacionais incorridos pela fundação de apoio contratada pela Unidade Descentralizada (7,5%). Trata-se de prestação de serviço técnico especializado de Gestão Administrativo-Financeira para apoio na execução do Projeto. A fundação realiza ações administrativas e financeiras inerentes ao mesmo, como compras, importações, contratação de pessoal, contabilidade e prestação de contas, disponibilizando ainda software próprio, via Internet, que permite acessar a qualquer momento, de qualquer lugar, os dados relativos ao projeto proporcionando maior agilidade à execução.

2. Ressarcimento e/ou contrapartida financeira para a administração central da UFMG pelo uso da estrutura e capital intelectual da Universidade, um percentual de 2% (dois por cento) será destinado à

Administração Central da Universidade, para desenvolvimento de suas atividades, incluídos o fomento acadêmico e a capacitação de servidores.de acordo com Resolução 13/2022 que regulamenta, no âmbito da UFMG, as Atividades Acadêmicas realizadas com recursos externos dos setores público e privado e o ressarcimento à Universidade (2%).

3. Ressarcimento e/ou contrapartida financeira pelo uso da estrutura e capital intelectual da Universidade, um percentual mínimo de 10% (dez por cento) será destinado à Unidade Acadêmica, sendo (5%) para a Escola de Arquitetura e (5%) para o Departamento de Projetos dessa Escola.

## 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Não estão estimados custos de transporte de materiais e pessoal de Boa Vista para TIY, pois o projeto conta com as horas de voo da Funai.

Os locais e comunidades envolvidos nos processos de produção dos espaços comunitários serão definidos junto às associações e entidades parceiras, sendo que o cronograma físico-financeiro é uma estimativa ideal, e será ajustado a partir da interlocução com as comunidades com mediação da Funai.

| METAS   | DESCRIÇÃO   | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|---------|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| Meta 1  | <b>Realização de oficinas preparatórias na Terra Indígena Yanomami para definição das comunidades a serem envolvidas nos processos dos espaços comunitários</b> | un             | 1     | R\$ 691.400,00 | R\$ 691.400,00 | 06/2024 | 06/2024 |
| Meta 2  | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 1, durante 10 dias, com ênfase na formação de metade da equipe de acompanhamento dos processos.</b>                    |                |       |                |                |         |         |
| Produto | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.  | un             | 1     | R\$ 77.605,33  | R\$ 77.605,33  | 06/2024 | 10/2024 |
| Produto | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.                                     |                |       |                |                |         |         |
| Meta 3  | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 1, durante 20 dias, com ênfase na formação</b>   | un             | 1     | R\$ 126.257,13 | R\$ 126.257,13 | 11/2024 | 03/2025 |

| METAS         | DESCRIÇÃO  | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|---------------|--|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
|               | <b>de metade da equipe de acompanhamento dos processos.</b>  |                |       |                |                |         |         |
| Produto       | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.  |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 4</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 1, durante 20 dias, com ênfase na formação de metade da equipe de acompanhamento dos processos.</b> | un             | 1     | R\$ 84.157,33  | R\$ 84.157,33  | 04/2025 | 07/2025 |
| Produto       | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.  |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 5</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 2, durante 10 dias, com ênfase na formação de metade da equipe de acompanhamento dos processos.</b> |                |       |                |                |         |         |
| Produto       | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.   | un             | 1     | R\$ 77.605,33  | R\$ 77.605,33  | 08/2025 | 11/2025 |
| Produto       | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.                  |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 6</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 2, durante 20 dias, com ênfase na formação de metade da equipe de acompanhamento dos processos.</b> | un             | 1     | R\$ 126.257,13 | R\$ 126.257,13 | 12/2025 | 03/2026 |

| METAS          | DESCRIÇÃO  | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|----------------|--|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.  |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 7</b>  | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 2, durante 20 dias, com ênfase na formação de metade da equipe de acompanhamento dos processos.</b> | un             | 1     | R\$ 84.157,33  | R\$ 84.157,33  | 04/2026 | 06/2026 |
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.  |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 8</b>  | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 3, durante 10 dias.</b>   |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.   | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 08/2025 | 11/2025 |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.                  |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 9</b>  | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 3, durante 20 dias.</b>   | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 12/2025 | 03/2026 |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.  |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 10</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 3, durante 20 dias.</b>   | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 04/2026 | 06/2026 |

| METAS          | DESCRIÇÃO   | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|----------------|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 11</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 4, durante 10 dias.</b>  |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.                                | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 07/2026 | 10/2026 |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 12</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 4, durante 20 dias.</b>  |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.   | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 11/2026 | 02/2026 |
| <b>Meta 13</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 4, durante 20 dias.</b>  |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.   | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 03/2027 | 05/2027 |
| <b>Meta 14</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 5, durante 10 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 07/2026 | 10/2026 |



| METAS          | DESCRIÇÃO   | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|----------------|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.                                |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 15</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 5, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 11/2026 | 02/2026 |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 16</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 5, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 03/2027 | 05/2027 |
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 17</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 6, durante 10 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 06/2027 | 09/2027 |
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.                                |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. |                |       |                |                |         |         |

| METAS          | DESCRIÇÃO   | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|----------------|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| <b>Meta 18</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 6, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 10/2027 | 01/2028 |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 19</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 6, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 02/2028 | 04/2028 |
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 20</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 7, durante 10 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 06/2027 | 09/2027 |
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.                                |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 21</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 7, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 10/2027 | 01/2028 |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 22</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 7, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 02/2028 | 04/2028 |

| METAS          | DESCRIÇÃO   | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|----------------|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 23</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 8, durante 10 dias.</b>  |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.                                | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 06/2027 | 09/2027 |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 24</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 8, durante 20 dias.</b>  |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.   | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 10/2027 | 01/2028 |
| <b>Meta 25</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 8, durante 20 dias.</b>  |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.   | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 02/2028 | 04/2028 |
| <b>Meta 26</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 9, durante 10 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 05/2028 | 08/2028 |

| METAS          | DESCRIÇÃO   | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|----------------|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.                                |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 27</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 9, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 09/2028 | 12/2028 |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 28</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 9, durante 20 dias.</b>  | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 01/2029 | 03/2029 |
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 29</b> | <b>Realização da oficina 1 na comunidade 10, durante 10 dias.</b>   | un             | 1     | R\$ 61.305,33  | R\$ 61.305,33  | 05/2028 | 08/2028 |
| Produto        | Preparação para experimentação de produção do espaço comunitário e registros da mobilização.                                |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. |                |       |                |                |         |         |

| METAS          | DESCRIÇÃO   | UNIDADE MEDIDA | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | INÍCIO  | FIM     |
|----------------|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------|---------|
| <b>Meta 30</b> | <b>Realização da oficina 2 na comunidade 10, durante 20 dias.</b>             | un             | 1     | R\$ 107.457,13 | R\$ 107.457,13 | 09/2028 | 12/2028 |
| Produto        | Produção da interface-embrião que ficará sendo experimentada na comunidade.   |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 31</b> | <b>Realização da oficina 3 na comunidade 10, durante 20 dias.</b>             | un             | 1     | R\$ 65.357,33  | R\$ 65.357,33  | 01/2029 | 03/2029 |
| Produto        | Adaptações e prospecções sobre o espaço comunitário específico da comunidade. |                |       |                |                |         |         |
| <b>Meta 32</b> | <b>Registros do processo</b>  | un             | 1     | R\$ 23.100,00  | R\$ 23.100,00  | 05/2028 | 08/2028 |
| Produto        | Cartilha com passos para replicabilidade do processo                          |                |       |                |                |         |         |
| Produto        | Relatório final do projeto  |                |       |                |                |         |         |

### 10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| MÊS/ANO | VALOR           |
|---------|-----------------|
| 06/2024 | R\$3.929.811,08 |

### 11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

| CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA | CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 445052 Material permanente    | Não            | R\$352.700,00  |

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 339039 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Não | R\$2.810798,00 |
| 339039 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Sim | R\$ 766.313,18 |

## 12. PROPOSIÇÃO

Belo Horizonte, *data da assinatura eletrônica*

(assinado eletronicamente)  
**SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA**  
 Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais

## 13. APROVAÇÃO

Brasília, *data da assinatura eletrônica*

(assinado eletronicamente)  
**JOENIA WAPICHANA**  
 (registrada civilmente como Joenia Batista de Carvalho)  
 Presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI



Documento assinado eletronicamente por **Joenia Wapichana, registrada civilmente como Joenia Batista de Carvalho, Presidente**, em 04/07/2024, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Regina Goulart Almeida, Usuário Externo**, em 04/07/2024, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [http://sei.funai.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6885694** e o código CRC **0F2015B7**.