

ANEXO V

CRONOGRAMA PREVISTO*

Etapas

Pré Produção	Agosto/21	Setembro/21
Produção/Execução	Setembro/21	Março/22
Lançamento do Edital	28 de setembro /21	28 de setembro/21
Apresentação de propostas	29 de setembro/21	12 de novembro/21
Avaliação por uma comissão de todos os projetos inscritos	12 de novembro/21	18 de novembro/21
Resultado da análise prévia com a publicação das propostas inscritas	19 de novembro/21	19 de novembro/21
Recebimento de recurso da análise prévia (Fase de Recursos - Período e Análise)	22 de novembro/21	26 de novembro /21
Divulgação do resultados final no DOU	30 de novembro/21	30 de novembro/21
Recebimento da documentação complementar dos selecionados	1 de dezembro/21	2 de dezembro/21
Análise da documentação complementar	3 de dezembro/21	8 de dezembro/21
Repasse do orçamento aos contemplados (Empenho e pagamento do prêmio)	10 de dezembro/21	10 de dezembro/21
Execução das intervenções artísticas urbanas	17 de janeiro/22	31 de março/22
Pós Produção (prestação de contas)	Abril/22	Abril/22

*Observação: os prazos podem ser alterados devido a eventuais antecipações ou prorrogações, caso haja necessidade. O prazo da seleção dos projetos pode ser ampliado em razão da quantidade de projetos inscritos e habilitados.