



## PLANO DE TRABALHO

### 1º TA - ACT Nº 52/2021

**Processo SEI-MGI nº 19973.101698/2021-43.**

Este Plano de Trabalho é peça integrante do Acordo de Cooperação Técnica em atendimento à legislação competente.

#### 1. DADOS CADASTRAIS

Partícipe 1 ( MGI )	Partícipe 2 (MEC)	Partícipe 3 (FNDE)
<p><b>Órgão:</b> Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES)</p> <p><b>CNPJ:</b> 00.489.828/0075-91</p> <p><b>Esfera Administrativa:</b> Federal</p> <p><b>Nome da Autoridade Signatária:</b> Roberto Seara Machado Pojo Rego</p> <p><b>Cargo:</b> Secretário de Gestão e Inovação (SEGES)</p> <p><b>Matrícula SIAPE:</b> 1458895</p>	<p><b>Órgão:</b> Ministério da Educação (MEC)</p> <p><b>CNPJ:</b> 00.394.445/0001-01</p> <p><b>Esfera Administrativa:</b> Federal</p> <p><b>Nome da Autoridade/Dirigente</b></p> <p><b>Signatário:</b> Gregório Durlo Grisa</p> <p><b>Cargo:</b> Secretário-Executivo Substituto</p> <p><b>Matrícula SIAPE:</b> 1384783</p>	<p><b>Órgão:</b> Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)</p> <p><b>CNPJ:</b> 00.378.257/0001-81</p> <p><b>Esfera Administrativa:</b> Federal</p> <p><b>Nome da Autoridade/Dirigente</b></p> <p><b>Signatário:</b> Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba</p> <p><b>Cargo:</b> Presidente</p> <p><b>Matrícula SIAPE:</b> 1720480</p>

#### 2. OBJETO DO ACT Nº 52/2021 - PUBLICADO NO DOU - SEÇÃO 3, EM 25/03/2021

Promover a internalização e a operacionalização, na Plataforma +Brasil, das modalidades de transferências de recursos da União do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

#### 3. OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO AO ACT Nº 52/2021

O Termo Aditivo ao ACT 52/2021 tem por objeto:

- i. incluir as Cláusulas do Plano de Trabalho e das Alterações; e
- ii. estabelecer novo cronograma para o plano de trabalho.

#### 4. JUSTIFICATIVA

O Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 52/2021 (14560166), publicado em 25 de março de 2021, no Diário Oficial da União, vigente por 10 (dez) anos, até 25 de março de 2031, tem como objeto a internalização e a operacionalização, na plataforma Transferegov.br, das modalidades de transferências de recursos da União do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Dentre as modalidades destacam-se os recursos do Plano de Ações Articuladas (PAR), do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa

Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Termo de Execução Descentralizada (TED).

Conforme detalhado e motivado tecnicamente nos autos, via Nota Informativa SEI nº 25454/2023/MGI (36533278), e OFÍCIOS SEI Nº 90226/2023/MGI (36552996) e SEI Nº 147212/2023/MGI (38952019), desde a assinatura do ACT nº 52/2021, muito se avançou. Todavia, em razão da nova estruturação do Governo Federal e considerando o “lapso temporal necessário para conhecimento e organização dos novos gestores às demandas e ações em andamento dos setores” novo cronograma de reprogramação do plano de trabalho torna-se necessário para assegurar os resultados do objeto proposto.

Reuniões técnicas foram realizadas entre as diversas áreas do FNDE, MEC, e da Diretoria de Transferências e Parcerias da União, da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (DTPAR/SEGES/MGI) para alinhamento do novo cronograma do Plano de Trabalho do referido ACT, resultando na propositura do novo cronograma de Plano de Trabalho (38952697), tecnicamente aprovado pelos órgãos partícipes do ACT nº 52/2021, possibilitando dar prosseguimento na assinatura do aditivo.

Anota-se, ainda, em razão do novel normativo, quais sejam o Decreto nº 11.271, de 5 de dezembro de 2022, e a Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, posteriormente transformada no Decreto nº 11.437, de 17 de março de 2023, alteram-se, respectivamente, os nomes, antes Plataforma +Brasil e Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, para Transferegov.br e Secretaria da Gestão e da Inovação do Ministério da Gestão e da inovação em Serviços Públicos.

## 5. CRONOGRAMA FÍSICO

Para consecução do objeto estabelecido, propõe-se o novo cronograma a seguir:

Meta/ Etapa	Descrição	Início	Fim	Situação	Responsável
1	Mapeamento das modalidades de transferências operacionalizadas pelo MEC e pelo FNDE e consolidação de plano de migração detalhado por diretoria finalística do FNDE	A partir da publicação	-	Finalizado	SEGES/MGI E MEC/FNDE
2	Internalização e operacionalização dos termos de compromisso do PAR como instrumento piloto	4 meses após a publicação	Até o fim da vigência	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
2.1	WS Proposta PAR - Genérico	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
2.2	WS Exporta Convênios - Dados Bancários	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
2.3	WS Empenho	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
			30 dias	SEGES finalizado FNDE	

2.4	WS de Formalização		após a publicação do presente aditivo	em desenvolvimento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
2.5	WS Documento Hábil/Ordem de Pagamento		60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES finalizado FNDE desenvolvimento não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
2.6	WS Atualiza Proposta		90 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES finalizado FNDE em desenvolvimento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
2.7	WS PAR Obras	-	90 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES Finalizado FNDE em desenvolvimento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
2.8	WS Projeto Básico - Aguardando ajustes no SIMEC		90 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES Finalizado FNDE em desenvolvimento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
3	Operacionalização do PAC pelo FNDE Observação: Operar no on-line do Transferegov.br – Termo de Compromisso.	A partir da publicação	120 dias após a publicação do presente aditivo	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
3.1	WS SIGEF – envio dos dados da proposta e recebimento das minutas de empenho em lote. Observação: Para realizar empenho direto no SIGEF, de propostas recebidas no Transferegov no on-line é necessário que estes empenhos sejam gerados com o número do pré-convênio.	A partir da publicação	120 dias após a publicação do presente aditivo	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
3.1.1	Realizar apuração especial nos empenhos do PAR 4 em diante gerados no Sigef para que a STN grave os números dos instrumentos no empenho	A partir da publicação	130 dias após a publicação do presente aditivo	Em andamento	SEGES/MGI

3.2	WS SIGARP – integração dos dados das atas para equipamentos Observação: Transferegov possui API para integração com sistemas externos de compras. Necessário que o FNDE passe a utilizar esta API.	A partir da publicação	150 dias após a publicação do presente aditivo	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4	Termo de Execução Descentralizada do FNDE Observação: FNDE irá avaliar se será possível a operacionalização integral no on-line.	Em desenvolvimento	Até o fim da vigência	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.1	Mapeamento das necessidades e sistema FNDE sobre o TED	Finalizado	-	-	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.2	Inserção de Programas e propostas - Observação: online	Finalizado	-	-	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.3	Formalização dos TEDs - Observação: online	Finalizado	-	-	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.4	Atos Preparatórios - Evoluções Desenvolvimento	Após a conclusão do item 4.5.4	240 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI
4.4.1	Evoluções - Requisitos	Após a conclusão do item 4.5.4	60 dias após a publicação do presente aditivo	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.4.2	Evoluções - Desenvolvimento	Após a conclusão do item 4.4.1	90 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.4.3	Evoluções - Homologação	Após a conclusão do item 4.4.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.4.4	Evoluções - Produção	Após a conclusão do item 4.4.3	30 dias após início	Em andamento	SEGES/MGI
4.5	Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções	Em desenvolvimento	240 dias após a publicação do presente aditivo		
4.5.1	Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções - Requisitos	-	60 dias após a publicação do presente aditivo	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE

4.5.2	Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 4.4.4	90 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.5.3	Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções - Homologação	Após a conclusão do item 4.5.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.5.4	Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções - Produção	Após a conclusão do item 4.5.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.6	Execução TED FNDE - Relatórios de Cumprimento do Objeto	Após a conclusão do item 6.5.4	240 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.6.1	Execução TED FNDE - Relatórios de Cumprimento do Objeto - Requisitos	-	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES finalizado MEC em desenvolvimento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.6.2	Execução TED FNDE - Relatórios de Cumprimento do Objeto – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 4.5.4	90 dias após início	SEGES em desenvolvimento MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.6.3	Execução TED FNDE - Relatórios de Cumprimento do Objeto - Homologação	Após a conclusão do item 4.6.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.6.4	Execução TED FNDE - Relatórios de Cumprimento do Objeto - Produção	Após a conclusão do item 4.6.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.7	Relatório de cumprimento TED FNDE – Envio e Análise	Após a conclusão do item 4.6.4	240 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.7.1	Relatório de cumprimento TED FNDE – Envio e Análise - Requisitos	-	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES Finalizado MEC em desenvolvimento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.7.2	Relatório de cumprimento TED FNDE – Envio e Análise – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 4.6.4	90 dias após início	SEGES em desenvolvimento  MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC/FNDE

4.7.3	Relatório de cumprimento TED FNDE – Envio e Análise - Homologação	Após a conclusão do item 4.7.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
4.7.4	Relatório de cumprimento TED FNDE – Envio e Análise - Produção	Após a conclusão do item 4.7.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5	Internalização PNAE	180 dias após a publicação	Até o fim da vigência	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.1	Mapeamento PNAE	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.2.	Atos Preparatórios	-	12 meses após início	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.2.1	Atos Preparatórios - Prototipação e Validação	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.2.2	Atos Preparatórios - Serviços Olinda	-	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
5.2.3	Atos Preparatórios - Desenvolvimento	Após a conclusão do item 5.2.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.2.4	Atos Preparatórios - Homologação	Após a conclusão do item 5.2.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.2.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 5.2.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.3	Execução - Gestão Financeira do Recebedor	Após a conclusão do item 5.2.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.3.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 5.2.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.3.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 5.3.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
5.3.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 5.3.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI

5.3.4	Homologação	Após a conclusão do item 5.3.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.3.5	Produção	Após a conclusão do item 5.3.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.4	Execução - Processo de Execução -	Após a conclusão do item 5.3.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.4.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 5.3.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.4.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 5.4.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
5.4.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 5.4.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.4.4	Homologação	Após a conclusão do item 5.4.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.4.5	Produção	Após a conclusão do item 5.4.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.5	Execução – Relatórios	Após a conclusão do item 5.4.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.5.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 5.4.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.5.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 5.5.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
5.5.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 5.5.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.5.4	Homologação	Após a conclusão do item 5.5.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.5.5	Produção	Após a conclusão do item 5.5.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.6	Prestação de Contas – Envio e Análise	Após a conclusão do item 5.5.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE

5.6.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 5.5.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.6.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 5.6.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
5.6.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 5.6.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.6.4	Homologação	Após a conclusão do item 5.6.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.6.5	Produção	Após a conclusão do item 5.6.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.7	Prestação de Contas - Análise Informatizada	Após a conclusão do item 5.6.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.7.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 5.6.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.7.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 5.7.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
5.7.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 5.7.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
5.7.4	Homologação	Após a conclusão do item 5.7.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
5.7.5	Produção	Após a conclusão do item 5.7.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6	Internalização PNATE	180 dias após a publicação	Até o fim da vigência	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.1	Mapeamento PNATE	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.2	Atos Preparatórios	-	12 meses após início	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE

6.2.1	Atos Preparatórios - Prototipação e Validação	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.2.2	Atos Preparatórios - Serviços Olinda	-	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
6.2.3	Atos Preparatórios - Desenvolvimento	Após a conclusão do item 6.2.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.2.4	Atos Preparatórios - Homologação	Após a conclusão do item 6.2.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.2.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 6.2.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.3	Execução - Gestão Financeira	Após a conclusão do item 6.2.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.3.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 6.2.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.3.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 6.3.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
6.3.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 6.3.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.3.4	Homologação	Após a conclusão do item 6.3.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.3.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 6.3.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.4	Execução - Processo de Execução	Após a conclusão do item 6.3.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.4.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 6.3.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE

6.4.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 6.4.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
6.4.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 6.4.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.4.4	Homologação	Após a conclusão do item 6.4.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.4.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 6.4.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.5	Execução – Relatórios	Após a conclusão do item 6.4.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.5.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 6.4.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.5.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 6.5.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
6.5.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 6.5.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.5.4	Homologação	Após a conclusão do item 6.5.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.5.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 6.5.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.6	Prestação de Contas – Envio e Análise	Após a conclusão do item 6.5.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.6.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 6.5.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.6.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 6.6.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
6.6.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 6.6.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI

6.6.4	Homologação	Após a conclusão do item 6.6.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.6.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 6.6.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.7	Prestação de Contas - Análise Informatizada	Após a conclusão do item 6.6.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.7.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 6.6.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.7.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 6.7.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
6.7.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 6.7.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
6.7.4	Homologação	Após a conclusão do item 6.7.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
6.7.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 6.7.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7	Internalização PDDE	180 dias após a publicação	Até o fim da vigência	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.1	Mapeamento PDDE	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.2	Atos Preparatórios	-	12 meses após início	Em andamento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.2.1	Atos Preparatórios - Prototipação e Validação	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.2.2	Atos Preparatórios - Serviços Olinda	-	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	MEC/FNDE

7.2.3	Atos Preparatórios - Desenvolvimento	Após a conclusão do item 6.7.5	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.2.4	Atos Preparatórios - Homologação	Após a conclusão do item 7.2.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.2.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 7.2.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.3	Execução - Gestão Financeira	Após a conclusão do item 7.2.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.3.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 7.2.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.3.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 7.3.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
7.3.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 7.3.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.3.4	Homologação	Após a conclusão do item 7.3.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.3.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 7.3.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.4	Execução - Processo de Execução	Após a conclusão do item 7.3.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.4.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 7.3.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.4.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 7.4.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
7.4.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 7.4.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.4.4	Homologação	Após a conclusão do item 7.4.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE

7.4.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 7.4.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.5	Execução – Relatórios	Após a conclusão do item 7.4.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.5.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 7.4.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.5.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 7.5.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
7.5.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 7.5.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.5.4	Homologação	Após a conclusão do item 7.5.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.5.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 7.5.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.6	Prestação de Contas – Envio e Análise	Após a conclusão do item 7.5.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.6.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 7.5.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.6.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 7.6.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
7.6.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 7.6.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.6.4	Homologação	Após a conclusão do item 7.6.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.6.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 7.6.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI

7.7	Prestação de Contas - Análise Informatizada	Após a conclusão do item 7.6.5	14 meses após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.7.1	Prototipação e Validação	Após a conclusão do item 7.6.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	Finalizado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.7.2	Serviços Olinda	Após a conclusão do item 7.7.1	90 dias após a publicação do presente aditivo	Em desenvolvimento	FNDE
7.7.3	Desenvolvimento	Após a conclusão do item 7.7.2	180 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
7.7.4	Homologação	Após a conclusão do item 7.7.3	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
7.7.5	Atos Preparatórios - Produção	Após a conclusão do item 7.7.4	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI
8	Termo de Execução Descentralizada - MEC	Em desenvolvimento	Até o fim da vigência	Iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.1	Mapeamento das necessidades e sistema MEC sobre o TED	-	-	Finalizado	SEGES/MGI e MEC
8.2	WS recebimento de propostas TED do MEC	-	240 dias após iniciado	SEGES e MEC finalizado	SEGES/MGI e MEC
8.2.1	WS recebimento de propostas TED do MEC - Requisitos	-	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES e MEC finalizado	SEGES/MGI e MEC
8.2.2	WS recebimento de propostas TED do MEC – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 8.2.1	90 dias após início	SEGES e MEC finalizado	SEGES/MGI e MEC
8.2.3	WS recebimento de propostas TED do MEC - Homologação	Após a conclusão do item 8.2.2	60 dias após início	SEGES e MEC finalizado	SEGES/MGI e MEC

8.2.4	WS recebimento de propostas TED do MEC - Produção	Após a conclusão do item 8.2.3	30 dias após início	SEGES e MEC finalizado - aguardando demais WS	SEGES/MGI e MEC
8.3	WS de formalização	Em desenvolvimento	240 dias após iniciado	SEGES em desenvolvimento MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.3.1	WS de formalização - Requisitos	Após a conclusão do item 8.2.4	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES em desenvolvimento MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.3.2	WS de formalização – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 8.3.1	90 dias após início	SEGES em desenvolvimento MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.3.3	WS de formalização - Homologação	Após a conclusão do item 8.3.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.3.4	WS de formalização - Produção	Após a conclusão do item 8.3.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.4	WS Atos Preparatórios - Evoluções Desenvolvimento	Após a conclusão do item 8.3.4	240 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.4.1	WS Evoluções - Requisitos	Após a conclusão do item 8.3.4	60 dias após a publicação do presente aditivo	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.4.2	WS Evoluções - Desenvolvimento	Após a conclusão do item 8.4.1	90 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.4.3	WS Evoluções - Homologação	Após a conclusão do item 8.4.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC

8.4.4	WS Evoluções - Produção	Após a conclusão do item 8.4.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.5	WS Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito / Operações Financeiras/ Devoluções	Após a conclusão do item 8.4.4	240 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.5.1	WS Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções - Requisitos	-	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES finalizado MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.5.2	WS Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 8.4.4	90 dias após início	SEGES - em desenvolvimento MEC - aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.5.3	WS Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções - Homologação	Após a conclusão do item 8.5.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.5.4	WS Execução - Gestão Financeira Notas de Crédito/ Operações Financeiras/ Devoluções - Produção	Após a conclusão do item 8.5.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.6	WS Execução TED MEC - Relatórios	Após a conclusão do item 8.5.4	240 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.6.1	WS Execução TED MEC - Relatórios - Requisitos	-	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES finalizado MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.6.2	WS Execução TED MEC - Relatórios – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 8.5.4	90 dias após início	SEGES em desenvolvimento MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.6.3	WS Execução TED MEC - Relatórios - Homologação	Após a conclusão do item 8.6.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC

8.6.4	WS Execução TED MEC - Relatórios - Produção	Após a conclusão do item 8.6.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.7	WS Prestação de Contas Física TED MEC – Envio e Análise	Após a conclusão do item 8.6.4	240 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.7.1	WS Prestação de Contas Física TED MEC – Envio e Análise - Requisitos	-	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES Finalizado MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.7.2	WS Prestação de Contas Física TED MEC – Envio e Análise – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 8.6.4	90 dias após início	SEGES em desenvolvimento MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC
8.7.3	WS Prestação de Contas Física TED MEC – Envio e Análise - Homologação	Após a conclusão do item 8.7.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
8.7.4	WS Prestação de Contas Física TED MEC – Envio e Análise - Produção	Após a conclusão do item 8.7.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC
9	Módulo gestão financeira federal (Novo SIGEF)	A partir da Conclusão do Item 7	3 meses após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
9.1	Módulo gestão financeira federal (Novo SIGEF) - Requisitos	Após a conclusão do item 7.7.5	60 dias após a publicação do presente aditivo	SEGES finalizado MEC em desenvolvimento	SEGES/MGI e MEC/FNDE
9.2	Módulo gestão financeira federal (Novo SIGEF) – Desenvolvimento	Após a conclusão do item 9.1	180 dias após início	SEGES em desenvolvimento MEC aguardando documentação	SEGES/MGI e MEC/FNDE
9.3	Módulo gestão financeira federal (Novo SIGEF) - Homologação	Após a conclusão do item 9.2	60 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE

9.4	Módulo gestão financeira federal (Novo SIGEF) - Produção	Após a conclusão do item 9.3	30 dias após início	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
10	Mapeamento Pró infância	A partir da Conclusão do Item 9.4	90 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE
11	Mapeamento Fundeb	A partir da conclusão do item 10	90 dias após iniciado	Não iniciado	SEGES/MGI e MEC/FNDE

O desenvolvimento das funcionalidades para atendimento deste ACT adotará a metodologia Ágil, que tem por premissa a disponibilização de Produtos Mínimos Viáveis – MVP (*Minimum Viable Product*), que consiste na entrega, ao usuário final, de funcionalidades mínimas, permitindo que o referido usuário já inicie a operacionalização das suas atividades por meio do sistema, de forma que a disponibilização em produção se estende ao longo do tempo, pois refere-se a entrega de forma particionada.

## 6. APROVAÇÃO PELOS PARTICIPES

APROVADO, após análise técnica.

Assinam eletronicamente, por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, do projeto Processo Eletrônico Nacional,

Brasília/DF/2024

*Documento assinado eletronicamente*

**GREGÓRIO DURLO GRISA**  
Secretário-Executivo Substituto  
Ministério da Educação

**FERNANDA MARA DE OLIVEIRA M. C. PACOBAHYBA**  
Presidente  
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

**ROBERTO SEARA MACHADO POJO REGO**  
Secretário  
Secretaria de Gestão e Inovação  
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos



Documento assinado eletronicamente por **Gregório Durlo Grisa, Usuário Externo**, em 18/07/2024, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Mara De Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba, Usuário Externo**, em 23/07/2024, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Delson Pereira da Silva, Usuário Externo**, em 30/07/2024, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina Lemos de Andrade, Diretor(a)**, em 05/08/2024, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Luna Batista, Usuário Externo**, em 05/08/2024, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Seara Machado Pojo Rego, Secretário(a)**, em 05/08/2024, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **43197507** e o código CRC **3EC19BFE**.