



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento de Plataformas

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº:	19974.100683/2022-39
Objeto:	Solução de gerenciamento de identidades e acessos.
Data de Início da Contratação:	Em planejamento
Unidade:	DPLAT/SGG/SEDGG/ME

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
15/06/2022	1	Elaboração da primeira versão do documento.	PCTIC	Fabio Moreth Mariano
23/06/2022	1	Revisão e ajustes da primeira versão do documento		Eleidimar Odília Isaque da Silva
23/06/2022	1	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Equipe de Planejamento da Contratação

PCTIC - Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação.

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da realização da licitação do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco de cada possível evento identificado, que corresponde à combinação do impacto e de probabilidade de ocorrência da situação, que possa comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC pretendida.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e o impacto, caso o risco ocorra. Além disso, são listados possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade (P)

e do impacto (I), ou seja, gerasse um Escore de Risco (ER) que é produto da probabilidade pelo impactoou (ER = P x I). As tabelas a seguir ajuda a classificar os riscos com base nesses parâmetros:

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação da probabilidade do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Raro	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.	0,10
Pouco provável	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo	0,30
Provável	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte	0,50
Muito provável	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte	0,70
Praticamente Certo	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo	0,90

Tabela 2: Escala qualitativa de classificação do impacto do evento. (Fonte: Manual de gestão de riscos do TCU, 2018)

Classificação	Descrição	Valor
Muito Baixo	Compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.	0,05
Baixo	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.	0,10
Moderado	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.	0,20
Alto	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.	0,40
Muito Alto	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.	0,80


A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado do ER do risco. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A figura a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Figura 1 - Matriz Probabilidade x Impacto

Probabilidade	Praticamente certo	0,045	0,09	0,18	0,36	0,72
	Muito provável	0,035	0,07	0,14	0,28	0,56
	Provável	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4
	Pouco provável	0,015	0,03	0,06	0,12	0,24
	Raro	0,005	0,01	0,02	0,04	0,08
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
		Impacto				

(Fonte: Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos - PMBOK®, quinta edição)

O nível de risco é representado pelas cores conforme figura a seguir:



O produto da probabilidade de ocorrência do evento pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz de riscos. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, devem-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas ou fatores de controle realizar a fim reenquadrar o nível dos riscos identificados inicial como inerentes para que eles possam se tornar riscos residuais. Ou ainda, aceitar os riscos identificados conforme o apetito a risco da instituição.

2 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao (à): ¹	p ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
R01	Questionamentos excessivos no pregão.	Planejamento da Contratação	0,50	0,10	0,05
R02	Licitação deserta	Planejamento da Contratação	0,30	0,40	0,12
R03	Rotatividade da equipe do ME.	Planejamento da Contratação	0,10	0,40	0,04
R04	Contratada se recusar a assinar o contrato.	Planejamento da Contratação	0,10	0,80	0,08
R05	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.	Planejamento da Contratação	0,30	0,40	0,12
R06	Falência da empresa vencedora.	Planejamento da Contratação	0,30	0,40	0,12
R07	Modelo sem o devido alinhamento com os órgãos de controle.	Planejamento da Contratação	0,10	0,20	0,02
R08	Baixa maturidade dos órgãos que utilizarem o contrato	Planejamento da Contratação	0,50	0,20	0,10
R09	Apresentação de preços inexequíveis.	Planejamento da Contratação	0,10	0,20	0,02
R10	Quantitativo insuficiente para atender as demandas.	Planejamento da Contratação	0,10	0,20	0,02
R11	Falta de capacidade da empresa em atender os contratos oriundos da Ata.	Planejamento da Contratação	0,10	0,20	0,02

R12	Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos.	Planejamento da Contratação	0,30	0,40	0,12
R13	Indisponibilidades ou falhas na solução de gerenciamento de identidades e acessos.	Gestão Contratual	0,50	0,20	0,10
R14	Vulnerabilidades de segurança na solução de gerenciamento de identidades e acessos.	Gestão Contratual	0,10	0,40	0,04
R15	Falhas no monitoramento e gestão contratual pela Equipe de Fiscalização do contrato	Gestão Contratual	0,50	0,20	0,10
R16	Descontinuidade dos serviços por parte da Contratada (ruptura contratual, falência, sequestro de dados)	Gestão Contratual	0,10	0,40	0,04
R17	Conflitos sobre a propriedade dos dados armazenados na solução tecnológica da Contratada	Gestão Contratual	0,10	0,10	0,01
R18	Suporte da contratada inadequado	Gestão Contratual	0,50	0,40	0,20
R19	Ataques por saturação no sistema contratado	Gestão Contratual	0,10	0,40	0,04
R20	Solução tecnológica não atende às necessidades de negócio e funcionalidades	Gestão Contratual	0,30	0,10	0,03

3 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Nesta seção todos os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliados quanto a melhor ação a ser tomada para diminuir seus impactos, quais sejam: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco. Os quadros a seguir apresentam a análise e avaliação de cada risco identificado.

RISCO R01	
Risco:	Questionamentos excessivos no pregão.
Probabilidade:	Provável
Impacto:	Baixo
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Legitimidade de pregão colocada em questão.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a exigências e justificativas quanto a marcas, modelos e requisitos excludentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Elaborar documento com itens passíveis de impugnação com suas respectivas possíveis respostas.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Comparar os requisitos tecnológicos exigidos com as melhores práticas defendidas por instituições de renome no aconselhamento em Tecnologia da Informação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Realizar consulta pública e/ou evento de divulgação para validar o modelo de contratação e antecipar eventuais dúvidas.	Equipe de Planejamento da Contratação e Autoridade Máxima de TIC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Republicação do Edital com correção dos itens alvos de impugnação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Área Administrativa

RISCO R02	
Risco:	Licitação deserta
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano 1:	Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Encaminhar termo de referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de possíveis interessados em participar da licitação, especialmente para as associações de empresas.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Contextualizar a pesquisa de preço em relação a variáveis de impacto no cenário atual (ex.: variação cambial, fabricação de componentes e mercado de trabalho)	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Avisar, assim que publicado o edital em DOU, às empresas que encaminharam propostas comerciais da data de realização do pregão, bem como avisar as associações de empresas.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.	Equipe de Planejamento da Contratação e Área Administrativa
---	---	---

RISCO R03	
Risco:	Rotatividade da equipe do ME
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Baixo
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Dificuldade para realização do Planejamento da Contratação e confecção dos artefatos exigidos pela IN1/2019
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Formalizar a necessidade de servidores efetivos lotados formalmente nas áreas demandante, técnica e administrativa.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Indicação de substituto para os integrantes da equipe de planejamento da contratação e sua participação frequente nas reuniões com vistas a diminuir uma curva de aprendizagem em relação as atividades em andamento.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Comunicar os impactos à alta gestão.	Integrantes Requisitante e Técnico

RISCO R04	
Risco:	Contratada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Muito alto
Nível de Risco:	Médio
Dano 1:	Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato dentro do prazo estipulado.	Órgão Gerenciador
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Órgão Gerenciador

RISCO R05	
Risco:	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano 1:	Atraso nos serviços
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir no Edital níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	Integrantes requisitante e técnico
2	Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Exigir documentação comprovatória que a licitante já prestou serviços semelhante ao contratado.	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Exigir o nível máximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fiscalização do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Gestor do Contrato

RISCO R06	
Risco:	Falência da empresa vencedora.

Probabilidade:	Pouco provável
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Médio
Dano 1:	Atraso nos serviços
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir garantia contratual, conforme Art. 56 da Lei 8.666/93.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.	Órgão Gerenciador

RISCO R07	
Risco:	Modelo sem o devido alinhamento com os órgãos de controle.
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Adiamento da realização do certame
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Observação de Acórdãos que tratem do assunto	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Realização de reuniões com os órgãos de controle para análise de riscos	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Compartilhar minuta do TR para sugestões e críticas	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO R08

Risco:	Baixa maturidade dos órgãos que utilizarem o contrato
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Subutilização do contrato, mal aproveitamento das funcionalidades oferecidas pelo contrato
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Formar corpo técnico com conhecimento em demandar e gerenciar a solução contratada.	Órgãos contratantes
2	Preparar materiais orientativos aos órgãos	Integrante Requisitante e Integrante Técnico
3	Definir modelo de execução do contrato de forma clara e simplificado para facilitar a compreensão e aplicação	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO R09	
Risco:	Apresentação de Preços inexequíveis
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Licitação Fracassada
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar e validar planilha de custo da empresa	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO R10	
Risco:	Quantitativo insuficiente para atender as demandas
Probabilidade:	Raro

Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Não execução de projetos importantes para a Adm. Pública
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar saldo das adesões, limitar o uso do quantitativo por órgãos e realizar nova licitação	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO R11	
Risco:	Falta de capacidade da empresa em atender os contratos oriundos da Ata
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Interrupção contratual
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliar o quantitativo de cada órgão antes da assinatura do contrato	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Permitir consórcio	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO R12	
Risco:	Níveis de serviço estabelecidos em contrato podem não ser cumpridos
Probabilidade:	Raro
Impacto:	Moderado
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Interrupção contratual
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever dispositivos contratuais que busquem assegurar os níveis de serviço no caso de interrupções de serviço planejadas ou não planejadas	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir em contrato modelo de remuneração vinculada aos níveis de serviço estabelecidos, prevendo glosas no caso de descumprimento de parâmetros mínimos	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definir em contrato sanções no caso de descumprimento reiterado de parâmetros mínimos de níveis de serviço estabelecidos	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO R13	
Risco:	Indisponibilidades ou falhas na solução de gerenciamento de identidades e acessos.
Probabilidade:	Média
Impacto:	Alto
Nível de Risco:	Baixo
Dano 1:	Comprometimento da prestação do serviço e da proteção das comunicações
Dano 2:	Vulnerabilidades nos ativos e aplicações do órgão
Dano 3:	Desgaste da imagem e eficiência do Governo Federal.
Tratamento:	Mitigar.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever dispositivos contratuais que busquem assegurar os níveis de serviço no caso de interrupções e falhas da solução, planejadas ou não planejadas	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir em contrato modelo de remuneração vinculada aos níveis de serviço estabelecidos, prevendo glosas no caso de descumprimento de parâmetros mínimos	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Definir em contrato sanções no caso de descumprimento reiterado de parâmetros mínimos de níveis de serviço estabelecidos	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO R14	
Risco:	Vulnerabilidades de segurança na solução de gerenciamento de

	identidades e acessos.	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Nível de Risco:	Baixo	
Dano 1:	Prestação de serviços comprometida e/ou exposição de dados restritos.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Rever em Edital requisitos que garantam segurança para a solução e para proteção de dados, evitando que a solução seja alvo de ataques para negar serviço ou capturar informações	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir em Edital penalidades no caso de descumprimento de requisitos de segurança.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
3	Aplicar as penalidades cabíveis e solicitar a imediata correção do problema.	Equipe de Fiscalização do Contrato

RISCO 15		
Risco:	Falhas no monitoramento e gestão contratual pela Equipe de Fiscalização do contrato	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Falhas na prestação dos serviços podem não ser detectadas e/ou corrigidas a tempo, por conta de acompanhamento deficiente do contrato, comprometendo prazos e qualidade dos produtos gerados.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir em Edital lista de responsabilidades claras para Contratada e Contratante.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Definir modelo de gestão que se adeque ao modelo de negócio pretendido com a contratação, estabelecendo, se viável, que a Contratada forneça sistema que automatize o modelo de gestão estabelecido.	Equipe de Planejamento da Contratação
3	Indicar equipe de fiscalização com perfil adequado ao objeto e à complexidade do Edital, fornecendo treinamento apropriado, caso necessário.	Gestor da Contratante

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Substituir a Equipe de Fiscalização do Contrato	Gestor da Contratante

RISCO 16		
Risco:	Descontinuidade dos serviços por parte da Contratada (ruptura contratual, falência, sequestro de dados)	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Interrupção de todos os serviços públicos prestados por meio da solução tecnológica.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Os requisitos do Contratante para portabilidade e interoperabilidade devem ser cuidadosamente avaliados e definidos no Termo de Referência, a fim de mitigar relações de dependência com a Contratada.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Incluir cláusula de custódia de software no Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
4	Os processos, procedimentos e recursos para continuidade de negócio deverão ser estabelecidos e testados para possível transferência de operação da solução tecnológica da contratada para a contratante.	Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Executar medidas previstas no Termo de Referência relacionadas a custódia de software e a instalação emergencial da solução tecnológica do ambiente de produção nas dependências da CONTRATANTE.	Equipe de Fiscalização do Contrato e Gestor da Contratante
2	Aplicar as sanções previstas por descumprimento contratual conforme definido no Termo de Referência.	Equipe de Fiscalização do Contrato e Gestor da Contratante

RISCO 17	
Risco:	Conflitos sobre a propriedade dos dados armazenados ou trafegados na solução

	tecnológica da Contratada	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Falta de acesso do governo federal a dados necessários para a continuidade da prestação de serviços públicos.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Incluir em Edital cláusula especificando que os direitos de propriedade sobre os dados e informações armazenados ou trafegados na solução tecnológica são exclusivos do governo federal.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Incluir cláusulas no TR em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e suas atualizações.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de eventual dificuldade no acesso a dados da solução, fazer valer as cláusulas contratuais, inclusive judicialmente, se necessário.	Equipe de Fiscalização do Contrato

RISCO 18		
Risco:	Suporte da contratada inadequado	
Probabilidade:	Média	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Falhas de natureza diversa no serviço de suporte da Contratada: pessoal mal preparado, gargalos no atendimento etc.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificar nível de serviço relacionado a suporte técnico no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Aplicar as penalidades cabíveis conforme níveis de serviços estabelecidos.	Equipe de Fiscalização do Contrato
---	--	------------------------------------

RISCO 19		
Risco:	Ataques por saturação na solução contratada	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Alto	
Dano 1:	Indisponibilidade e/ou lentidão dos serviços para a sociedade.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definir em Termo de Referência a necessidade de implementação de solução de controle de tráfego e prevenção de incidentes.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Estabelecer níveis de serviço relacionados à disponibilidade da solução tecnológica.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Trabalhar para restabelecer imediatamente os serviços conforme níveis de serviço previstos.	Contratada e Equipe de Fiscalização do Contrato
2	Aplicar as penalidades cabíveis conforme níveis de serviços estabelecidos.	Equipe de Fiscalização do Contrato

RISCO 20		
Risco:	Solução tecnológica não atende às necessidades de negócio e funcionalidades	
Probabilidade:	Baixa	
Impacto:	Médio	
Dano 1:	Prejuízo para a segurança da informação e proteção de dados	
Dano 2:	Desperdício de recurso público	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Assegurar quais são os requisitos funcionais e técnicos necessários para habilitação da solução tecnológica.	Equipe de Planejamento da Contratação
2	Exigir como requisito de habilitação atestados de capacidade técnica (ACT) da licitante vencedora.	
3	Realizar prova de conceito como requisito de habilitação técnica.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Desclassificar o licitante e convocar o próximo classificado no pregão.	Área de Compras e Liderança do Ministério da Economia

Aprovação de Assinatura

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída conforme documento SEI nº 24793071, de 18 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente

FABIO MORETH MARIANO

Integrante Técnico

Documento assinado eletronicamente

GUSTAVO NASCIMENTO FRADIQUE

Integrante Requisitante

Documento assinado eletronicamente

THIAGO WALTZ ALVES

Autoridade Máxima da área de TIC

Referência: Processo nº 19974.100683/2022-39.

SEI nº 25837061