



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria do Patrimônio da União

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 46/2023, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023

I - Identificação do Objeto do Termo Aditivo				
Prorrogação do Termo de Execução Descentralizada nº 46/2023, processo nº 19739.145419/2023-98, firmado em 13 de dezembro de 2023, que tem por objeto: "SERVIÇOS EMERGENCIAIS E RESTAURAÇÃO DO ENGENHO VITÓRIA".				
II - UG/Gestão-Repassadora e UG/Gestão-Recebadora				
1.1 Órgão/Entidade Concedente - UG/Gestão Repassadora		1.2 CNPJ		
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS		00.489.828/0018-01		
1.3 Endereço				
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 6º Andar.				
1.4 Cidade		1.5 UF	1.6 CEP	1.7 Esfera Administrativa
Brasília		DF	70046-900	Federal
1.8 DDD	1.9 Fone	1.10 Fax		1.11 E-mail
61	2020-6406	2020-6406		lucio.andrade@gestao.gov.br
1.16 Nome do Responsável				1.17 CPF
Lúcio Geraldo de Andrade				725.770.537-20
1.18 Cargo	1.19 Identificação do Ato que confere poderes para assinatura			
Secretário da SPU	Art. 40, inciso VII, do Anexo da Portaria nº 335, de 2 de outubro de 2020, art. 7º da Portaria MGI nº 572, de 8 de março de 2023, e art. 44 do Anexo I do Decreto nº 12.102, de 08 de julho de 2024.			

2.1 Órgão/Entidade Proponente - UG/Gestão Recebedora		2.2 CNPJ		
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		15.180.714/0001-04		
2.3 Endereço				
Rua Augusto Viana, s/n - Prédio da Reitoria				
2.4 Cidade		2.5 UF	2.6 CEP	2.7 Esfera Administrativa
Salvador		BA	40.110-060	Federal
2.8 DDD	2.9 Fone	2.10 Fax		2.11 E-mail
71	3283-7018	3283-7018		gabinete@ufba.br
2.12 Nome do Responsável				2.13 CPF
PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA				085.073.925-04

ETAPA1.7	Levantamento Fotogramétrico, com Laser Scan e Elaboração de Modelo Digital Tridimensional	UN	1	100.000,00	100.000,00	Jun/24	Out/24	Em andamento
PRODUTO1	<p>1) Planta de situação em escala de 1:500 ou 1:1000, com indicação da situação da edificação e de seu terreno em relação à cidade (vias de acesso, córrego, rio, orientação, etc.) e em relação ao entorno, com identificação dos demais edifícios de interesse histórico ou artístico da área;</p> <p>2) Planta de locação com a representação da implantação da edificação no terreno em avizinhança em escala de 1:100 ou 1:200;</p> <p>3) Plantas baixas de todos os níveis da edificação em escalas de 1:50 ou 1:100;</p> <p>4) Plantas de cobertura em escala de 1:50 ou, excepcionalmente, 1:100;</p> <p>5) Cortes em número necessário para um perfeito entendimento da edificação (mínimo de quatro para cada uma das edificações do conjunto) na escala gráfica de 1:50, ou, excepcionalmente, de 1:100;</p> <p>6) Fachadas e vistas de cada uma das edificações e de todo o conjunto nas escalas gráficas de 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100</p>					Jun/24	Out/24	Em andamento
META2	Testes laboratoriais e/ou em campo	UN	1	6.788,28	6.788,28	Jun/24	Jul/24	Concluso
ETAPA2.1	Análise laboratorial de traços prováveis de argamassa	UN	1	1.628,28	1.628,28	Jun/24	Jul/24	Concluso
ETAPA2.2	Análise laboratorial - Detecção de sais solúveis	UN	1	1500,00	1.500,00	Jun/24	Jul/24	Concluso
ETAPA2.3	Ensaio de massa unitária	UN	1	480,00	480,00	Jun/24	Jul/24	Concluso
ETAPA2.4	Ensaio de absorção total	UN	1	480,00	480,00	Jun/24	Jul/24	Concluso
ETAPA2.5	Análise Estatigráfica	UN		1.200,00	1.200,00	Jun/24	Jul/24	Concluso
ETAPA2.6	Sondagens de solo com penetrômetro	UN		1.500,00	1.500,00	Jun/24	Jul/24	Concluso
PRODUTO2	Caracterização dos materiais, dos sistemas e das técnicas construtivas, bem como dos danos e dos agentes e das causas patológicas encontradas					Jun/24	Jul/24	—
META3	Mapeamento de danos	UN	1	350.679,30	350.679,30	Jun/24	Out/24	

ETAPA3.1	Identificação das patologias de materiais e estruturas com representação das lesões e das deformações, dos principais alçados/componentes construtivos de cada uma das estruturas que compõem o conjunto edificado, contando com avaliação expeditas e documentação fotogramétrica.	UN	1	350.679,30	350.679,30	Jun/24	Out/24	Em andamento
PRODUTO3	Mapeamento de danos no monumento					Jun/24	Nov/24	Em andamento
META4	Elaboração de diagnóstico	UN	2	350.679,30	350.679,30	Jun/24	Nov/24	
ETAPA4.1	Análise do estado de conservação dos materiais e das estruturas das edificações que compõem o conjunto do Engenho Vitória	UN	1	170.679,30	170.679,30	Jun/24	Nov/24	Em andamento
ETAPA4.2	Anamnese e indicação dos agentes/causas das patologias observadas	UN	1	180.000,00	180.000,00	Jun/24	Nov/24	Em andamento
PRODUTO4	Relatório técnico que versará sobre a metodologia empregada, as hipóteses levantadas, as conclusões dos trabalhos realizados e sobre as soluções indicadas para os danos e para os agentes e as interferências patológicas e/ou perniciosas encontradas					Jun/24	Nov/24	Em andamento
META5	Projeto emergencial de consolidação	UN	1	70.131,69	70.131,69	Jun/24	Out/24	
ETAPA5.1	Em laboratório, processamento dos dados e das informações coletadas para elaboração e entrega de estudo preliminar de restauro e requalificação	UN	1	58.631,69	58.631,69	Jun/24	Out/24	Em andamento
ETAPA5.2	Em Cachoeira, articulação institucional e mobilização comunitária para gestão produtiva do patrimônio como ativo econômico e social	UN	1	11.500,00	11.500,00	Jun/24	Nov/24	Em andamento
PRODUTO5	Elaboração de projeto emergencial de consolidação para os componentes construídos que estejam em risco de perda iminente, constando das peças gráficas e dos memoriais e planilhas necessários à realização da obra de obra emergencial de consolidação					Jun/24	Nov/24	Em andamento
META6	Projeto Executivo de restauro e de requalificação	UN	1	490.955,40	490.955,40	Nov/24	Fev/25	
ETAPA6.1	Elaboração de projeto executivo de restauro e de requalificação para o Engenho;	UN	1	490.955,40	490.955,40	Nov/24	Fev/25	A Iniciar

VIII - Aprovação:

Documento assinado eletronicamente LÚCIO GERALDO DE ANDRADE Secretário do Patrimônio da União	Documento assinado eletronicamente PAULO CESAR MIGUEZ DE OLIVEIRA Reitor da UFBA
---	--



Documento assinado eletronicamente por **Lucio Geraldo de Andrade, Secretário(a)**, em 05/11/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cesar Miguez de Oliveira, Usuário Externo**, em 08/11/2024, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46202452** e o código CRC **FDEB0685**.