



PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
(v. 19 mar. 2024)


Órgão	Agência Brasileira de Inteligência – ABIN	Vigência
Vinculado(s)	***	dezembro 2023 a dezembro 2024
Comitê Estratégico do Plano	Secretária-Executiva do MGI – Cristina Kiomi Mori Secretário de Governo Digital do MGI – Rogério Mascarenhas Diretor-Geral da ABIN – Luiz Fernando Corrêa Diretor-Adjunto da ABIN – Marco Cepik Secretário de Planejamento e Gestão da ABIN – Rodrigo de Aquino	
Gerente de Projeto da ABIN	(Acesso Restrito) – Líder do Programa de Transformação Digital	
Telefone		e-mail
Gerentes de Transformação Digital da ABIN	(Acesso Restrito)	
Gerente de Relacionamento – CGREP/SGD/MGI	Altino José Mentzingen de Moraes	
Telefone	██████████	e-mail ██████████



OBJETIVOS DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Informar de maneira sucinta os resultados pretendidos com a execução do plano de transformação digital no órgão. Os objetivos do plano devem estar alinhados ao Decreto nº 10.332 e aos Princípios e Objetivos Estratégicos da Estratégia de Governo Digital. <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/EGD2020/>.

- Possibilitar que os órgãos e instituições da Administração Pública Federal e, especialmente, do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) disponham de serviço de comunicação segura de Estado, garantindo a proteção de conhecimentos sensíveis relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade.
- Transformar o Sisbin em um sistema orientado a dados, cujas decisões e produtos baseiem-se primordialmente em evidências;
- Propiciar que a atividade de Inteligência integre de maneira ampla os dados de instituições públicas, privadas e de fontes abertas, amplificando sua abrangência e alavancando o valor público de seus produtos;
- Permitir que a produção do Sisbin seja adequadamente individualizada, organizada, armazenada, difundida, rastreada e eliminada; e
- Garantir o cumprimento das disposições legais aplicáveis ao Sisbin.



EIXO 1 – Transformação Digital dos Serviços Públicos

Ações	Secretaria/Diretoria	Prazo
Transformar serviço de comunicação em comunicação segura de Estado, criando <i>app</i> iOS e Android a ser oferecido na loja Governo do Brasil	Equipe P2	dez. 2024
Desenvolver e prover plataforma de inteligência para o Sistema Brasileiro de Inteligência – Sisbin, ofertada por meio do portal Gov.br	Equipe P1	out. 2024 [v1]

EIXO 2 – Unificação de Canais Digitais

Ações	Secretaria/Diretoria	Prazo
Implantar o <i>Design System</i> Gov.br no <i>pipeline</i> de desenvolvimento da ABIN	Cepesc	dez. 2024
Inserir <i>app</i> de comunicação segura na loja Governo do Brasil	Equipe P2	jun. 2024 [v1]
Implantar o login único para <i>app</i> de comunicação segura	Equipe P2	jun. 2024 [v1]
Implantar o login único para Plataforma Sisbin	Equipe P1	ago. 2024 [v1]

EIXO 3 – Interoperabilidade de Sistemas

Ações	Secretaria/Diretoria	Prazo
Realizar Diagnóstico com base nos ciclos de integrações do Catálogo do Conectagov, considerando órgãos inseridos no Sisbin	Equipe P1	ago. 2024
Propor Plano de Ação de implantação das integrações após o Diagnóstico, considerando órgãos inseridos no Sisbin	Equipe P1	nov. 2024



Levantar e disponibilizar bases dados da ABIN para órgãos do Sisbin na plataforma Sisbin	Equipe P1	ago. 2024 [v1]
Levantar e disponibilizar bases dados do Conectagov na plataforma Sisbin	Equipe P1	nov. 2024
Integrar das bases da ABIN e das bases de outros órgãos (que não estejam no Conectagov) na plataforma Sisbin	Equipe P1	nov. 2024

EIXO 4 – Segurança e Privacidade

(Acesso Restrito)

EIXO 5 – Melhoria da Qualidade dos serviços públicos

Ações	Secretaria/Diretoria	Prazo
Implantar ferramenta (desenvolvida internamente pela ABIN) de avaliação de satisfação dos produtos de inteligência na Plataforma Sisbin	Equipe P1	out. 2024
Implantar ferramenta (desenvolvida internamente pela ABIN) de avaliação de satisfação da Plataforma Sisbin	Equipe P1	out. 2024
Implantar ferramenta (desenvolvida internamente pela ABIN) de avaliação de satisfação do app comunicação segura	Equipe P2	jul. 2024

Projetos Especiais

(Acesso Restrito)



RISCOS

(Acesso Restrito)

ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO

Informações quanto ao andamento das ações do Plano serão prestadas por meio eletrônico e complementadas por reuniões presenciais ou virtuais de acompanhamento:

- Pontos de Controle bimestrais entre o Ponto Focal, o Gerente de Projeto e os Gerentes de Projetos da ABIN com o Gerente de Relacionamento da SGD/MGI;
- Reuniões semanais entre os líderes de projeto; e
- Reuniões periódicas do Comitê de Governança Digital da ABIN.

A periodicidade das reuniões de monitoramento pode sofrer ajustes conforme andamento e cronograma do Plano de Transformação Digital.



Termos:

1. A Agência Brasileira de Inteligência se compromete a concentrar esforços e recursos de tecnologia da informação para o cumprimento das metas estabelecidas neste documento.
2. A SGD apoiará os esforços de transformação digital do órgão, por meio da oferta, mediante disponibilidade, de ferramentas, tecnologias e metodologias para acelerar a transformação digital.
3. A SGD irá acompanhar e monitorar o cumprimento das metas estabelecidas.
4. Havendo variação nos recursos que se fazem necessários para a execução do plano, por qualquer motivo, poderá haver repactuação das metas por iniciativa das partes, desde que aprovadas pelo Comitê Estratégico do Órgão.

LUIZ FERNANDO CORRÊA

Diretor-Geral da ABIN

CRISTINA KIOMI MORI

Secretária-Executiva do Ministério da
Gestão e da Inovação em Serviços
Públicos - SE/MGI

**ROGÉRIO SOUZA
MASCARENHAS**

Secretário de Governo Digital
da SGD/MGI
