

NOTA TÉCNICA CTEI/CIF nº 145/2024

ELABORAÇÃO CONJUNTA GT-DESENVOLVE E GT-AGROPEC

Assunto: Projeto Agroecológico dos Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce - Ciclo 02 denominado Projeto de Implementação e Fortalecimento da Cadeia da Hortifruticultura em áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce – Minas Gerais - Ciclo 2

APRESENTAÇÃO:

A presente Nota Técnica analisa o Projeto de Implementação e Fortalecimento da Cadeia da Hortifruticultura em áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce – Minas Gerais - Ciclo 2, no âmbito do PG18 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica.

Nos itens seguintes, será apresentada a linha do tempo dos projetos e solicitações apresentadas para a compreensão da evolução deste Projeto, especialmente quanto ao seu aspecto de agregação de valor na perspectiva das cadeias produtivas da fruticultura nos assentamentos da bacia do Rio Doce.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E HISTÓRICO DO PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NA BACIA DO RIO DOCE - 2019

Após a apresentação do Projeto Integrado na reunião intercâmaras CT-EI e CT-ECLET em 03/09/2019, em Belo Horizonte, a Fundação Renova formalizou a demanda do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, através do Ofício Renova OFI.NII.072019.7370-01, de 20/09/2019 no qual envia o projeto com seu plano de trabalho.

O objetivo do projeto é a Revitalização do Passivo Ambiental e Inserção Produtiva Agroecológica em Assentamentos de Reforma Agrária na Calha do Rio Doce nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, por meio de processos formativos que garantam a participação e engajamento das famílias assentadas. O projeto iria apoiar, ao todo, 48 assentamentos em Minas Gerais e Espírito Santo, e articularia os programas: PG 17, 18, 26 e 33.

Este objetivo será alcançado através de quatro eixos com seu respectivo Programa - PG no TTAC:

EIXO	PROGRAMA	PG/TTAC
1 – Produtivo	Programa de Retomada as Atividades Agropecuárias	17
2 – Infra produtivo	Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica	18
3 – Ambiental	Programa de Restauração Florestal	26

4 – Formação	Programa de Educação para a Revitalização da Bacia do Rio Doce	33
--------------	--	----

Ações previstas para serem apoiadas pelo Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica – PG18.

Escopo 1º Ciclo: contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental equilibrado nos assentamentos localizados na bacia do rio Doce, através da organização de cadeia produtiva da fruticultura, proporcionando uma diversificação no plantio e aumento na geração de renda.

Executor em MG: (Cooperativa Central dos assentados da Reforma Agrária de Minas Gerais) – CONCENTRA.

ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO	ESTADO	Nº FAMÍLIAS
Liberdade	Periquito	MG	33
Terra Prometida	Tumiritinga	MG	30
Águas da Prata I	Tumiritinga	MG	15
Águas da Prata II	Tumiritinga	MG	15
1º de Junho	Tumiritinga	MG	76
TOTAL			173

O Projeto previa atender a 173 famílias, em cinco (05) assentamentos em Minas Gerais.

ITEM	PREVISTO
Meta física	<ul style="list-style-type: none"> Mobilizar as 173 famílias nos cinco assentamentos da Bacia do Rio Doce que compõem o público-alvo para participação no projeto; Elaborar diagnóstico técnico das propriedades rurais que receberão ações de implantação das atividades produtivas, a partir dos dados coletado no ISA (Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas); Fomentar e potencializar a produção em 70 ha pomares de espécies frutíferas nos assentamentos citados; Realizar levantamento das culturas frutíferas com potencial de produção na região; Capacitar as famílias beneficiárias para o manejo, logística/transporte e comercialização dos produtos; Elaborar Plano de Negócios para Implantação da Agroindústria de processamento de frutas e produtos minimamente processados; Acompanhar a implantação das ações produtivas nas propriedades beneficiárias; Elaborar os projetos de engenharia exigidos para a implantação da agroindústria de despolpa de frutas e alimentos minimamente processados; Implantar Agroindústria de despolpa de frutas com capacidade para 250 kg/dia.
Recursos (R\$)	4.443.756,30 milhões
Prazo (meses)	36

Acompanhamento: foram entregues o relatório parcial de atividade com previsão de conclusão do projeto para agosto de 2024, contendo atividades desenvolvidas de julho de 2021 a janeiro de 2024 e o relatório físico-financeiro do Ciclo 1º - 2024, através do OF FR. 2023.3208 de 22 de dezembro de 2023.

Após questionamentos da CTEI por meio do Ofício 02/2024, foram solicitados a apresentação de um novo relatório parcial que comprovasse as atividades encerradas e em andamento do Ciclo 1, no território mineiro e a CTEI recebeu, por meio do OF FR nº 2024.0378 em 08 de fevereiro de 2024, o Anexo 2 – Relatório Parcial do Projeto Agroecológico MG, com previsão de término em agosto/2024.

APROVAÇÃO DO PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NA BACIA DO RIO DOCE - Del CIF Nº 343/2019

As Câmaras CT-EI e CT-ECLET analisaram o Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce e recomendaram ao CIF sua aprovação com ressalvas. Foram apontadas questões de caráter geral:

- Demonstrar como as ações do programa atuarão na reparação dos danos econômicos e socio-ambientais;
- Esclarecer como as ações de formação em agroecologia podem ser estendidas a comunidades atingidas e outros territórios;
- Concorda na importância de um projeto integrado de desenvolvimento rural sustentável.

Além destas questões, cada plano de trabalho de cada programa foi analisado e informado pontos a melhorar que estão na Nota Técnica CT-EI e CT-ECLET nº 01/2019. O CIF através da Deliberação nº 343/2019, aprova com ressalvas condicionando a solução de pendências.

O quadro a seguir apresenta os programas que estão articulados para o desenvolvimento do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce.

Quadro geral dos valores aprovados pelo CIF para o PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NA BACIA DO RIO DOCE

PROGRAMA		CLASSE <i>Cláusula</i>	STATUS Definição	UF	AÇÃO	ORÇAMENTO	STATUS Plano de Trabalho
17	Retomada de Atividades Agropecuárias	Reparatório 125 c	Aprovado parcialmente	MG	ATER para 5 assentamentos da calha	3,5 Milhões *	Em execução
				ES	ATER para 1 assentamento da calha	1,9 Milhões *	Em execução
26	Restauração Florestal 40.000 ha	Compensatório 161	Aprovado parcialmente	MG	Restauração de 180 ha em 4 assentamentos de MG	9,4 Milhões *	Em execução
				MG/ES	Restauração de 5209 ha em 22 assentamentos	162,8 Milhões *	Em construção
18	Diversificação Econômica	Compensatório 129 e 130	Em aprovação	MG	Desenvolvimento da cadeia produtiva da Fruticultura	4,0 Milhões	Em aprovação
				ES	Desenvolvimento das cadeias da Pimenta do Reino, Café e Fruticultura	3,2 Milhões	Em aprovação
33	Educação Ambiental	Compensatório 172	Em aprovação	MG	Cursos técnicos em agroecologia, formação de base e formadores	2,5 Milhões	Em aprovação
				ES	Cursos técnicos em agroecologia, formação de base e formadores	2,5 Milhões	Em aprovação

(*) o que foi aprovado pelo CIF (compensatório). Fonte: Base de Dados, Fundação Renova (2020)

O projeto no PG18 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica seria apoiado com R\$7,2 milhões.

RESPOSTA DA FR AO CIF – DEL 343/2019

A Fundação Renova apresentou respostas aos questionamentos contidos na NT nº 01 CT-EI e CT-ECLET, através do OFI.NII.072019.7370-02. Esclarece que irá elaborar o detalhamento do plano de trabalho de cada programa de forma integrada. Se compromete apresentar o resultado final do estudo estratégico de desenvolvimento de cadeias de Minas Gerais e Espírito Santo, que está em elaboração pela COOPERTRAC. Além disso, que seria elaborado o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável. Em relação à gestão e monitoramento do projeto, a Fundação Renova informou que iriam apresentar os relatórios integrados mensais e relatórios de execução trimestrais.

PRIMEIRO RELATÓRIO INTEGRADO DE EXECUÇÃO DO PROJETO – abril de 2020

O relatório apresenta as atividades desenvolvidas de junho de 2019 a março de 2020, contemplando todos os componentes referentes aos PG's 17, 18, 26 e 33.

ADITIVO AO COMPONENTE PRODUTIVO – PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA DA BACIA DO RIO DOCE.

A CONCENTRA enviou o Ofício nº 2703-2023 informando que o projeto estava em execução desde julho de 2021, mas que necessitava de atualização de valor no componente produtivo no âmbito do PG18 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica. A solicitação se amparou na perda inflacionária e na solicitação de benefícios trabalhistas, gastos não previstos com a COVID-19, desvalorização do real frente ao dólar e a necessidade de atualização dos valores referentes à maquinário, matéria prima para adequação da obra em atendimento às normas técnicas do MAPA.

O valor do projeto inicial era de R\$ 4.443.756,30 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). Foi solicitado um acréscimo de R\$ 1.499.018,11 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil e dezoito reais e onze centavos), totalizando R\$ 5.942.774,41 (cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Foi encaminhado ajuste no projeto de Implementação da Cadeia Produtiva da Fruticultura em Áreas de Assentamento de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce datado de 28/03/2023, com as seguintes justificativas:

- Influência direta de diversos fatores sobre os preços dos materiais, equipamentos, insumos e serviços necessários ao seu pleno desenvolvimento da iniciativa, destacando-se a inflação, a desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar e os efeitos da pandemia COVID-19;
- A atualização dos valores referentes à maquinário, matéria prima, para adequação da obra em atendimento às normas técnicas do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento);
- Necessidade de continuidade das contratações técnicas para acompanhamento da implantação dos 70 hectares de pomares junto às famílias beneficiadas.
- Exigência de serviços como a impermeabilização de 1 caixa d'água, com capacidade de armazenamento de 20 mil litros, instalação de sistema de bombeamento de água, após passar pelo sistema de tratamento a água deverá ser bombeada uma altura de aproximadamente 10m, calçamento do pátio em bloquetes, são 454,50 m² que serão utilizados para chegada, saída e manobra de caminhões com produtos;
- Também destacamos a grande variação de preços dos equipamentos necessários para produção, tendo em vista que seus componentes são importados e seguem a variação do dólar;

Assim, a CONCENTRA justificou que o ajuste de projeto teve a preocupação de superar os desafios do contexto da pandemia e para fortalecer a atividade da fruticultura. Considerou também a perspectiva de incremento de receita com a melhoria de beneficiamento por meio

da instalação da agroindústria de polpa de fruta e minimamente processados com capacidade de geração de renda e desenvolvimento local.

Tal solicitação foi apresentada na 79ª reunião da CT-EI, ocorrida em 19/07/2023 que gerou o encaminhamento aos integrantes do GT-Desenvolve e do GT-Agropec para elaboração de uma nota técnica conjunta.

FUNDAÇÃO RENOVA APRESENTA CONCORDÂNCIA COM O ADITIVO DO PROJETO

A Fundação Renova, através do OF FR nº 2023.1864, de 29/07/2023 apresentou a concordância conforme solicitação da CONCENTRA, sendo solicitado R\$ 1.499.018,11 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil e dezoito reais e onze centavos), indo para o valor total de R\$ 5.942.774,41 (cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), sem acréscimo de prazo.

APROVAÇÃO DO ADITIVO DO PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NA BACIA DO RIO DOCE- DEL CIF Nº 721/23.

A CT-EI analisou a solicitação, através da Nota Técnica CT-EI nº 127/2023 que recomendou a aprovação do aditivo de valor. O CIF aprova o aditivo através da Deliberação CIF nº 721, de 28/07/2023 no valor de R\$1.499.018,11, ao “Projeto Implementação da Cadeia Produtiva da Fruticultura em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce”, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica - PG18.

RESULTADOS DO CICLO 1

A Fundação Renova, através do OF FR nº 2023.3208, encaminhou relatório de atividades parciais físicas e financeiras do Ciclo 1 que teve o objetivo de executar ações que melhoram as condições de produção (plantio), por meio de assistência técnica, preparo de solo e plantio de mudas e construção da agroindústria de polpa de fruta e minimamente processados em fase conclusiva. Isso possibilitará às famílias assentadas a beneficiarem diretamente com a unidade de beneficiamento por meio da comercialização in natura dos hortifrutis e com aumento de valor para meio alcance de mercado.

CICLO 1: RESULTADOS ALCANÇADOS ATÉ MAIO DE 2024.

Duração: 33 meses.

Investimentos realizados: R\$ 4.622.806,44 (Quatro milhões seiscentos e vinte dois mil e oitocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Foram instalados 153 pomares de frutas e implantados 70 hectares de mudas frutíferas em 05 assentamentos.

Foram realizados 18 seminários de trocas de experiência e cursos de capacitações das famílias.

Em fase final de construção a agroindústria contará com duas linhas produtivas: minimamente processados (hortaliças e vegetais) e polpa de fruta congelada, ambas com capacidade de produção de 400 kg/h.

NOVA SOLICITAÇÃO: 2: PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CADEIA DA HORTIFRUTICULTURA EM ÁREAS DE ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA DA BACIA DO RIO DOCE – CICLO 2

A CONCENTRA encaminhou solicitação de um novo projeto, denominado Projeto de Implementação e Fortalecimento da Cadeia da Hortifruticultura em áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce – Minas Gerais - Ciclo 2.

A Fundação Renova, após a análise da proposta, encaminhou por meio do OF FR nº 2023.3208, de 22/12/2023, o projeto para a análise da CTEI.

Para contextualizar, o Ciclo 1 teve como objetivo a construção das ações a partir dos dois primeiros elos da cadeia produtiva, com o processo de transição da produção da bovinocultura do leite para a cadeia da fruticultura. Desta forma, podemos subdividir o ciclo 1 em 3 grandes etapas:

1ª etapa: mobilização, diagnóstico e construção de projetos executivos:

O objetivo principal foi mobilizar e organizar projetos executivos para 151 famílias em 5 assentamentos (Primeiro de Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I, Águas da Prata II e Liberdade) da Bacia do Rio Doce, nos municípios de Tumiritinga e Periquito. Esse foi o primeiro momento de diálogo e levantamento de informações.

2ª etapa: Implantação produtiva e capacitações:

A partir dos projetos executivos, iniciou-se a etapa de implantação dos quintais produtivos. Cada família recebeu um kit fomento de materiais, insumos, mudas frutíferas e sistema de irrigação, implantando 32 hectares de quintais produtivos composto pelas mais variadas espécies frutíferas.

3ª etapa: Agroindustrialização:

Implantação de uma agroindústria que contará com duas linhas produtivas: Primeira Linha: minimamente processados vegetal: 400 kg/h; Segunda Linha: polpa de fruta congelada, 400 kg/h; contudo para o primeiro ano das suas atividades o potencial a ser utilizado será de 25% da capacidade total. No segundo ano uma previsão de 35% de sua capacidade, terceiro ano 50%, quarto ano 65%, quinto ano 80% da capacidade produtiva.

O objetivo deste projeto do Ciclo 2 é criar estratégias de apoio aos assentamentos por meio do fortalecimento da cadeia produtiva da hortifruticultura com foco em duas linhas: Matéria Prima/Assistência Técnica e Agroindustrialização/Comercialização, contribuindo na sustentabilidade econômica, ambiental e social da agroindústria de polpa de frutas e

minimamente processados, construída pela CONCENTRA, incentivando à produção agroecológica, promovendo o cooperativismo, a conscientização, a qualificação dos produtores e o beneficiamento da matéria prima gerada.

Público-alvo: 217 famílias, em 6 assentamentos mineiros.

Ações:

Linha Matéria-prima/Assistência Técnica:

- Mobilizar e selecionar famílias dos assentamentos Primeiro de Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I, Águas da Prata II, Liberdade e Oziel Alves, nos municípios de Tumiritinga, Periquito e Governador Valadares, para implantação de área de produção de 20 ha de hortifruticultura;
- Elaborar projetos executivos de implantação, ampliação e melhorias das áreas produtivas de pomares e olerícolas, totalizando 20 ha.
- Implantar, ampliar e melhorar área de pomares e de produção de olerícolas buscando a produção de matéria prima para a agroindústria de polpa e de minimamente processados, totalizando 20 ha;
- Implantar infraestrutura de conservação, captação, armazenamento e uso sustentável da água, com a instalação de equipamentos para a irrigação, priorizando a adoção de técnicas alternativas de conservação da água e do solo como poços, barraginhas, tecnologias de captação de água da chuva, recuperação de mata ciliar e nascentes.

Linha Agroindustrialização/Comercialização:

- Atualizar o Plano de Negócios da Agroindústria, apresentado na primeira fase do projeto;
- Garantir aporte de recursos para capital de giro da agroindústria;
- Elaborar projetos de comercialização para participação nos editais de chamadas públicas dos mercados institucionais nos assentamentos Primeiro de Junho, Terra Prometida, Águas da Prata I e II, Liberdade, Oziel Alves e Roseli Nunes II, nos municípios de Tumiritinga, Periquito, Governador Valadares e Resplendor – Minas Gerais;
- Capacitar as equipes técnica de gestão para maximizar os resultados da agroindústria;
- Estruturar a logística de aquisição de matéria-prima e comercialização da produção da agroindústria;
- Realizar atividades de integração dos atores envolvidos na cadeia produtiva da hortifruticultura (minimamente processados) e polpa de frutas na região;

Abaixo é apresentado o quadro síntese que consta os itens a serem investidos e valores:

ETAPAS	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID.	TOTAL
1	Estrutura - Equipe de Gestão do Projeto e Apoio Operacional	Verba	R\$1.008.862,50
2	Atividades Coletivas - Capacitações	Capacitação	R\$370.364,80
3	Apoio à Produção de Matéria Prima – Fomento a Implantação e Ampliação dos Pomares de Hortifruticultura e ATER	Fomento	R\$4.732.215,89
4	Apoio à Agroindustrialização – Sustentabilidade para beneficiamento de frutas e minimamente processados	Sustentabilidade	R\$2.495.520,00
5	Taxa Administrativa e Encargos	Verba	R\$882.765,46
TOTAL GERAL			R\$ 9.489.728,64

O detalhamento de valor a respeito de cada descrição das atividades pode ser encontrado por meio da planilha em Anexo 02_QQP_Agroecológico_MG, recebido em conjunto ao Ofício FR.2024.1126 - informações projeto agroecológico MG, em resposta ao Ofício CTEI nº 13/2024 - À Fundação Renova Projeto Agroecológico MG - Eixo Produtivo Ciclo 2.

2. PROCESSO DE ANÁLISE

No dia 18/04/2024, foram realizadas visitas técnicas de campo, com membros da CT-EI (GT Desenvolve e GT Agropec), em parceria com a Fundação Renova, e custeado pela CT-EI para os membros, abrangendo:

- Plantações das mudas de frutas: Assentamentos Primeiro de Junho e Terra Prometida (Tumiritinga);
- Sede do Assentamento Oziel Alves e a agroindústria de hortifruticultura (Governador Valadares).

Foram feitas apresentações por parte da CONCENTRA e assentados, e feitas as demonstrações dos investimentos realizados. Também foi demonstrada a necessidade de novos investimentos para o desenvolvimento sustentável dos produtores de hortifruticultura.

Uma demanda recorrente apresentada pelos assentados se refere a dificuldade de mão de obra, inclusive foi observado nos assentamentos visitados a existência de famílias com casais de

idosos que ficaram responsáveis pela produção, se fazendo assim necessário a estruturação e garantia da mão-de-obra, evitando com que haja desistência ou eventual dificuldade no processo de produção, manuseio e transporte.

Na propriedade visitada em Terra Prometida, foi identificado a existência de um córrego que poderá dificultar o acesso às plantações em um período de cheia do córrego ou eventual assoreamento da área, sendo assim necessário que seja garantida um meio de acesso.

No processo de análise, com base nas informações enviadas pela Fundação Renova, no OF FR nº 2023.3208, de 22/12/2023, os grupos de trabalho GT Agropec, GT Desenvolve e SECEX ES, realizaram reunião no dia 04/01/2024, que gerou a solicitação de esclarecimentos e informações a FR, através do OF CT-EI/CEF nº 02/2024, de 24/01/2024, com o prazo de resposta até o dia 08/02/2024. A Fundação Renova respondeu ao OF CT-EI/CEF nº 02/2024 através do OF.2024.0378, de 08/02/2024. Para análise destas informações os GT's Agropec e Desenvolve reuniram-se em 20/02/2024 que gerou o segundo pedido de informações e encaminhamento de sugestões através do OF CT-EI/CEF nº 13/2024, de 01/04/2024, posteriormente foi recebido o Ofício FR.2024.1126 - Resposta ao ofício CT-EI/CEF nº 13/2024, apresentando informações solicitadas referentes ao projeto agroecológico de Minas Gerais – Ciclo 2, com o respectivo anexo Anexo 01 - Projeto Produtivo – Ciclo 2 e Anexo 02 – QQP – Agroecológico - MG.

Da análise das informações fornecidas pela FR ressaltamos:

- O projeto trata de 2 linhas de frente, que são diferentes uma da outra. Foi apresentada a separação das linhas de expansão produtiva e da linha da cadeia de comercialização, evidenciando de forma clara cada uma dessas linhas, seus cronogramas e desembolsos de pagamento;
- Foram estabelecidas, durante a fase de capacitação, ações de conscientização sobre o trabalho infantil, garantindo que a aprendizagem da criança não seja comprometida. Isso auxilia na redução da vulnerabilidade das crianças em diferentes áreas, como saúde, esforços físicos excessivos, acidentes com máquinas, entre outros.
- Foi previsto o acompanhamento da sustentabilidade das operações, com a redução gradual do subsídio das despesas operacionais da cooperativa ao longo do tempo, uma vez que a agroindústria deve atingir um certo nível de maturidade, passando a cooperativa a assumir esta responsabilidade. Isso possibilitará verificar se a receita gerada é suficiente para garantir a sustentabilidade das operações, além de identificar possíveis distorções ao longo do tempo.
- Foi apresentada separadamente as despesas relacionadas à manutenção do projeto, e as despesas dos custos de operação, como serviços de internet, por exemplo.

3. CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Em continuidade e qualificação do Projeto Agroecológico dos Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce - Ciclo 02 denominado após ajustes de Projeto de Implementação e Fortalecimento da Cadeia da Hortifruticultura em áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce – Minas Gerais - Ciclo 2, considerando:

- Que o Ciclo 1 foi concluído em 100%, para o componente produtivo, com foco na organização da cadeia da fruticultura;

- Que na etapa de implantação das mudas foram implementadas ações de Assistência Técnica Rural nas orientações para os plantios de mudas de várias frutas;
- Que no Ciclo 1 foram feitos investimentos na implantação da agroindústria de hortifruticultura e as obras, montagem dos equipamentos e fornecimento de energia trifásica por parte da CEMIG estão em processo de conclusão;
- Que a organização dos assentamentos em torno da CONCENTRA, para comercialização, busca de novos mercados, diversificação de produtos minimamente processados e desenvolvimento do marketing são essenciais para melhoria da renda das famílias contempladas no projeto;
- Considerando, ainda, a oportunidade de estruturar a CONCENTRA para fortalecer a capacidade de agregar ainda mais valor, aos produtos, com investimentos em uma agroindústria para minimamente processados (hortaliças e vegetais) e polpa de fruta congelada, estruturar uma equipe de comercialização e marketing, tanto para captar a produção para a cooperativa como para colocar o produto no mercado.

Recomendamos:

Encaminhamentos e recomendações ao CIF:

- a) aprovar o valor de R\$ 9.489.728,64 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) para ser aplicado no Projeto Agroecológico dos Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce - Ciclo 02 denominado após ajustes de “Projeto de Implementação e Fortalecimento da Cadeia da Hortifruticultura em áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce – Minas Gerais - Ciclo 2”, exclusivamente no Estado de Minas Gerais, no âmbito do PG 18.
- b) apresentar as melhorias no projeto endereçadas ao plano de trabalho: incorporar os requisitos obrigatórios e seu orçamento para a emissão das devidas licenças e exigências ambientais e sanitárias; apresentar cronograma de execução em etapas demonstrando o sequenciamento e entrelace das ações; demonstrar como serão contemplados os canais de venda no comércio eletrônico; justificar como, ao finalizar o projeto, a cooperativa manterá sua capacidade operacional e a sua sustentabilidade. Incorporar e apresentar as informações complementares na ocasião da retificação do plano de trabalho. Endereçar à CT-EI para ciência.
- c) que a Fundação Renova deverá entregar ao Sistema CIF, semestralmente, o relatório de atividades e relatório físico-financeiro com resultados parciais com base no cronograma do projeto.
- d) que a Fundação Renova deverá entregar ao CIF/CTEI, em 180 (cento e oitenta) dias após deliberação do CIF, o Plano de Trabalho ajustado e o CONTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA devidamente assinados.
- e) que seja entregue o relatório final com previsão para setembro de 2024 comprovando o encerramento do Ciclo 1. A Fundação Renova só poderá realizar o desembolso financeiro para o novo Ciclo, 2 (dois), após a comprovação por parte da Cooperativa do correto uso dos valores e da conclusão de tudo que foi previsto anteriormente.

4. EQUIPE DE ANÁLISE:

Nº	NOME	REPRESENTANTE CIF	ÓRGÃO
1	Alécia Nathana Motta Cunha	GT Desenvolve - CT-EI	SEDESE-MG
2	Ana Ivone Salomon Marques	GT Desenvolve - CT-EI	SEAMA - ES
3	Cláudio de Paiva Ferreira	Coordenador GT Desenvolve – CT-EI	SEDE - MG
4	Frederico Ozanam de Souza	GT Agropec – CT-EI	SEAPA - MG
5	Gustavo Gomes Pereira do Nascimento	GT Agropec – CT-EI	SEAPA - MG
6	João Marcos dos Santos Junior	GT Agropec – CT-EI	INCAPER - ES
7	Mirna Lucia de Almeida Corrêa	GT Agropec – CT-EI	MAPA
8	Victor Augusto Gomes Prosdocimi	GT Desenvolve – CT-EI	SEDE - MG

5. CONCLUSÃO

Pelo exposto e para contribuir para o atendimento às Cláusulas 129 e 130, alínea “f”, do TTAC, que estabelece que a Fundação deverá realizar, dentre outras ações, o fomento de novas indústrias e serviços para atendimento de demandas decorrentes das áreas atingidas.

O orçamento do projeto é de R\$ 9.489.728,64 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos). O projeto deverá cumprir o prazo estabelecido no cronograma de 36 (trinta e seis) meses.

Recomenda-se a aprovação do projeto denominado “Agroecológico dos Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce - Ciclo 02 denominado após ajustes de “Projeto de Implementação e Fortalecimento da Cadeia da Hortifruticultura em áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce – Minas Gerais - Ciclo 2”, no Programa 18 – Desenvolvimento e Diversificação Econômica.

Recomenda-se que a Fundação Renova deverá apresentar o Termo Assinado com a CONCENTRA. Entregar ao Sistema CIF, semestralmente, o relatório de atividades e relatório físico-financeiro com resultados parciais com base no cronograma do projeto. Entregar ao

CIF/CTEI, em até 180 (cento e oitenta) dias após deliberação do CIF, o Plano de Trabalho ajustado e o CONTRATO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, devidamente assinados. Que sejam consolidados os documentos e as informações unificados em um projeto final (com sumário).

Recomenda-se que seja entregue o relatório final com previsão para setembro de 2024 comprovando o encerramento do Ciclo 1 à CT-EI. A Fundação Renova só poderá realizar o desembolso financeiro para o Ciclo 2 (dois), após a comprovação por parte da Cooperativa do correto uso dos valores e da conclusão de tudo que foi previsto anteriormente.

Lagoa Santa/MG, 15 de maio de 2024.

Hugo Santos Tofoli

Coordenador da Câmara Técnica de Economia e Inovação

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

HUGO SANTOS TOFOLI
DIRETOR SETORIAL
DIRTEC - ADERES - GOVES
assinado em 21/05/2024 16:13:08 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/05/2024 16:13:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por HUGO SANTOS TOFOLI (DIRETOR SETORIAL - DIRTEC - ADERES - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-F7WJ2X>