



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 21º andar
Brasília/DF, CEP 70057-900 <https://www.gov.br/incra>

Plano de Trabalho - TED Nº 232/2024/DEP/DE/P/SEDE/INCRA-INCRA

Brasília, 06 de dezembro de 2024.

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1.1. Unidade Descentralizadora e Responsável

- 1.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA**
- 1.1.2. Nome da autoridade competente: **Gustavo Souto Noronha**
- 1.1.3. Número do CPF: *****.866.567-****
- 1.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - DE/Coordenação-Geral de monitoramento e Avaliação da Gestão.**
- 1.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Portarias de 22 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União nº 57/2023, seção 2, página 1 da Casa Civil da Presidência da República**

1.2. UG SIAFI

- 1.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **373001/37201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/DAF-1**
- 1.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **373001 - Diretoria de Gestão Estratégica - DE**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

2.1. Unidade Descentralizada e Responsável

- 2.1.1. Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB**
- 2.1.2. Nome da autoridade competente: **Profª Rozana Reigota Naves**
- 2.1.3. Matrícula funcional: **1552210**
- 2.1.4. Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB**
- 2.1.5. Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: **Decreto de 22 de novembro de 2024, publicado no D.O.U. 22/11/2024 | Edição: 225-A | Seção: 2 - Extra A | Página: 1**

2.2. UG SIAFI

- 2.2.1. Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: **Universidade de Brasília - UG: 154040/15257**
- 2.2.2. Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **154040/15257**

3. OBJETO

- 3.1. Firmar parceria técnica e científica para construir e aplicar um modelo inovador de gestão e governança estratégica pública no INCRA por meio de medidas de eficiência e eficácia organizacional para o aprimoramento da administração pública federal. Implementar a construção do mapa estratégico, do painel de indicadores e metas, do portfólio de projetos e entregas do monitoramento intensivo da estratégia da avaliação e revisão da estratégia. Inovar as práticas de gestão e governança pública no INCRA com foco no cidadão, inclusão de práticas participativas e tecnológicas, fortalecimento dos

mecanismos de comunicação interna e externa, por meio de ferramentas digitais e eventos presenciais.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

AÇÃO	META	PRODUTO	
Elaborar o novo modelo de gestão e governança estratégica pública no INCRA por meio de medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal que inclua a participação das superintendências regionais e do público atendido.	M1. Construir o processo de Gestão Estratégica no Incra.	P1. Relatório de pesquisa contendo o plano integrado do novo processo de Gestão Estratégica do Incra;	
		P2. Painel de Indicadores e Metas;	
Implementar o Plano de Gestão Estratégica no Incra, com foco na comunicação estratégica, no engajamento participativo das unidades administrativas e no aprimoramento do monitoramento estratégico por meio do uso eficaz de indicadores e da criação de ferramentas tecnológicas para suporte à avaliação contínua e à revisão da estratégia.	M2. Disseminação do Mapa Estratégico.	P3. Relatório de pesquisa com a proposição metodológica de monitoramento e avaliação do Incra.	
		P4. Apresentação do Plano de Gestão Estratégica, contemplando o mapa estratégico, painel de indicadores e proposta de monitoramento e avaliação em reuniões regionais e nacionais (formatos: presencial e remoto);	
		P5. Estudos e materiais com metodologias inovadoras: Para a utilização do mapa estratégico, painel de indicadores e metas, e monitoramento intensivo da estratégia;	
	M3. Desenvolvimento e Implementação de Ferramentas Tecnológicas e Fortalecimento da Comunicação.	M4. Revisão participativa e Capacitação das Unidades Administrativas no Uso de Ferramentas Estratégicas.	P6. Plano de Comunicação Estratégica do Incra: Para assegurar a disseminação e compreensão das ferramentas estratégicas.
			P7. Painel eletrônico de divulgação dos resultados: Para suporte ao monitoramento e avaliação contínua;
			P8. Eventos Nacional de Comunicação Estratégica do Incra: Para engajamento e disseminação de resultados estratégicos;
			P9. Relatório de pesquisa dos resultados de comunicação estratégica do Incra: Para avaliação e ajuste das estratégias comunicativas;
			P10. Sistematização das oficinas por meio de instrumentos tecnológicos interativos: Para apoiar o desenvolvimento e implementação de novas ferramentas tecnológicas.
	M5. Realização de Avaliações Periódicas da Estratégia.		P11. Workshop de nivelamento de meio termo do projeto: Para alinhamento e capacitação das unidades no uso de ferramentas estratégicas;
			P12. Apoio na realização de oficinas regionais de planejamento participativo: Para capacitar as unidades na aplicação prática das ferramentas estratégicas;
			P13. Relatório de Oficinas de planejamento participativo elaborados: Para documentar e refletir sobre a revisão participativa dos projetos;
			P14. Relatório de pesquisa de monitoramento sistemático com adoção de medidas mitigadoras e atualizações contínuas.
			P15. Estudo e proposição metodológica para análise de riscos dos principais processos do Incra (indicadores do Caderno de Metas): Para avaliação contínua dos riscos envolvidos na execução estratégica;
			P16. Metodologia para medições dos níveis de riscos residuais e inerentes efetivada: Para garantir a segurança e viabilidade das estratégias implementadas;
			P17. Metodologia para identificação da probabilidade de ocorrência dos riscos aplicada: Para prever e mitigar riscos potenciais;
			P18. Matriz de riscos finalizada: Como produto consolidado das análises de risco, para suporte à tomada de decisões.

Propor um modelo de gestão e governança estratégica do INCRA.	M6. Propor um modelo de gestão e governança estratégica visando a modernização das parcerias e cooperações do INCRA, por meio de normas reformuladas, capacitação contínua, monitoramento eficiente e uso de tecnologias digitais, garantindo uma gestão pública participativa e com avaliações contínuas.	<p>P19. Reformulação de normas e procedimentos do Programa de parcerias do Inkra com municípios (Terra Cidadã, antigo Titula Brasil).</p> <p>P20. Desenvolvimento de estudos, cursos de capacitações e meios de comunicação com os parceiros;</p> <p>P21. Apoiar na implementação do novo programa de parcerias em nível nacional;</p> <p>P22. Estudo e proposta metodológica visando a reformulação da política de cooperações e parcerias do Inkra;</p> <p>P23. Desenvolver metodologia de acompanhamento e monitoramento de cooperações e parceiras.</p>
Inovar as práticas de gestão e governança pública no INCRA com foco no cidadão.	<p>M7. Inovar as práticas de gestão e governança pública no INCRA com ênfase na centralidade do cidadão, garantindo que os processos e decisões sejam orientados para atender melhor às necessidades e expectativas da população.</p> <p>M8. Desenvolver metodologias e ferramentas centradas no cidadão para aferir a viabilidade das inovações na gestão e governança pública do INCRA, assegurando que as mudanças implementadas tragam benefícios reais e mensuráveis à sociedade.</p>	<p>P24. Mapas e atualização do desenho de processos;</p> <p>P25. Metodologia de implantação de centro de custos;</p> <p>P26. Reuniões presenciais e remotas engajadas em inovação da gestão e avaliação de desempenho;</p> <p>P27. Estudo e proposição de metodologias inovadoras e participativas em atividades digitais e presenciais;</p> <p>P28. Evento nacional de integração de resultados em Inovação da Gestão;</p> <p>P29. Sistema eletrônico de apoio a gestão de decisão com base em dados, entregas e valores;</p> <p>P30. Estudo metodológico para estimativa de custos associados aos indicadores estratégicos definida.</p> <p>P31. Estudo metodológico para aferição de viabilidade de indicadores estratégicos definida;</p> <p>P32. Ferramenta tecnológica de suporte ao plano estratégico anual desenvolvidas;</p> <p>P33. Ferramenta tecnológica de suporte ao monitoramento do plano estratégico anual desenvolvidas;</p> <p>P34. Estudo propositivo para modernização do Caderno de Metas.</p>
Planejamento e sistematização das ações do plano de trabalho.	M9. Sistematizar as ações delineadas no TED, apresentar a gestão de riscos.	P35. Planejar e sistematizar as metas e etapas do TED com seus devidos planos de execução, apresentar a gestão de riscos.
Pesquisa acadêmica e científica e disseminação de estudos e resultados.	M10. Disseminação de pesquisa científica e acadêmica (artigos e resumos) participação em eventos e congressos.	P36. Elaboração de artigos, resumos e demais estudos. Disseminação em congressos e demais eventos acadêmicos e científicos. Apresentação de resultados.
Apoio a programas estratégicos.	M11. Apoio ao Programa Terra da Gente.	P37. Solução tecnológica interativa, customizável e modular que ofereça: uma visão integrada do uso do solo e do planejamento territorial. Capacidade de elaborar diagnóstico Fundiário e Ambiental em escalas diversas; Análise da conformidade fundiária e ambiental para acesso ao crédito rural; a verificação de sobreposições de áreas (Cadastro Ambiental Rural - CAR e Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF), áreas embargadas, terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, entre outras.
Compensação de Carbono	M12. Projeto de compensação ambiental	<p>P38. Relatório técnico contendo o inventário de emissões e as informações de compensação das emissões e elaboração de materiais com elementos educativos e conscientizadores;</p> <p>P39. Relatório técnico contendo as informações de Compensação das Emissões;</p> <p>P40. Relatório de pesquisa com elementos educativos e conscientizadores e treinamentos relacionados à compensação de carbono;</p> <p>P41. Relatórios de monitoramento participativo das atividades de compensação de carbono.</p>

Custos Operacionais

M13. Custos operacionais

P42. Relatório contendo o detalhamento das despesas operacionais.

5. RESULTADOS ESPERADOS

- I. Proposta de modernização do planejamento estratégico do INCRA;
- II. Realização de oficinas de planejamento estratégico e participativo;
- III. Desenvolvimento de soluções tecnológicas de suporte à execução dos objetivos estratégicos; e
- IV. Pesquisa e apoio em programas de inteligência territorial e parcerias municipais.

6. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

- 6.1. Fortalecimento da Gestão e Boas Práticas de Governança: A modernização do planejamento estratégico do INCRA é essencial para fortalecer o modelo de gestão e garantir boas práticas de governança, contribuindo diretamente para a missão de realizar a reforma agrária e o ordenamento fundiário nacional.
- 6.2. Inclusão da Participação Popular e Transparência: Atualizar os métodos de planejamento estratégico para incluir a participação popular de maneira interativa, promovendo maior transparência e melhorando a relação com as superintendências regionais.
- 6.3. Desenvolvimento Institucional: A implementação de um processo sistemático de autoconhecimento e desenvolvimento organizacional permitirá ao INCRA definir condições futuras desejadas, criando oportunidades para o desenvolvimento institucional e um processo decisório robusto.
- 6.4. Adoção de Tecnologias Inovadoras: Ferramentas tecnológicas como cadernos de metas digitais e sistemas de monitoramento são fundamentais para a eficiência operacional e tomadas de decisão mais informadas.
- 6.5. Metodologia - Coordenações Envolvidas: Várias coordenações dentro do INCRA, incluindo a Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliação da Gestão e a Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico.
- 6.6. Metas e Produtos: Desenvolvimento de mapas de dados, lago de dados, ferramentas de TI para coleta e análise de dados, reformulação de programas como o "Titula Brasil", e ferramentas de monitoramento de parcerias.
- 6.7. O projeto visa modernizar e fortalecer a gestão do INCRA por meio de um planejamento estratégico participativo e tecnologicamente suportado, promovendo transparência, eficiência e inovação na execução das competências institucionais da autarquia.

7. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

- 7.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(x) Sim

() Não

Justificativa: Considerando que as Fundações são as estruturas legalmente constituídas e com a finalidade específica de apoiar os Projetos de pesquisa das Universidades e Institutos Federais, conforme termos da Lei 8.958/1994, em especial o Art. 1º, o Incra concorda com a possibilidade de subdescentralização.

8. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1. A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(x) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei n.º 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

A opção de forma de execução descentralizada justifica-se porque a UNB contratará Fundação registrada e credenciada como Fundação de apoio que visa a dar suporte a projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse da universidade para apoio técnico e gestão administrativa/financeira necessários à execução do projeto. Esse procedimento está de acordo ao estabelecido no Decreto nº7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº8.958, de 20 de dezembro de 1994 e que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio, para que realizem convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do artigo 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com finalidade de dar apoio à gestão administrativa e financeira estritamente necessária para execução do projeto.

9. CUSTOS INDIRETOS (ART.8, §2º)

9.1. A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(x) Sim

() Não

9.2. O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado: será de **16,67% do valor total**.

9.3. Despesas Administrativas e Operacionais da Fundação de Apoio e/ou despesas de manutenção do tipo: custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED, tais como: aluguéis; manutenção e limpeza de imóveis; fornecimento de energia elétrica e de água; serviços de comunicação de dados e de telefonia; taxa de administração; e consultoria técnica, contábil e jurídica, conforme termos da Instrução Normativa 001/2019 da CAPRO/UnB (Processo SEI UnB 23106.067836/2019-20).

10. CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Metas	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total	Início	Fim
Meta 1	P1. Relatório de pesquisa contendo o plano integrado do novo processo de Gestão Estratégica do Incra;	Relatório de pesquisa	1	R\$ 914.349,76	dez/24	out/25
	P2. Painel de Indicadores e Metas;	Painel	1		dez/24	out/25
	P3. Relatório de pesquisa com a proposição metodológica de monitoramento e avaliação do Incra.	Relatório	1		dez/24	out/25
Meta 2	P4. Apresentação do Plano de Gestão Estratégica, contemplando o mapa estratégico, painel de indicadores e proposta de monitoramento e avaliação em reuniões regionais e nacionais (formatos: presencial e remoto);	Apresentação	10	R\$ 1.014.349,76	out/25	set/27
	P5. Estudos e materiais com metodologias inovadoras: Para a utilização do mapa estratégico, painel de indicadores e metas, e monitoramento intensivo da estratégia;	Estudos/Materiais	6		out/25	set/27
	P6. Plano de Comunicação Estratégica do Incra: Para assegurar a disseminação e compreensão das ferramentas estratégicas.	Plano	1		out/25	out/25
Meta 3	P7. Painel eletrônico de divulgação dos resultados: Para suporte ao monitoramento e avaliação;	Painel	1	R\$ 1.395.466,34	dez/24	set/27
	P8. Eventos Nacional de Comunicação Estratégica do Incra: Para engajamento e disseminação de resultados estratégicos;	Evento	1		out/25	set/26
	P9. Relatório de pesquisa dos resultados de comunicação estratégica do Incra: Para avaliação e ajuste das estratégias comunicativas;	Relatório de pesquisa	3		out/25	set/27
	P10. Sistematização das oficinas por meio de instrumentos tecnológicos interativos: Para apoiar o desenvolvimento e implementação de novas ferramentas tecnológicas.	Painel	1		jan/25	dez/25

Meta 4	P11. Workshop de nivelamento de meio termo do projeto: Para alinhamento e capacitação das unidades no uso de ferramentas estratégicas;	Evento	1	R\$ 1.482.966,34	out/25	dez/25
	P12. Apoio na realização de oficinas regionais de planejamento participativo: Para capacitar as unidades na aplicação prática das ferramentas estratégicas;	Oficina	30		jan/25	dez/28
	P13. Relatório de Oficinas de planejamento participativo elaborados: Para documentar e refletir sobre a revisão participativa dos projetos;	Relatório	30		jan/25	dez/28
	P14. Relatório de pesquisa de monitoramento sistemático com adoção de medidas mitigadoras e atualização.	Relatório	10		dez/24	set/28
Meta 5	P15. Estudo e proposição metodológica para análise de riscos dos principais processos do Incra (indicadores do Caderno de Metas): Para avaliação dos riscos envolvidos na execução estratégica;	Método	1	R\$ 1.160.466,34	jan/25	dez/25
	P16. Metodologia para medições dos níveis de riscos residuais e inerentes efetivada: Para garantir a segurança e viabilidade das estratégias implementadas;	Método	1		jan/25	dez/25
	P17. Metodologia para identificação da probabilidade de ocorrência dos riscos aplicada: Para prever e mitigar riscos potenciais;	Método	1		jan/25	dez/25
	P18. Matriz de riscos finalizada: Como produto consolidado das análises de risco, para suporte à tomada de decisões.	Matriz	1		jan/25	dez/25
Meta 6	P19. Reformulação de normas e procedimentos do Programa de parcerias do Incra com municípios (Terra Cidadã, antigo Titula Brasil);	Minuta	1	R\$ 1.736.082,93	jan/25	dez/26
	P20. Desenvolvimento de estudos, cursos de capacitações e meios de comunicação com os parceiros;	Capacitação	6		jan/25	dez/25
	P21. Apoiar na implementação do novo programa de parcerias em nível nacional;	Evento	3		jan/25	dez/26
	P22. Estudo e proposta metodológica visando a reformulação da política de cooperações e parcerias do Incra;	Método	1		jan/25	dez/26
	P23. Desenvolver metodologia de acompanhamento e monitoramento de cooperações e parceiras.	Método	1		jan/25	dez/26
Meta 7	P24. Mapas e atualização do desenho de processos;	Mapa	6	R\$ 2.116.816,10	jan/25	out/25
	P25. Metodologia de implantação de centro de custos;	Método	1		jan/25	out/25
	P26. Reuniões presenciais e remotas engajadas em inovação da gestão e avaliação de desempenho;	Reunião	15		jan/25	set/28
	P27. Estudo e proposição de metodologias inovadoras e participativas em atividades digitais e presenciais;	Projeto	1		jan/25	set/28
	P28. Evento nacional de integração de resultados em Inovação da Gestão;	Evento	1		out/25	set/28
	P29. Sistema eletrônico de apoio a gestão de decisão com base em dados, entregas e valores;	Sistema	1		jan/25	set/27
	P30. Estudo metodológico para estimativa de custos associados aos indicadores estratégicos definida.	Método	1		jan/25	out/25

Meta 8	P31. Estudo metodológico para aferição de viabilidade de indicadores estratégicos definida;	Método	1	R\$ 1.252.466,34	jan/25	out/25
	P32. Ferramenta tecnológica de suporte ao plano estratégico anual desenvolvidas;	Ferramenta	1		out/25	dez/25
	P33. Ferramenta tecnológica de suporte ao monitoramento do plano estratégico anual desenvolvidas.	Ferramenta	1		out/25	dez/25
	P34. Estudo propositivo para modernização do Caderno de Metas.	Estudo	1		jan/25	dez/26
Meta 9	P35. Planejar e sistematizar as metas e etapas do TED com seus devidos planos de execução, apresentar a gestão de riscos.	Plano	1	R\$ 288.116,59	jan/25	set/27
Meta 10	P36. Elaboração de artigos, resumos e demais estudos. Disseminação em congressos e demais eventos acadêmicos e científicos. Apresentação de resultados.	Estudos	5	R\$ 434.116,59	out/25	out/28
Meta 11	P37. Solução tecnológica interativa, customizável e modular que ofereça uma visão integrada do uso do solo e do planejamento territorial; Capacidade de elaborar diagnóstico Fundiário e Ambiental em escalas diversas; Análise da conformidade fundiária e ambiental para acesso ao crédito rural; a verificação de sobreposições de áreas (Cadastro Ambiental Rural - CAR e Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF), áreas embargadas, terras indígenas, territórios quilombolas, unidades de conservação, entre outras.	Solução tecnológica	1	R\$ 3.149.559,59	out/25	out/28
Meta 12	P38. Relatório técnico contendo o Inventário de Emissões e Levantamento de emissões;	Relatório	1	R\$ 598.238,34	jan/25	dez/25
	P39. Relatório técnico contendo as informações de Compensação das Emissões;	Relatório	1		jan/25	dez/25
	P40. Relatório de pesquisa com elementos educativos e conscientizadores e treinamentos relacionados à compensação de carbono;	Relatório	1		jan/25	dez/25
	P41. Relatórios de monitoramento participativo das atividades de compensação de carbono.	Relatório	1		jan/25	dez/25
Meta 13	P42. Custos indiretos UNB e DOA Fundação de apoio	Despesas	1	R\$ 3.108.599,00	dez/2024	dez/2028
TOTAL	Custos Indiretos (DOA Fundação de Apoio)				R\$ 1.243.439,60	
	Custos Indiretos do Projeto				R\$ 1.865.159,40	
	Custos Diretos				R\$ 15.542.995,00	
	Total Geral do Projeto				R\$ 18.651.594,00	

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
DEZEMBRO/2024	R\$ 6.000.000,00
JUNHO/2025	R\$ 6.609.534,00
MARÇO/2026	R\$ 6.042.060,00

TOTAL	R\$ 18.651.594,00
--------------	-------------------

12. **PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39 - Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica (DOA - Fundação de Apoio e Fomento Institucional)	Sim	R\$ 3.108.599,00
33.90.39 - Serviços de terceiros – PJ (Contratação da Fundação de Apoio/execução do Objeto)	Não	R\$ 15.542.995,00

13. **PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO**

1 - BOLSA DE PESQUISA (Professores/Servidores/Alunos de Mestrado/Doutorado)						
ITEM	Beneficiário	Unid.	Qtd.	Meses	Valor Unitário	Valor Total
1	Pesquisador Mario Lucio de Avila (PSenA)	Mês	1	46	R\$ 9.150,00	R\$ 420.900,00
2	Pesquisador - Reinaldo Jose de Miranda Filho (PSen A)	Mês	1	46	R\$ 9.150,00	R\$ 420.900,00
3	Pesquisador - Silvia Regina Starling Assad (PDA)	Mês	1	36	R\$ 4.800,00	R\$ 172.800,00
4	Pesquisador Paula Daniella Prado Ramos (PDIC)	Mês	1	46	R\$ 4.800,00	R\$ 220.800,00
5	Pesquisador - Luis Guilherme de Oliveira (PSenA)	Mês	1	46	R\$ 9.150,00	R\$ 420.900,00
6	Pesquisador Antonio Nascimento Junior (PSenB)	Mês	1	24	R\$ 7.000,00	R\$ 168.000,00
7	Pesquisador Siegrid Guillaumon Dechandt (PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
8	Pesquisador Diego Mota Vieira (PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
9	Pesquisador Jonilto Costa Sousa (PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
10	Pesquisador Sergio Ricardo Miranda Nazaré (PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
11	Pesquisador Alisson Lima Silva (PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
12	Pesquisador Rildo Ribeiro dos Santos (PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
13	Pesquisador a selecionar (PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
14	Pesquisador a selecionar PDA)	Mês	1	18	R\$ 4.800,00	R\$ 86.400,00
15	Pesquisador a selecionar PDA)	Mês	1	12	R\$ 4.800,00	R\$ 57.600,00
16	Pesquisador a selecionar PDA)	Mês	1	8	R\$ 4.800,00	R\$ 38.400,00
17	Pesquisador a selecionar PD&I	Mês	1	12	R\$ 4.575,00	R\$ 54.900,00
18	(pesquisador PD-B)	Mês	1	18	R\$ 2.100,00	R\$ 37.800,00
19	(pesquisador PD-B)	Mês	1	18	R\$ 2.100,00	R\$ 37.800,00
20	(pesquisador PD-B)	Mês	1	18	R\$ 2.100,00	R\$ 37.800,00
Total de Termos de Bolsas			20	Sub-total item		R\$2.779.800,00
2 - BOLSA DE ESTUDANTE (Alunos de Graduação)						
ITEM	Beneficiário	Unid.	Qtd.	Período/Meses	Valor Unitário	Valor Total
1	Graduando UnB Apoio Operacional a PD&I	Mês	20	12	R\$ 1.100,00	R\$ 264.000,00
Total de Termos de Bolsas			20	Sub-total item		R\$264.000,00
3 - PESSOAL TÉCNICO CLT* - Externos UnB (salários, encargos e benefícios)						
Beneficiário		Unid.	Mês	Período	Valor unitário	Valor
Pessoal técnico + encargos (nomeados plano detrabalho e a contratar)		Mês	1	36	R\$ 85.781,75	R\$ 3.088.143,00

Sub-total item					R\$ 3.088.143,00
4 - DIÁRIAS - (Auxílio Despesas com Viagens - Reembolso)					
Item de Despesa		Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias Nacionais e internacionais (Campo, investigação e coleta)		Diária	250	320	R\$ 80.000,00
Sub-total item					R\$ 80.000,00
5 - PASSAGEM E DESPESAS COM DESLOCAMENTOS					
Item de Despesa		Unid.	Qtd. (IDA e Volta)	Valor Unitário	Valor Total
Passagem (Aéreas, rodoviárias e fluviais) nacionais		Passagem	50	R\$2.200,00	R\$ 110.000,00
Sub-total item					R\$ 110.000,00
6 - MATERIAL DE CONSUMO (Nacional)					
ITEM	Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Material de expediente	Material	20	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
2	Material de informática	Material	15	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
3	Material de EPI	Material	52	R\$ 150,00	R\$ 7.800,00
4	Adiantamento de trabalho de campo (despesas com material de consumo)	Material	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
Sub-total item					R\$ 28.800,00
7 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA					
ITEM	Item de Despesa	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	Pj1 Serviços de coleta de dados (informações documentais e plataformas)	Serviço	1	R\$ 4.988.052,00	R\$ 4.988.052,00
2	Pj2 Serviço de tecnologia (Ferramenta de gestão)	Serviço	1	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00
3	Pj3 Comunicação	Serv/Edital	48	R\$ 1.200,00	R\$ 57.600,00
4	Pj4 Impressos	Serviço	24	R\$ 900,00	R\$ 21.600,00
5	Pj5 eventos	Serviço	15	R\$ 35.000,00	R\$ 525.000,00
Sub-total item					R\$ 9.192.252,00
TOTAL LÍQUIDO Projeto					R\$ 15.542.995,00
8 - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - FUNDAÇÃO DE APOIO					
Item					Valor
DOA - Fundação de apoio					R\$ 1.243.439,60
Encargos - ISS					
Sub-total item					R\$1.243.439,60
9 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - UnB					
Item					Valor
Ressarcimento - UnB (Custos indiretos)					R\$ 1.865.159,40
Sub-total item					R\$ 1.865.159,40
10 - TOTAL GLOBAL - UnB/Fundação de Apoio					
Total Global TED					R\$ 18.651.594,00

14. **PROPOSIÇÃO**

Brasília, data da assinatura eletrônica.

(Assinado Eletronicamente)
Universidade de Brasília - UnB
Profª Rozana Reigota Naves
Reitora
Unidade Descentralizada

15. **APROVAÇÃO**

Brasília, data da assinatura eletrônica.

(Assinado Eletronicamente)
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Gustavo Souto Noronha
Diretor de Gestão Estratégica
Unidade Descentralizadora



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Souto de Noronha, Diretor(a)**, em 06/12/2024, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rozana Reigota Naves, Usuário Externo**, em 16/12/2024, às 22:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22641589** e o código CRC **E246A8F1**.