



MINISTÉRIO DA  
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR  
E SERVIÇOS GOVERNO  
FEDERAL

A vertical architectural line drawing of a building facade, showing a grid of windows and a classical-style entrance at the bottom. It is positioned on the left side of the cover, partially overlapping a dark blue vertical bar.

# Plano de Ação INPI 2018

1ª REVISÃO

RIO DE JANEIRO  
NOVEMBRO, 2018

## AUTORIDADES

### **República Federativa do Brasil**

**Presidente da República:** Michel Temer

### **Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços**

**Ministro de Estado:** Marcos Jorge de Lima

**Secretária Executiva:** Yana Dumaresq Sobral Alves

### **Instituto Nacional da Propriedade Industrial**

**Presidente:** Luiz Otávio Pimentel

**Chefe de Gabinete:** Ana Paula Gomes Pinto

**Diretor Executivo:** Mauro Sodré Maia

**Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas:** André Luis Balloussier Âncora da Luz

**Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados:** Liane Elizabeth Caldeira Lage

**Diretor de Administração:** Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

**Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade:** Gerson da Costa Corrêa

**Coordenador-Geral de Contratos de Tecnologia:** Dirceu Yoshikazu Teruya

**Coordenador-Geral de Disseminação para Inovação:** Felipe Augusto Melo de Oliveira

**Ouvidor Substituto:** Davison Rego Menezes

**Auditor-Chefe:** Carlos Henrique de Castro Ribeiro

**Corregedora:** Daniele Michel Soares Neves

**Procurador-Chefe:** Loris Baena Cunha Neto

**Página Eletrônica:** <http://www.inpi.gov.br>

**Endereço:** Rua Mayrink Veiga, 9, Centro, Rio de Janeiro, RJ CEP 20090-910

**Telefone:** +55 21 3037 3000

## UNIDADE RESPONSÁVEL

### **Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica**

**Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica:** Pedro Arêas Burlandy

**Chefe da Divisão de Planejamento e Desempenho:** Rafael de Sousa Moreira

**Chefe da Divisão de Gerenciamento de Projetos:** Antônio Correa dos Santos Neto

**Nota:** Autorizada a reprodução, desde que citada a fonte.

Portal do INPI: <http://www.inpi.gov.br/sobre/planejamento>

E-mail: [cgpe@inpi.gov.br](mailto:cgpe@inpi.gov.br)

## SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO.....	5
2 METAS .....	6
3 AÇÕES PRIORITÁRIAS.....	8
ANEXO I: ESPECIFICAÇÃO DOS INDICADORES.....	10
ANEXO II: DETALHAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS .....	12

## ABREVIATURAS

**ABDI:** Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial

**ACAD:** Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI

**AECON:** Assessoria de Assuntos Econômicos

**CGDI:** Coordenação-Geral de Disseminação para Inovação

**CGPE:** Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica

**CGREC:** Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

**CGOF:** Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças

**CGRH:** Coordenação-Geral de Recursos Humanos

**CGTI:** Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

**COINT:** Coordenação de Relações Internacionais

**CQUAL:** Coordenação-Geral da Qualidade

**INPI:** Instituto Nacional da Propriedade Industrial

**GAB:** Gabinete

**DIRAD:** Diretoria de Administração

**DIREX:** Diretoria Executiva

**DIRMA:** Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

**DIRPA:** Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

**MDIC:** Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

**MP:** Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

**OUVID:** Ouvidoria

**PCT:** Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

**PPH:** *Patent Prosecution Highway*

**PR:** Presidência

**SEI:** Sistema Eletrônico de Informações

## 1 APRESENTAÇÃO

O Plano de Ação do INPI define a **agenda prioritária anual** de metas e ações, tendo como referência as diretrizes estabelecidas no processo de planejamento estratégico, a efetiva disponibilidade de recursos e a viabilidade de implementação de medidas de maior complexidade.

A revisão, ora apresentada, do instrumento publicado em 26 de janeiro pela Portaria INPI nº 10/2018, tem por objetivo alinhar o Plano de Ação 2018 ao Planejamento Estratégico 2018-2021 definido ao longo deste ano, bem como permitir a focalização e a intensificação da gestão estratégica orientada para a otimização dos recursos e a maximização da entrega de resultados até o final do ano. Não se pretende restringir ou descontinuar a execução do conjunto mais amplo de iniciativas previstas na versão inicial do Plano de Ação para 2018, mas sim especificar aquelas que se tornaram a prioridade da gestão e monitoramento estratégicos.

O documento Plano de Ação para 2018 – 1ª Revisão e os relatórios mensais de monitoramento serão publicados na intranet e no portal do INPI na Internet.

## 2 METAS

A Tabela 1 define as metas prioritárias de desempenho operacional em atividades de exame de pedidos de propriedade industrial para 2018. O Anexo I apresenta as especificações dos indicadores. Esta publicação não traz alterações nas metas e indicadores estabelecidos no início do ano, por meio da Portaria nº 10, de 26 de janeiro de 2018.

As metas de produtividade e de produção em exame técnico de pedidos de patentes em primeira instância não consideram o impacto, em 2018, de eventual aprovação de medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes (ação prioritária 1). Da mesma forma, não consideram os efeitos esperados da implantação de procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI (ação prioritária 3), que se encontra em fase de estruturação técnica e com previsão de execução em escala piloto até o final do ano.

A projeção de queda de produção na instrução de recursos e processo administrativo de nulidade em processos de marcas reflete o encerramento dos trabalhos da força-tarefa constituída em 2017 para reduzir o *backlog* de exame de recursos de marcas em segunda instância.

Importante esclarecer que, de uma forma geral, não se projeta para este ano redução do tempo de exame de processos em 2ª Instância em relação ao resultado até junho de 2018. Neste caso, a melhoria do desempenho operacional está condicionada à efetiva aplicação de regra de equilíbrio da força de trabalho à demanda de recursos e de processos administrativos de nulidade, o que está previsto para 2019 no Plano Estratégico do INPI 2018-2021.

Tabela 1: Metas operacionais para 2018

Indicadores	Resultado 2017	Meta 2018	Varição 2017/2018
Primeiro exame técnico de pedidos de patentes*	13.955	15.018	+7,6%
Decisão de exame técnico de pedidos de patentes*	12.695	13.948	+9,9%
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca	241.225	269.414	+11,7%
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	7.612	9.236	+21,3%
Taxa de desempenho de decisões emitidas de contratos e faturas averbadas ou registradas	117%	97%	- 17%
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de patentes**	1.816	1.888	+4%
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas**	79.794	23.978	-70%***
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de desenho industrial e outros registros**	1.369	1.730	+26%
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos antigos de registro de marca	24 meses (sem oposição)	18 meses	- 25%
	48 meses (com oposição)		- 63%
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	–	12 meses	–

\*As metas serão revistas a partir da efetiva implementação da Iniciativa “Implantar medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes”.

\*\*Indicadores de desempenho da segunda instância administrativa.

\*\*\*Devido ao encerramento do GT de exame de recurso de marca em segunda instância constituído em 2017.



### 3 AÇÕES PRIORITÁRIAS

O Quadro 1 descreve as **21 ações prioritárias** nos cinco objetivos estratégicos institucionais. As ações são classificadas de acordo com o grau de prioridade de execução no segundo semestre de 2018. As iniciativas do INPI no Plano de Desburocratização do MDIC (PD 2018) e as atividades do Acordo de Cooperação Técnica entre o INPI, a ABDI e o MDIC (ACT MDIC/ABDI/INPI)<sup>1</sup> foram incorporadas ao Plano de Ação para 2018.

O Anexo II detalha as etapas, produtos e prazos de execução das ações prioritárias.

**Quadro 1:** Ações prioritárias para o segundo semestre de 2018

Objetivos estratégicos	Ações prioritárias	Prioridade
1. Otimizar a qualidade e o tempo para a concessão de direitos de propriedade industrial	1. Implantar medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes e rever marco regulatório administrativo, para redução do backlog de pedidos pendentes de decisão em primeira instância <b>(PD 2018 e ACT MDIC/ABDI/INPI)</b>	<b>Muito alta</b>
	2. Implantar programa-piloto de colaboração técnica com instituições científicas e tecnológicas para expansão da capacidade de exame de pedidos de patentes pelo INPI <b>(PD 2018)</b>	Alta
	3. Implantar procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI <b>(PD 2018)</b>	<b>Muito alta</b>
	4. Expandir os acordos de <i>Patent Prosecution Highway</i> (PPH)	Alta
	5. Implantar o sistema de gestão da qualidade dos processos de exame de propriedade industrial em conformidade com a ISO 9001:2015	Alta
	6. Elaborar Manual de Desenho Industrial	Alta
	7. Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas	Alta
2. Expandir e aperfeiçoar a disponibilização de dados e informações sobre propriedade industrial	8. Elaborar estudos de propriedade industrial para geração de inteligência competitiva <b>(ACT MDIC/ABDI/INPI)</b>	Alta

<sup>1</sup> ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 37/2017-SEI (Processo nº 52400.166533/2017-09).

<b>Objetivos estratégicos</b>	<b>Ações prioritárias</b>	<b>Prioridade</b>
<b>3.</b> Contribuir para a participação do Brasil no sistema internacional de propriedade industrial	<b>9.</b> Promover medidas operacionais e administrativas previstas no Projeto de Adesão ao Protocolo de Madri para simplificar o registro internacional de marcas <b>(PD 2018)</b>	<b>Muito alta</b>
<b>4.</b> Alcançar a excelência organizacional do INPI	<b>10.</b> Esvaziar e devolver o edifício A Noite	<b>Muito alta</b>
	<b>11.</b> Preparar a destinação do prédio do INPI na Praça da Bandeira	Alta
	<b>12.</b> Preparar a alienação dos imóveis funcionais do INPI em Brasília	Alta
	<b>13.</b> Realizar a cessão parcial do prédio da unidade regional do INPI em Brasília para o MDIC	Média
	<b>14.</b> Ampliar e melhorar as condições de ocupação do edifício Mayrink Veiga, 9	Média
	<b>15.</b> Alterar a estrutura organizacional do INPI	Alta
	<b>16.</b> Reestruturar as unidades regionais do INPI	Alta
	<b>17.</b> Implantar sistema eletrônico de controle de frequência	Alta
	<b>18.</b> Elaborar e aprovar a nova tabela de preços	Alta
	<b>19.</b> Aperfeiçoar a gestão de processos, por meio da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) <b>(PD 2018)</b>	Média
<b>5.</b> Promover o desenvolvimento, o desempenho e o bem-estar dos profissionais do INPI	<b>20.</b> Integrar os serviços do INPI à Plataforma de Cidadania Digital do Governo Federal <b>(PD 2018)</b>	Média
	<b>21.</b> Reestruturar a carreira de Propriedade Industrial	Alta

## ANEXO I: ESPECIFICAÇÃO DOS INDICADORES

Indicador	Forma de cálculo
Primeiro exame técnico de pedidos de patentes	$\Sigma$ (exigência técnica em primeiro exame [cód.6.1] + conhecimento de parecer em primeiro exame [cód.7.1] + pareceres de exame técnico ISA/IPEA). Fonte: AECON
Decisão de exame técnico de pedidos de patentes	$\Sigma$ (deferimento [cód.9.1] + indeferimento [cód.9.2] + arquivamento técnico [cód.11.2]). Fonte: AECON
Decisão de exame técnico de pedido de registro de marca	$\Sigma$ (deferimento + indeferimento). Fonte: AECON
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	$\Sigma$ (concessão [cód.39] + indeferimento [cód.36]). Fonte: AECON
Taxa de desempenho de decisões emitidas de contratos e faturas averbadas ou registradas	$\Sigma$ decisões [cód.: 130, 140, 185 e 350] - $\Sigma$ decisões de cód. 350 geradas por petições [cód.: 408 e 416] $\div$ $\Sigma$ processos novos [cód.: 400, 401, 402, 403, 404, 406, 425, 427, 428, 430] + $\Sigma$ petições [cód.: 407 e 420]. Fonte: AECON.
Instrução técnica em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de patente	$\Sigma$ (Instrução de Recurso contra o indeferimento de pedido de patente + Instrução de Processo Administrativo de Nulidade de patente). Fonte: AECON
Instrução técnica em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marca	$\Sigma$ (Instrução de Recurso contra o indeferimento de pedido de marca + Instrução de Processo Administrativo de Nulidade de marca). Fonte: AECON

Instrução técnica em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de desenho industrial e outros registros	Σ (Instrução de Recurso contra o indeferimento de pedido de desenho industrial e outros registros + Instrução de Processo Administrativo de Nulidade de desenho industrial e outros registros). Fonte: AECON
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos antigos de registro de marca* *Pedidos com oposição e sem oposição	Tempo decorrido entre a data (mês/ano) do exame e a data do depósito de pedidos de registros de marca no qual estão concentradas as decisões de exame da DIRMA. Não são computados pedidos de registro pendentes de decisão em razão dos sobrestamentos e dos pedidos sub judice. Fonte: Painel de Marcas. AECON/DIRMA
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	Tempo médio decorrido, em meses, entre a data da publicação da decisão de exame técnico (concessão [cód. 39]; indeferimento [cód. 36]) e a entrada do pedido no INPI. Fonte: AECON.

## ANEXO II: DETALHAMENTO DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 1</b>	<b>Implantar medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes e rever marco regulatório administrativo, para redução do backlog de pedidos pendentes de decisão em primeira instância*</b>	<b>12/03/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>INPI preparado para implantar a medida legislativa</b>	<b>PR</b>	<b>DIRPA</b>
Etapa 1	Obter a aprovação da proposta de medida legislativa junto à Casa Civil	12/03/2018	16/04/2018	Medida legislativa aprovada pela Casa Civil		
Etapa 2	Encaminhar proposta de medida legislativa para aprovação do Congresso Nacional	16/04/2018	31/05/2018	Medida legislativa aprovada pelo Congresso Nacional		
Etapa 3	Realizar as primeiras contratações no âmbito do ACT MDIC/ABDI/INPI para preparação operacional do INPI	12/03/2018	30/06/2018	Contratações de infraestrutura e digitalização/saneamento realizadas		
Etapa 4	Iniciar a implementação operacional da medida legislativa	02/07/2018	31/03/2019	Procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em implementação		

\* Prevista no Plano de Desburocratização do MDIC para 2018.

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 2</b>	<b>Implantar programa-piloto de colaboração técnica com instituições científicas e tecnológicas para expansão da capacidade de exame de pedidos de patentes pelo INPI*</b>	<b>15/03/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>Programa-piloto implantado</b>	<b>DIRPA</b>	<b>CGDI PR/GAB</b>
Etapa 1	Assinar Protocolo de Intenções com o CNPq	15/03/2018	17/09/2018	Protocolo de Intenções assinado com o CNPq		
Etapa 2	Aprovar o programa de capacitação de pesquisadores externos junto ao CNPq	02/04/2018	31/10/2018	Programa de capacitação aprovado pelo INPI e CNPq		
Etapa 3	Assinar instrumento jurídico de parceria com o CNPq	01/08/2018	28/12/2018	Instrumento jurídico assinado		

\* Prevista no Plano de Desburocratização do MDIC para 2018.

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 3</b>	<b>Implantar procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos de patentes examinados por outros escritórios de PI*</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Projeto-piloto iniciado</b>	<b>DIRPA</b>	<b>PR/GAB DIREX/CGPE DIRAD/ CGRH PFE</b>
Etapa 1	Detalhar o planejamento executivo do projeto-piloto	01/08/2018	31/08/2018	Plano Executivo do projeto-piloto aprovado pelo Presidente do INPI		
Etapa 2	Elaborar e apresentar à PFE minuta de ato normativo sobre o procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos examinados por outros escritórios de PI (Resolução INPI)	15/08/2018	15/09/2018	Minuta de ato normativo encaminhado à PFE		
Etapa 3	Elaborar e apresentar à PFE minuta de ato normativo sobre a dispensa do controle de assiduidade (Instrução Normativa INPI e Portaria MDIC)	15/09/2018	15/10/2018	Minuta de ato normativo encaminhado à PFE		
Etapa 4	Elaborar parecer jurídico interno sobre minuta de ato normativo sobre o procedimento de aproveitamento de busca e exame de pedidos examinados por outros escritórios de PI (Resolução INPI)	15/09/2018	15/10/2018	Parecer jurídico elaborado pela PFE		
Etapa 5	Elaborar parecer jurídico interno sobre minuta de ato normativo sobre a dispensa do controle de assiduidade (Instrução Normativa INPI e Portaria MDIC)	15/10/2018	15/11/2018	Parecer jurídico elaborado pela PFE		
Etapa 6	Aprovar e publicar atos normativos do INPI (Instrução Normativa e Resolução)	15/10/2018	15/11/2018	Atos normativos do INPI publicados		
Etapa 7	Aprovar e publicar ato normativo do MDIC (Portaria)	15/11/2018	15/12/2018	Ato normativo do MDIC publicado		
Etapa 8	Iniciar execução do projeto-piloto	15/12/2018	28/12/2018	Projeto-piloto iniciado		

\* Prevista no Plano de Desburocratização do MDIC para 2018.

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 4</b>	<b>Expandir os acordos de <i>Patent Prosecution Highway</i> (PPH)</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Memorando de entendimentos (MdE) assinado com escritório de PI da Coreia do Sul (KIPO)</b>	<b>PR/GAB/COINT</b>	<b>DIRPA DIREX</b>
Etapa 1	Realizar visita ao KIPO integrando delegação ministerial	01/08/2018	18/09/2018	Visita realizada		
Etapa 2	Realizar reunião bilateral com o KIPO durante a Assembleia Geral da OMPI	01/08/2018	26/09/2018	Reunião realizada		
Etapa 3	Assinar MdE com o KIPO	01/08/2018	31/12/2018	MdE assinado com KIPO		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 5</b>	<b>Implantar o sistema de gestão da qualidade dos processos de exame de propriedade industrial em conformidade com a ISO 9001:2015</b>	<b>26/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Processos de recebimento, busca e exame de pedido internacional de patentes (PCT) mapeados e documentados</b>	<b>DIREX/CQUAL</b>	<b>DIRPA</b>
Etapa 1	Elaborar e aprovar a Política da Qualidade do INPI	26/03/2018	31/12/2018	Política da Qualidade do INPI publicada		
Etapa 2	Mapear e documentar o processo de recebimento de pedido internacional de patente (RO/PCT)	26/01/2018	31/07/2018	Processo de recebimento mapeado e documentado		
Etapa 3	Mapear e documentar os processos de busca e exame de pedido internacional (ISA/IPEA) de patente (ISA/IPEA-PCT)	02/07/2018	31/12/2018	Processos de busca e exame de pedido internacional de patente mapeados e documentados		



Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 6</b>	<b>Elaborar Manual de Desenho Industrial</b>	<b>03/09/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>Manual de Desenho Industrial publicado</b>	<b>DIRMA/CGMID</b>	<b>PR/GAB</b>
Etapa 1	Revisar minuta de Manual	03/09/2018	07/12/2018	Minuta de Manual revisada		
Etapa 2	Publicar ato normativo do INPI	10/12/2018	28/12/2018	Manual publicado		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 7</b>	<b>Elaborar Instrução Normativa de Indicações Geográficas</b>	<b>06/11/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>Minuta de Instrução Normativa de Indicações Geográficas encaminhada para análise jurídica da PFE</b>	<b>DIRMA/CGMID</b>	<b>PR/GAB PFE</b>
Etapa 1	Realizar consulta pública	06/11/2018	06/12/2018	Consulta pública encerrada		
Etapa 2	Realizar avaliação técnica das manifestações dos interessados na consulta pública	07/12/2018	10/12/2018	Minuta de Instrução Normativa revisada		
Etapa 3	Realizar análise jurídica da minuta revisada de Instrução Normativa	10/12/2018	14/12/2018	Minuta revisada de Instrução Normativa analisada pela PFE		
Etapa 4	Publicar Instrução normativa	17/12/2018	21/12/2018	Instrução Normativa publicada		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 8</b>	<b>Elaborar estudos de propriedade industrial para geração de inteligência competitiva</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Estudos elaborados</b>	<b>DIRPA/CEPIT DIREX/AECON CGDI/ACAD</b>	<b>DIREX/ CGPE PR/GAB MDIC/ ABDI</b>
Etapa 1	Elaborar e aprovar plano de elaboração de relatórios e estudos de propriedade industrial em parceria com o MDIC e a ABDI	01/08/2018	31/08/2018	Plano de estudos aprovado pelo Comitê Gestor do ACT MDIC/ABDI/INPI		
Etapa 2	Elaborar relatórios e estudos de propriedade industrial em parceria com o MDIC e a ABDI	03/09/2018	31/12/2018	Relatórios e estudos elaborados pelo INPI		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 9</b>	<b>Promover medidas operacionais e administrativas previstas no Projeto de Adesão ao Protocolo de Madri para simplificar o registro internacional de marcas*</b>	<b>20/06/2017</b>	<b>30/03/2019</b>	<b>INPI preparado para operar no Protocolo de Madri</b>	<b>DIRMA</b>	<b>PR/GAB</b>
Etapa 1	Obter autorização do Congresso Nacional para adesão ao Protocolo de Madri**	20/06/2017	29/06/2018	Adesão autorizada pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo)		
Etapa 2	Apresentar proposta de alteração da estrutura regimental para operação no âmbito do Protocolo de Madri	12/03/2018	28/06/2018	Proposta de nova estrutura regimental do INPI apresentada ao MDIC		
Etapa 3	Apresentar solicitação de concurso público para a contratação de 43 Tecnologistas em Propriedade Industrial	12/03/2018	30/04/2018	Solicitação de concurso apresentada ao MDIC		
Etapa 4	Implementar o Sistema Multiclasse de pedido de registro de marcas	12/03/2018	07/11/2018	Sistema Multiclasse implementado		
Etapa 5	Apresentar proposta para revisão da Tabela de Retribuições pelos serviços do Protocolo de Madri	12/03/2018	23/11/2018	Proposta de nova Tabela de Retribuições do INPI apresentada ao MDIC		

\* Prevista no Plano de Desburocratização do MDIC

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 10</b>	<b>Esvaziar e devolver o edifício A Noite</b>	<b>02/03/2018</b>	<b>02/01/2019</b>	<b>Andares ocupados pelo INPI esvaziados e contrato de cessão revogado</b>	<b>DIRAD</b>	<b>DIREX PR/GAB</b>
Etapa 1	Manutenção predial	01/08/2018	28/12/2018	Manutenção realizada		
1.1	Contratar serviço de retirada de treliças	01/08/2018	31/10/2018	Serviço contratado		
1.2	Executar serviço de retirada de treliças	01/11/2018	28/12/2018	Treliças retiradas		
1.3	Contratar serviço de retirada de gradil e ferragens	01/08/2018	28/12/2018	Serviço contratado		
1.4	Elaborar termo de referência para contratação de projeto de engenharia para conservação da estrutura do prédio	01/08/2018	28/12/2018	Projeto contratado		
Etapa 2	Desfazimento e destinação de bens e documentos	02/03/2018	02/01/2019	Bens e documentos retirados do prédio com destinação adequada		
2.1	Realizar o levantamento, classificação e destinação de bens móveis	02/03/2018	28/12/2018	Destinação dos bens móveis realizada		
2.2	Realizar o levantamento, classificação, liberação e destinação dos bens de informática	02/03/2018	31/10/2018	Destinação dos bens de informática realizada		
2.3	Realizar a classificação e destinação de documentos (exceto documentos de patentes para informação tecnológica e de programa de computador)	02/03/2018	28/12/2018	Destinação dos documentos realizada		
2.4	Realizar o processamento e destinação de documentos de patentes para informação tecnológica (papel e CD)	02/03/2018	28/12/2018	Destinação dos documentos realizada		
2.5	Realizar o processamento e destinação de documentos técnicos de programa de computador (papel e CD)	02/03/2018	26/10/2018	Destinação dos documentos realizada		
2.6	Transferir as equipes da prestadora dos serviços de manutenção para o edifício MV9	02/03/2018	28/12/2018	Equipes prestadoras de serviços de manutenção transferidas para o MV9		
2.7	Contratar serviço de “colocation full”	06/08/2018	31/10/2018	Serviço de “colocation full” contratado		
2.8	Interromper serviços para transporte para “colocation”	30/12/2018	02/01/2019	Serviços interrompidos		
Etapa 3	Revogar o contrato de cessão por aforamento	01/08/2018	28/12/2018	Contrato de cessão revogado		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 11</b>	<b>Preparar a destinação do prédio do INPI na Praça da Bandeira</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>Destinação do imóvel definida</b>	<b>DIRAD</b>	<b>DIREX PR/GAB</b>
Etapa 1	Realizar a avaliação do imóvel pela SPU	01/08/2018	28/12/2018	Avaliação realizada por empresa contratada		
Etapa 2	Receber formalmente o imóvel do INMETRO	01/08/2018	31/10/2018	Imóvel em posse do INPI		
Etapa 3	Transferir a propriedade do imóvel para a SPU	01/11/2018	30/11/2018	Imóvel transferido para a SPU		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 12</b>	<b>Preparar a alienação dos imóveis funcionais do INPI em Brasília</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>Cronograma de alienação dos imóveis definido</b>	<b>DIRAD</b>	<b>DIREX PR/GAB</b>
Etapa 1	Realizar a avaliação do imóvel pela SPU	01/08/2018	28/12/2018	Avaliação realizada por empresa contratada		
Etapa 2	Transferir a propriedade dos imóveis para a SPU	01/08/2018	31/10/2018	Imóveis transferidos para a SPU		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 13</b>	<b>Realizar a cessão parcial do prédio da unidade regional do INPI em Brasília para o MDIC</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>31/10/2018</b>	<b>Termo de cessão assinado</b>	<b>DIRAD</b>	<b>PR/GAB</b>
Etapa 1	Realizar a vistoria do imóvel	01/08/2018	17/08/2018	Laudo de vistoria elaborado		
Etapa 2	Encaminhar termo de cessão para análise jurídica da PFE	20/08/2018	31/08/2018	Termo de cessão encaminhado à PFE		
Etapa 3	Assinar o termo de cessão parcial do imóvel para uso do MDIC	03/09/2018	31/10/2018	Termo de cessão assinado pelo INPI e MDIC		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 14</b>	<b>Ampliar e melhorar as condições de ocupação do edifício Mayrink Veiga, 9</b>	<b>02/04/2018</b>	<b>28/12/2018</b>	<b>Ocupação do prédio ampliada e melhorias implementadas</b>	<b>DIRAD/CGLI</b>	<b>CGLI/COPEM CGLI/CENGE</b>
Etapa 1	Construir o bicicletário	02/04/2018	30/11/2018	Bicicletário construído pelo condomínio (10 Vagas)		
Etapa 2	Instalar a sala de vistas da DIRMA no térreo	20/08/2018	31/08/2018	Sala de vistas da DIRMA em funcionamento		
Etapa 3	Realizar a locação dos 13º e 14º andares	01/08/2018	30/11/2018	13º e 14º andares locados		
Etapa 4	Ampliar e adequar o 5º andar (refeitório/restaurante + vestiário)	04/11/2018	28/12/2018	5º andar reestruturado		
Etapa 5	Iniciar obra do vestiário do térreo	10/12/2018	28/12/2018	Obra iniciada pelo condomínio		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 15</b>	<b>Alterar a estrutura organizacional do INPI</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>30/11/2018</b>	<b>Decreto de estrutura regimental e Portaria MDIC de regimento interno publicados</b>	<b>DIREX/CGPE</b>	<b>PR/GAB</b>
Etapa 1	Analisar e aprovar no âmbito do MDIC a proposta de alteração da estrutura regimental	01/08/2018	31/10/2018	Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MDIC		
Etapa 2	Analisar e aprovar no âmbito do MP a proposta de alteração da estrutura regimental	01/11/2018	30/11/2018	Proposta de nova estrutura regimental aprovada pelo MP		
Etapa 3	Publicar o decreto de alteração da estrutura regimental	01/12/2018	28/12/2018	Decreto publicado		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 16</b>	<b>Reestruturar as unidades regionais do INPI</b>	<b>15/09/2017</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Remoção de servidores realizada para as Unidades Regionais com infraestrutura adequada</b>	<b>CGDI/ COART</b>	<b>DIREX/CGTI PR/GAB DIRAD DIRMA DIRPA CGREC</b>
Etapa 1	Elaborar e implementar os indicadores de atendimento, disseminação e articulação do INPI	15/09/2017	30/06/2018	Indicadores elaborados e implementados		
Etapa 2	Realizar mudança da unidade regional de MG	15/09/2017	30/06/2018	Mudança da unidade regional de MG para o SENAI/DRMG realizada		
Etapa 3	Contratar serviço de telecom WAN, que prevê aumento de velocidade na Internet das Unidades Regionais	16/03/2018	31/07/2018	Contrato de link WAN assinado		
Etapa 4	Efetivar a Desconcentração Definitiva do Exame nas Unidades Regionais (Revisar IN nº 53/2016)	30/10/2017	31/10/2018	Instruções Normativas substitutas da IN nº 53/16 publicadas		
Etapa 5	Contratar manutenção predial das Unidades Regionais	15/09/2017	31/10/2018	Contrato assinado (exceção SC, SE, PE e MG)		
Etapa 6	Publicar lista dos servidores selecionados para remoção para as Unidades Regionais <sup>2</sup>	15/10/2018	15/10/2018	Resultado do processo seletivo homologado		
Etapa 7	Realizar mudança da Unidade Regional do RS	31/07/2018	31/12/2018	Mudança da Unidade Regional do RS para o Tecnopuc realizada		
Etapa 8	Encerrar protocolo presencial nas Unidades Regionais e na sede no RJ	15/09/2017	31/12/2018	Protocolo presencial encerrado		
Etapa 9	Contratar serviço de mudança de bens para as Unidades Regionais	15/09/2017	23/10/2018	Contrato assinado		

<sup>2</sup> A remoção dos servidores deverá aguardar o término do período eleitoral e a posse dos eleitos em 2019, conforme a legislação vigente.

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 17</b>	<b>Implantar sistema eletrônico de controle de frequência</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Sistema implantado</b>	<b>DIRAD/CGRH</b>	<b>PR/GAB DIREX/CGTI</b>
Etapa 1	Pesquisar e selecionar modelos de sistemas eletrônicos de controle de frequência de servidores da Administração Pública Federal	01/08/2018	31/10/2018	Sistema selecionado		
Etapa 2	Instalar o sistema eletrônico de controle de frequência	03/09/2018	30/11/2018	Sistema instalado		
Etapa 3	Regulamentar a implantação do sistema eletrônico de controle de frequência	03/09/2018	30/11/2018	Ato normativo elaborado		
		01/12/2018	31/12/2018	Ato normativo publicado		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 18</b>	<b>Elaborar e aprovar a nova tabela de preços</b>	<b>11/06/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Nova tabela de preços do INPI publicada</b>	<b>DIRAD/ CGOF</b>	<b>PR/GAB DIREX/CGPE</b>
Etapa 1	Pesquisar e elaborar relatório comparativo do nível de preço relativo aos serviços prestados pelo INPI e pelos principais escritórios de propriedade intelectual do mundo (projeto de consultoria Unesco/MDIC)	11/06/2018	13/08/2018	Produto 1 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (benchmarking internacional)		
Etapa 2	Realizar e sistematizar as entrevistas realizadas com técnicos e gestores do INPI e de outros escritórios de propriedade industrial no mundo (projeto de consultoria Unesco/MDIC)	14/08/2018	20/09/2018	Produto 2 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (relatório de entrevistas)		
Etapa 3	Conduzir e registrar as contribuições dos participantes do workshop com representantes dos usuários do sistema de propriedade industrial para discussão dos resultados dos produtos 1 e 2 (projeto de consultoria Unesco/MDIC)	21/09/2018	16/10/2018	Produto 3 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (workshop)		
Etapa 4	Elaborar proposta de critérios e parâmetros para o reajuste da tabela de preços do INPI (projeto de consultoria Unesco/MDIC)	11/10/2018	06/11/2018	Produto 4 do projeto de consultoria Unesco entregue ao MDIC (critérios e parâmetros para o reajuste da tabela)		
Etapa 5	Elaborar e encaminhar ao MDIC proposta de alteração da tabela de preços do INPI	07/11/2018	28/12/2018	Proposta de alteração da tabela encaminhada ao MDIC		



Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 19</b>	<b>Aperfeiçoar a gestão de processos, por meio da implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)</b>	<b>15/01/2018</b>	<b>28/09/2018</b>	<b>Implantação do SEI concluída</b>	<b>DIREX/ CQUAL</b>	<b>DIREX/CGTI</b>
Etapa 1	Elaborar manual de gerenciamento de processos	12/03/2018	29/06/2018	Manual de gerenciamento de processos publicado		
Etapa 2	Implantar o SEI	15/01/2018	28/10/2018	Processos administrativos em tramitação por meio eletrônico		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 20</b>	<b>Integrar os serviços do INPI à Plataforma de Cidadania Digital do Governo Federal</b>	<b>12/03/2018</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>Serviços do INPI integrados à Plataforma de Cidadania Digital</b>	<b>OUID</b>	<b>PR/GAB/ CCOM DIREX/CGTI DIRPA DIRMA</b>
Etapa 1	Aderir ao Plano de Integração à Plataforma de Cidadania Digital	12/03/2018	31/05/2018	Adesão ao Plano de Integração assinada		
Etapa 2	Revisar o cadastro dos serviços no Portal de Serviços do Governo Federal	01/06/2018	29/06/2018	Cadastro de serviços revisado		
Etapa 3	Aferir as métricas iniciais de solicitação dos serviços por meio digital	02/07/2018	31/07/2018	Métricas iniciais aferidas		
Etapa 4	Modelar os serviços no ambiente da Plataforma de Cidadania Digital	03/09/2018	28/09/2018	Serviços projetados e automatizados		

Ação prioritária		Início previsto	Prazo final previsto	Produto (entrega)	Unidade responsável	Unidade de apoio
<b>Ação 21</b>	<b>Reestruturar a carreira de Propriedade Industrial</b>	<b>01/08/2018</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Lei da carreira alterada</b>	<b>DIRAD/CGRH</b>	<b>PR/GAB</b>
Etapa 1	Constituir grupo de trabalho com MDIC e MP	01/08/2018	31/10/2018	Grupo de trabalho constituído		
Etapa 2	Elaborar, apresentar e aprovar no grupo de trabalho a proposta de exclusão da exigência de mestrado para o cargo de Pesquisador em PI e de unificação dos cargos de Técnico em PI e PGI	02/09/2018	28/11/2018	Propostas aprovadas no grupo de trabalho		
Etapa 3	Elaborar e encaminhar proposta de alteração legal para o MP	01/10/2018	31/12/2018	Proposta de alteração legal encaminhada para o MP		

# Plano de Ação **INPI** **2018**

1ª REVISÃO