

**PLANO DE AÇÃO INPI 2018:**  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ATÉ 31/10/2018

**RESUMO EXECUTIVO**

Rio de Janeiro

30 de novembro de 2018 (versão 2)

## METAS



- Projeção de **superação das metas** anuais.
- Projeção de **resultados melhores que em 2017**, exceto o indicador de Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas, em virtude do trabalho realizado pela força-tarefa de exame de recursos de marcas em 2017.



**Tabela 1:** Metas de eficiência operacional em atividades de exame



<b>Indicadores</b>	<b>Meta 2018</b>	<b>Resultado (em 31/10/2018)</b>
Primeiro exame técnico de pedidos de patentes <sup>(1)</sup>	15.018	14.209
Decisão de exame técnico de pedidos de patentes <sup>(1)</sup>	13.948	14.776
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de marca	269.414	313.578
Decisão de exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	9.236	9.134
Taxa de desempenho de decisões emitidas de contratos e faturas averbadas ou registradas	97%	110%
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de patentes	1.888	2.043
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de marcas	23.978	28.852
Instrução em recurso e processo administrativo de nulidade em processos de desenho industrial e outros registros	1.730	1.784
Tempo de decisão de exame técnico de pedido de registro de marca	18 meses <sup>(2)</sup>	14 meses <sup>(2)</sup>
Tempo de espera para primeiro exame técnico de pedidos de registro de desenho industrial	12 meses	11,3 meses



<sup>(1)</sup> Não considera o impacto operacional da eventual aprovação de medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em 2018.



<sup>(2)</sup> Este tempo é referente à moda do tempo de todos os processos analisados, com e sem oposição. A moda do tempo de análise para processos com oposição é de 15 meses, para processos sem oposição é de 14 meses.












## INICIATIVAS

- Total de 29 iniciativas<sup>1</sup> com 55 produtos (entregas).
- 76% dos produtos concluídos ou no prazo. Sendo que 9 (16% do total de 55 produtos) dos 13 produtos muito atrasados ( $\geq 30$  dias) dependem de decisões de outros órgãos e instâncias de governo.

**Figura 1:** Status dos produtos das iniciativas do Plano de Ação do INPI – outubro/2018 (55 produtos<sup>2</sup> de 29 iniciativas)<sup>3</sup>



**NOTA:** PD 2018 – Plano de Desburocratização do MDIC.

<sup>1</sup> Para efeito de apuração de resultados, não houve dupla contagem das Iniciativas 3 e 17 (e seus dois produtos) que são equivalentes, mas foram incluídas em eixos de ação diferentes do Plano de Ação.

<sup>2</sup> Entre outubro e novembro foi excluído o seguinte produto da ação 21: Instrumento de entendimento interinstitucional assinado com a OMPI para formalizar apoio à adesão ao Protocolo de Madri. Justificativa: após entendimentos entre INPI e OMPI, constatou-se a desnecessidade de formalização de um instrumento adicional, cabendo tão somente a etapa de adesão do Governo Brasileiro ao referido Protocolo.



**Quadro 2:** Status das Iniciativas do Eixo 1. Eficiência operacional – 31/10/2018

INICIATIVAS	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
1. Projeto Adesão ao Protocolo de Madri <b>(PD 2018)</b>	INPI preparado para operar no Protocolo de Madri*	Semestre 2	<p><b>MUITO ATRASADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A proposta de Decreto Legislativo (PDC 860/2017) encontra-se para análise e deliberação na Câmara dos Deputados. Audiência Pública realizada em 07/08/2018. Aprovado o Parecer do Relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço (CDEICS). PARECER: pela aprovação. Link: <a href="http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53946">http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/ordemDetalheReuniaoCom.asp?codReuniao=53946</a></li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Depende de decisões do MDIC, da Casa Civil e do Ministério do Planejamento.</p>
2. Implantar medida legislativa de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes <b>(PD 2018)</b>	INPI preparado para implantar a medida legislativa**	Semestre 2	<p><b>MUITO ATRASADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta de Medida Provisória em análise na Casa Civil.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Depende de decisões do MDIC e da Casa Civil.</p>
3. Implantar programa-piloto de terceirização de atividades acessórias, complementares ou instrumentais de exame de patentes em colaboração com instituições científicas e tecnológicas <b>(PD 2018)</b> ***	ACT com COPPE e CNPq assinados	Semestre 1	<p><b>MUITO ATRASADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A elaboração do Piloto de Plano de Capacitação para formação, pelo INPI, de pesquisadores externos em atividades de busca de anterioridades e opinião técnica preliminar está em discussão com o CNPq.</li> </ul>
	Treinamento para programa-piloto iniciado	Semestre 2	<p><b>MUITO ATRASADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado.</li> </ul>
4. Revisar e republicar a Resolução INPI nº 193/2017 que disciplina a análise expedita de pedidos de patentes, no âmbito do PCT <b>(PD 2018)</b>	Ato normativo do INPI republicado	Semestre 1	<p><b>CONCLUÍDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolução INPI/PR N° 227, publicada em 25/10/2018 na RPI 2495. <a href="http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/Resoluo2272018.pdf">http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/Resoluo2272018.pdf</a></li> </ul>

INICIATIVAS	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
5. Harmonizar a produção entre as divisões técnicas de exame de patentes em primeira instância****	Ato normativo do INPI publicado	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto em execução.</li> </ul>
6. Elaborar o manual de procedimentos de exame de pedidos de registro de indicações geográficas	Manual publicado	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aberta a Consulta Pública para a minuta da Instrução Normativa que estabelecerá as condições para o registro de Indicação Geográfica. Encerramento da Consulta Pública em 06/12/2018.</li> </ul>
7. Disponibilizar os regulamentos de uso das indicações geográficas no portal do INPI	Regulamentos de uso das indicações geográfica disponíveis no portal	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> , Regulamentos de uso de indicações geográficas disponibilizados no portal do INPI em 11/05/2018 <a href="http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/regulamento-de-uso-das-indicacoes-geograficas">http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/regulamento-de-uso-das-indicacoes-geograficas</a>
8. Implantar o sistema de gestão da qualidade dos processos de exame de propriedade industrial em conformidade com a ISO 9001:2015	Política da Qualidade do INPI publicada	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Política da Qualidade aprovada, mas ainda não publica. Aguardando a aprovação pelo MDIC e a publicação do Plano Estratégico INPI 2018-2021.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisão do MDIC.
	Processos de recebimento, busca e exame internacional mapeados e documentados	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Processos de recebimento do pedido internacional no RO mapeados e documentados.</li> <li>Elaboração do fluxo de trabalho finalizada no software Bizagi. Elaboração do fluxo de trabalho do IPEA não iniciada.</li> </ul>

\*Conforme condições operacionais e administrativas estabelecidas no planejamento do projeto (procedimentos de exame, pessoal, tecnologia da informação, estrutura organizacional etc.).

\*\*Conforme condições de infraestrutura exigidas para executar a proposta apresentada pelo INPI de procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes em primeira instância.

\*\*\*Idem Iniciativa 17.

\*\*\*\*Levando em conta a dificuldade dos pedidos de patentes e não o campo tecnológico.

**Quadro 3:** Status das Iniciativas do Eixo 2. Pessoal – 31/10/2018

INICIATIVAS	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
9. Implantar sistema eletrônico de controle de frequência	Sistema em funcionamento	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema “GRIFO” em implantação.</li> </ul>
10. Implementar experiência-piloto de programa de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores, em conformidade com o Decreto nº 1.590/1995*	Programa-piloto elaborado	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de Trabalho da DIRPA e DIRMA e CGREC elaborados.</li> <li>Proposta de programa-piloto ainda não foi enviada para aprovação do MDIC.</li> </ul>
	Portaria MDIC de aprovação do programa-piloto publicada	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisão do MDIC.
	Programa-piloto iniciado	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisão do MDIC.
11. Atuar institucionalmente em favor da aprovação da reestruturação da carreira do INPI	Grupo de Trabalho MDIC/INPI/MP formalizado**	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reunião solicitada pelo INPI, mas aguardando resposta do Ministério do Planejamento.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisões do MDIC e do Ministério do Planejamento.
12. Atuar institucionalmente em favor da autorização para realização de concurso público	Concurso autorizado pelo MP**	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reunião solicitada pelo INPI, mas aguardando resposta do Ministério do Planejamento.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisões do MDIC e do Ministério do Planejamento.

INICIATIVAS	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
13. Projeto Experiência-piloto de Trabalho Remoto no INPI	Fase atual da experiência-piloto executada e avaliada	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório Final publicado no DOU de 20/08/2018 e no BINPI IX de 20/08/2018.</li> </ul>
	Nova fase da experiência-piloto iniciada	Semestre 2	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instrução Normativa da Fase 3 (IN INPI/PR nº 87/2018) publicada em 15/05/2018 no BINPI.</li> <li>Fase 3 iniciada em 01/06/2018.</li> </ul>
14. Consolidar a desconcentração das atividades de exame nas Unidades Regionais do INPI*	Ato normativo do INPI publicado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Publicadas a Instrução Normativa 89/2018, disciplinando a situação dos servidores que realizam atividades de exame no INPI; e a Instrução Normativa 90/2018, dispondo sobre a gestão do trabalho dos servidores que realizam atividades de exame nas Unidades Regionais do INPI.</li> </ul>
	Remoção de servidores realizada	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servidores que realizam atividades de exame removidos na experiência-piloto de desconcentração para as Unidades Regionais do INPI.</li> </ul>
	Avaliação de resultados realizada	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1º relatório gerencial semestral elaborado.</li> </ul>

\*Dispensa do controle de assiduidade para servidores em trabalho presencial na sede do INPI no Rio de Janeiro, em "situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis" (Art. 6º, §6º do Decreto nº 1.590/1995).

\*\*Avisos MDIC nº 165 e 166/2017.

**Quadro 4:** Status das Iniciativas do Eixo 3. Cooperação – 31/10/2018

INICIATIVAS	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
15. Assinar e executar o ACT INPI/ABDI/MDIC (PD 2018)	Serviços de digitalização e saneamento de documentos de patentes contratados	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresa SOS DOCS contratada pela ABDI em 15/10/2018 para a realização dos serviços de digitalização e saneamento dos documentos de patentes.</li> </ul>
	Soluções de infraestrutura de tecnologia da informação contratadas	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas fornecedoras contratadas pela ABDI.</li> <li>• Plano de Implementação da Infraestrutura Básica de TI no INPI em execução.</li> </ul>
	Serviços de digitalização e saneamento de documentos de patentes iniciados	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não iniciado.</li> </ul>
	Soluções de infraestrutura de tecnologia da informação fornecidas e implantadas	Semestres 1 e 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano de Implementação da Infraestrutura Básica de TI no INPI em execução.</li> </ul>

INICIATIVA	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
16. Estabelecer e executar acordos de cooperação técnica (ACT) para fomentar o uso estratégico da propriedade industrial pelas micro e pequenas empresas	Plano de Trabalho do ACT com SEBRAE atualizado e executado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de Trabalho do ACT vigente em execução.</li> </ul>
	ACT com SEMPE assinado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACT assinado em 26/04/2018.</li> </ul>
	Execução do Plano de Trabalho do ACT com SEMPE iniciada	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACT em execução.</li> </ul>
17. Assinar e executar acordos de cooperação técnica (ACT) com instituições científicas e tecnológicas para terceirização de atividades acessórias, complementares ou instrumentais de exame de patentes <b>(PD 2018)</b>	ACT com COPPE e CNPq assinados	Semestre 1	<b>Idem Iniciativa 3.</b>
	Execução dos Planos de Trabalho dos ACT com COPPE e CNPq iniciada	Semestre 2	

INICIATIVA	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
18. Expandir os acordos do tipo PPH	Piloto de PPH com USPTO (EUA) ampliado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPH com USPTO em execução. Piloto da Fase II iniciado em 10/05/2018. Total de requerimentos de participação até 10/10/2018: Fase I - 72; Fase II - 32.</li> </ul>
	Piloto de PPH com SIPO (China) iniciado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPH com SIPO em execução. Total de requerimentos de participação até 10/10/2018: 151.</li> </ul>
	Piloto de PPH com EPO (Europa), JPO (Japão) e PROSUR em execução	Semestres 1 e 2	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPH com EPO em execução. Total de requerimentos de participação até 10/10/2018: 26</li> <li>• PPH com JPO em execução. Total de requerimentos de participação até 10/10/2018: 77.</li> <li>• PPH com PROSUR em execução. Total de requerimentos de participação até 10/10/2018: 01.</li> </ul>
	MoU PPH assinado com UKIPO (Reino Unido), DKPTO (Dinamarca), ROSPATENT (Rússia), KIPO (Coreia do Sul), ILPO (Israel) e IMPI (México)	Semestres 1 e 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPH com UKIPO e DKPTO em execução.</li> <li>• PPH com ROSPATENT, KIPO, ILPO e IMPI ainda não assinados.</li> </ul>
19. Executar projeto do UK Prosperity Fund de diagnóstico do processo de exame de patentes e seu nível de produtividade	Serviço de consultoria contratado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviço de consultoria contratado.</li> </ul>
	Diagnóstico elaborado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatório de diagnóstico elaborado pela consultoria e apresentado ao INPI e MDIC.</li> </ul>

INICIATIVA	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
20. Executar as atividades do programa IBEPi para micro e pequenas empresas	Atividades executadas	Semestres 1 e 2	<p><b>NO PRAZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades programadas em execução.</li> </ul>
21. Formalizar a utilização do sistema IPAS e o apoio técnico da OMPI à adesão ao Protocolo de Madri	MoU assinado com a OMPI para formalização do IPAS	Semestre 1	<p><b>CONCLUÍDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de Projeto firmado em 27/09/2018.</li> </ul>
	Instrumento de entendimento interinstitucional assinado com a OMPI para formalizar apoio à adesão ao Protocolo de Madri	Semestre 1	<p><b>Iniciativa EXCLUÍDA.</b></p>
22. Reestruturar o modelo de gestão e de governança de tecnologia da informação e comunicação (TIC) do INPI, em conformidade com a Portaria STI nº 19/2017	Modelo de gestão e governança de TIC aprovado pelo Comitê de TI do INPI	Semestre 1	<p><b>MUITO ATRASADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reestruturação do Comitê de TI aprovada em 04/06/2018.</li> <li>• Propostas de Regimento do Comitê de TI e de Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) elaboradas e submetidas à aprovação interna.</li> </ul>



**Quadro 5:** Status das Iniciativas do Eixo 4. Infraestrutura e Gestão – 31/10/2018

INICIATIVAS	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
23. Implantar a gestão de processos no INPI	Manual de gerenciamento de processos publicado <b>(PD 2018)</b>	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Gerenciamento de Processos publicado em 27/06/2018.</li> </ul>
	Macroprocessos do INPI mapeados, documentados e publicados	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Macroprocessos finalísticos do INPI mapeados.</li> </ul>
	Implantação do SEI concluída <b>(PD 2018)</b>	Semestre 2	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramitação no SEI de memorandos e ofícios implantada em 01/10/2018.</li> </ul>
24. Revisar a estrutura regimental e o regimento interno	Decreto de estrutura regimental do INPI publicado	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta revisada de alteração da estrutura regimental do INPI para o MDIC em 09/08/2018.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisões do MDIC, da Casa Civil e do Ministério do Planejamento.
	Portaria MDIC de regimento interno do INPI publicada	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisões do MDIC e da Casa Civil e do Ministério do Planejamento.

INICIATIVA	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
25. Implementar solução definitiva para a questão imobiliária do INPI	Edifício A Noite alienado	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto de esvaziamento do edifício em execução.</li> <li>Devolução do edifício para a União em negociação com a SPU e a EBC.</li> </ul>
	Imóveis funcionais do INPI em Brasília alienados	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alienação dos imóveis em negociação com a SPU.</li> </ul>
	Imóvel do INPI na Praça da Bandeira alienado	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alienação dos imóveis em negociação com a SPU.</li> </ul>
	Edifício-sede do INPI em Brasília cedido para o MDIC	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificada necessidade de alteração de titularidade do MDIC no contrato do Termo de Cessão enviado para assinatura do Ministério em 03/10/2018.</li> </ul>
26. Implantar o Programa de Integridade Pública do INPI	Plano de Integridade do INPI publicado	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de Integridade em elaboração.</li> </ul>
27. Instituir e sistematizar a Política de Desburocratização do INPI	Plano de Desburocratização elaborado	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciativas do INPI no Plano de Desburocratização do MDIC para 2018 (PD 2018) aprovadas e em execução.</li> </ul>
	Execução do Plano de Desburocratização iniciada	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iniciativas do INPI no Plano de Desburocratização do MDIC para 2018 (PD 2018) aprovadas e em execução.</li> </ul>

INICIATIVA	PRODUTO	PRAZO	STATUS (31/10/2018)
28. Estabelecer a política de precificação e atualizar a Tabela de Retribuição pelos Serviços do INPI	Metodologia de precificação elaborada	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega da proposta de critérios e parâmetros para o reajuste da tabela de retribuição dos serviços do INPI agendada para 06/11/2018, pela consultora contratada no projeto MDIC/UNESCO.</li> </ul>
	Portaria MDIC de nova tabela de preços do INPI publicada	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não iniciado.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisão do MDIC.
29. Projeto Reestruturação das Unidades Regionais do INPI	Infraestrutura instalada	Semestre 1	<b>MUITO ATRASADO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Previsão de conclusão das contratações e da instalação de infraestrutura para remoção e recebimento de novos servidores para as Unidades Regionais entre janeiro e março de 2019.</li> </ul>
	Remoção de servidores realizada	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Restrições para remoção de servidores em período eleitoral.</li> <li>Programa de Ambientação (PROAMB) previsto o período de 17 a 21/12/2018.</li> <li>Realização da remoção de novos servidores prevista para o período de janeiro a março de 2019.</li> </ul>
	Avaliação das atividades anuais realizada	Semestre 2	<b>NO PRAZO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1º Relatório Gerencial Semestral elaborado.</li> </ul>
30. Atuar institucionalmente para inclusão na LDO das despesas do INPI que não serão objeto de limitação de empenho (contingenciamento orçamentário)	Proposta de dispositivo na LDO 2019 elaborada pelo INPI, aprovada pelo MDIC e submetida ao MP	Semestre 1	<b>CONCLUÍDO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proposta de emenda (nº 2915) na LDO apresentada pela servidora Patrícia Ribeiro Soares rejeitada pela SOF/MP.</li> </ul> <b>NOTA:</b> Depende de decisões do MDIC, do Ministério do Planejamento e do Congresso Nacional.