

# **ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 01, DE 11 DE JULHO DE 2018**

## **SECRETARIA NACIONAL DE CIDADANIA - SNC**

### **PLANEJAMENTO – BIÊNIO 2017/2018**

#### **RELATÓRIO DE REVISÃO E AJUSTES DO PLANEJAMENTO**

##### **1. OBJETIVO**

O Planejamento da Secretaria Nacional de Cidadania para o biênio 2017-2018 foi aprovado em junho de 2017 e publicado pela Portaria nº 24, de 05 de outubro de 2017. Conforme previsto do 4º ao 7º artigo desta Portaria, este relatório tem por finalidade apresentar as ações corretivas e ajustes realizados no Planejamento, com vistas à exequibilidade e implementação dos objetivos estabelecidos, bem como ao efetivo cumprimento das ações previstas, garantindo-se a eficácia e eficiência do processo.

##### **2. INTRODUÇÃO**

O processo de elaboração do Planejamento da SNC se iniciou em dezembro de 2016, quando os dirigentes, juntamente com seus coordenadores, realizaram uma análise de cenário de suas respectivas áreas, a fim de propor projetos estratégicos que focassem em entregas a serem realizadas até dezembro de 2018. O Planejamento foi estruturado de maneira a declarar a Visão de Futuro da Secretaria, a partir de um alinhamento de quais deveriam ser seus objetivos estratégicos, respectivos resultados esperados e projetos estratégicos a serem implementados entre os anos de 2017 e 2018.

Após o trabalho interno à SNC, foi realizada oficina, em parceria com a ENAP, que propiciou um espaço para o resgate das principais conquistas e desafios da Secretaria nos últimos 20 anos e um alinhamento em torno de objetivos, resultados e projetos a serem executados no biênio. O ambiente de reflexão, diálogo e construção coletiva foi estruturado de forma a possibilitar a participação dos diversos atores na elaboração dos resultados da Oficina: Secretária, Dirigentes e Coordenadores-Gerais.

Após a Oficina, o Plano foi detalhado e validado no Comitê de Coordenação, Planejamento e Orçamento - CCP, instância de governança da Secretaria Nacional de Cidadania – SNC responsável pela elaboração, coordenação e monitoramento do Plano, composto pelos dirigentes da Secretaria Nacional de Cidadania e presidido pelo Secretário-Adjunto de Cidadania. Por fim, o Planejamento desta Secretaria foi formalmente aprovado por meio da Portaria nº 24, de 05 de outubro de 2017.

Conforme preceitua o Art. 6º da Portaria nº 24, de 05 de outubro de 2017, “o Planejamento poderá ser reviso semestralmente ou por ocasião de alterações na estrutura da Secretaria que impliquem modificações em suas competências”. Ademais, de acordo com o Art. 7º, o Comitê de Coordenação, Planejamento e Governança – CCP, instituído por meio da Portaria nº 69, de 15 de setembro de 2017, é a instância responsável “pela coordenação das ações afetas à consecução e ao monitoramento do Planejamento, bem como pelos ajustes que se fizerem necessários ao longo do biênio com vistas à exequibilidade e à implementação do Planejamento”.

Dessa forma, a efetiva alteração do Planejamento apenas é realizada após análise e aprovação prévia do CCP. Em vista disso, em 30 de Janeiro de 2018, o Comitê iniciou a revisão do Planejamento a partir da apresentação do processo de ajuste na 11ª Reunião do CCP. Na sequência, os responsáveis pelas atividades ficaram incumbidos de avaliar a necessidade de excluir ou incluir novas atividades, rever prazos estabelecidos e entregas previstas; tendo em vista realizar os ajustes necessários à sua implementação.

Na 12ª Reunião do CCP, ocorrida em Fevereiro de 2018, iniciou-se a deliberação acerca das modificações propostas, no entanto, em razão da necessidade de mais tempo de discussão, reunião específica foi sugerida e acatada, a qual ocorreu no dia 19 de Março de 2018. Entretanto, alguns pontos ficaram pendentes de deliberação, os quais tiveram sua discussão concluída na 13ª Reunião do CCP, ocorrida em 23 de Março de 2018. Por fim, em razão de alterações internas na estrutura da Secretaria ao longo do semestre, até o final de Junho de 2018, algumas atividades careceram de revisão. Por conseguinte, a natureza de todos os ajustes que se fizeram necessários no Planejamento do Biênio 2017-2018 desta Secretaria, bem como as suas respectivas justificativas estão dispostas a seguir, neste Relatório de Ajustes do Planejamento.

### 3. BALANÇO DOS AJUSTES NO PLANEJAMENTO

**OBJETIVO 1 - Implementar políticas de proteção e defesa dos Direitos Humanos transversalizadas, de forma interinstitucional, interfederativa e intergovernamental, com enfoque nas mais graves violações.**

PROJETO 1 – Aprimorar a Institucionalidade e Gestão dos Programas de Proteção.

Atividade 1.3 - Capacitar gestores e executores dos programas em relação aos novos marcos legais, aos fluxos estabelecidos para formalização, monitoramento e prestação de contas, em relação às metodologias do PROVITA.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Capacitar gestores e executores dos programas em relação aos novos marcos legais, aos fluxos estabelecidos para formalização, monitoramento e prestação de contas, em relação às metodologias do PROVITA.	Capacitar gestores e executores dos programas em relação aos novos marcos legais, aos fluxos estabelecidos para formalização, monitoramento e prestação de contas, em relação às metodologias do PROVITA, ampliando a visita do monitoramento do sistema PROVITA para contemplar os aspectos operacionais da execução e implementação da proteção.	Em razão de ausência de recursos financeiros para atividades de formação constante com nossos parceiros, indicamos que a realização do monitoramento do PROVITA, que possui agenda dinamizada por sua Câmara Técnica, possa assumir esse papel no sentido de manter processos constantes de formação e assim, executarmos a proposta.

Atividade 1.5 - Formalizar Comissão com participação de estados, entidades executoras e outros órgãos para estudo e proposição de aperfeiçoamento legislativo para os programas de proteção a pessoas ameaçadas, quanto aos seus fluxos, procedimentos, pactuação e instrumento de transferência de recursos.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Nov/2017	Dez/2018	Verificou-se que não houve avanço nas tratativas, o que inviabilizou o cumprimento do prazo estabelecido anteriormente.

Atividade 1.6 - Manter em funcionamento as instâncias de participação social do PROVITA - Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, tais como Colégio de Presidentes, Câmara Técnica e Fórum Permanente.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Dez/2017	Dez/2018	Verificou-se que se tratava de uma atividade contínua que não se encerraria em 2017.

PROJETO 2 – Fortalecer o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

Atividade 2.2 - Articular a adesão ao Pacto.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	10 estados pactuados	5 estados pactuados	<p>A CGCTVI avaliou a necessidade da revisão e redução da meta após avaliar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A dificuldade de criar cargos e destacar orçamento para Comitês e Mecanismos,</li> <li>2) As alterações na estrutura do MDH,</li> <li>3) A limitação de recursos humanos, e</li> <li>4) A redução de orçamento para diárias e passagens.</li> </ol>

Atividade 2.3 - Estabelecer metodologia de monitoramento da implementação do Pacto.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Dez/17	Abr/18	Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras atividades da CGCTVI.

Atividade 2.4 - Monitorar as adesões ao Pacto e seu cumprimento.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	Monitoramento das 10 adesões realizado.	Monitoramento das 5 adesões realizado.	Alteração em razão da modificação na Atividade 2.2.

Atividade 2.5 - Articular a adesão dos comitês e mecanismos estaduais ao SNPCT.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	7 Adesões ao SNPCT	4 Adesões ao SNPCT	Alteração segue a proporcionalidade da modificação na Atividade 2.2.

Atividade 2.6 - Auxiliar os estados a criarem e fortalecerem as instâncias de Prevenção e Combate à Tortura.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	Apoio a pelo menos 10 estados	Apoio a pelo menos 5 estados	Alteração segue a proporcionalidade da modificação na Atividade 2.2.

Atividade 2.7 - Criar, em conjunto com o CNPCT, diretrizes para criação e atuação dos comitês estaduais.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Abr/18	Mai/18	Sugere-se a adequação dos prazos para acomodar os compromissos do Planejamento do CNPCT.

Atividade 2.10 - Discutir e aprovar o II PAIPCT no CNPCT.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	Discutir e aprovar o II PAIPCT no CNPCT.	Apresentação de minuta do II PAIPCT ao CNPCT.	A CGCTVI sugere adequação da atividade, tendo em vista a necessidade de maior período para discutir a minuta de novo Plano com o CNPCT e com os Comitês e Mecanismos estaduais de Prevenção e Combate à Tortura. A contribuição que pode ser feita neste contexto é apresentar uma proposta de minuta para ser aperfeiçoada até sua discussão em reunião do CNPCT ampliada, sendo assim, sugere-se a discussão e aprovação para o próximo ano.
Entrega Prevista	II Plano aprovado.	Minuta de Plano apresentada ao CNPCT.	Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.
Data de Término	Set/18	Dez/18	A adequação do prazo visa contemplar os atrasos que ocorreram na consultoria e o Planejamento do CNPCT.

Atividade 2.12 - Articular e preparar reunião ordinária do SNPCT.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	2 Reuniões realizadas.	1 Reunião realizada.	A CGCTVI avaliou a necessidade da revisão e redução da meta após avaliar as alterações na estrutura do MDH, MJ e MESP.
Data de Início	Ago/17	Mai/18	Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras atividades da CGCTVI.
Data de Término	Dez/18	Jun/18	Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras atividades da CGCTVI.

Atividade 2.13 - Organizar reuniões ordinárias e extraordinárias do CNPCT, bem como exercer atividades de secretariado executivo.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	Organizar reuniões ordinárias e extraordinárias do CNPCT, bem como exercer atividades de secretariado executivo.	Organizar reuniões ordinárias do CNPCT, bem como exercer atividades de secretariado executivo.	Retirou-se o termo “extraordinário”, pois a atividade passou a ter como foco as reuniões ordinárias.
Entrega Prevista	9 Reuniões realizadas.	10 Reuniões realizadas.	O número de "Entregas" foi ajustado em razão da obrigação legal de realização de Reuniões Plenárias Ordinárias (RPOs), ao menos uma vez por bimestre. Portanto, considerando até o início do planejamento somente haviam sido realizadas 2 RPOs, restando 4 RPOs a serem realizadas em 2017, mas 6 RPOs que devem ser obrigatoriamente realizadas até dez/2018, chegamos ao total de 10 RPOs no período que compreende o planejamento.

Atividade 2.14 - Articular reunião técnica sobre Protocolo de Istambul para auxiliar na sua difusão.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	Articular reunião técnica sobre Protocolo de Istambul para auxiliar na sua difusão.	Contratação de consultoria para produzir material para explicar o Protocolo de Istambul e o Protocolo Brasileiro para sociedade civil e difundir suas orientações.	A CGCTVI avaliou a necessidade da revisão e redução da meta após avaliar 1) As alterações na estrutura do MJ e MESP, na medida em que é necessário envolvimento da SENASP na articulação com os peritos, 2) A redução de orçamento para diárias e passagens. Sugere-se outra atividade via consultoria técnica para produção de material que contempla demandas internacionais e da sociedade civil.

Data de Início	Jun/18	Abr/18	Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras atividades da CGCTVI.
Data de Término	Dez/18	Jul/18	Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras atividades da CGCTVI.
Entrega Prevista	Reunião realizada.	Consultoria realizada.	Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.

#### INCLUSÃO DE ATIVIDADE

Atividade 2.15 - Realização do III Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Realização do III Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura.	A CGCTVI sugere a organização deste evento na medida em que há demanda dos Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura para troca de experiências, o MNPCT estava organizando evento para divulgar seus trabalhos e o CNPCT entende que a articulação de Comitês e Mecanismos é importante.
Data de Início	-	Mai/18	Definição de Prazos.
Data de Término	-	Set/18	Definição de Prazos.
Entrega Prevista	-	Evento realizado.	Definição de Entregas.

PROJETO 3 - Implementar o Pacto Federativo para Erradicação do Trabalho Escravo.

Atividade 3.1 - Articular politicamente para a aprovação do substitutivo do PLS 432/2013 que mantém conceito de Trabalho Escravo.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Entrega Prevista	4 Reuniões de articulação realizadas.	Relatório sobre ações de mobilização e articulações políticas; Material para reforçar o conceito de trabalho escravo produzido.	Adequação da entrega para produtos que subsidiem as futuras discussões e articulações, bem como material que vise reforçar o conceito de trabalho escravo.

PROJETO 4 – Implementar sistemas de informação dos programas de proteção de pessoas ameaçadas.

Atividade 4.1 - Finalizar o sistema de informações do PPDDH.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Dez/17	Out/18	Readequação de data de término, em razão de consultoria ainda em andamento.

**OBJETIVO 2 - Implementar políticas de promoção dos direitos humanos transversalizadas de forma interinstitucional, interfederativa e intergovernamental, com enfoque na valorização e respeito às diversidades.**

PROJETO 1 – Instituir a Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos.

PROJETO 1 - Instituir a Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Projeto	Instituir a Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos.	Instituir o Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos (PNEC_DH).	Alterado em razão da estrutura de Cursos da ENAP.

Atividade 1.2 - Produzir módulos de conteúdo.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Produzir módulos de conteúdo.	Produzir Cursos.	A ENAP não utiliza a nomenclatura: “Módulos”.
Entrega	6 módulos produzidos.	6 Cursos Produzidos.	A ENAP não utiliza a nomenclatura: “Módulos”.
Data de Término	Mar/18	Jun/18	Revisão de Prodocs e necessidade de alteração de termos de referência em virtude de alteração da parceria da UnB para a Enap, no âmbito da EVG.

Atividade 1.3 - Lançar a Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Lançar a Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos.	Lançar o Programa Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos (PNEC_DH).	Alterado em razão da estrutura de Cursos da ENAP.
Data de Término	Out/17	Jun/18	Necessidade de repactuação de cronograma em virtude de alteração da parceria da UnB para a Enap, no âmbito da EVG.

Atividade 1.4 - Iniciar o processo de abertura para matrículas.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Início	Jan/18	Jun/18	Atividade dependente das anteriores que tiveram seu prazo de conclusão estendido.

Atividade 1.5 - Ofertar os Módulos.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Ofertar os Módulos.	Ofertar os Cursos.	A ENAP não utiliza a nomenclatura: “Módulos”.
Data de Início	Fev/18	Jun/18	Atividade dependente das anteriores que tiveram seu prazo de conclusão estendido.

PROJETO 2 – Formalizar o Pacto Nacional de Combate à LGBTfobia.

Atividade 2.2 - Produzir relatórios sobre violência LGBT.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Entrega Prevista	3 Relatórios Divulgados.	3 Relatórios Divulgados e 1 Relatório Final de Violência Homofóbica referente aos anos de 2015-2017.	Tendo em vista o ajuste de metodologia ao longo do processo, vislumbrou-se a necessidade de realização de um relatório final compilando os relatórios anuais.
Data de Término	Ago/18	Mai/18	Prazo reduzido pelo adiantamento da contratação de consultoria e elaboração dos relatórios por parte do consultor.

Atividade 2.4 - Elaborar minuta de Pacto Interfederativo de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Out/17	Abr/18	Prazo postergado pela necessidade de maior prazo para contratação da consultoria e, posteriormente, para elaboração dos produtos por parte da consultora.

Atividade 2.5 - Articular com CNCD - Conselho Nacional de Combate a Discriminação LGBT a validação do Pacto.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Dez/17	Abr/18	A DPLGBT tem apresentado em todas as reuniões do CNCD/LGBT um ponto de controle sobre a articulação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. A última apresentação, e conseqüente validação do processo e documentos do Pacto, serão realizadas na próxima reunião ordinária, que ocorre de 11 e 12 de abril.

Atividade 2.6 - Articular com gestores responsáveis pela pauta LGBT a validação do Pacto.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Mar/18	Abr/18	Foi necessário o ajuste de 1 mês, em decorrência da agenda dos/das gestores/as estaduais da pauta LGBT. A última reunião está programada para ocorrer em 9 de abril.

PROJETO 3 – Elaborar e Implantar nova concepção de metodologia da Política Nacional para a População em Situação de Rua.

3.1 - Elaborar proposta de serviço de moradia transitória no âmbito do SUAS - Sistema único de Assistência Social.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	Elaborar proposta de serviço de moradia transitória no âmbito do SUAS - Sistema Único de Assistência Social.	Elaboração de proposta para aprovação do Ministério do Planejamento e elaboração de projeto piloto de serviço de moradia no modelo Housing First adaptado à realidade brasileira - Parceria MDH, MCidades e MDS.	A proposta se deve à necessidade de adaptação dos serviços já oferecidos pela assistência social de forma a adequá-los à proposta de mudança de concepção e de metodologia de atendimento à população em situação de rua com ênfase no acesso imediato à moradia. (Moradia Primeiro).
Entrega Prevista	Proposta elaborada.	Proposta elaborada; Projeto Piloto elaborado.	Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.
Data de Término	Dez/17	Out/18	Prazo readequado diante da necessidade de diálogo com demais ministério e com a sociedade civil ao longo de 2018.

3.2 - Articular a elaboração e publicação de normativas interministeriais para execução de serviço de moradia transitória.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	Articular a elaboração e publicação de normativas interministeriais para execução de serviço de moradia transitória.	Articular a elaboração do Acordo de Cooperação Técnica interministeriais para execução de serviço de moradia transitória.	Em função das necessidades legais trazidas pela proposta do Projeto Moradia Primeiro levantadas durante a realização de Mesa de Deliberação, com a participação do MDH / M.Cidades e MDS, foi verificada a necessidade de formalização da pareceria entre estes órgãos, via ACT.
Data de Término	Jun/18	Dez/18	Prazo readequado diante da necessidade de diálogo com demais ministério e com a sociedade civil ao longo de 2018.
Entrega Prevista	3 Normativas publicadas.	Acordo de Cooperação Técnica firmado com MCidades e com MDS.	Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.

3.4 - Realizar Seminário Internacional de Habitação para População em Situação de Rua.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Realizar Seminário Internacional de Habitação para População em Situação de Rua.	ATIVIDADE EXCLUÍDA.	O Seminário é uma atividade prevista no projeto Diálogos Setoriais. Por conta do atraso na formalização dos projetos, o referido seminário só poderá ocorrer em 2019, não contemplando a vigência deste Plano.

**INCLUSÃO DE ATIVIDADE**

3.6 - Elaborar publicação de orientações básicas para a implantação de serviços de moradia no modelo Housing First.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Elaborar publicação de orientações básicas para a implantação de serviços de moradia no modelo Housing First.	Em função da inovação trazida pelo Projeto Moradia Primeiro, faz-se necessária a publicação de material (cartilha), trazendo os princípios do modelo Housing First, de forma a servir de referência para a gestão pública municipal e estadual na elaboração de projetos de moradia para população em situação de rua.
Data de Início	-	Dez/17	Nova Atividade – Definição de Prazo.
Data de Término	-	Nov/18	Nova Atividade – Definição de Prazo.
Entrega Prevista	-	Publicação Finalizada e Distribuída.	Nova Atividade – Definição de Entrega.

**PROJETO 4 – Realizar busca e identificação de desaparecidos políticos.**

Atividade 4.7 - Realizar expedições de busca e investigação do GTA.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	1 Expedição realizada	3 Expedições realizadas	Planejamento realizado com GTA, após a realização do Plano inicial, prevê 03 expedições no ano de 2018.

**INCLUSÃO DE ATIVIDADE**

Atividade 4.10 - Realizar a Retificação de Certidões de Óbito de Mortos e Desaparecidos Políticos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Realizar a Retificação de Certidões de Óbito de Mortos e Desaparecidos Políticos.	A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), publicou a Resolução Nº 2, em 29 de Novembro de 2017, que estabelece o procedimento para emissão de atestados para fins de retificação de assentos de óbitos das pessoas reconhecidas como mortas ou desaparecidas políticas, nos termos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, de da Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. Tendo isso em vista, vislumbrou-se como necessária a inclusão desta atividade no planejamento.
Entrega Prevista	-	Assentos de Óbito Retificados e Encaminhados aos Cartórios.	Nova Atividade – Definição de Entrega.
Data de Início	-	Jun/18	Nova Atividade – Definição de Prazo.
Data de Término	-	Dez/18	Nova Atividade – Definição de Prazo.

**INCLUSÃO DE ATIVIDADE**

Atividade 4.12 – Elaborar projeto de reformulação de banco de perfis genéticos da CEMDP.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Elaborar projeto de reformulação de banco de perfis genéticos da CEMDP	Organizar o banco de perfis genéticos é uma demanda importante da Comissão, no entanto até dezembro somente será possível realizar o projeto de organização.
Entrega Prevista	-	Projeto Elaborado.	Nova Atividade – Definição de Entrega.
Data de Início	-	Abr/18	Nova Atividade – Definição de Prazo.

Data de Término	-	Dez/18	Nova Atividade – Definição de Prazo.
-----------------	---	--------	--------------------------------------

**INCLUSÃO DE ATIVIDADE**

Atividade 4.14 - Encontro Nacional de Familiares de Pessoas Mortas e Desaparecidos Políticos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Encontro Nacional de Familiares de Pessoas Mortas e Desaparecidos Políticos.	O encontro será realizado no final de agosto e se faz importante para o avanço na política nacional de memória e verdade.
Entrega Prevista	-	Encontro Realizado.	Nova Atividade – Definição de Entrega.
Data de Início	-	Mai/18	Nova Atividade – Definição de Prazo.
Data de Término	-	Ago/18	Nova Atividade – Definição de Prazo.

PROJETO 5 – Erradicar o subregistro civil com atendimento adequado das populações prioritárias.

Atividade 5.4 - Publicar materiais sobre RCN - Registro Civil de Nascimento e DB - Documentação Básica.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	3 Publicações entregues	12 Publicações entregues	O número de publicações previstas foi ampliado diante dos objetivos estratégicos definidos no âmbito do Comitê Gestor Nacional do Registro Civil de Nascimento. Ficou definido como objetivo a construção de diretrizes de atendimento para 12 grupos prioritários para a política, com a previsão de publicações específicas por grupo.

Data de Término	Dez/17	Dez/18	Prazo readequado diante da ampliação do número de publicações que estão atreladas à realização de oficinas de diálogo com a sociedade civil ao longo de 2018.
-----------------	--------	--------	---

PROJETO 6 – Celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Atividade 6.1 - Encaminhar proposta de Decreto para instituição de Comissão Nacional para coordenar as celebrações.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Encaminhar proposta de Decreto para instituição de Comissão Nacional para coordenar as celebrações.	Articular a instituição de Comissão Nacional para coordenar as celebrações.	Ficou definido que seria uma ação interna ao Ministério. Assim, a Comissão seria instituída por Portaria e não Decreto.
Data de Término	Set/17	Mai/18	Atraso na definição da instituição.

Atividade 6.2 - Realizar a Assinatura do Decreto.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Realizar a Assinatura do Decreto.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Ficou definido que seria uma ação interna ao Ministério. Assim, a Comissão seria instituída por Portaria e não Decreto.

Atividade 6.3 - Mapear iniciativas de Direitos Humanos pré-agendadas para vinculá-las às celebrações (da SNC e de outros atores).

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Mapear iniciativas de Direitos Humanos pré-agendadas para vinculá-las às celebrações (da SNC e de outros atores).	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a competência atual desta Secretaria.

Atividade 6.4 - Propor iniciativas específicas da SNC para as celebrações.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Propor iniciativas específicas da SNC para as celebrações.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a competência atual desta Secretaria.

Atividade 6.5 - Conceber e propor conjunto de ações vinculadas à DUDH a órgãos públicos federais, a governos estaduais e municipais, a colegiados e a organizações da sociedade civil.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Conceber e propor conjunto de ações vinculadas à DUDH a órgãos públicos federais, a governos estaduais e municipais, a colegiados e a organizações da sociedade civil.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a competência atual desta Secretaria.

**Atividade 6.6 - Realizar cerimônia de celebração dos 70 anos da DUDH - Declaração Universal de Direitos Humanos.**

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	Realizar cerimônia de celebração dos 70 anos da DUDH - Declaração Universal de Direitos Humanos.	Auxiliar a realização da cerimônia de celebração dos 70 anos da DUDH - Declaração Universal de Direitos Humanos.	Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a competência atual desta Secretaria.

**INCLUSÃO DE ATIVIDADE**

**Atividade 6.7 - Implementar as atividades propostas pela SNC.**

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Implementar as atividades propostas pela SNC.	Tendo em vista a redefinição do projeto e considerando a competência atual desta Secretaria, definimos que a responsabilidade atual é de implementar as atividades propostas pelas áreas da SNC.
Entrega Prevista	-	Atividades Realizadas.	Definição das Entregas.
Data de Início	-	Mai/18	Definição de Prazos.
Data de Término	-	Dez/18	Definição de Prazos.

PROJETO 7 – Implementar o Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Paz e dos Direitos Humanos.

Atividade 7.4 - Criar metodologia de monitoramento dos Planos de Atuação.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Nov/17	Ago/18	Necessidade de contratação de consultoria para elaboração de metodologia no âmbito do Prodoc PNUD 16/020.

Atividade 7.5 - Apoiar a realização de 50 ações concretas das Entidades Apoiadoras (Eas).			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Apoiar a realização de 50 ações concretas das Entidades Apoiadoras (Eas).	Apoiar a realização de ações concretas das Entidades Apoiadoras (Eas).	Necessidade de readequação do escopo da ação conforme modelos dos planos de atuação das entidades apoiadoras.
Entrega Prevista	3 relatórios de acompanhamento das ações implementadas.	2 relatórios de acompanhamento das ações implementadas.	Necessidade de contratação de consultoria para elaboração de metodologia de acompanhamento no âmbito do Prodoc PNUD 16/020.

PROJETO 8 – Realizar a 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos.

Atividade 8.4 - Prospectar recursos junto a patrocinadores.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Mar/18	Jul/18	Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018.

Atividade 8.5 - Realizar Circuito Principal.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Início	Mar/18	Nov/18	Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018.
Data de Término	Jun/18	Dez/18	Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018.

Atividade 8.6 - Realizar Circuito Difusão.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Realizar Circuito Difusão.	Iniciar Circuito Difusão.	Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018.
Data de Início	Mai/18	Dez/18	Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018.

PROJETO 9 – Realizar avaliação de base sobre “Empresas e Direitos Humanos” para futura elaboração de Plano Nacional sobre a temática.

PROJETO 9 - Realizar avaliação de base sobre “Empresas e Direitos Humanos” para futura elaboração de Plano Nacional sobre a temática.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Projeto	Realizar avaliação de base sobre “Empresas e Direitos Humanos” para futura elaboração de Plano Nacional sobre a temática.	Implementar ações de fomento e fortalecimento da temática de Empresas e Direitos Humanos no país.	A alteração se dá devido a reavaliação da estratégia de abordagem da temática pela Secretaria.

9.2 - Formalizar parceria para elaboração de metodologia e sistematização da avaliação de base.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Formalizar parceria para elaboração de metodologia e sistematização da avaliação de base.	ATIVIDADE EXCLUÍDA.	Mudança na diretriz da SNC.

9.3 - Elaborar e implementar metodologia para sistematizar experiências e práticas na temática de empresas e direitos humanos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Elaborar e implementar metodologia para sistematizar experiências e práticas na temática de empresas e direitos humanos.	ATIVIDADE EXCLUÍDA.	Mudança na diretriz da SNC.

9.4 - Elaborar documento de sistematização da avaliação de base sobre "empresas e direitos humanos", com contribuições recebidas em consulta pública.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Elaborar documento de sistematização da avaliação de base sobre "empresas e direitos humanos", com contribuições recebidas em consulta pública.	ATIVIDADE EXCLUÍDA.	Mudança na diretriz da SNC.

**INCLUSÃO DE ATIVIDADE**

9.5 - Elaboração do Plano de recomendações.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Elaboração do Plano de recomendações.	O plano será umas das entregas da Secretaria sobre a temática de Empresas e Direitos Humanos, após redefinição de estratégia.
Data de Início	-	Mar/18	Definição de Prazos.
Data de Término	-	Dez/18	Definição de Prazos.
Entrega Prevista	-	Plano de Recomendações Finalizado e Pactuar a Implementação das Recomendações.	Definição das Entregas.

**INCLUSÃO DE ATIVIDADE**

9.6 - Publicizar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	-	Publicizar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU.	A Publicização será realizada através da distribuição de uma cartilha sobre a temática.
Data de Início	-	Jul/17	Definição de Prazos.
Data de Término	-	Dez/18	Definição de Prazos.

Entrega Prevista	-	Publicação sobre os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU elaborada; Oficina sobre as Diretrizes da OCDE e dos Princípios Orientadores da ONU realizada; Publicização no site do MDH realizada.	Definição das Entregas.
------------------	---	--	-------------------------

PROJETO 10 – Fortalecimento das discussões sobre Diversidade Religiosa e Estado Laico.

10.2 - Realizar Seminário Internacional sobre Diversidade Religiosa e Estado Laico.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Realizar Seminário Internacional sobre Diversidade Religiosa e Estado Laico.	Realizar Evento sobre Diversidade Religiosa e Estado Laico.	Reavaliação, em conjunto com o Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, dos objetivos e do formato do evento.

10.4 - Produzir repositório de jurisprudência sobre intolerância religiosa no Brasil.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Mar/18	Jul/18	Atraso na execução da atividade.

### OBJETIVO 3 - Fortalecer a Institucionalidade de Secretaria.

#### PROJETO 1 – Implantar o sistema de governança.

##### 1.1 - Instituir o Sistema de Governança da SNC e designar os membros de cada instância.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Jun/17	Abr/18	As mudanças estruturais do Ministério impactaram diretamente na designação dos membros, tendo em vista a rotatividade de pessoal acarretada. Isso gerou um atraso na conclusão da atividade.

##### 1.4 - Definir Processos Prioritários a serem mapeados até 2018.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Out/17	Abr/18	Houve um atraso na conclusão da atividade.
Entrega Prevista	3 Processos Prioritários definidos.	2 Processos Prioritários definidos.	Necessidade de readequação, tendo em vista disponibilidade de equipe para se dedicar à atividade.

##### 1.5 - Mapear Processos Prioritários.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entrega Prevista	3 Processos mapeados e com propostas de aprimoramento.	2 Processos mapeados e com propostas de aprimoramento.	Necessidade de readequação, tendo em vista disponibilidade de equipe para se dedicar à atividade.

PROJETO 2 – Implementar ações que garantam a institucionalidade, a autonomia administrativa e orçamentária do CNDH – Conselho Nacional dos Direitos Humanos.

2.1 - Construir plano de ações com base nos requisitos necessários ao credenciamento como Instituição Nacional de Direitos Humanos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Dez/17	Dez/18	Atraso na execução da atividade.

2.3 - Articular a inclusão do caráter autônomo e independente do CNDH em instrumento normativo específico.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Jun/18	Dez/18	Atraso na execução da atividade.

2.5 - Realizar ações de divulgação, de preservação da memória institucional e de transparência da atuação do CNDH.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Entregas Previstas	Site próprio criado e em funcionamento; Termo de cooperação assinado com IPEA; Pesquisa sobre efetividade do CNDH realizada e publicada; 2 Relatórios anuais publicados; e 1000 flyers distribuídos.	Site próprio criado e em funcionamento; 2 Parcerias para divulgação do Conselho firmadas; Consultoria para memória institucional contratada; 2 Relatórios anuais publicados; Flyers distribuídos.	O termo de cooperação com o IPEA não poderá ser firmado e assim, a pesquisa não será realizada neste ano.

PROJETO 3 – Fortalecer a atuação da Secretaria Especial de Direitos Humanos junto às redes de políticas de direitos humanos.

3.2 - Organizar encontros de gestores da política de Direitos Humanos.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Entregas Previstas	3 Encontros realizados.	2 Encontros realizados.	<p>Desde 2016 vem sendo realizados 1 (um) encontro por ano. Quando se pactuou 3 encontros a serem realizados no período de 2017 a 2018, a atual diretora (Fabiana Gadelha) não encontrava-se dentro do quadro da SNC.</p> <p>A mobilização para a realização do encontro demanda tempo e pessoal, logo, não resta tempo hábil para a realização de 2 encontros em 2018.</p> <p>Foi apresentada proposta de pauta e programação ao Gabinete da Secretaria Nacional de Cidadania.</p> <p>Aguardando retorno para prosseguir com a organização do 2º encontro que deverá ser realizado até dezembro de 2018.</p>

PROJETO 4 - Promover ações de Direitos Humanos junto ao Sistema de Justiça.

4.1 - Realizar o II Concurso de Sentenças Exitosas em Direitos Humanos com o CNJ - Conselho Nacional de Justiça.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Realizar o II Concurso de Sentenças Exitosas em Direitos Humanos com o CNJ - Conselho Nacional de Justiça.	ATIVIDADE EXCLUÍDA.	Não há interesse do CNJ quanto à realização da 2ª edição do Concurso.

4.3 - Realizar curso EAD com ENFAM - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Realizar curso EAD com ENFAM - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.	ATIVIDADE EXCLUÍDA.	Não há interesse do CNJ por ter EAD próprio.

4.4 - Firmar Novas Parcerias com Associações do Sistema de Justiça: Ministério Público, ANAPE - Associação Nacional dos Procuradores de Estado, ANADEP - Associação Nacional dos Defensores Públicos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	Firmar Novas Parcerias: Ministério Público, ANAPE e ANADEP.	Firmar Novas Parcerias com Associações do Sistema de Justiça: Ministério Público, ANAPE e ANADEP.	Tendo em vista avaliação da necessidade de ampliar os órgãos do Sistema de Justiça.
Entregas Previstas	Parcerias Firmadas.	3 Parcerias Firmadas.	Necessidade de quantificação.

**OBJETIVO 4: Fortalecer os mecanismos de monitoramento e seguimento das políticas de direitos humanos.**

PROJETO 1 – Reorganizar, fortalecer e aprimorar a capacidade da Secretaria Nacional de Cidadania com vistas à atuação no Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos e à articulação federativa para cumprimento das decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

PROJETO 1 - Reorganizar, fortalecer e aprimorar a capacidade da Secretaria Nacional de Cidadania com vistas à atuação no Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos e à articulação federativa para cumprimento das decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Projeto	Reorganizar, fortalecer e aprimorar a capacidade da Secretaria Nacional de Cidadania com vistas à atuação no Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos e à articulação federativa para cumprimento das decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.	PROJETO EXCLUÍDO	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

1.1 - Retomar e dar continuidade às atividades do Comitê Técnico do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos.			
Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Data de Término	Retomar e dar continuidade às atividades do Comitê Técnico do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

1.2 - Organizar rede nacional de pontos focais estaduais para acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Organizar rede nacional de pontos focais estaduais para acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

1.3 - Implantar sistema de informação de acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com foco no cumprimento das decisões.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Implantar sistema de informação de acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com foco no cumprimento das decisões.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

1.4 - Elaborar procedimentos operacionais padrões (ou diretrizes) para cumprimento de decisões e negociação de soluções amistosas.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Elaborar procedimentos operacionais padrões (ou diretrizes) para cumprimento de decisões e negociação de soluções amistosas.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

1.5 - Organizar e priorizar o passivo de casos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Organizar e priorizar o passivo de casos.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

1.6 - Realizar e coordenar as missões periódicas do Governo federal nas Unidades da Federação para o cumprimento das decisões dos órgãos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em especial o cumprimento das medidas cautelares e provisórias, bem como negociação de acordos de solução amistosa.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Realizar e coordenar as missões periódicas do Governo federal nas Unidades da Federação para o cumprimento das decisões dos órgãos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em especial o cumprimento das medidas cautelares e provisórias, bem como negociação de acordos de solução amistosa.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

1.7 - Capacitar operadores do Sistema de Justiça quanto ao funcionamento do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Data de Término	Capacitar operadores do Sistema de Justiça quanto ao funcionamento do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

PROJETO 2 – Iniciar a estruturação de um observatório nacional de monitoramento da implementação de compromissos e recomendações nacionais e internacionais de Direitos Humanos.

2.1 - Atualizar inventário de recomendações, decisões e compromissos internacionais recebidos pelo Estado Brasileiro nos sistemas ONU e OEA relacionadas às temáticas da Secretaria Nacional de Cidadania.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Atualizar inventário de recomendações, decisões e compromissos internacionais recebidos pelo Estado Brasileiro nos sistemas ONU e OEA relacionadas às temáticas da Secretaria Nacional de Cidadania.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

2.2 - Atualizar situação de cumprimento dos compromissos e recomendações internacionais relacionadas às temáticas da SNC, com base em informações constantes nos relatórios nacionais aos respectivos órgãos de tratados, e subsídios recebidos de órgãos do poder público.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Atualizar situação de cumprimento dos compromissos e recomendações internacionais relacionadas às temáticas da SNC, com base em informações constantes nos relatórios nacionais aos respectivos órgãos de tratados, e subsídios recebidos de órgãos do poder público.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

2.3 - Incorporar compromissos e recomendações internacionais nas ações e políticas das áreas temáticas da Secretaria Nacional de Cidadania.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
--------------------	---------	-------	---------------

Atividade	Incorporar compromissos e recomendações internacionais nas ações e políticas das áreas temáticas da Secretaria Nacional de Cidadania.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.
-----------	---	--------------------	--

2.4 - Estabelecer articulação e contato periódico com pontos focais a serem definidos em cada ministério e órgãos pertinentes para aprimoramento da capacidade de articulação e incidência da Secretaria Nacional de Cidadania na elaboração e disseminação dos relatórios, e monitoramento do cumprimento de recomendações internacionais.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Estabelecer articulação e contato periódico com pontos focais a serem definidos em cada ministério e órgãos pertinentes para aprimoramento da capacidade de articulação e incidência da SNC na elaboração e disseminação dos relatórios, e monitoramento do cumprimento de recomendações internacionais.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Atividade de Competência do Gabinete e Assessoria Internacional. Ademais, com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

2.6 - Atualizar o portal ObservaDH para inclusão da situação de cumprimento das recomendações internacionais.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Atualizar o portal ObservaDH para inclusão da situação de cumprimento das recomendações internacionais.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Avaliação de que não se trata de competência da SNC. Ademais, com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

2.7 - Identificar tipo de sistema de Tecnologia da Informação, linguagem e padrões para estruturar observatório, a partir do modelo adotado no ObservaDH.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Identificar tipo de sistema de Tecnologia da Informação, linguagem e padrões para estruturar observatório, a partir do modelo adotado no ObservaDH.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Avaliação de que não se trata de competência da SNC. Ademais, com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.

PROJETO 3 - Suprimir passivo de relatórios para os órgãos de tratados internacionais sobre Direitos Humanos e aprimorar a capacidade de articulação e incidência da Secretaria Nacional de Cidadania na elaboração e disseminação dos relatórios internacionais.

3.1 - Atualizar minutas de relatórios nacionais, com base em informações oficiais.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Descrição Atividade	Atualizar minutas de relatórios nacionais, com base em informações oficiais (DBC - Documento Básico Comum, PIDCP - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDESC - Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, CAT - Comitê de Ajudas Técnicas, Desaparecimentos Forçados, 2º agrupamento PSS - Protocolo de São Salvador).	Avaliar e Revisar as minutas de relatórios nacionais a serem entregues a Organismos Internacionais, considerando as temáticas de atuação da SNC (DBC - Documento Básico Comum, PIDCP - Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDESC - Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, CAT - Comitê contra Tortura, Desaparecimento Forçado e Protocolo de São Salvador).	Alteração da atividade em razão de mudanças estruturais realizadas no Ministério e na SNC.

3.2 - Elaborar relatórios nacionais pendentes para órgãos internacionais (ONU - Organização das Nações Unidas e OEA - Organização dos Estados Americanos), com base em informações oficiais e subsídios recebidos.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Descrição Atividade	Elaborar relatórios nacionais pendentes para órgãos internacionais (ONU - Organização das Nações Unidas e OEA - Organização dos Estados Americanos), com base em informações oficiais e subsídios recebidos.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Em razão de alterações na estrutura do Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Sendo assim, a temática foi incorporada à Atividade 1 do Objetivo 3.

3.3 - Submeter relatórios nacionais a consulta pública para comentários e contribuições da sociedade civil e demais atores.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
Atividade	Submeter relatórios nacionais a consulta pública para comentários e contribuições da sociedade civil e demais atores.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	A atividade como inicialmente prevista não é de competência da SNC.

3.4 - Entrega e depósito junto ao órgão internacional, e respectiva apresentação oficial em sessão pertinente.

<b>Natureza do Ajuste</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atual</b>	<b>Justificativa</b>
---------------------------	----------------	--------------	----------------------

Descrição Atividade	Entrega e depósito junto ao órgão internacional, e respectiva apresentação oficial em sessão pertinente.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Em razão de alterações na estrutura do Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Sendo assim, a temática foi incorporada à Atividade 1 do Objetivo 3.
---------------------	--	--------------------	---

3.5 - Dar publicidade ao relatório nacional entregue ao órgão internacional, assim como observações finais correspondentes.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Dar publicidade ao relatório nacional entregue ao órgão internacional, assim como observações finais correspondentes.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	A atividade não é de competência da SNC.

3.6 - Acompanhar e monitorar medidas adotadas para cumprimento das recomendações internacionais recebidas, em especial no âmbito da RPU - Revisão Periódica Universal.

Natureza do Ajuste	Inicial	Atual	Justificativa
Atividade	Acompanhar e monitorar medidas adotadas para cumprimento das recomendações internacionais recebidas, em especial no âmbito da RPU - Revisão Periódica Universal.	ATIVIDADE EXCLUÍDA	Esta atividade está contida na Atividade 3 do Projeto 2, do Objetivo 4.