

REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL

14 de julho de 2022

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL





PAUTA DA REUNIÃO



Prorrogação do
PDTIC 2020-2022



Elaboração de
um novo PDTIC



Autorização para
a contratação do
carro pipa



Execução do
Plano de Dados
Abertos



Deliberação
sobre a
Priorização de
Sistemas



Novo Calendário
de Reuniões
Ordinárias 2022



Comunicados



PRORROGAÇÃO DO PDTIC 2020-2022

Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TIC, com o objetivo de atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019

NECESSIDADES X METAS X AÇÕES PREVISTO NO PDTI

46
Necessidades

06
Metas

110
Ações

EM EXECUÇÃO

46
Necessidades

06
Metas

120
Ações

VIGÊNCIA


Vigência atual:
Setembro de
2022

Prorrogar
para
31/12/2022




EXECUÇÃO DO PDTIC 2020-2022

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO



AÇÕES	QTD PDTIC	QTD NÃO PREVISTA	Total
Concluída	48	15	63
Em Andamento	27	1	28
Não Iniciada	29	0	29
Excluída	7	0	7
Total Geral	111	16	127

AÇÕES CONCLUÍDAS POR PRIORIDADE



PRIORIDADES	QTD PDTIC
Baixa	1
Importante	1
Média	35
Alta	26
Total Geral	63

EXECUÇÃO DO PDTIC 2020-2022 – AÇÕES NÃO PREVISTAS


NECESSIDADE DE TIC	PRIORIDADE	AÇÃO	PRAZO	PROGRESSO
NC21 - Disponibilização de soluções de TIC para aperfeiçoamento do processo de gestão interna/administrativa	Média	Internalização do Sistema SISGP	2021	Concluída
	Média	Elaboração do Relatório do SISGP	2021	Em Andamento
	Média	Nova Intranet	2021	Concluída
	Média	Disponibilização da Central de Atendimento CGGP	2021	Concluída
	Média	Disponibilização da Central de Atendimento CGSL	2021	Concluída
NCNP - Necessidade Não Prevista	Média	Painel de Obra	2021	Concluída
	Média	Sistema Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos	2021	Concluída
	Média	Digitalizar o serviço "Solicitar inscrição de projeto para obtenção do Selo Aliança pelas Águas Brasileiras"	2021	Concluída
	Média	Digitalizar o serviço Aderir ao Programa de Regularização e Melhorias Habitacionais	2022	Concluída
	Média	Internalização do Portal CNRH	2021	Concluída
	Média	Disponibilizar solução para o Informe MDR	2021	Concluída
	Importante	Migração portal institucional	2021	Concluída
	Média	Internalização do Sistema Água Doce	2021	Concluída
	Média	Customização do Sistema Agatha	2021	Concluída
	Média	Adquirir solução de análise de risco	2020	Concluída
Baixa	Migração do portal do PMSS	2022	Concluída	

EXECUÇÃO DO PDTIC 2020-2022 – AÇÕES EXCLUÍDAS

NECESSIDADE DE TIC	PRIORIDADE	AÇÃO	
NC11 - Aquisição de equipamentos e serviços que visem a modernização, ampliação e atualização do parque tecnológico	Média	A09 Adquirir equipamentos para a realização de videoconferência	
NC11 - Aquisição de equipamentos e serviços que visem a modernização, ampliação e atualização do parque tecnológico	Média	A13 Adquirir Projetores	✓
NC11 - Aquisição de equipamentos e serviços que visem a modernização, ampliação e atualização do parque tecnológico	Média	A14 Adquirir suprimentos de informática	✓
NC23 - Disponibilização de solução de TIC para aperfeiçoamento do processo de gestão de pessoas	Baixa	A78 Disponibilizar sistema para inclusão de atestados	✓
NC25 - Desenvolvimento de Solução de observatório de dados para o desenvolvimento regional	Média	A37 Integrar o serviço obter indicadores de desenvolvimento regional (ODR) à plataforma digital do Governo Federal	✓
NC25 - Desenvolvimento de Solução de observatório de dados para o desenvolvimento regional	Média	A38 Atualizar e manter o ODR	✓
NC39 - Transformação Digital do Serviço de Capacitação	Média	A50 Integrar o serviço capacitar-se sobre desenvolvimento regional e urbano à plataforma digital do Governo Federal	

METAS


ID	Descrição	2020	Valor Aferido 2020	2021	Valor Aferido 2021	2022	Valor Aferido 2022	Indicador
M01	Fornecer infraestrutura adequada ao provimento dos serviços de TIC	38%	39%	91%	55%	100%	55%	Percentual de ações de provimento de infraestrutura executadas no prazo acordado.
M02	Fornecer soluções de promovam a digitalização dos serviços do MDR	19%	13%	57%	63%	100%	64%	Percentual de soluções digitais fornecidas.
M03	Prover soluções para a melhoria da produtividade	30%	33%	74%	44%	100%	48%	Percentual de soluções fornecidas
M04	Promover a melhoria dos serviços de Inteligência de Dados e Desenvolvimento de Software	40%	0%	80%	60%	100%	60%	Percentual ações de aprimoramento dos serviços de inteligência de dados e desenvolvimento de software realizadas
M05	Promover a transparência dos dados	20%	17%	60%	50%	100%	67%	Percentual de soluções de transparência disponibilizadas
M06	Prover soluções de TIC para o aprimoramento do desenvolvimento regional	18%	12%	55%	31%	100%	42%	Percentual de soluções fornecidas




ELABORAÇÃO DE UM NOVO PDTIC

METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PDTIC

Guia de PDTIC do SISP, versão 2.0 <<http://www.sisp.gov.br/guiapdtic/wiki/Apresentacao>>




ETAPAS PARA A ELABORAÇÃO DO PDTIC



(*) Requer aprovação do CGD

PROPOSTA PARA O LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TIC



PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE TIC

ID	PRINCÍPIO/DIRETRIZ	ORIGEM
PD01	Foco nas necessidades da sociedade	EGD 2020-2022
PD02	Abertura e transparência	EGD 2020-2022; Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016; PEI 2019-2023
PD03	Compartilhamento da capacidade de serviço	EGD 2020-2022
PD04	Compartilhamento de dados	EGD 2020-2022
PD05	Simplicidade	EGD 2020-2022
PD06	Priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital	EGD 2020-2022
PD07	Segurança e privacidade	EGD 2020-2022, LGPD
PD08	Participação e controle social	EGD 2020-2022
PD09	Governo como plataforma	EGD 2020-2022
PD10	Inovação	EGD 2020-2022

ELABORAÇÃO DO NOVO PDTIC - DELIBERAÇÕES CGD

Fase PREPARAÇÃO

- Abrangência: MDR, excluindo as entidades vinculadas
- Período do novo PDTIC: 2023 – 2026
- Equipe de Elaboração do PDTIC (EqEPDTIC): CT-CGD
- Proposta para o Levantamento das Necessidades de TIC.
- Princípios e Diretrizes.
- Plano de Trabalho detalhado – deliberação virtual.

AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DO CARRO PIPA

- Demandante da solução: CENAD-SEDEC-MDR
- Objeto: Contratação de solução direcionada à Operação Carro-Pipa capaz de apoiar o MDR e o Exército Brasileiro a prevenir e identificar a ocorrência de fraudes e suportar a implementação de novos mecanismos de monitoramento e controle, capazes de garantir que a água foi coletada nos locais apropriados, a regularidade do fornecimento, cumprimento de rotas, e a entrega aos destinatários de direito.
- Valor Previsto: R\$ 100.000.000,00
- Contrato da solução atual se encerra em 03.06.2023.
- Devido a urgência, foram iniciados os procedimentos de planejamento da contratação, porém não existe no PDTIC atual essa necessidade.



Necessário autorização do CGD para o andamento da nova contratação!

EXECUÇÃO DO PLANO DE DADOS ABERTOS

Referência: RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE DADOS ABERTOS- AECI/CGIRC (SEI 59000.014710/2021-01, 25.04.2022) e DESPACHO AECI (SEI 3838635).

Quantas bases já foram abertas?

5

Bases abertas:

1. Antiga agenda de autoridades do antigo Portal MDR
2. Base interna de procedimentos de investigação preliminar - Corregedoria
3. Painel MDR - Carteira de Investimentos
4. SISHAB - Sistema de Habitação
5. Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID) - Dados Informados

Bases a serem abertas

Nome da Base	Previsão de Abertura	Unidade Responsável	Periodicidade de Atualização
Série Histórica do SNIS	Dezembro/2021	Coplan/SNS	Anual
Selehab	Junho/2022	DUR/SNH	Mensal
Levantamento sobre Planos de Mobilidade Urbana	Junho/2022	Demob/CGGE/SMDRU	Mensal
Sistema de seleção - Pró-Cidades	Junho/2022	CGAP/SMDRU	Mensal
Sistema de Seleção de Empreendimentos de Saneamento	Junho/2022	DFIN/SNS	Mensal
Base de dados Selemob	Junho/2022	CGGE/SMDRU	Mensal
Sistema Nacional de Avaliação Técnica	Junho/2022	PBQP-H/SNH	Mensal
Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras	Junho/2022	PBQP-H/SNH	Mensal
Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos	Junho/2022	PBQP-H/SNH	Trimestral



EXECUÇÃO DO PLANO DE DADOS ABERTOS - RECOMENDAÇÕES

Referência: RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE DADOS ABERTOS-AECI/CGIRC (SEI 59000.014710/2021-01, 25.04.2022)

- Tanto às unidades responsáveis pela disponibilização das bases, quanto **ao Comitê de Governança Digital**:
 - obedecer ao cronograma do PDA e/ou justificar, tempestivamente, a não disponibilização dos dados na data programada;
 - propor, se for o caso, ajustes nas bases previstas no PDA, com a exclusão ou inclusão de outras bases, até **05/05**;
 - avaliar se o servidor responsável pela disponibilização das bases no Portal de Dados Abertos deve ser substituído ou indicados novos servidores, até **05/05**.

Urgente:

- **Resposta das unidades sobre a publicação das bases; e**
- **Revisão/repactuação do Plano de Dados Abertos.**

Esclarecimento:

O que são Dados Abertos?

São dados que podem ser livremente acessados, utilizados, modificados e compartilhados por qualquer pessoa, estando sujeito a, no máximo, exigências que visem preservar sua proveniência e abertura. (Fonte: Open Knowledge).

DELIBERAÇÃO SOBRE A PRIORIZAÇÃO DE SISTEMAS



- ✓ Priorização realizada na última reunião do CT-CGD
- ✓ Nova proposta de priorização
- ✓ Exclusão de sistemas da lista de priorização

PRIORIZAÇÃO REALIZADA NA ÚLTIMA REUNIÃO DO CT-CGD

Data da reunião do CT-CGD: 08.04.2022
SEI 3737827 / 59000.004235/2022-37

- Revisão da pontuação de alguns sistemas, destacadas em vermelho na tabela a seguir;
- Deliberação sobre a exclusão de sistemas que não tiveram nenhuma evolução:
 - "Cadastro de Municípios Críticos", uma vez que já foi concluído.
 - A SNH ficou incumbida de avaliar a exclusão dos sistemas SIAC, SIMAC e SINAT.
 - A SMDRU também ficou incumbida de avaliar a exclusão do sistema Capacidades. Posteriormente à reunião e antes do fechamento da Ata, a SMDRU enviou e-mail, em 11/04/2022, pedindo para manter o referido sistema na planilha de priorização.
- Priorização dos novos sistemas: Sistema Competências, Agatha, Painel de Obras, Água Doce, ConectaGov e Resíduos Sólidos.
- Exclusão do critério de pontuação para quando o sistema integra a Plataforma Integrada (critério "Plataforma").

NOVA LISTA DE SISTEMAS E PROPOSTA DE PRIORIZAÇÃO (CT-CGD)

TABELA DE PRIORIZAÇÃO																		
SISTEMAS	Atendimento Externo/Sociedade (4pts)	Abrangência do Sistema no MDR (5pts)	Legislação / obrigação (5pts)	Planejamento Estratégico do MDR (3pts)	Prioridade (3pts)	Criticidade (5pts)	Status O.S. (3pts)	Entrega teria funcionalidade (5pts)		NOTA FINAL	UNID.	Incluído em						
1ª SACI (MDR investe)	Indireto	1	5 Sec. ou mais	5	Recomendação	3	Impacto direto	3		Impacta	3	Em execução	3	0 a 100 PF (2 meses)	5	23	SE	10/03/2020
2ª S2ID	Cidadão	4	2 Secretarias	2	Determinação	5	Impacto direto	3		Essencial	5	Em execução	3	301 ou mais (+ 6 meses)	0	22	SEDEC	10/03/2020
3ª SIMU	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	Previsão legal	4	Impacto direto	3		Impacta	3	Documentação	2	0 a 100 PF (2 meses)	5	21	SMDRU	10/03/2020
4ª IDAP	Cidadão	4	1 Secretaria	1	Previsão legal	4	Impacto indireto	0		Essencial	5	Documentação	2	0 a 100 PF (2 meses)	5	21	SEDEC	10/03/2020
5ª Sistema Competências	Interno	0	5 Sec. ou mais	5	N/A	0	Impacto direto	3		Essencial	5	Em execução	3	0 a 100 PF (2 meses)	5	21	SE	08/04/2022
6ª API CIPI	Indireto	1	5 Sec. ou mais	5	Previsão legal	4	Impacto indireto	0		Impacta	3	Documentação	2	0 a 100 PF (2 meses)	5	20	SE	18/06/2021
7ª SELEHAB	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	Recomendação	3	Impacto indireto	0		Essencial	5	Em execução	3	0 a 100 PF (2 meses)	5	20	SNH	10/03/2020
8ª Agatha	Interno	0	5 Sec. ou mais	5	Previsão legal	4	Impacto indireto	0		Impacta	3	Em execução	3	0 a 100 PF (2 meses)	5	20	GAB MIN	08/04/2022
9ª SINISA	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	Previsão legal	4	Impacto direto	3		Essencial	5	Em execução	3	301 ou mais (+ 6 meses)	0	19	SNS	10/03/2020
10ª PRO-CIDADES	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	Determinação	5	Impacto indireto	0		Impacta	3	Documentação	2	0 a 100 PF (2 meses)	5	19	SMDRU	10/03/2020
11ª SELESAN	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	Determinação	5	Impacto indireto	0		Essencial	5	Documentação	2	101 a 300 (6 meses)	2	18	SNS	10/03/2020
12ª Painel de Obras	Indireto	1	1 Secretaria	1	Determinação	5	Impacto indireto	0		Impacta	3	Em execução	3	0 a 100 PF (2 meses)	5	18	SE	08/04/2022
13ª SELEMOB	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	Determinação	5	Impacto indireto	0		Impacta	3	Em execução	3	101 a 300 (6 meses)	2	17	SMDRU	10/03/2020
14ª Oferta Pública	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	Recomendação	3	Impacto indireto	0		Essencial	5	Em execução	3	101 a 300 (6 meses)	2	17	SNH	10/03/2020
15ª Tarifas Caixa	Interno	0	5 Sec. ou mais	5	N/A	0	Impacto indireto	0		Impacta	3	Em execução	3	0 a 100 PF (2 meses)	5	16	SE	10/03/2020
16ª Água Doce	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	N/A	0	Impacto indireto	0		Essencial	5	Documentação	2	0 a 100 PF (2 meses)	5	16	SNSH	08/04/2022
17ª ConectaGov	Interno	0	5 Sec. ou mais	5	N/A	0	Impacto indireto	0		Impacta	3	Em execução	3	0 a 100 PF (2 meses)	5	16	SE	08/04/2022
18ª PCF/TCE	Indireto	1	5 Sec. ou mais	5	Recomendação	3	Impacto indireto	0		Impacta	3	Em execução	3	301 ou mais (+ 6 meses)	0	15	SE	05/11/2021
19ª Resíduos solidos	Cliente MDR	3	2 Secretarias	2	N/A	0	Impacto indireto	0		Impacta	3	Documentação	2	101 a 300 (6 meses)	2	12	SNS	08/04/2022
20ª SIAC	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	N/A	0	Impacto direto	3		Impacta	3	Não iniciado	0		0	10	SNH	10/03/2020
21ª SIMAC	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	N/A	0	Impacto direto	3		Impacta	3	Não iniciado	0		0	10	SNH	10/03/2020
22ª SINAT	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	N/A	0	Impacto direto	3		Impacta	3	Não iniciado	0		0	10	SNH	10/03/2020
23ª Capacidades	Cidadão	4	1 Secretaria	1	N/A	0	Impacto indireto	0		Impacta	3	Não iniciado	0		0	8	SMDRU	10/03/2020
24ª PLANMOB	Cliente MDR	3	1 Secretaria	1	N/A	0	Impacto indireto	0		Impacta	3	Não iniciado	0		0	7	SMDRU	10/03/2020

Referência:
SEI - 3737827
59000.004235/2022-37

NOVA PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

Critérios a serem excluídos:

- Abrangência do Sistema no MDR (5pts),
- Status O.S. (3pts),
- Entrega teria funcionalidade (5pts)

Sistema	Atendimento Externo/Sociedade (4pts)		Legislação / Obrigação (5pts)		Planejamento Estratégico do MDR (3pts)		Críticidade (5pts)		Nota Final
1S2ID	Cidadão	4	Determinação	5	Impacto direto	3	Essencial	5	17,00
2SINISA	Cliente MDR	3	Previsão legal	4	Impacto direto	3	Essencial	5	15,00
3SELESAN	Cliente MDR	3	Determinação	5	Impacto indireto	0	Essencial	5	13,00
4SIMU	Cliente MDR	3	Previsão legal	4	Impacto direto	3	Impacta	3	13,00
5IDAP	Cidadão	4	Previsão legal	4	Impacto indireto	0	Essencial	5	13,00
6SELEHAB	Cliente MDR	3	Recomendação	3	Impacto indireto	0	Essencial	5	11,00
7PRO-CIDADES	Cliente MDR	3	Determinação	5	Impacto indireto	0	Impacta	3	11,00
8SELEMOB	Cliente MDR	3	Determinação	5	Impacto indireto	0	Impacta	3	11,00
9Oferta Pública	Cliente MDR	3	Recomendação	3	Impacto indireto	0	Essencial	5	11,00
10SACI (MDR Investe)	Indireto	1	Recomendação	3	Impacto direto	3	Impacta	3	10,00
11SIAC	Cliente MDR	3	N/A	0	Impacto direto	3	Impacta	3	9,00
12SIMAC	Cliente MDR	3	N/A	0	Impacto direto	3	Impacta	3	9,00
13SINAT	Cliente MDR	3	N/A	0	Impacto direto	3	Impacta	3	9,00
14Painel de Obras	Indireto	1	Determinação	5	Impacto indireto	0	Impacta	3	9,00
15Água Doce	Cliente MDR	3	N/A	0	Impacto indireto	0	Essencial	5	8,00
16Competências	Interno	0	N/A	0	Impacto direto	3	Essencial	5	8,00
17API CIPI	Indireto	1	Previsão legal	4	Impacto indireto	0	Impacta	3	8,00
18CAPACIDADES	Cidadão	4	N/A	0	Impacto indireto	0	Impacta	3	7,00
19Agatha	Interno	0	Previsão legal	4	Impacto indireto	0	Impacta	3	7,00
20PCF/TCE	Indireto	1	Recomendação	3	Impacto indireto	0	Impacta	3	7,00
21Resíduos Sólidos	Cliente MDR	3	N/A	0	Impacto indireto	0	Impacta	3	6,00
22PLANMOB	Cliente MDR	3	N/A	0	Impacto indireto	0	Impacta	3	6,00
23Tarifas Caixa	Interno	0	N/A	0	Impacto indireto	0	Impacta	3	3,00
24ConectaGOV	Interno	0	N/A	0	Impacto indireto	0	Impacta	3	3,00

PRIORIZAÇÃO DE SISTEMAS - DELIBERAÇÕES CGD

- Exclusão dos sistemas da lista de priorização: SIAC, SIMAC, SINAT e Capacidades;
- Encaminhamento para o CT-CGD da nova proposta de critérios de priorização.

NOVO CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2022

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2022 (Minuta)

Horário: manhã

Local: Microsoft Teams


JANEIRO								FEVEREIRO								MARÇO								ABRIL							
do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá	
26	27	28	29	30	31	1		30	31	1	2	3	4	5		27	28	1	2	3	4	5		27	28	29	30	31	1	2	
2	3	4	5	6	7	8		6	7	8	9	10	11	12		6	7	8	9	10	11	12		3	4	5	6	7	8	9	
9	10	11	12	13	14	15		13	14	15	16	17	18	19		13	14	15	16	17	18	19		10	11	12	13	14	15	16	
16	17	18	19	20	21	22		20	21	22	23	24	25	26		20	21	22	23	24	25	26		17	18	19	20	21	22	23	
23	24	25	26	27	28	29		27	28	1	2	3	4	5		27	28	29	30	31	1	2		24	25	26	27	28	29	30	
30	31	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	
MAIO								JUNHO								JULHO								AGOSTO							
do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá	
1	2	3	4	5	6	7		29	30	31	1	2	3	4		26	27	28	29	30	1	2		31	1	2	3	4	5	6	
8	9	10	11	12	13	14		5	6	7	8	9	10	11		3	4	5	6	7	8	9		7	8	9	10	11	12	13	
15	16	17	18	19	20	21		12	13	14	15	16	17	18		10	11	12	13	14	15	16		14	15	16	17	18	19	20	
22	23	24	25	26	27	28		19	20	21	22	23	24	25		17	18	19	20	21	22	23		21	22	23	24	25	26	27	
29	30	31	1	2	3	4		26	27	28	29	30	1	2		24	25	26	27	28	29	30		28	29	30	31	1	2	3	
5	6	7	8	9	10	11		3	4	5	6	7	8	9		31	1	2	3	4	5	6		4	5	6	7	8	9	10	
SETEMBRO								OUTUBRO								NOVEMBRO								DEZEMBRO							
do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá		do	se	te	qu	qu	se	sá	
28	29	30	31	1	2	3		25	26	27	28	29	30	1		30	31	1	2	3	4	5		27	28	29	30	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10		2	3	4	5	6	7	8		6	7	8	9	10	11	12		4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17		9	10	11	12	13	14	15		13	14	15	16	17	18	19		11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24		16	17	18	19	20	21	22		20	21	22	23	24	25	26		18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	1		23	24	25	26	27	28	29		27	28	29	30	1	2	3		25	26	27	28	29	30	31	
2	3	4	5	6	7	8		30	31	1	2	3	4	5		4	5	6	7	8	9	10		1	2	3	4	5	6	7	

COMUNICADOS

Portaria de Instituição do CGD - esclarecimentos a respeito da suplência

PORTARIA Nº 1.522, DE 31 DE MAIO DE 2022

- Art. 2º , § 4º : “Os servidores designados como **substitutos imediatos dos cargos** ocupados pelos membros do Comitê de Governança Digital **serão os respectivos suplentes**, em suas ausências e impedimentos.”



Padronização do processo de desenvolvimento de sistemas de informação no âmbito do MDR

PORTARIA SE/MDR Nº 2070, DE 1º DE JULHO DE 2022

Estabelece padrões para o desenvolvimento de sistemas, tais como:

- Padrões para o desenvolvimento de sistemas: plataforma de desenvolvimento do sistema, aparência, padrão de codificação e padronização do banco de dados;
- Define o rol mínimo de documentos que o sistema deve possuir;
- A CGTI deverá ser convidada para acompanhar todas as etapas do desenvolvimento de software realizado interna ou externamente;
- Autenticação nos sistemas por meio do serviço de login único do Governo Federal (gov.br);
- Conformidade dos sistemas com a LGPD de acordo com checklist definido pela Portaria. Os itens do checklist que não forem possíveis de serem implementados deverão ser informados à CGTI para análise e deliberação;
- Os sistemas que fizerem uso de funcionalidades de upload de arquivos deverão ter como diretório de armazenamento o servidor de arquivos do Ministério do Desenvolvimento Regional.

OBRIGADO!

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

