



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N. 6/2018

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO TED

COD. DA UNID. GESTORA	COD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL
530012	0001	03.353.358/0001-96	MDR/ Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

ENDEREÇO

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, s/n - Sala 701

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DDD	TELEFONE
Zona Cívico-Administrativa	Brasília	DF	70.067-901	61	2034-5513

1.1 REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

CPF	NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
534.552.246-00	ALEXANDRE LUCAS ALVES

DDD	TELEFONE	EMAIL	CARGO
61	2034-5513	alexandre.lucas@mdr.gov.br	Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO TED

COD. DA UNID. GESTORA	COD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL
153163	15237	83.899.526/0001-82	Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

ENDEREÇO

Campus Universitário Prof. João David Ferreira Lima

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DDD	TELEFONE
Trindade	Florianópolis	SC	88040-900	48	3721-9000

2.1 REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

CPF	NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
169.288.149-34	Ubaldo Cesar Balthazar

DDD	TELEFONE	EMAIL	CARGO
48	3721-9463	gr@contato.ufsc.br	Reitor

3. OBJETO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada n. 6/2019 por mais 90 (noventa) dias.

4. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada n. 06/2018 será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a contar de 26 de dezembro de 2021.
Início: 20 de novembro de 2018 **Fim:** 25 de março de 2022

5. PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho foi adequado e ajustado e faz parte integrante do presente Termo de Execução Descentralizada.

6. DA RATIFICAÇÃO E EFICÁCIA

Ficam ratificados os demais dispositivos do Termo de Execução Descentralizada n. 6/2018, não alterados por este.
O presente Aditivo terá eficácia a partir da sua assinatura.

7. DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será assinado pelos partícipes e seu extrato será publicado no sítio eletrônico oficial da Unidade Descentralizadora, no prazo de vinte dias, contado da data da assinatura, conforme disposto no art. 14 do Decreto nº 10.426, de 2020.
As Unidades Descentralizadora e Descentralizada disponibilizarão a íntegra do Termo Aditivo celebrado e do Plano de Trabalho atualizado em seus sítios eletrônicos oficiais no prazo a que se refere o caput.

8. DA ASSINATURA

Brasília/DF, dezembro de 2021.

UBALDO CESAR BALTHAZAR
Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina

ALEXANDRE LUCAS ALVES
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

59507.000055/2018-07

3502681v1



Documento assinado eletronicamente por **Ubaldo Cesar Balthazar**, Usuário Externo, em 14/12/2021, às 15:59, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Karine da Silva Lopes**, Secretário(a) Nacional de



Proteção e Defesa Civil, Substituto(a), em 14/12/2021, às 19:08, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3502681** e o código CRC **18613275**.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

SEGUNDO TERMO AO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N. 6/2018

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA E RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO TED

COD. DA UNID. GESTORA	COD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL
530012	0001	03.353.358/0001-96	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

ENDEREÇO

Espanada dos Ministérios, Bloco E, s/n - Sala 701

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DDD	TELEFONE
Zona Cívico-Administrativa	Brasília	DF	70.067-901	61	2034-5513

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

CPF	NOME DO REPRESENTANTE LEGAL		
534.441.246-00	ALEXANDRE LUCAS ALVES		
DDD	TELEFONE	EMAIL	CARGO
61	2034-5513	alexandre.lucas@mdr.gov.br	Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO TED

COD. DA UNID. GESTORA	COD. DA GESTÃO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL
153163	15237	83.899.526/0001-82	Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

ENDEREÇO

Campus Universitário Prof. João David Ferreira Lima

BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	DDD	TELEFONE
Trindade	Florianópolis	SC	88.040-900	48	3721-9000

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

CPF	NOME DO REPRESENTANTE LEGAL		
169.288.149-34	UBALDO CESAR BALTHAZAR		
DDD	TELEFONE	EMAIL	CARGO
48	3721-9463	gr@contato.ufsc.br	Reitor

3. OBJETO DO TED

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Curso a distância para capacitação de agentes de Defesa e Proteção Civil para utilização do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

O objetivo desse 2º Termo Aditivo do TED 6/2018 - SEDEC/MDR - Curso a distância para capacitação de agentes de Defesa e Proteção Civil para utilização do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID é prorrogar o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 25 de março de 2022.

As metas anteriormente previstas, permanecem inalteradas, sendo descritas pormenorizadamente abaixo.

META 1 - Planejamento do design instrucional

Esta fase engloba o planejamento necessário para que se cumpram os objetivos educacionais dos cursos. Aqui, serão definidos elementos relevantes para a prática do EAD, como critérios de avaliação, público-alvo dos cursos etc. Além disso, prevê-se atualizações, caso necessário, deste planejamento, conforme a evolução das atividades de projeto, do S2ID e do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta meta são:

1. Identificar necessidades de aprendizagem
2. Definir objetivos instrucionais
3. Caracterizar os participantes dos cursos
4. Levantar possíveis limitações e delimitações (técnicas e pedagógicas)
5. Definir as diretrizes para desenvolvimento do AVA
6. Determinar critérios para certificação
7. Determinar critérios e mecanismos de atualização dos materiais didáticos
8. Planejar e homologar a instrução

META 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma Escola Virtual de Governo (EVG)

Esta fase diz respeito ao reconhecimento, por parte da equipe técnica do projeto, da plataforma EVG, administrada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Serão estabelecidos os critérios para validação técnica e pedagógica para hospedagem dos cursos. Conforme estabelecido entre a UFSC e a SEDEC/MI, a Universidade será responsável pela elaboração do conteúdo dos cursos e inserção destes na plataforma, enquanto à Enap caberá a administração da plataforma, administração do curso, suporte aos usuários e certificação. As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta meta são:

1. Obter acesso à plataforma EVG
2. Fornecer à Enap as informações para validação técnica e pedagógica

3. Testar e homologar o ambiente

META 3 - Produção de materiais didáticos

Nesta fase os materiais didáticos serão efetivamente desenvolvidos, incluindo a sua identidade visual. Tais materiais também serão homologados, a fim de garantir sua qualidade e aderência às práticas diárias dos futuros alunos.

Quando da celebração do instrumento, foi estimado que a capacitação seria composta por 31 cursos, sendo que após a avaliação dos temas a serem abordados e configuração dos cursos, este número foi revisto para 23 cursos, listados no quadro abaixo:

Módulo	Curso	Usuário	Nº do curso
Módulo 0	Acesso ao Sistema	Todos os usuários	1
Módulo 1	Registro e Reconhecimento	Municipal	2
		Estadual	3
		Federal	4
Módulo 2	Ações de Resposta - Solicitação	Municipal	5
		Estadual	6
		Federal	7
	Ações de Resposta - Execução	Municipal	8
		Estadual	9
		Federal	10
	Ações de Resposta - Prestação de Contas	Municipal	11
		Estadual	12
		Federal	13
	Ações de Resposta - Liberação de recursos	Federal	14
Módulo 3	Ações de Reconstrução - Solicitação	Municipal	15
		Estadual	16
		Federal	17
	Ações de Reconstrução - Acompanhamento	Municipal	18
		Estadual	19
		Federal	20
	Ações de Reconstrução - Liberação de recursos	Federal	21
Módulo 5	Monitoramento	Federal	22
Módulo 4	Plano de Contingência	Todos os usuários	23

Conforme a relevância e volume de conteúdo de cada curso, a quantidade total de videoaula será de 195, considerando todos os cursos. As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta meta são:

1. Definição dos cursos, escopo e carga horária
2. Desenvolver e homologar identidade visual dos materiais didáticos
3. Desenvolver e homologar conteúdo para apresentação executiva macro do S2ID
4. Elaborar template para desenvolvimento dos e-books
5. Desenvolver e homologar e-books
6. Desenvolver e homologar videoaulas
7. Desenvolver e homologar atividades avaliativas e fóruns
8. Mapear, selecionar e homologar materiais complementares (leis, artigos, manuais etc.)

META 4 - Desenvolvimento AVA e implementação dos cursos

Nesta fase o AVA será adequado às exigências da EVG e os materiais didáticos, devidamente homologados, serão disponibilizados no ambiente.

Ressalta-se aqui importância da participação da Sedec, como demandante, e da Enap na execução desta fase, já que, segundo as premissas desta cooperação, a Enap será a responsável por estabelecer as regras e orientar a equipe do projeto na utilização da plataforma. Para essa iniciativa de estruturação do curso no AVA, serão fornecidos nomes e endereços eletrônicos da equipe de trabalho para cadastramento na plataforma com a finalidade de inserção e administração dos conteúdos nesta.

Apenas com o curso devidamente estruturado e com os colaboradores da equipe técnica cadastrados para atuação será possível disponibilizar os materiais didáticos no AVA do Integra.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta meta são:

1. Montar estrutura dos cursos no AVA
2. Disponibilizar materiais didáticos no AVA (videoaulas, livros didáticos e materiais complementares, caso haja)

META 5 - Apoio à realização dos cursos

Esta fase diz respeito à aplicação dos cursos, do início ao fim. Assim, depois de devidamente estruturados e com materiais disponibilizados no AVA, conforme previsto na fase anterior, os cursos serão abertos aos alunos.

A divulgação dos cursos, bem como a seleção dos interessados, será de responsabilidade da Sedec. Caberá à equipe técnica apoiar o na realização dos cursos, acompanhando seu desenvolvimento e sanando dúvidas dos alunos quando estas forem relacionadas aos materiais didáticos (em um prazo de até dois dias úteis). Dúvidas relacionadas ao AVA serão de responsabilidade da Enap.

Quando da finalização do curso, a equipe auxiliará na análise deste, sendo que tal análise dependerá das opções de gestão de aproveitamento acadêmico oferecidas pela EVG e estarão limitadas a elas.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta meta são:

1. Apoiar a SEDEC na realização dos cursos
2. Disponibilizar tutoria para resolução de dúvidas dos alunos relacionadas aos materiais didáticos
3. Avaliar os cursos conjuntamente com a SEDEC e Enap

META 6 - Manutenção de materiais didáticos

Esta fase engloba as atualizações e adequações de e-books e atividades avaliativas, caso necessárias, quando ocorrerem modificações relevantes no S2ID.

As atividades necessárias para o cumprimento dos objetivos desta meta são:

1. Atualizar e homologar e-books a partir de modificações consideráveis no S2ID
2. Atualizar e homologar atividades avaliativas a partir de modificações no S2ID

As metas acima apresentadas contemplam as diversas atividades para elaboração e implantação de cada um dos demais cursos referentes aos módulos do S2ID.

Conforme mencionado na descrição da fase 3, a configuração de cada curso é definida em função das etapas de cada módulo do S2ID, conforme sua característica, e do perfil do usuário, conforme suas atribuições. Assim sendo, cada curso será referente a uma ou mais etapas de determinado módulo e a um ou mais perfis de usuários, conforme a similaridade de suas atribuições no sistema.

Desta forma, os cursos serão disponibilizados a cada ano do projeto, segundo prioridade a ser definida pela Sedec.

A disponibilização dos cursos ao longo dos 3 anos se mostra adequada também ao observar o grande número de potenciais alunos, considerando o número de usuários ativos do Sistema. Ao observar que há uma limitação no número de alunos simultâneos que a plataforma pode suportar, a manutenção da disponibilidade dos cursos por um maior período de tempo resulta, conseqüentemente, em um número maior de pessoas capacitadas.

Cabe salientar, ainda, que o S2ID, principalmente do que tange aos Módulos de Prevenção, Ações de Resposta e Reconstrução, é um sistema ainda sujeito a atualizações vinculadas a possíveis alterações regimentais e operacionais relacionadas à atuação da Sedec. Assim sendo, a atualização dos materiais didáticos poderá ser realizada ao longo da execução do projeto.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A REALIZAR

Curso 1 - Módulo 0 - Acesso ao Sistema - Todos os usuários

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 2 - Módulo 1 - Registro e Reconhecimento - Municipal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 3 - Módulo 1 - Registro e Reconhecimento - Estadual

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 4 - Módulo 1 - Registro e Reconhecimento - Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em desenvolvimento (atividades f, g) - atividades a, b, c, d, e, h já finalizadas.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

Curso 5 - Módulo 2 - Ações de Resposta - Solicitação - Municipal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 6 - Módulo 2 - Ações de Resposta - Solicitação - Estadual

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 7 - Módulo 2 - Ações de Resposta - Solicitação - Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: em andamento.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: em andamento.

Curso 8 - Módulo 2 - Ações de Resposta - Execução - Municipal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.

- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 – Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 9 – Módulo 2 – Ações de Resposta – Execução – Estadual

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 10 – Módulo 2 – Ações de Resposta – Execução – Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: em andamento.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: em andamento.

Curso 11 – Módulo 2 – Ações de Resposta – Prestação de Contas – Municipal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: em andamento.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: em andamento.

Curso 12 – Módulo 2 – Ações de Resposta – Prestação de Contas – Estadual

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: em andamento.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: em andamento.

Curso 13 – Módulo 2 – Ações de Resposta – Prestação de Contas – Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: em andamento.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em andamento.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

Curso 14 – Módulo 2 – Ações de Resposta – Liberação de Recursos – Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: em andamento.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em andamento.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

Curso 15 – Módulo 3 – Ações de Reconstrução – Solicitação – Municipal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 16 – Módulo 3 – Ações de Reconstrução – Solicitação – Estadual

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 17 – Módulo 3 – Ações de Reconstrução – Solicitação – Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: em andamento.
- Meta 4 – Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em andamento.
- Meta 5 – Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

Curso 18 – Módulo 3 – Ações de Reconstrução – Acompanhamento – Municipal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.

- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 19 - Módulo 3 - Ações de Reconstrução - Acompanhamento - Estadual

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: finalizada.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: finalizada.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: finalizada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: finalizada.

Curso 20 - Módulo 3 - Ações de Reconstrução - Acompanhamento - Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: em andamento.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em andamento.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

Curso 21 - Módulo 3 - Ações de Reconstrução - Liberação de Recursos - Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: em andamento.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em andamento.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

Curso 22 - Módulo 5 - Monitoramento - Federal

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: em andamento.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em andamento.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

Curso 23 - Módulo 4 - Plano de Contingência - Todos os Usuários

- Meta 1 - Planejamento do design instrucional: finalizada.
- Meta 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma (EV.G): finalizada.
- Meta 3 - Produção dos materiais didáticos: em andamento.
- Meta 4 - Desenvolvimento AVA e implementação do curso: em andamento.
- Meta 5 - Apoio à realização dos cursos: não iniciada.
- Meta 6 - Manutenção de materiais didáticos: não iniciada.

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE, SIGILO E NÃO DIVULGAÇÃO

Todo material desenvolvido no âmbito do TED, serão compartilhados (50%/50%) entre a **UG/GESTÃO-REPASSADORA** e a **UG/GESTÃO-RECEBEDORA**, desde que tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos em função deste Termo, os direitos de propriedade de patentes, protótipos, programas de computador, bem como toda documentação gerada, remanescentes na data de conclusão ou extinção do presente Termo, e demais bens enquadrados em igual situação.

O uso dos resultados dos trabalhos decorrentes do presente **Termo de Execução Descentralizada**, em outras atividades de pesquisa não contempladas neste escopo, poderá ser efetivado de comum acordo entre as partes.

Os participantes se comprometem a manter sigilo sobre as informações geradas durante a execução das atividades do presente Termo de Execução Descentralizada, sendo vedada, sem autorização por escrito, da UG/Gestão-Repassadora e da UG/Gestão-Recebedora, sua divulgação a terceiros que não estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste **Termo de Execução Descentralizada**.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

As justificativas para a execução do curso à distância para capacitação de agentes de proteção e defesa civil para utilização do S2ID podem ser expressas nos itens abaixo relacionados:

- Alcance em nível nacional do curso para o aprimoramento do conhecimento técnico dos usuários do sistema;
 - Possibilidade das pessoas inscritas no curso de adequarem seus estudos às suas rotinas de trabalho e demais afazeres cotidianos pelos seguintes motivos:
 - Flexibilidade de horário - o aluno poderá dedicar-se ao curso no momento em que lhe for apropriado, tendo garantido o acesso aos materiais didáticos on line a qualquer hora;
 - Flexibilidade de lugar: o estudante poderá dedicar-se ao curso no local onde lhe for conveniente, sem haver necessidade de deslocamento a uma sala de aula física;
 - Flexibilidade de ritmo - o aluno poderá evoluir nos estudos dos conteúdos didáticos segundo sua velocidade de aprendizado pessoal;
 - Tempo para reflexão - o aluno terá oportunidade e tempo para maturar as ideias do conteúdo, bem como consultar outras fontes a fim de enriquecer o conhecimento;
 - Aprendizado local - devido às características de um curso on line, o estudante poderá mais facilmente integrar os conteúdos do curso ao seu ambiente;
 - melhor relação custo/benefício ao aluno - as iniciativas on line, via de regra, baseiam-se em textos e pequena largura de banda de dados e acesso por meio de computadores menos potentes, facilitando ainda mais o oferecimento dos cursos e a redução de custos para o aluno.
- Em cumprimento ao estabelecido no Art. 30 do Decreto 10.426, firma-se este Termo Aditivo, aplicando-se o referido Decreto ao TED nº 6/2018 justificados abaixo:
- O presente aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do projeto em mais 90 (noventa dias) dias, ou seja, até 25 de março de 2022.

A solicitação de extensão de prazo justifica-se pelo atraso no cronograma de desenvolvimento, levando-se em conta o mútuo interesse no

pleno êxito da prorrogação do TED.

Ocorre que dos cursos previstos, 12 encontram-se em oferta na Escola Virtual do Governo, enquanto os outros 11 estão nos seguintes estágios de desenvolvimento: 1 está finalizado e aguardando a publicação pela ENAP; 6 estão com os e-books prontos e com as mídias em fase final de produção para implementação; 2 estão em diagramação dos e-books; 2 estão em validação do conteúdo pela SEDEC.

Considerando os supracitados estágios de desenvolvimento, a previsão de disponibilização do curso à ENAP, para serem ofertados na plataforma é: 3 cursos em novembro de 2021; 2 cursos em dezembro de 2021; 3 cursos em janeiro de 2022; 2 cursos em fevereiro de 2022.

Considerando as dificuldades impostas pela pandemia do COVID-19, que impactou na disponibilidade e rotatividade de profissionais, principalmente de bolsistas, além de adequações nos fluxos de produção, que afetaram o cronograma.

Considerando a necessidade de algumas atualizações intermediárias do conteúdo durante a produção dos cursos, em função da atualização da legislação.

Considerando, ainda, que a data de "transferência" dos cursos para oferta da EV.G depende do cronograma da ENAP e, que neste momento, ela pode solicitar pequenas adequações de forma.

Sendo assim, através deste Segundo termo Aditivo, afere-se a prorrogação da vigência por 90 (noventa) dias, permanecendo inalterado o valor originalmente posto no TED e as demais atividades do Plano de Trabalho.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() SIM

(X) NÃO

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) SIM

() NÃO

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1... Custos indiretos destinados para UFSC 7%: Resolução Normativa Nº 88/2016/CUn, de 25 de outubro 2016.

1% (um por cento) destinado à unidade universitária de origem do processo;

2% (dois por cento) destinados ao departamento de ensino ou a setores equivalentes (órgãos administrativos ou órgãos suplementares) de origem do projeto;

4% (quatro por cento) distribuídos da seguinte forma: a) 0,9% para incrementar os Programas de Bolsas de Extensão; b) 0,6% para incrementar os Programas de Bolsas de Monitoria e Estágio; c) 1% para a constituição do Fundo de Extensão (FUNEX), gerenciado pela PROEX para incrementar e viabilizar ações de extensão; d) 0,5% para incrementar ações de cultura gerenciadas pela Secretaria de Cultura e Arte; e) 0,5% para incrementar ações de inovação gerenciadas pela Secretaria de Inovação; f) 0,5% para incrementar Programas de Permanência gerenciados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

2.. Custos indiretos destinados para Fundação de apoio 8%: - Ressarcimento de Custos Operacionais e Administrativo - REDOA..

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META N. 1 - Planejamento do design instrucional

PRODUTO: Design instrucional

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
Atividades	8	11.930,00	95.440,00	24/12/2018	24/12/2021

META N. 2 - Suporte à implantação do conteúdo dos cursos na plataforma Escola Virtual de Governo (EVG)

PRODUTO: Suporte à implantação do conteúdo dos cursos

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
Atividades	3	44.538,67	133.616,00	24/12/2018	24/12/2021

META N. 3 - Produção de materiais didáticos

PRODUTO: Curso

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
Curso	23	58.093,91	1.336.160,00	24/12/2018	25/03/2022

META N. 4 - Desenvolvimento AVA e implementação dos cursos

PRODUTO: Desenvolvimento AVA e implementação dos cursos

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
Atividades	2	95.440,00	190.880,00	24/12/2018	25/03/2022

META N. 5 - Apoio à realização dos cursos

PRODUTO: Apoio à realização dos cursos

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
Atividades	3	31.813,33	95.440,00	24/12/2018	25/03/2022

META N. 6 - Manutenção de materiais didáticos

PRODUTO: Manutenção de materiais didáticos

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO	FIM
Atividades	2	28.632,00	57.264,00	24/12/2018	25/03/2022

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
	R\$	R\$	R\$	R\$
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
	R\$	R\$	R\$	R\$
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.908.800,00

2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
	R\$	R\$	R\$	R\$
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
	R\$	R\$	R\$	R\$
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	R\$	R\$	R\$	R\$

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO	PI	GND	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO R\$
06.182.2040.8172.0001	SC0000PPCA1	33.90.39	SIM	1.908.800,00
TOTAL R\$				1.908.800,00

12. PROPOSIÇÃO

Florianópolis/SC, dezembro de 2021.

UBALDO CESAR BALTHAZAR
Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina

13. APROVAÇÃO

Brasília, dezembro de 2021.

ALEXANDRE LUCAS ALVES
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Ubaldo Cesar Balthazar, Usuário Externo**, em 14/12/2021, às 16:01, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Karine da Silva Lopes, Secretário(a) Nacional de Proteção e Defesa Civil, Substituto(a)**, em 14/12/2021, às 19:08, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3502868** e o código CRC **09B9A22C**.