

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Aprovado

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Código do Plano de Ação

30879920230023-00193

Unidade Descentralizada (Recebedor)

169 - CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e

Unidade Gestora Descentralizada (Recebedor)

195007

Unidade Descentralizadora (Repassador)

308799 - MIDR - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Unidade Gestora Descentralizadora (Repassador)

530013

Programa

30879920230023 - Elaboração de projetos e execução de ações de recuperação hidroambiental para melhoria da segurança

Unidade Responsável pela Execução

169 - CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e

Unidade Gestora Execução

195007

Valor de Beneficiário Específico

30.000.000,00

Valor de Chamamento Público

0,00

Valor Total do Plano de Ação

30.000.000,00

Início de Vigência

24/11/2023



Fim de Vigência

24/11/2026



Objeto

Elaboração de projetos e execução de ações de recuperação hidroambiental para melhoria da segurança hídrica em áreas prioritárias das bacias hidrográficas da área de atuação da Codevasf, com exceção das bacias do rio São Francisco, do rio Parnaíba e do estado do Pará.

Caracteres restantes: 9731

Justificativa/Motivação

Voltar

Salvar

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, por meio de sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH, lançou o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, que estabelece oito Metas, dentre as quais: Recuperar vegetação nativa em APPs degradadas, Proteger áreas favoráveis à recarga, Implementar ações de conservação de solo e água e Recuperar pastagens degradadas são contemplados pelas ações propostas neste TED. As componentes das Metas que serão executadas são AT2.2 - Educação Ambiental, AT3.1 - Restauração da cobertura vegetal em Áreas de Preservação Permanente (APP), AT3.3 - Conservação e recuperação de nascentes e áreas de recarga, AT3.6 - Estruturação de corredores ecológicos, AT3.7 - Conservação de solos e recuperação de pastagens; AT4.6 - Obras Hídricas para Mitigação de Eventos Extremos e AT5.3 - Difusão do desenvolvimento produtivo sustentável.

As ações de recuperação hidroambiental promovem o controle do escoamento superficial, permitindo maior tempo de contato com os solos, favorecendo a infiltração e a recarga hídrica. Nos solos e rochas a perda de água por evapotranspiração é muito menor que em reservatórios, garantindo, comparativamente, maior oferta em períodos críticos. Outro fator positivo é que a água é reservada de forma difusa, favorecendo diversas regiões da bacia. Com a redução da quantidade e da velocidade da água "perdida" na forma de escoamento superficial, os processos erosivos também são atenuados. Atua-se ainda na linha de recomposição e proteção da vegetação nativa em APPs e outras áreas ambientalmente frágeis e em estado de vulnerabilidade. São locais importantes de receberem intervenções para contenção de processos erosivos em margens, redução do aporte de sedimentos e poluentes às águas, preservação de espécies nativas e de corredores ecológicos.

Dentro desse contexto a Codevasf, como empresa pública vinculada ao MIDR, acumula larga experiência nas ações e no conhecimento sobre as bacias. Na bacia do rio São Francisco já possui um considerável legado, contando com extensas ações implantadas e banco de projetos a executar. Nas demais bacias em que mais recentemente iniciou a atuação necessita de recursos para viabilizar estudos complementares, elaboração e execução de projetos.

Aspectos metodológicos:

Público Alvo: Pequenos e médios Produtores Rurais de áreas essenciais para a recarga hídrica de aquíferos estratégicos para o abastecimento público.

Localização: Bacias Hidrográficas da área de atuação da Codevasf, com exceção das bacias do rio São Francisco, do rio Parnaíba e do estado do Pará.

Definição de área: A partir de bases de dados públicos, como os das Companhias de Saneamento, do MIDR, da ANA, do IBGE, do CAR (SFB) e da Embrapa, serão definidas as áreas prioritárias para receber investimentos de recuperação hidroambiental, selecionando aquelas com maior risco de escassez hídrica, maior degradação da bacia, melhor probabilidade de efetividade da aplicação de técnicas de recuperação hidroambiental na melhoria das vazões mínimas anuais diante das características geoambientais, piores condições socioeconômicas do município e das propriedades rurais e com o maior número de habitantes beneficiados.

Determinação dos serviços de recuperação hidroambiental – serão locadas em campo as intervenções indicadas a serem aplicadas em cada área identificada como prioritária. O diagnóstico por propriedade resultará em projetos individuais, cujo conjunto para uma microbacia será o respectivo projeto de recuperação hidroambiental. Apesar de serem projetos individuais, serão pensados analisando toda a dinâmica hídrica e ambiental da microbacia.

Viabilidade:

Os Serviços serão contratados diretamente pela Codevasf, que possui corpo técnico capacitado para fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços.

Resultados e impactos esperados:

Com o desenvolvimento desse projeto, espera-se:

- Executar Políticas Públicas propostas pelo MIDR;
- Promover melhoria da segurança hídrica de populações em risco de escassez hídrica;
- Identificar áreas com a recarga hídrica comprometida, gerando perdas de armazenamento nos aquíferos, fazendo-as ainda vulneráveis à erosão;
- Identificar nascentes carentes de recuperação ou de proteção devido à vulnerabilidade a ações antrópicas em seu entorno;
- Promover a recuperação ou a adequação do manejo de áreas de recarga identificadas como prioritárias;
- Promover a recuperação ou proteção de nascentes identificadas como prioritárias;
- Promover a contenção de processos erosivos a partir da execução de práticas mecânicas de conservação de solo e água;

[Voltar](#)[Salvar](#)

Caracteres restantes: **5159**

Forma de Execução dos Créditos Orçamentários

- Direta Contratação de Particulares Descentralizada

▼ Anexos (opcional)

Anexos Incluídos

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo	Ações
BACIAS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF POTENCIALMENTE CONTEMPLÁVEIS PELO TED	Bacias Contempláveis no TED.jpg	

▼ Histórico do Plano de Ação



Usuário	Data da Situação	Situação	Observação
098.837.368-86	24/11/2023 00:00:00	Aprovado	
098.837.368-86	24/11/2023 00:00:00	Em Análise	
008.172.561-21	24/11/2023 00:00:00	Enviado para Análise	
781.869.865-53	23/11/2023 00:00:00	Em Elaboração	
781.869.865-53	23/11/2023 00:00:00	Envio para Análise Estornado	
781.869.865-53	23/11/2023 00:00:00	Enviado para Análise	
008.172.561-21	22/11/2023 00:00:00	Em Elaboração	

Voltar

Salvar



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Aprovado

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

30.000.000,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas

Filtro (opcional)

Nome	Descrição	Valor Total	Vigência
1. Elaborar projetos de recuperação hidroambiental para 150.000 ha de microbacias consideradas prioritárias	1. Elaborar projetos de recuperação hidroambiental para 150.000 ha de microbacias consideradas prioritárias	14.325.000,00	01/12/20 - 31/10/20



Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
Elaborar e Executar projetos de recuperação hidroambiental para as microbacias consideradas prioritárias	Elaborar e Executar projetos de recuperação hidroambiental para as microbacias consideradas prioritárias	HA - HECTARE	150000	95,50	14.325.000,00	01/12/2023 - 31/10/2024	
2. Implantar as ações de recuperação hidroambiental previstas nos projetos elaborados em 10.000 ha;	2. Implantar as ações de recuperação hidroambiental previstas nos projetos elaborados em 10.000 ha;				14.325.000,00	01/09/20 - 24/11/20	

Voltar

Nome	Descrição		Valor Total	Vigência			
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
2. Implantar as ações de recuperação hidroambiental previstas nos projetos já existentes e nos a elaborar neste TED	2. Implantar as ações de recuperação hidroambiental previstas nos projetos já existentes e nos a elaborar neste TED	HA - HECTARE	10000	1.432,50	14.325.000,00	01/09/2024 - 24/11/2026	
3. Reserva Técnica (4,5%) - Aplicada em Serviços técnicos de supervisão e apoio à fiscalização	3. Reserva Técnica (4,5%) - Aplicada em Serviços técnicos de supervisão e apoio à fiscalização				1.350.000,00	01/12/20 - 31/03/20	
Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
3. Reserva Técnica (4,5%) - Aplicada em Serviços técnicos de supervisão e apoio à fiscalização	3. IReserva Técnica (4,5%) - Aplicada em Serviços técnicos de supervisão e apoio à fiscalização	UN - UNIDADE	1	1.350.000,00	1.350.000,00	01/12/2023 - 31/03/2026	



« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 5

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Aprovado

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

30.000.000,00

Valor Total de Custeio

0,00

Valor Total de Investimento

30.000.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Itens do Plano de Aplicação

Lista de Itens Cadastrados

Filtro (opcional)

Código	Natureza de Despesa	Descrição	Tipo de Despesa	Valor	Custo Indireto	Ações
449051	OBRAS E INSTALACOES	Elaboração de projetos e execução de ações de recuperação hidroambiental para melhoria da segurança i	INVESTIMENTO	R\$ 28.650.000,00		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Despesas Aplicada em Serviços técnicos de supervisão e apoio à fiscalização.	INVESTIMENTO	R\$ 1.350.000,00		

« Anterior **1** Próxima »

Exibir:

Voltar

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Aprovado

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

30.000.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso


Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
DEZ/2023	1.450.000,00	
JAN/2024	955.000,00	
FEV/2024	955.000,00	
MAR/2024	1.405.000,00	
ABR/2024	955.000,00	
MAI/2024	955.000,00	
JUN/2024	1.313.125,00	
JUL/2024	1.313.125,00	
AGO/2024	1.313.125,00	
SET/2024	1.313.125,00	

« Anterior **1** 2 3 4 Próxima »

Exibir: 10 ▼

Voltar



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Aprovado

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

30.000.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)


Mês/Ano	Valor	Ações
OUT/2024	1.313.125,00	
NOV/2024	1.313.125,00	
DEZ/2024	716.250,00	
JAN/2025	716.250,00	
FEV/2025	716.250,00	
MAR/2025	896.250,00	
ABR/2025	716.250,00	
MAI/2025	716.250,00	
JUN/2025	716.250,00	
JUL/2025	716.250,00	

« Anterior 1 2 3 4 Próxima »

Exibir:

10

Voltar



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Aprovado

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

30.000.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)


Mês/Ano	Valor	Ações
AGO/2025	716.250,00	
SET/2025	716.250,00	
OUT/2025	716.250,00	
NOV/2025	716.250,00	
DEZ/2025	716.250,00	
JAN/2026	716.250,00	
FEV/2026	491.250,00	
MAR/2026	1.166.250,00	
ABR/2026	716.250,00	
MAI/2026	716.250,00	

« Anterior 1 2 3 4 Próxima »

Exibir:

10

Voltar



Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

Situação do Plano de Ação: Aprovado

Dados Básicos

Plano de Trabalho

Análise Plano de Ação

Parecer

Termo de Execução

Metas e Etapas

Plano Aplicação Consolidado

Cronograma

Valor Total do Plano de Ação

30.000.000,00

Saldo Disponível

0,00

▼ Cronograma de Desembolso

Filtro (opcional)

Mês/Ano	Valor	Ações
JUN/2026	358.125,00	
JUL/2026	358.125,00	
AGO/2026	358.125,00	
SET/2026	358.125,00	
OUT/2026	358.125,00	
NOV/2026	358.125,00	

« Anterior 1 2 3 4 Próxima »

Exibir: 10 ▼

Voltar

