



**MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME
SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA**

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 05/2024

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

1. Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME - MDS.

Nome da autoridade competente: SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTO

Matrícula Funcional: 1332711

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria de Inclusão Socioeconômica (SISEC), Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho (DAIT).

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 550018/00001 - SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - SISEC/MDS

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 550018/00001 - Secretaria de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS.

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

1. Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO

Nome da autoridade competente: JOSÉ DA COSTA FILHO

Matrícula Funcional: 0398804

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Pró Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: Decreto de 20 de junho de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 21 de junho de 2023, seção 2, página 1 (SEI nº 15918887).

2. UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154034/15255 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: 154034/15255 - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

3. OBJETO:

Promover a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade no Município do Rio de Janeiro, inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, possibilitando-lhes inclusão socioeconômica.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META 1	ETAPAS	AÇÕES
<p>META 1 - Realizar capacitações técnicas na área de pintor, pedreiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro e eletricista, para 900 pessoas em situação de vulnerabilidade social.</p>	<p>Etapa 1.1 - Planejar, executar e Monitorar as ações/atividades do Projeto.</p>	<p>- Seleção de equipe do projeto;</p>
	<p>Etapa 1.2 - Divulgar e sensibilizar a comunidade com relação ao desenvolvimento do projeto e realizar o cadastramento dos beneficiários.</p>	<p>-Realizar levantamento detalhado das demandas específicas de qualificação profissional nas regiões onde o projeto será implementado;</p> <p>- Estabelecer articulação com instituições e nas localidades de abrangência do projeto;</p>
	<p>Etapa 1.3 - Estruturar os espaços de capacitação com equipamentos necessários para realização dos cursos.</p>	<p>- Elaborar Plano de Ação desenvolvimento de Cursos e Programas de qualificação alinhados às demandas identificadas, considerando as peculiaridades de cada grupo em situação de vulnerabilidade;</p>
	<p>Etapa 1.4 - Realizar curso de pintor para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas, com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, em Paracambi e Belford Roxo.</p>	<p>-Avaliação Psicológica e Orientação Profissional;</p>
	<p>Etapa 1.5 - Realizar curso de pedreiro para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas, com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, em Paracambi e Belford Roxo.</p>	<p>- Seleção e matrícula dos participantes dos cursos;</p> <p>- Promoção de ações que incentivem a inclusão produtiva dos participantes qualificados;</p>
	<p>Etapa 1.6 - Realizar curso de bombeiro hidráulico para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas, com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, em Paracambi e Belford Roxo.</p>	<p>- Execução, acompanhamento, Monitoramento e avaliação dos cursos;</p>
	<p>Etapa 1.7 - Realizar curso de eletricista para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas, com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, em Paracambi e Belford Roxo.</p>	
	<p>Etapa 1.8 - Realizar curso de carpinteiro para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas, com 30 alunos em cada turma, com carga</p>	

horária de 60h, em Paracambi e Belford Roxo.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A reinserção de trabalhadores em situação de desemprego no mercado formal de trabalho, é uma ação fundamental para reduzir a vulnerabilidade social em nosso país. A qualificação de trabalhadores para garantir a entrada no mercado formal de trabalho é parte da ação do Ministério do Desenvolvimento Social, pois enfrenta a questão social inerente ao processo de desenvolvimento do capitalismo em nosso país. Essa ação também compõe a missão da universidade, pois articula o ensino com a extensão universitária articulando os saberes da universidade no que tange a educação para o trabalho.

Os desafios enfrentados pela população em vulnerabilidade social e econômica no estado do Rio de Janeiro são complexos e exigem análise aprofundada das situações socioeconômicas que perpetuam a desigualdade, o estado embora rico em recursos naturais e culturais, enfrenta disparidades persistentes, refletidas em índices alarmantes de pobreza, violência e falta de acesso a serviços básicos. As favelas e comunidades de baixa renda, destacam-se como epicentros desses desafios, onde a ausência de infraestrutura, educação precária e oportunidades limitadas perpetuam o ciclo de vulnerabilidade. Neste sentido a qualificação profissional surge como ferramenta estratégica e transformadora para enfrentar as desigualdades sociais, de forma a oferecer oportunidades de treinamento e capacitação, bem como atuando como agente de emancipação, permitindo que indivíduos em situação de vulnerabilidade adquiram habilidades específicas e ampliar suas perspectivas de empregabilidade, combatendo a exclusão social e contribuindo para a construção de uma sociedade equitativa e promover a inclusão produtiva e o empreendedorismo.

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.

O Novo PAC vai investir R\$ 1,7 trilhão em todo o Brasil e está organizado em nove Eixos de Investimento que são as grandes áreas de organização do programa que reúne todas as obras e serviços destinados à população.

No Rio de Janeiro, o programa vai investir R\$ 342,6 bilhões em obras e serviços para melhorar a vida da população fluminense. Os bairros de Vila Dagmar, Parque São José, Vale do Ipê, Lote XV, Nova Aurora, Guarajuba e Lages, localizados nos municípios de Paracambi e Belford Roxo já possuem previsão para receber retomada e conclusão de obras (Creches, Escolas, Quadras e Cobertura de Quadras), construção de UBS (Saúde), saneamento integrado e etc.

E a partir de setembro, está previsto o lançamento de editais, que somam mais R\$136 bilhões, para a seleção de outros projetos prioritários do estado nas seguintes áreas:

- Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;
- Saúde: UBSs, policlínicas e maternidades;
- Educação: creches, escolas e ônibus escolares;
- Cultura: CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico;
- Esporte: espaços esportivos comunitários.

É nesse contexto que se pretende criar uma forte parceria entre governo federal, as instituições de ensino e movimentos comunitários para gerar emprego e renda, reduzir desigualdades sociais e regionais em um esforço comum e comprometido para qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social nessas regiões.

Melhorar as condições de vida da população e propor novas formas de inserção profissional são passos essenciais para um desenvolvimento territorial sustentável. Isso envolve articular as intervenções estruturais do governo com a qualificação da população, de modo a prepará-la para contribuir efetivamente para esses espaços e intervenções.

Para colocar esse projeto em prática, será crucial contar com uma rede de parceiros da sociedade civil, empresas de construção civil e autoridades municipais. Além disso, será necessário estabelecer espaços de formação nos territórios, em colaboração com associações comunitárias.

Essas parcerias possibilitarão o acesso ao público-alvo do projeto, que são os moradores locais desempregados ou interessados em se reintegrar à cadeia produtiva da construção civil.

No cenário socioeconômico que caracteriza o Estado do Rio de Janeiro, parcela significativa da população se depara com desafios contundentes relacionados à vulnerabilidade social e econômica, enfrentando desafios como desemprego, informalidade, desigualdades socioeconômicas, impactos derivados da pandemia, falta de qualificação profissional, discriminação e exclusão de grupos específicos, acesso limitado à educação de qualidade, moradia precária, insegurança habitacional, e a precariedade nos serviços de saúde.

A qualificação profissional desempenha papel estratégico na quebra dos ciclos intergeracionais de pobreza, possibilitando a população em situação de vulnerabilidade a aquisição de competências técnicas e práticas, facilitando a entrada no mercado de trabalho e fortalecendo a autoestima e a confiança desses indivíduos.

A autonomia econômica, gerada pela potencialização da empregabilidade desta população, resultará na participação mais ativa na sociedade, possibilitando a construção de trajetórias de vida dignas e a promoção de uma cidadania plena, contribuindo para a construção de comunidades mais prósperas e coesas.

O programa de inclusão produtiva busca criar condições para que pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social possam superar suas dificuldades e se inserir de forma produtiva no mercado de trabalho ou no empreendedorismo. Nesse sentido, o projeto " Formação de Trabalhadores e Desenvolvimento Territorial de Paracambi e Belford Roxo " está alinhado com os objetivos desse programa, oferecendo capacitação profissional adaptada às necessidades e habilidades dos participantes e criando oportunidades para que eles possam desenvolver fontes de renda sustentáveis.

Ao fornecer cursos de capacitação nas áreas como pintor, pedreiro, bombeiro hidráulico, carpinteiro e electricista o projeto ajuda os beneficiários a adquirirem habilidades práticas e conhecimentos relevantes para ingressar no mercado de trabalho ou iniciar seus próprios negócios.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

() Sim

(X) Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

(X) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Meta	Atividades	Valor (R\$)	Início	Término
1	Etapa 1.1 - Planejamento, Execução e Monitoramento das ações/atividades do Projeto	332.400,00	set/24	set/25

<p>Produto da Etapa 1.1- Plano de Ação detalhado do projeto, incluindo um Relatório de definição dos locais das aulas; Relatório de número de matrículas e número de certificados; Avaliações periódicas da proficiência do aluno; Relatórios bimestrais da Gestão Física do Projeto. Documentos de contratação de P.F e de P.J. do projeto.</p>			
<p>Etapa 1.2 - Divulgar e sensibilizar a comunidade com relação ao desenvolvimento do Projeto e realizar o cadastramento dos beneficiários.</p> <p>Produto da Etapa 1.2 - Relatório bimestral de realização de eventos de divulgação e de sensibilização social, tais como palestras, debates, seminários, workshops com o objetivo de reunir pessoas da comunidade interessadas nos cursos, promover o diálogo e a troca de ideias, contendo relato das atividades, carga horária, fotos, listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone) e vídeos.</p>	63.000,00	set/24	set/25
<p>Etapa 1.3 – Estruturar os espaços de capacitação com equipamentos necessários para realização dos cursos</p> <p>Produto da Etapa 1.3- Relatórios sobre os espaços de capacitação com seus respectivos equipamentos necessários para realização dos cursos contendo vídeos e fotos do espaço e equipamentos, bem como dos documentos comprobatórios de locação dos espaços.</p>	63.000,00	set/24	set/25
<p>Etapa 1.4 - Realizar curso de pintor, 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, nas cidades de Paracambi e Belford Roxo.</p> <p>Produto da Etapa 1.4 - 180 pessoas capacitadas no curso de pintor, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	93.630,00	set/24	set/25
<p>Etapa 1.5 – Realizar curso de pedreiro para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, nas cidades de Paracambi e Belford Roxo.</p> <p>Produto da Etapa 1.5 - 180 pessoas capacitadas no curso de pedreiro, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	117.630,00	set/24	set/25
<p>Etapa 1.6 - Realizar curso de bombeiro hidráulico para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, nas cidades de Paracambi e Belford Roxo.</p> <p>Produto da Etapa 1.6 - 180 pessoas capacitadas no curso de bombeiro hidráulico, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos etc.), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	88.830,00	set/24	set/25
<p>Etapa 1.7 – Realizar curso de eletricista para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60 horas, nas cidades de Paracambi e Belford Roxo.</p> <p>Produto da Etapa 1.7 - 180 pessoas capacitadas no curso de eletricista, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	90.030,00	set/24	set/25

<p>Etapa 1.8 - Realização de curso de carpinteiro para 180 pessoas, distribuídas em 6 turmas com 30 alunos em cada turma, com carga horária de 60h, nas cidades de Paracambi e Belford Roxo.</p> <p>Produto da Etapa 1.8 – 180 pessoas capacitadas no curso de carpinteiro, comprovados por meio de Relatórios, contendo relato das atividades, carga horária, materiais didáticos utilizados, fotos, etc), listas de presença (contendo CPF de cada participante, e-mail e telefone), vídeos, fotos e pesquisa de satisfação.</p>	99.630,00	set/24	set/25
VALOR TOTAL	948.150,00		

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
setembro/2024	R\$ 703.005,00
fevereiro/2025 *	R\$ 245.145,00
TOTAL	R\$ 948.150,00

* A liberação da parcela de fevereiro/2025 somente ocorrerá após a comprovação das seguintes entregas previstas no Cronograma Físico-Financeiro:

- Etapa 1.1: os dois primeiros relatórios bimestrais entregues da Gestão Física do Projeto;
- Etapa 1.2: os dois primeiros relatórios bimestrais entregues de eventos de divulgação e de sensibilização;
- Etapa 1.3: relatórios sobre os espaços de capacitação com seus respectivos equipamentos necessários;
- Etapa 1.4: as duas primeiras turmas realizadas;
- Etapa 1.5: as duas primeiras turmas realizadas;
- Etapa 1.6: as duas primeiras turmas realizadas;
- Etapa 1.7: as duas primeiras turmas realizadas; e
- Etapa 1.8: as duas primeiras turmas realizadas.

Os beneficiários diretos receberão os certificados de conclusão do curso somente se alcançarem o mínimo de 75% de frequência dos cursos, com no máximo 20% de evasão das aulas.

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

DESCRIÇÃO DO ITEM	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33.90.39 - Serviços de Terceiros	Não	R\$ 813.150,00
33.90.39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Custos operacionais	Sim	R\$ 135.000,00
TOTAL DO PROJETO	-	R\$ 948.150,00

12. PROPOSIÇÃO

Rio de Janeiro/RJ, na data de assinatura do documento.

JOSE DA COSTA FILHO

Reitor UNIRIO - Unidade Descentralizada

13. APROVAÇÃO

Brasília/DF, na data de assinatura do documento.

SAUMÍNEO DA SILVA NASCIMENTODiretor do Departamento de Apoio à Inserção no Trabalho - DAIT/SISEC/MDS
Unidade Descentralizadora

Documento assinado eletronicamente por **José da Costa Filho, Usuário Externo**, em 11/09/2024, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



Documento assinado eletronicamente por **Saumíneo da Silva Nascimento, Diretor(a)**, em 11/09/2024, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **15925104** e o código CRC **59088955**.