



15579738



08129.004587/2020-43



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
Coordenação de Orçamento e Finanças

APOSTILA Nº 02/2021

Termo de Apostilamento da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD ao Termo de Execução Descentralizada nº 02/2020 (12563890), Processo-SEI nº 08129.004587/2020-43, registrado no SIAFI sob o código 1AABLW, celebrado com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com amparo no art. 116 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

Objeto: rever o cronograma de descentralização de recursos financeiros, readequação de metas e datas, e inclusão de produto, em função da pandemia de COVID-19. A demanda foi formalizada por meio do Of. SEI nº 04/2021 - HCPA/PRES/SERVIÇO DE GESTÃO EM PESQUISA (15402760), com manifestação favorável dada pelo PARECER 18/2021/PE-DPPA/DPPA/SENAD (15151674), aprovado pelo DESPACHO Nº 42/2021/PE-DPPA/DPPA/SENAD/MJ (15403391) e DESPACHO Nº 2736/2021/GAB-SENAD/SENAD/MJ (15485150).

Alteração: foram efetuadas as seguintes alterações relativas ao conteúdo do Plano de Trabalho:

Item 5. Método

Subitem 5.1 Etapas e métodos do projeto

Etapas 3: capacitação dos policiais rodoviários federais multiplicadores

Foi incluída atividade denominada "pré-piloto", descrita como:

"Em função das adaptações à pandemia de COVID-19, atividades que poderiam ser adiantadas quanto à condução do estudo foram conduzidas em um teste em menor escala. O teste foi intitulado "pré-piloto" e teve como objetivo testar o formato e conteúdo da capacitação teórica prevista para a capacitação em Brasília, testar a logística de coleta contemplando atividades de pesquisa e a abordagem padrão aos condutores feita pela PRF; testar os protocolos de biossegurança COVID-19; e coletar a percepção dos envolvidos na ação sobre a condução do estudo" (p. 10 do Plano de Trabalho).

Esta atividade foi vinculada à Meta 3, propondo-se a entrega de produto adicional, denominado "Relatório do pré-piloto contendo modificações necessárias para a execução do projeto".

Etapas 5: Coleta e análise de dados

Ajustou-se o quantitativo de amostras a serem coletadas, considerando número entre 9.000 e 12.305 (p. 11 do Plano de Trabalho), antes determinado em 12.305.

- **Item 6. Cronograma de Execução**

O cronograma foi alterado, conforme tabela resumida abaixo, refletindo-se na "Tabela 1: Quantitativo, data prevista de entrega e especificações dos produtos" (p. 16 do Plano de Trabalho), e nas Tabelas não

numeradas, nas páginas 18 a 20 (cronograma de execução) e na página 21 (cronograma resumido por meta):

| ETAPA | META | PRODUTOS | EXECUÇÃO | EXECUÇÃO REVISADA |
|-------|--|---|---|--------------------------------|
| 1 | Seleção e treinamento de equipe responsável pelo projeto no HCPA | Relatório da composição da equipe de pesquisa (entregue) | 01/09/2020 a 31/12/2020 | N/A |
| 2 | Elaboração do projeto de pesquisa e submissão ao CEP | Projeto de pesquisa (entregue) | 01/09/2020 a 16/11/2020 | N/A |
| 3 | Organização de curso de capacitação para os PRFs multiplicadores | Relatório com cronograma e materiais didáticos (entregue) | 01/11/2020 a 20/02/2021 | 04/01/2021 a 30/06/2021 |
| | | Incluída: Relatório com os resultados do pré-piloto (entregue) | N/A | 15/06/2021 a 17/06/2021 |
| | Treinamento de 30 a 40 PRFs multiplicadores na sede da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília | Relatório sobre o curso de capacitação | 22/02/2021 a 26/02/2021 | 02/08/2021 a 06/08/2021 |
| 4 | Estudo piloto | Relatório sobre estudo piloto | 22/02/2021 a 26/02/2021 | 02/08/2021 a 06/08/2021 |
| 5 | Supervisionar treinamentos dos PRFs coletadores de dados | Relatório de acompanhamento dos treinamentos dos PRFs pelos multiplicadores | 01/03/2021 a 30/08/2021 | 16/08/2021 a 30/10/2021 |
| | Supervisão da coleta de dados e controle de qualidade | Relatório das observações dos pesquisadores e policiais | | |
| | | | Relatório parcial da análise dos dados coletados. | |
| | Envio de amostras para os EUA e Campinas/BR e realização das análises confirmatórias | Relatório do envio das amostras para análises confirmatórias | 01/07/2020 a 31/10/2021 | 11/10/2021 a 01/11/2021 |
| 6 | Recomendar as especificações técnicas mínimas para uso de tecnologias na detecção de substâncias psicoativas em amostras de saliva de motoristas brasileiros | Relatório Final | 01/11/2021 a 28/02/2022 | 01/01/2022 a 28/02/2022 |
| | Apresentar os resultados de avaliação de usabilidade e | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| confiabilidade dos dispositivos avaliados | | | |
|---|--|--|--|

- **Item 9. Cronograma de desembolso**

O cronograma de desembolso foi alterado de forma a ajustar o desembolso faltante - vinculado à finalização da ainda não iniciada Etapa 4 e, por isso, ainda não efetuado. Prevê-se, assim, um desembolso imediato para pagamento das bolsas de pesquisa, mantendo-se o valor remanescente vinculado ao cumprimento da Meta 5, cujo produto será entregue em setembro de 2021.

Nesse sentido, o cronograma de desembolso foi ajustado para:

Setembro/20: R\$ 578.264,71

Julho/21: R\$ 383.000,00

Setembro/21: R\$ 753.522,52



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ ROBERTO BEGGIORA, Secretário(a) Nacional de Políticas sobre Drogas**, em 24/08/2021, às 12:04, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **15579738** e o código CRC **49B61C1E**
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.