



MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
GABINETE SNA

II - PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 58/2023

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): Secretaria Nacional de Aquicultura - SNA

Nome da autoridade competente: Tereza Nelma da Silva Porto Viana Soares

Número do CPF: 136.261.674-53

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: Secretaria Nacional de Aquicultura - SNA

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 58003 – Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: 58003 – Secretaria Nacional de Aquicultura - SNA

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Nome da autoridade competente: Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho

Número do CPF: 613.563.609-04

Nome da Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

b) UG SIAFI

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 454

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR

Número e Nome da Unidade Gestora - UG responsável pela execução do objeto do TED: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – 32191 – campus Dois Vizinhos

3. OBJETO:

Apoiar a estruturação e implementação do Projeto Nacional de Aquicultura para Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar de Economia Solidária (PNACSOL).

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

O projeto é organizado em quatro metas com etapas integradas prevendo o fomento e fortalecimento da aquicultura nas Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar de Economia Solidária:

META 1 – Estratificação das Cooperativas/associações:

ETAPA 1.1 Seminário Nacional;

ETAPA 1.2 Análise organizacional das Cooperativas;

ETAPA 1.3 Oficinas de construção do PNACSOL;

ETAPA 1.4 Desenvolvimento de soluções;

META 2 - Construção e desenvolvimento do PNACSOL:

ETAPA 2.1 Composição da base de serviços cooperativista em nível nacional (BSC);

ETAPA 2.2 Composição da base de serviços em nível Estadual;

ETAPA 2.3. Fortalecimento e expansão do Cooperativismo e Associativismo Solidário principalmente em regiões com maior potencial de crescimento da aquicultura.

META 3 - Qualificação, monitoria e análise de impacto:

ETAPA 3.1 Análise dos impactos do Projeto nas Cooperativas e associações e capacitação de lideranças e técnicos participantes, prevendo avaliação e sistematização das estratégias

ETAPA 3.2 Ações estratégicas e gestão do projeto com liberação de professores bolsista para coordenação, orientação e sistematização das atividades previstas no plano de trabalho foram construídas de forma complementar garantindo comprometimento e maior aplicação das soluções junto as Cooperativas. Destaca-se como objetivo principal modelar técnicas metodologias para construção das BSC e implantação de práticas e soluções nas Cooperativas e Associações. As BSC serão organizadas com foco na criação e gestão do conhecimento pessoal e as cooperativas participantes do programa, prevendo utilização de material pedagógico escrito e visual, com momentos presenciais e a distância, com atividades síncronas e assíncronas, construídas com foco na implementação de soluções organizacionais. Esse projeto é piloto e tem caráter multiplicador. Suas ações pretendem qualificar o modelo de serviços que podem ser executados por redes de cooperativas, prevendo desenvolvimento de ações participativas, com processos contínuos de análise de resultados e sustentabilidade. Para o planejamento e execução das atividades, a UTFPR irá compor um espaço de construção de métodos e metodologias para o bom desenvolvimento e análise das atividades previstas. Essa ação terá como foco fortalecer as redes de Cooperativas da Agricultura Familiar de Economia Solidária em nível estadual e nacional, integrando ações produtivas e organizacionais. Consta a descrição detalhada e procedimentos para cada meta proposta:

META 1- EXTRATIFICAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE AQUICULTURA

ETAPA 1.1- Seminário Nacional Os seminários definem-se como ação de fundamentação e avaliação do Projeto, determinando foco das ações, emendas, espaços geográficos, linhas e estratégias para obtenção de melhor resultado nas atividades a serem desenvolvidas nos Estados. Seu objetivo é construir de forma participativa e cooperativada o documento com diretrizes que orientarão a execução do projeto. Essa etapa será desenvolvida presencialmente, tendo como objetivo aumentar a compreensão e envolvimento das lideranças locais na boa execução do Projeto. São previstas contratação de horas técnicas, pagamento de diárias e passagens para os participantes. Além da atividade presencial a assessoria contratada apoiará a organização e realização de agendas on line para organização, sistematização e socialização do programa, prevendo ainda participação em reuniões de alinhamento com as cooperativas da agricultura familiar de economia solidária. O público desta atividade será composto por 30 pessoas, mapeadas e inscritas através de um sistema de cadastro e pré-organizado pelas redes de cooperativas. Na organização e coordenação da atividade é prevista participação da coordenação do projeto, da comissão organizadora e de membros das cooperativas e associações inscritas no PNACSOL. Produto – Documento com diretrizes de execução do projeto.

ETAPA 1.2- Análise organizacional das Cooperativas e Associações Esta etapa orienta a aplicação do diagnóstico e a análise das Cooperativas, Associações e dos participantes, propõe levantamento de dados para organização e análise das demandas das cooperativas, com orientação para composição do Plano de Desenvolvimento Cooperativista (PDC), organização de Cooperativas e consequente medição de impactos. Esse levantamento de dados orientará a organização das Cooperativas e Associações para modelagem da forma de atuação dos serviços, prevendo coordenação do sistema de Cooperativas da Agricultura Familiar e das suas redes estaduais para assessoramento as cooperativas, prevendo envolvimento e desenvolvimento do Projeto e análise da efetividade das ações desenvolvidas. Nesta etapa serão contratadas consultorias para desenvolver modelo de diagnóstico e de BI, para aplicação de questionário e para socializar os resultados em teleconferências estaduais. As Teleconferências Estaduais – definem-se como ações que qualificam as ações de acordo com a diversidade com nivelamento das diretrizes para execução diante do público alvo, contextualizando as ações de formação no Estado e articulando parcerias para ampliar o número de envolvidos.

construção e execução do Projeto. Essas teleconferências serão realizadas após aplicação do diagnóstico nas Cooperativas. Produto – Documento com diagnóstico organizacional de cooperativas.

ETAPA 1.3- Oficinas para qualificar o PNAESOL Essa etapa tem como objetivo modelar de forma coletiva proposições para composição ou aprimoramento de um Programa Nacional fortalecimento da Aqüicultura em Cooperativas e Associações da Agricultura Familiar de Economia Solidária, com visão de curto, médio e longo prazo, de apoio à produção, indústria e comercialização dos produtos vinculados à aqüicultura, tendo como fundamentos: a maior interação entre as políticas públicas, acesso aos diferentes mercados; a inclusão produtiva; ampliação na produção e foco no combate à fome e promoção da segurança alimentar da população. Para o fortalecimento das cooperativas e associações é prevista a parceria para realizações nos seguintes eixos estratégicos:

I) Produção e acompanhamento técnico;

II) Infraestrutura e logística;

III) Mercados;

IV) Finanças e Crédito;

V) Conhecimento/Pesquisa;

VI) Meio ambiente. Prevendo maior crescimento e sustentabilidade deste segmento organizacional nas diversas regiões do Brasil. As oficinas acontecerão com participação de representantes de Cooperativas, Ministérios, Coordenação do projeto e demais organizações parceiras. As agendas acontecerão de acordo com o planejamento organizado pela comissão de organização São previstas contratação de horas técnicas, pagamento de diárias e passagens para os participantes. Produto – Catálogo de metas e proposições para composição do programa de cooperativismo

ETAPA 1.4- Desenvolvimento de soluções direcionadas Essa ação qualifica soluções que possam atender as demandas específicas das Cooperativas e Associações participantes, prevendo capacitação das Bases de Serviços presentes nos Estados e suporte on line as unidades estaduais, acompanhamento dos avanços através dos Eixos Gestão, Crédito e Negócios. Para atividade é prevista a contratação de consultores nos setores destacados, assim como recursos e diárias para deslocamento aos estados. As soluções são práticas que podem ser implantadas para melhor o desenvolvimento de produtos, da gestão e dos negócios das Cooperativas e Associações com foco na aqüicultura. As soluções tem como objetivo transformar problemas em soluções e orientar o bom desenvolvimento das iniciativas locais. Nesta meta são previstas contratação de horas técnicas, pagamento de diárias e passagens para especialistas que desloquem para as atividades realizadas nacionalmente. Produto – Portfólio com soluções nos eixos gestão, crédito e negócios.

META 2- CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PNAESOL

ETAPA 2.1. Composição da Base de Serviços Nacional Esta etapa criará uma base de serviços para o cooperativismo solidário (BSC), espaço formado por um grupo de consultores em gestão, negócios, jurídico e comunicação. Essa base terá como objetivo a construção de estratégias para fortalecer as Cooperativas e associações com assessoramento e coordenação do programa, com ação nacional que será replicada nas unidades estaduais e nas cooperativas participantes. Esta base de serviços irá fomentar a construção de parcerias com organizações especializadas em assessoramento para o Cooperativismo Solidário; orientará aplicação e realizará análise do diagnóstico inicial; sistematizará os dados para o desenvolvimento do projeto e orientará os serviços que serão realizados nos Estados. Estes consultores serão selecionados pelo conhecimento e experiência comprovada em atividades relacionadas diretamente ao fortalecimento da aqüicultura no Cooperativismo e Associativismo da Agricultura Familiar de Economia Solidária, prevendo ainda conhecimento nas áreas afins previstas neste plano. O objetivo principal dos serviços será direcionado para construção, qualificação e aplicação de ferramentas para aprimorar o acesso ao crédito, gestão e negócios, com foco no apoio à construção de mercados para os produtos das unidades familiares e solidárias, visando incrementar a apropriação de valor gerada na operação a partir da organização de serviços e promover seja as áreas da estruturação, concepção, planejamento e operação de canais de distribuição dos produtos. Para desenvolver o acompanhamento as cooperativas são previstas contratação de consultores para suporte as atividades, prevendo ainda pagamento de diárias e passagens para os participantes. Produto – Documento contendo serviços realizados com abrangência nacional.

ETAPA 2.2- Composição da Base de Serviços Estadual Esta etapa tem como objetivo constituir uma base de serviços estadual para prestação de serviços especializados as Cooperativas e Associações, tem como finalidade a realização de serviços presenciais aplicação das soluções desenvolvidas pela base de serviços nacional, principalmente nos eixos gestão, crédito e aqüicultura. Essa base de serviço é um mecanismo na operacionalização de ações de fomento, fortalecimento e consolidação das organizações locais. Estes consultores serão selecionados pelo conhecimento e experiência comprovada em atividades relacionadas diretamente ao Cooperativismo da Agricultura Familiar de Economia Solidária, prevendo ainda conhecimento nas áreas afins previstas neste plano de trabalho, prevendo corresponsabilidade no desenvolvimento das atividades previstas no projeto. As ações das bases de serviço têm como foco no fortalecimento das cooperativas, com a organização de eventos, estudos, assessorias, consultorias, intercâmbios. Os serviços serão orientados para a organização de cadeias produtivas, sendo priorizada a implantação de software de gestão unificado nas redes Estaduais, com aprimoramento de sistemas de gestão e negócios. Para o fortalecimento das redes são previstas as seguintes ações: a) construir um plano de revitalização com foco no fortalecimento do cooperativismo; b) articular e atender as demandas das cooperativas com foco sustentabilidade social e econômica; c) negociar de políticas públicas e construção de alianças comerciais; d) assessorar a acompanhar as cooperativas na aplicação de soluções em capitalização, intercooperação e negócios sustentáveis, solidários e inclusivos para as cooperativas e associações participantes. Para desenvolver o acompanhamento as cooperativas são previstas contratação de consultores para suporte as atividades, prevendo ainda pagamento de diárias para visitas bimestrais as cooperativas com foco na aplicação de soluções. Essas visitas também terão como objetivo avaliar as capacidades das cooperativas para acesso a linhas de crédito, como foco na estruturação de projetos de investimentos para ampliar capacidade de produção e viabilizar acesso a mercados, ampliar a produção aqüícola nas diversas regiões do Brasil. Produto – Documento contendo serviços realizados e resultados com abrangência estadual. Produto – Cooperação com gestão e acessos aos canais de comercialização. Produto – Cooperativas com acesso a linhas de crédito com gestão acompanhada via PNAESOL.

ETAPA 2.3 – Expansão do cooperativismo da agricultura familiar Esta ação objetiva a contratação de consultoria para desenvolver ações de fomento, organização e expansão do cooperativismo solidário, com duas frentes de ação: 1. Construção de parcerias com os governos estaduais para desenvolver programas de fomento e fortalecimento do cooperativismo solidário; 2. de grupos de cooperativas, associações e redes de cooperação como instrumentos para ampliar a geração de fontes de renda e agregação de valor. Essa atividade prevê a liberação de recursos para atuação em nível nacional, recursos para deslocamento aéreo e diárias para custear hospedagem, alimentação e deslocamento nos Estados. Como resultado é prevista a construção de parcerias entre governos para construção de programa de fomento e fortalecimento das cooperativas da Agricultura Familiar de Economia Solidária, e, organização de novas cooperativas em diversas regiões do País, principalmente em territórios com menos índice de Desenvolvimento. Produto – Programa de expansão com síntese dos resultados alcançados.

META 3. QUALIFICAÇÃO, MONITORIA E ANÁLISE DE IMPACTO

ETAPA 3.1 - Oficinas de qualificação das BSC Esta etapa tem como objetivo qualificar os consultores integrantes da Base de Serviços Nacional e das Bases de Serviços presentes nos Estados. Esses momentos de educação e capacitação se fundamentarão no mapeamento das demandas, desafios e oportunidades que circundam as cooperativas da agricultura familiar. Essas oficinas serão realizadas semestralmente prevendo também a participação de representantes da rede de cooperativas. Essas oficinas irão orientar a boa aplicação das soluções e prevendo impactos nas áreas gerencial, financeira e comercial das cooperativas. Esses momentos também terão objetivo de definir prioridades de trabalho para a fase inicial, intermediária e final do projeto. Essa etapa também prevê recursos para liberação de bolsa para coordenação das metas e etapas. A etapa também prevê bolsa para apoio na organização de documentos e organização das atividades com foco na melhor execução das metas e etapas. Essa coordenação atuará de forma conjunta com os representantes das redes de cooperativas, prevendo a realização de agendas contínuas com caráter participativo, tendo como meta qualificar a execução das atividades em parceria com as redes de cooperativas, construindo novas alianças nos Estados para construir e desenvolver ações de fomento e fortalecimento do Cooperativismo Solidário. Produto – Cartilhas de capacitação e relato das atividades.

ETAPA 3.2- Gestão estratégica do projeto Esta etapa prevê a contratação de professores bolsistas para facilitar a construção, desenvolvimento e aplicação de soluções e práticas de intercooperação e negócios. Essa ação será desenvolvida de forma direta para a UNIVERSIDADE/INSTITUTO e permitirá o aprimoramento de estratégias para acompanhamento das atividades, gerando melhores condições para sistematização dos resultados com aprimoramento de metodologias para: a) plano de revitalização com foco no fortalecimento do cooperativismo; b) sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica; c) acesso e execução de políticas públicas e construção de alianças comerciais; d) aplicação de soluções em capitalização, intercooperação e negócios sustentáveis. Essa etapa prevê recursos para realização de serviços administrativos que serão contratados via Fundação da IES. A Fundação facilitará os recursos para contratação e acompanhamento da execução das atividades, prevendo ampla correlação com a coordenação do projeto. As ações da fundação serão norteadas por uma comissão de acompanhamento, do setor administrativo da Fundação, pela coordenação do projeto, por um representante das redes estaduais e da rede nacional, prevendo a realização de reuniões presenciais e online para a boa aplicação dos recursos previstos neste projeto. Produto – Prestação de contas parcial e final. Produto – Documento com resultados alcançados.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A presente proposta se baseará em estudos referente ao estágio de maturação organizacional em cooperativas comprometidas com a Aqüicultura no âmbito da Agricultura Familiar. O mapeamento das ações para o aprimoramento da governança, gestão, acesso ao crédito e desempenho comercial com fomento para fundação de novas cooperativas atuantes na atividade de Aqüicultura. Neste contexto, a presente proposta tem como objetivos: i) Implementação de 1 Base de Serviços Cooperativistas de Aqüicultura em nível Nacional; ii) Implementação de Serviços Cooperativistas de Aqüicultura em nível Territorial; iii) Revitalização de 60 Cooperativistas/Associações nos eixos capitalização, intercooperação e negócios; iv) Ampliação da Aqüicultura e produção de alimentos saudáveis; v) Crescimento social com maior participação de jovens e mulheres; vi) Expansão do sistema cooperativista nas regiões com menor desenvolvimento econômico; vii) Fortalecimento de Redes de Cooperativas da Aqüicultura em 10 Estados com crescimento socioeconômico. Dessa forma, a presente proposta beneficia diretamente cerca de: 60 Cooperativas/associações, 1000 associados, cooperados e funcionários e, indiretamente, 5.000 mil associados, cooperados e parceiros da comunidade que serão beneficiários da parceria através de assessoramentos realizados nas Cooperativas e práticas de multiplicação realizadas na Comunidade. Os Estados e Cooperativas beneficiárias são selecionadas de acordo com a estratificação e nível de maturidade organizacional, prevendo o desenvolvimento de serviços especializados. A UTFPR será responsável pela execução das atividades estabelecidas nesse plano de trabalho, contando para isso de espaço de planejamento, execução e monitoria já estabelecido com as Cooperativas da Agricultura Familiar por meio da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (UNICAFES). Essa construção participativa fundamenta-se no compromisso destas organizações com a efetividade e assertividade na realização de atividades para o fomento e fortalecimento deste segmento organizacional. Essa parceria justifica-se no conhecimento, experiência e capacidade organizacional presentes nas redes de cooperativas deste sistema organizacional. As atividades serão realizadas com 10 Estados prevendo a realização de atividades diferenciadas, e

um Plano de Desenvolvimento Cooperativista, tendo como critério de participação, o comprometimento das iniciativas com o desenvolvimento de competências e, com a impleme soluções orientadas para análise de impactos nos diferentes públicos do Cooperativismo.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(x) Sim

() Não

Justificativa:

Para que a UTFPR possa empenhar o recurso em sua integralidade ainda no ano de 2023, faz-se necessário a realização de diversos processos licitatórios e tendo em vista que o último empenho é dia 12 de dezembro de 2023, não haveria tempo hábil em função dos prazos legais estabelecidos pela Lei 14.133/2021. Neste sentido, verifica-se a necessidade da subdescentralização do recurso para execução do crédito orçamentário por meio da celebração de convênio com a Fundação de Apoio à UTFPR (FUNTEF), uma vez que faremos um empenho e a execução dos demais trâmites será realizada por esta fundação nos anos seguintes (2024/2025).

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(x) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, orgar internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

Justificativa:

Para que a UTFPR possa empenhar o recurso em sua integralidade ainda no ano de 2023, faz-se necessário a realização de diversos processos licitatórios e tendo em vista que o último empenho é dia 12 de dezembro de 2023, não haveria tempo hábil em função dos prazos legais estabelecidos pela Lei 14.133/2021. Neste sentido, verifica-se a necessidade da subdescentralização do recurso para execução do crédito orçamentário por meio da celebração de convênio com a Fundação de Apoio à UTFPR (FUNTEF), uma vez que faremos um empenho e a execução dos demais trâmites será realizada por esta fundação nos anos seguintes (2024/2025).

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(x) Sim

() Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

1. Taxa de administração da fundação de apoio – FUNTEF.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Iníci
META 1	Estratificação das cooperativas PNACSOL.	-	1	627.980,64	627.980,64	12/2
ETAPA 1	Seminário Nacional (30 participantes)	Und	2			12/2
	Contratação de consultoria	Und	2	15.360,00	30.720,00	12/2
	Diárias	Diárias	180	300,00	54.000,00	12/2
	Passagens	Passagens	120	1.203,26	144.391,20	12/2
PRODUTO	Documento com diretrizes p/ execução do projeto	Und	1			
ETAPA 2	Análise organizacional das Cooperativas	Und	1			12/2
	Contratação de consultoria	Und	1	74.880,00	74.880,00	12/2
PRODUTO	Diagnóstico organizacional das cooperativas	Und	1			
ETAPA 3	Oficinas de construção do PNACSOL	Und	6			12/2
	Contratação de consultoria	Und	6	5.920,00	35.520,00	12/2
	Diárias	Diárias	108	300,00	32.400,00	12/2
	Passagens	Passagens	72	1.203,26	86.634,72	12/2
PRODUTO	Agenda propositiva	Und	1			
ETAPA 4	Desenvolvimento de soluções	Und	1			12/2
	Contratação de consultoria	Und	3	24.000,00	72.000,00	12/2
	Diárias	Diárias	36	300,00	10.800,00	12/2
	Passagens	Passagens	72	1.203,26	86.634,72	12/2
PRODUTO	Portfólio de soluções	Und	1			
META 2	Construção e desenvolvimento do PNACSOL	-	1	1.778.671,20	1.778.671,20	12/2
ETAPA 1	Composição da base de serviços cooperativista em nível nacional (BSC)	Und	1			12/2
	Contratação de consultoria	Und	5	119.856,00	599.280,00	12/2
	Diárias	Diárias	90	300,00	27.000,00	12/2
	Passagens	Passagens	60	1.203,26	72.195,60	12/2
PRODUTO	Documento contendo serviços realizados e resultados com abrangência nacional	Und	1			
ETAPA 2	Composição da base de serviços em nível Estadual	Und	1			01/2
	Contratação de consultoria	Und	2	373.500,00	747.000,00	01/2
	Diárias	Diárias	300	300,00	90.000,00	01/2
PRODUTO	Documento contendo serviços realizados e resultados com abrangência estadual. Cooperativas com aprimoramento na gestão e acessos aos canais de comercialização. Cooperativas com acesso a linhas de crédito com gestão acompanhada via PNACSOL.		1			
ETAPA 3	Fortalecimento e expansão do Cooperativismo e Associativismo Solidário		1			01/2
	Contratação de consultoria	Und	1	144.000,00	144.000,00	01/2
	Diárias	Diárias	90	300,00	27.000,00	01/2
	Passagens	Passagens	60	1.203,26	72.195,60	01/2
PRODUTO	Programa de expansão nos Estados	Und	1			
META 3	Qualificação e análise de impacto do PNACSOL	-	1	593.348,16	593.348,16	12/2
ETAPA 1	Oficinas de capacitação das BSC e assessorias participantes do projeto com objetivo de gerar competências e aprimorar cartilhas de capacitação		3			01/2
	Contratação de consultoria	Und	2	23.400,00	46.800,00	01/2

	Diárias	Diárias	180	300,00	54.000,00	01/2
	Passagens	Passagens	120	1.203,26	144.391,20	01/2
PRODUTO	Cartilhas de capacitação e relato das atividades		3			
ETAPA 2	Gestão estratégica do projeto		1			12/2
	Bolsa coordenação do projeto	mês	24	5.000,00	120.000,00	12/2
	Bolsa técnico-administrativo	mês	38	3.200,00	121.600,00	12/2
	Taxa de Administração do recurso pela Fundação	Und	1	106.556,96	106.556,96	12/2
PRODUTO	Documento analítico com resultados alcançados. Relatórios parciais e final	Und	3			

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
12/2023	1.500.000,00
04/2024	1.500.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339014 – Diárias – pessoal civil	NÃO	295.200,00
339033 – Passagens e despesas com locomoção	NÃO	606.443,04
339035 – Serviços de consultoria	NÃO	1.750.200,00
33502001 – Bolsa de ensino pesquisa e extensão	NÃO	241.600,00
33504100 – Despesas operacionais e administrativas – DOA da Fundação de apoio	SIM	106.556,96

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO	VALOR
12/2023	1.500.000,00
04/2025	1.500.000,00

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PRE
339014 – Diárias – pessoal civil	Não	295.200,00
339033 – Passagens e despesas com locomoção	Não	606.443,04
339035 – Serviços de consultoria	Não	1.750.200,00
33502001 – Bolsa de ensino pesquisa e extensão	Não	241.600,00
33504100 – Despesas operacionais e administrativas – DOA da Fundação de apoio	Sim	106.556,96

12. PROPOSIÇÃO

Local e data	Marcos Flávio de Oliveira Schiefler Filho Reitor Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UFTPR
--------------	---

13. APROVAÇÃO

Local e data	TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES Secretária Nacional de Aquicultura SNA / MPA
--------------	--



Documento assinado eletronicamente por **Tereza Nelma da Silva Porto, Secretária Nacional de Aquicultura**, em 09/12/2023, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS FLÁVIO DE OLIVEIRA SCHIEFLER FILHO, Usuário Externo**, em 11/12/2023, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32622728** e o código CRC **2038A871**.