

**ANEXO II**

**MAPA DE RISCOS**

TR

OBJETO: **MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS**

DATA: **06/10/2021**

RC: **60545**

RISCOS	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO INERENTE (RI) (Pxl)	AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP)	EFICÁCIA DA ACP	RISCO RESIDUAL (RI x ACP)	AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
	1 - Muito baixa 2 - Baixa 3 - Média 4 - Alta 5 - Muito Alta	1 - Muito baixo 2 - Baixo 3 - Médio 4 - Alto 5 - Muito Alto			0 0,5 1 eficaz moderada ineficaz		
Não entrega do bem, no prazo, pela <b>CONTRATADA</b>	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação sanção	0,1	0,4	Majoração da sanção contratual
Não fornecimento do bem em conformidade com a especificação técnica descrita	1	4	4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela <b>NUCLEP</b> e concessão de prazo para substituição do bem	0,1	0,4	Não emissão do termo de recebimento definitivo pela <b>NUCLEP</b> e aplicação de sanção contratual
Não cumprimento da garantia e/ou assistência técnicas contratuais pela <b>CONTRATADA</b>	1	4	4	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,4	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
Não apresentação da documentação necessária para habilitar o pagamento pela <b>NUCLEP</b>	2	4	8	Fiscalização contratual: aplicação de sanção contratual	0,1	0,8	Fiscalização contratual: majoração sanção contratual
Atraso no pagamento das fatura/ notas fiscais eletrônicas oriundas do proceso por fato imputado exclusivamente à <b>NUCLEP</b>	1	4	4	Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial <u>pro rata die</u>	0,1	0,4	A <b>CONTRATADA</b> poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar ação judicial