

# Análise de Riscos

## Matriz de Riscos

### Matriz de Riscos

Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Resposta a Risco				
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/ Consequências	P	I	PxI	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Data de Início	Data de Conclusão
IPM UTL	IP	I	Reforma e Recondicionamento da CMI	Indisponibilidade da CMI em caso de incêndio	Obra de reforma	Incêndio fora de controle	1	5	5	Risco Baixo	Mitigar	Indisponibilizar as bombas individualmente. Não tirar as bombas de operação simultaneamente.	D + 75	D + 90
IPM UTL	IP	I	Reforma e Recondicionamento da CMI	Indisponibilidade de água de incêndio	Manutenção das válvulas da CMI	Incêndio fora de controle	1	5	5	Risco Baixo	Mitigar	Efetuar manobra de válvulas e isolamento da tubulação sem desabastecimento	D + 75	D + 100
IPM UTL	IP	I	Reforma e Recondicionamento da CMI	Indisponibilidade da CMI em caso de incêndio	Falta de energia durante a obra de reforma	Incêndio fora de controle	1	5	5	Risco Baixo	Mitigar	Começar a reforma e recondicionamento da CMI pela bomba à explosão (bomba à Diesel)	D + 75	D + 100