



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MISP - POLÍCIA FEDERAL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MS

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da nova sede da DPF/CRA/MS				LOCAL: CORUMBÁ/MS		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: SETEMBRO/2020			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)											
1	ETAPA 01 (Modelagem da Arquitetura e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias)	cj	20,00%	212.208,05	42.441,61	30	R\$ 42.441,61									
2	ETAPA 02 (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)	cj	30,00%	212.208,05	63.662,42	45			R\$ 63.662,42							
3	ETAPA 03 (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	cj	30,00%	212.208,05	63.662,42	60						R\$ 63.662,42				
4	ETAPA 04 (Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)	cj	20,00%	212.208,05	42.441,61	15										R\$ 42.441,61
	Total sem BDI (R\$)				212.208,05		42.441,61		63.662,42			63.662,42				42.441,61
	BDI	%	23,44%		49.748,24		9.949,65		14.924,47			14.924,47				9.949,65
	Total Geral com BDI (R\$)				261.956,29		52.391,26		78.586,89			78.586,89				52.391,26