



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MJSP - POLÍCIA FEDERAL
 GTED/SELOG/SR/PF/DF

ANEXO V
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da ampliação SRDF				LOCAL: BRASÍLIA/DF		PRAZO POR ETAPA	PRAZO (MESES)											
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL				DATA: JANEIRO/2022			1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)													
1	ETAPA 01 (Estudos Preliminares (EP), Anteprojetos, Modelagem da Arquitetura, Sondagens e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias - conforme CEET anexo II)	cj	15,74%	301.405,55	47.455,99	60	47.455,99											
2	ETAPA 02 (Projeto Legal, com a Finalização da Modelagem de Arquitetura, com sua Aprovação nos órgãos competentes; Modelagem da Estrutura; Projeto de Demolição; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; relatórios de compatibilizações e modelagem preliminar de estrutura e complementares - conforme CEET anexo II)	cj	21,87%	301.405,55	65.903,38	90	65.903,38											
3	ETAPA 03 (Confecção de parte do Projeto Básico e do projeto executivo: Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários, relatórios de compatibilizações, quadros, listas e demais documentações das especialidades - conforme CEET anexo II)	cj	42,39%	301.405,55	127.765,08	120	127.765,08											
4	ETAPA 04 (Conclusão do Projeto básico e do projeto executivo: Maquete Eletrônica Virtual (imagens e vídeos renderizados), Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos, e etc; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos - conforme CEET anexo II)	cj	20,00%	301.405,55	60.281,11	30	60.281,11											
Total sem BDI (R\$)					301.405,55		47.455,99		65.903,38		127.765,08		60.281,11					
BDI		%	20,60%		62.089,54		9.775,93		13.576,10		26.319,61		12.417,91					
Total Geral com BDI (R\$)					363.495,09		57.231,92		79.479,47		154.084,68		72.699,02					