



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO  
DESCENTRALIZADA Nº 2/2017 CELEBRADO ENTRE O  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MINFRA, E O  
COMANDO DA AERONÁUTICA - COMAER.

O MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "R", CEP 70310-500, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115342/0001-67, doravante denominado MINFRA, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil, Senhor RONEI SAGGIORO GLANZMANN, nomeado pela Portaria nº 552, de 16 de janeiro de 2019, publicado no DOU nº de 16 de janeiro 2019, edição nº11, seção 2, página 2, brasileiro, casado, RG nº M 846.663 SSP/MG, CPF/MF nº 030.787.576-84, e no uso da competência delegada pela Portaria nº 2.787, de 24 de junho de 2019, publicada no DOU nº 120, de 25 de junho de 2019 e o COMANDO DA AERONÁUTICA – COMAER, CNPJ nº 00.394.429/0001-00, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, 8º Andar – CEP 70045-900, Brasília – DF, neste ato representado pelo Tenente-Brigadeiro do Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 286102 (COMAER), e do CPF nº 777.284.838-20, no uso da competência delegada pelo Decreto de 03 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 04 de janeiro de 2019, doravante denominado COMAER, resolvem celebrar o PRIMEIRO ADITIVO ao TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 2/2017, com observância na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 12-A inciso I do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 (atualizado pelo Decreto 8.180, de 30/12/2013), no Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, do Decreto nº9.507, de 21 de setembro de 2018, da Portaria Conjunta MP/MF/CGU Nº 8, de 07 de novembro de 2012, e demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e as seguintes considerações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O presente instrumento de Termo Aditivo tem por objeto a atualização das Cláusula Primeira – Objeto e a alteração do título do inciso I e das alíneas “e”, “f”, “l”, “m” e “n” da Cláusula Terceira – Das Obrigações; inclusão da subcláusula única da Quarta – Da Execução; alteração de valores e atualização da subcláusula segunda da Cláusula Quinta – Valores e Dotação Orçamentária, alteração da subcláusula única da Sexta – Previsão De Transferência de Recursos; alteração da Cláusula Sétima – Prestação de Contas; alteração da Cláusula Oitava – Vigência; alteração da Cláusula Nona – Publicidade e adequação do Anexo I – Plano de Investimentos e dos itens I, II e III a V do Anexo III – Plano de Trabalho no âmbito de Termo de Execução Descentralizada nº 2/2017, conforme abaixo especificado:

**Na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, onde se lê:**

O presente Termo de Execução Descentralizada tem por objeto a descentralização de créditos orçamentários e repasse de recursos para a execução de Investimentos em Aeroportos Regionais com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil, aprovado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – SNAC/MTPA

**Leia-se:**

O presente Termo de Execução Descentralizada tem por objeto a descentralização de créditos orçamentários e repasse de recursos para a execução de Investimentos em Aeroportos Regionais com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil, aprovado pela *Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura – SAC/MINFRA*

**No inciso I da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:**

I – DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL – SNAC/MTPA (ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS)

**Leia-se:**

I – DA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA – SAC/MINFRA (ÓRGÃO REPASSADOR DE RECURSOS)

**Na alínea “e” do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:**

e) Apresentar à SNAC/MTPA Relatório Físico-Financeiro, trimestralmente e no encerramento da vigência deste Termo, de acordo com o Anexo III, informando os resultados alcançados acerca das metas estipuladas, bem como da execução orçamentária e financeira, indicando, se for o caso, a restituição de possível saldo apurado;

**Leia-se:**

e) Apresentar à SAC/MINFRA Relatório Físico-Financeiro, trimestralmente e no encerramento da vigência deste Termo, *de acordo com a Planilha do Anexo II*, informando os resultados alcançados acerca das metas estipuladas, bem como da execução orçamentária e financeira, indicando, se for o caso, a restituição de possível saldo apurado;

Na alínea "f" do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

f) Promover a fiel execução do Plano de Trabalho detalhado no Anexo III, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo, salvo motivo justificado e em conformidade com a legislação em vigor.

Leia-se:

f) Promover a fiel execução do Plano de *Investimentos* detalhado no *Anexo I*, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo, salvo motivo justificado e em conformidade com a legislação em vigor, *observando ainda o disposto na Subcláusula Única da Cláusula Quarta deste Termo.*

Na alínea "l" do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

l) Manter à disposição do SNAC/MTPA bem como dos órgãos de controle interno e externo, por período de no mínimo 10 (dez) anos, toda a documentação referente à fiel execução do presente Termo.

Leia-se:

l) Manter à disposição do *SAC/MINFRA* bem como dos órgãos de controle interno e externo, por período de no mínimo 10 (dez) anos, toda a documentação referente à fiel execução do presente Termo.

Alínea "m" do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – Obrigações, onde se lê:

m) Apresentar à SNAC/MTPA, no ato dos pedidos de descentralização dos créditos orçamentários para a execução dos Planos de Investimentos, a identificação do detalhamento conforme orientação daquela Secretaria, por meio dos sistemas informatizados da administração pública federal.

Leia-se:

m) Apresentar à *SAC/MINFRA*, no ato dos pedidos de descentralização dos créditos orçamentários para a execução dos Planos de Investimentos (*Anexo I*), a identificação do detalhamento conforme orientação daquela Secretaria, por meio dos sistemas informatizados da administração pública federal.

Alínea "n" do inciso II da CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES, onde se lê:

n) Utilizar os recursos em estrita observância do Plano de Trabalho aprovado pela SNAC/MTPA.



Leia-se:

n) Utilizar os recursos em estrita observância do Plano de Trabalho (*Anexo III*) aprovado pela SAC/MINFRA.

A CLÁUSULA QUARTA– DA EXECUÇÃO passa a ser acrescida da Subcláusula Única, com a seguinte redação:

*Subcláusula Única - Fica o COMAER autorizado a, observado o limite do crédito descentralizado para cada empreendimento constante no Plano de Investimentos (Anexo I), proceder ajustes nos elementos de despesas detalhados no Plano de Trabalho (Anexo III) deste Termo, podendo, inclusive, utilizar naturezas de despesas não previstas inicialmente, quando tal ato for fundamental ao alcance das metas e objetivos pactuados, devendo relatar as alterações processadas na prestação de contas trimestral, prevista na Cláusula Terceira, Inciso II, alínea “e”, desde que não ultrapasse o valor global definido para cada localidade, constante no Plano de Investimentos (Anexo I).*

CLÁUSULA QUINTA – VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor total previsto da descentralização de créditos orçamentários objeto do presente Termo de Execução Descentralizada a ser realizada pela SAC/MINFRA, em favor do COMAER, será de R\$ 170.875.243,36 (cento e setenta milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), à conta de dotações consignadas ao orçamento do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos necessários à execução deste Termo para os exercícios de 2017 a 2022 são os discriminados a seguir:

Exercício de 2017

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 - LOA 2017

Fonte 280 – R\$ 7.599.511,82

Total 14UB: R\$ 7.599.511,82

Exercício de 2018

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 - LOA 2018.

Fonte 186 – R\$ 30.570.807,10

Fonte 129 –R\$ 716.439,19

Total 14UB: R\$ 31.287.246,29

Exercício de 2019

Programa de Trabalho: 39.902.2017.14UB.0008

Autorizado: Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 - LOA 2019.

Fonte 186/280 – R\$ 51.292.549,88

Total 14UB: R\$ 51.292.549,88

Demais exercícios  
Total 2020: R\$ 38.802.766,68  
Total 2021: R\$ 36.716.531,97  
Total 2022: R\$ 5.176.636,72

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo de Execução Descentralizada envolve transferência de recursos creditícios/financeiros. A SAC/MINFRA efetuará a transferência dos recursos orçamentários e financeiros necessários à execução do objeto do presente Termo, além dos respectivos limites de movimentação e empenho e de pagamento, por intermédio do Ministério da Defesa e Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica - DIREF, de acordo com o Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Investimentos (Anexo I).

**A SUBCLÁUSULA ÚNICA DA CLÁUSULA SEXTA – PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS onde se lê:**

Os recursos financeiros destinados à execução deste Termo, inclusive os restos a pagar, serão transferidos à UG/Gestão Receptora, no exercício 2017, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso (Anexo III, Item V), mediante solicitação prévia do COMAER. Para os demais exercícios, serão estabelecidos cronogramas nos Termos Aditivos.

**Leia-se:**


Os recursos financeiros destinados à execução deste Termo, inclusive os restos a pagar, serão transferidos à UG/Gestão Receptora, nos exercícios de 2017 a 2022, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso (Anexo III, Item V), mediante solicitação prévia do COMAER, *via Ofício, até o 20º (vigésimo) dia do mês anterior ao pagamento.*

**A CLÁUSULA SÉTIMA – PRESTAÇÃO DE CONTAS, onde se lê:**

A prestação de contas da execução dos recursos transferidos pela UG/Gestão Repassadora deverá integrar as contas anuais da UG/Gestão Receptora a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo, na forma do que determina a legislação em vigor, sem prejuízo da apresentação à SNAC/MTPA de Relatório Físico-Financeiro anual e no encerramento da vigência deste Termo, e a qualquer tempo mediante solicitação da SNAC, conforme modelo do ANEXO II.

**Leia-se:**

A prestação de contas da execução dos recursos transferidos pela UG/Gestão Repassadora deverá integrar as contas anuais da UG/Gestão Receptora a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo, na forma do que determina a legislação em vigor, sem prejuízo da apresentação à SAC/MINFRA de Relatório Físico-Financeiro anual e no encerramento da vigência deste Termo, e a qualquer tempo mediante solicitação da SAC/MINFRA, conforme modelo da Planilha do Anexo II.



**A CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA onde se lê:**

O presente Termo de Execução Descentralizada terá vigência a partir da data de sua assinatura, e terá duração até 31 de dezembro de 2020.

**Leia-se:**

O presente Termo de Execução Descentralizada terá vigência a partir da data de sua assinatura, e terá duração *até 31 de dezembro de 2022*.

**A CLÁUSULA NONA - PUBLICIDADE onde se lê:**

A eficácia do presente Termo de Execução Descentralizada, bem como dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação da execução do objeto, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, ficando essa providência a cargo da SNAC/MTPA.

**Leia-se:**

A eficácia do presente Termo de Execução Descentralizada, bem como dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou ampliação do objeto, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, ficando essa providência a cargo da SAC/MINFRA.



No Anexo I – Plano de Investimentos, onde se lê:

| LOCALIDADE  | TIPO DE OBJETO       | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | ND      | VALOR 2017   |
|---|----------------------|--|---------|--------------|
| PO - 01 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM |                      |  |         | 7.500.000,00 |
| BARCELOS/<br>MOURA  | PISTA                | RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA-AM. | 4490.04 | 4.122.478,37 |
|   |                      |  | 4490.30 | 2.661.535,05 |
|   |                      |  | 4490.39 | 715.986,58   |
| PO - 02 - APOIO À GESTÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS E DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE PISTAS   |                      |  |         | 1.500.000,00 |
| BRASIL  | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.    | 3390.39 | 200.000,00   |
| BRASIL  | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.                            | 3390.30 | 550.000,00   |
| EXTERIOR/<br>CABW   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.  | 3390.30 | 650.000,00   |
| EXTERIOR/<br>CABW   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.                                       | 4490.52 | 100.000,00   |

| PO - 03- REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS |                    |  |         | 5.500.000,00  |
|--|--------------------|--|---------|---------------|
| SANTA MARIA  | PÁTIO              | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS  | 4490.51 | 5.285.000,00  |
|  |                    |  | 4490.15 | 15.000,00     |
|  |                    |  | 4490.39 | 200.000,00    |
| PO - 04 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO EM APOIO ÀS OBRAS EXECUTADAS PELA COMARA   |                    |  |         | 4.500.000,00  |
| BELÉM  | ESTUDOS E PROJETOS | COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA (AEROPORTOS DE COARI/AM, LÁBREA/AM, BOCA DO ACRE/AM, BREVES/PA, MARAÃ/AM, MARECHAL THAUMATURGO/AM) | 4490.52 | 4.500.000,00  |
| PO - 05 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM  |                    |  |         | 6.719.241,70  |
| IAUARETÊ   | PISTA              | AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM  | 4490.04 | 5.527.489,18  |
|  |                    |  | 4490.30 | 657.111,98    |
|  |                    |  | 4490.39 | 257.914,60    |
|  |                    |  | 3390.14 | 22.500,00     |
|  |                    |  | 3390.15 | 90.000,00     |
|  |                    |  | 3390.30 | 134.225,94    |
|  |                    |  | 3390.33 | 30.000,00     |
| PO - 06 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM  |                    |  |         | 11.694.335,54 |
| ESTIRÃO DO EQUADOR   | PISTA              | AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM  | 4490.04 | 5.450.910,63  |
|  |                    |  | 4490.30 | 5.328.537,95  |
|  |                    |  | 4490.39 | 496.114,85    |
|  |                    |  | 3390.14 | 25.000,00     |
|  |                    |  | 3390.15 | 200.000,00    |
|  |                    |  | 3390.30 | 154.225,94    |
|  |                    |  | 3390.33 | 39.546,17     |



| PO - 07 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE COARI          |                  |  |         | 8.652.599,26  |
|--|------------------|--|---------|---------------|
| COARI  | PIL              | ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC                   | 4490.04 | 2.469.930,37  |
|  |                  |  | 3390.14 | 22.500,00     |
|  |                  |  | 3390.15 | 95.636,38     |
|  |                  |  | 4490.30 | 1.415.061,11  |
|  |                  |  | 3390.33 | 50.000,00     |
|  |                  |  | 3390.30 | 134.225,94    |
|  |                  |  | 4490.52 | 4.465.245,46  |
| PO - 08 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE LÁBREA         |                  |  |         | 8.433.823,50  |
| LABREA   | PIL              | ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC                   | 4490.04 | 1.038.601,84  |
|  |                  |  | 3390.14 | 22.500,00     |
|  |                  |  | 3390.15 | 95.636,37     |
|  |                  |  | 3390.30 | 134.003,26    |
|  |                  |  | 4490.30 | 2.607.836,58  |
|  |                  |  | 3390.33 | 50.000,00     |
|  |                  |  | 4490.51 | 20.000,00     |
|  |                  |  | 4490.52 | 4.465.245,45  |
| PO - 09 - SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE<br>- AP |                  |  |         | 2.500.000,00  |
| OIAPOQUE   | AVIAÇÃO REGIONAL | INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO | 4490.30 | 1.250.000,00  |
|  |                  |  | 4490.04 | 1.150.000,00  |
|  |                  |  | 3390.33 | 50.000,00     |
|  |                  |  | 3390.15 | 50.000,00     |
| SUBTOTAL 14UB  |                  |  |         | 57.000.000,00 |

Leia-se: No Anexo I – Plano de investimentos:

| MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM          |                      |  |         | 7.499.885,98 |
|---|----------------------|--|---------|--------------|
| LOCALIDADE  | TIPO DE OBJETO       | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | ND      | VALOR        |
| BARCELOS<br>-<br>MOURA  | PISTA                | RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA-AM. | 4490.04 | 3.401.890,00 |
|   |                      |  | 3390.04 | 720.532,00   |
|   |                      |  | 4490.30 | 2.661.510,01 |
|   |                      |  | 4490.39 | 715.953,97   |
| MT.01199 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS |                      |  |         | 9.051.671,13 |
| LOCALIDADE  | TIPO DE OBJETO       | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | ND      | VALOR        |
| SANTA MARIA   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.    | 4490.30 | 1.163.604,53 |
| EXTERIOR/<br>CABW   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.  | 4490.30 | 725.000,00   |
| EXTERIOR/<br>CABW   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS.                                       | 4490.52 | 179.000,00   |
| SANTA MARIA   | PÁTIO                | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS  | 4490.51 | 5.100.000,00 |

| SANTA MARIA   | PÁTIO                             | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA - RS  | 4490.51 | 357.444,93          |
|---|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
| SANTA MARIA   | PÁTIO                             | AQUISIÇÃO DE INSUMO (AREIA) PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES                                      | 4490.30 | 1.005.255,00        |
| SANTA MARIA   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES À MODERNIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO LUMINOSA   | 4490.51 | 521.366,67          |
| <b>SAC.00050 -ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA</b> |                                   |  |         | <b>8.949.922,21</b> |
| LOCALIDA DE   | TIPO DE OBJETO                    | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | ND      | VALOR               |
| BELÉM   | ESTUDOS E PROJETOS                | COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS DE COARI/AM, LÁBREA/AM, BOCA DO ACRE/AM, BREVES/PA, MARAÃ/AM, MARECHAL THAUMATURGO/AC. | 4490.52 | 4.499.922,21        |
| BELÉM   | ESTUDOS E PROJETOS (GRANDE PORTE) | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS PARAGOMINAS/PA, ITAITUBA/PA E REDENÇÃO/PA  | 4490.15 | 300.000,00          |
|   |                                   |  | 4490.30 | 50.000,00           |
|   |                                   |  | 4490.33 | 30.000,00           |
|   |                                   |  | 4490.39 | 25.000,00           |
|   |                                   |  | 4490.40 | 500.000,00          |
|   |                                   |  | 4490.47 | 5.000,00            |
| BELÉM   | ESTUDOS E PROJETOS (MÉDIO PORTE)  | COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS DOS AEROPORTOS CARAUARI/AM, PARINTINS/AM.   | 4490.52 | 1.340.000,00        |
|   |                                   |  | 4490.15 | 100.000,00          |
|   |                                   |  | 4490.30 | 10.000,00           |
|   |                                   |  | 4490.33 | 10.000,00           |
|   |                                   |  | 4490.39 | 5.000,00            |
|   |                                   |  | 4490.40 | 174.000,00          |
|   |                                   |  | 4490.47 | 1.000,00            |
|   |                                   |  | 4490.52 | 400.000,00          |

|       |                                    |  |         |            |
|-------|------------------------------------|--|---------|------------|
| BELÉM | ESTUDOS E PROJETOS (PEQUENO PORTE) | CONFECÇÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA OS AEROPORTOS DE BARCELOS/AM, EIRUNEPÉ/AM, HUMAITÁ/AM, MANICORÉ/AM, JUÍNA/MT, MATUPÁ/MT, SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, ORIXIMINÁ/PA e TARAUACÁ/AC. | 4490.15 | 230.000,00 |
|       |                                    |  | 4490.30 | 10.000,00  |
|       |                                    |  | 4490.33 | 20.000,00  |
|       |                                    |  | 4490.39 | 10.000,00  |
|       |                                    |  | 4490.40 | 360.000,00 |
|       |                                    |  | 4490.47 | 1.000,00   |
|       |                                    |  | 4490.52 | 869.000,00 |

**MT.01193 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM** **31.005.739,45**

| LOCALIDA DE | TIPO DE OBJETO   | DESCRIÇÃO DO OBJETO   | ND      | VALOR        |
|-------------|------------------|---|---------|--------------|
| IAUARETÊ    | Sistema de Pista | Reconstrução da taxiway e de 1.200 m x 30 m da pista de pouso totalizando 2.000 m x 30 m, com reforço do pavimento e revestimento em concreto (PCN estimado em 35/R/B/W/T). | 3390.04 | 2.500.000,00 |
|             |                  |   | 4490.30 | 3.399.992,38 |
|             |                  |   | 4490.39 | 699.991,96   |
|             |                  |   | 4490.33 | 100.000,00   |
|             |                  |   | 3390.04 | 8.300.000,00 |
|             |                  |   | 4490.33 | 10.000,00    |
|             |                  |   | 4490.14 | 100.000,00   |
|             |                  |   | 4490.15 | 100.000,00   |
|             |                  |   | 4490.30 | 7.065.747,07 |
|             |                  |   | 4490.39 | 5.800.008,04 |
|             |                  |   | 4490.40 | 20.000,00    |
|             |                  |   | 4490.47 | 10.000,00    |
|             |                  |   | 4490.51 | 400.000,00   |
| 4490.52     | 2.500.000,00     |   |         |              |

**MT.01192- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM** **34.598.813,89**

| LOCALIDA DE        | TIPO DE OBJETO            | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | ND      | VALOR        |
|--------------------|---------------------------|--|---------|--------------|
| ESTIRÃO DO EQUADOR | SISTEMA DE PISTAS E PÁTIO | Reconstrução do pátio de estacionamento e da taxiway e reconstrução e ampliação da pista de pouso de 1.200 m x 27 m para 1.500 m x 30 m, com reforço do pavimento em | 3390.04 | 2.500.000,00 |
|                    |                           |  | 4490.30 | 5.499.985,71 |
|                    |                           |  | 4490.33 | 100.000,00   |
|                    |                           |  | 4490.39 | 2.899.998,63 |
|                    |                           |  | 3390.04 | 9.565.592,77 |

|  |   | revestimento em concreto (PCN estimado em 35/R/B/W/T).   | 4490.14   | 150.000,00           |
|--|---|--|-----------|----------------------|
|  |   |  | 4490.15   | 120.000,00           |
|  |   |  | 4490.30   | 7.646.377,05         |
|  |   |  | 4490.33   | 140.000,00           |
|  |   |  | 4490.39   | 3.600.001,37         |
|  |   |  | 4490.40   | 20.000,00            |
|  |   |  | 4490.47   | 10.000,00            |
|  |   |  | 4490.51   | 250.000,00           |
|  |   |  | 4490.52   | 2.096.858,36         |
| <b>MT.01191 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE COARI-AM</b> |   |  |           | <b>60.978.942,12</b> |
| <b>LOCALIDADE</b>  | <b>TIPO DE OBJETO</b>                             | <b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>   | <b>ND</b> | <b>VALOR</b>         |
| COARI  | SISTEMA DE PISTAS, AUXÍLIOS VISUAIS E EDIFICAÇÕES | Reconstrução do pátio de estacionamento, da taxiway e da pista de pouso e decolagem de 1.600 m x 30 m em concreto, com acostamento de 7,5 m para cada lado em TSD, (PCN estimado em 43/R/D/W/T), construção de cerca operacional, instalação de auxílios visuais e novo terminal de passageiros. | 3390.04   | 427.446,00           |
|  |   |  | 4490.14   | 22.294,57            |
|  |   |  | 4490.15   | 15.863,30            |
|  |   |  | 4490.30   | 1.511.775,25         |
|  |   |  | 4490.33   | 15.000,00            |
|  |   |  | 4490.52   | 607.291,82           |
|  |   |  | 3390.04   | 12.686.374,33        |
|  |   |  | 4490.14   | 135.805,81           |
|  |   |  | 4490.15   | 57.631,05            |
|  |   |  | 4490.30   | 20.194.934,42        |
|  |   |  | 4490.33   | 223.192,67           |
|  |   |  | 4490.39   | 7.206.954,17         |
|  |   |  | 4490.40   | 317.590,22           |
|  |   |  | 4490.47   | 321.040,32           |
|  |   |  | 4490.51   | 12.459.254,87        |
| 4490.52  | 4.776.493,32                                      |  |           |                      |

|   |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|---------------------|
| <b>MT.01195 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA/AM</b> |  |  |  | <b>8.433.823,50</b> |
|---|--|--|--|---------------------|

| LOCALIDA DE | TIPO DE OBJETO                                    | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | ND      | VALOR        |
|-------------|---|--|---------|--------------|
| LÁBREA      | SISTEMA DE PISTAS, AUXÍLIOS VISUAIS E EDIFICAÇÕES | 1ª Fase da Reforma e ampliação do aeroporto de Lábrea-AM. (Projeto em andamento) | 3390.04 | 938.781,00   |
|             |   |  | 4490.14 | 22.370,35    |
|             |   |  | 4490.15 | 15.867,65    |
|             |   |  | 4490.30 | 800.491,26   |
|             |   |  | 4490.33 | 15.000,00    |
|             |   |  | 4490.52 | 707.287,28   |
|             |   |  | 3390.04 | 99.820,84    |
|             |   |  | 4490.14 | 129,65       |
|             |   |  | 4490.15 | 79.768,72    |
|             |   |  | 4490.30 | 1.941.348,58 |
|             |   |  | 4490.33 | 35.000,00    |
|             |   |  | 4490.39 | 0,00         |
|             |   |  | 4490.40 | 0,00         |
|             |   |  | 4490.47 | 0,00         |
|             |   |  | 4490.51 | 20.000,00    |
| 4490.52     | 3.757.958,17                                      |  |         |              |

|   |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|---------------------|
| <b>MT.01197 – SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE - AP</b> |  |  |  | <b>2.487.512,76</b> |
|---|--|--|--|---------------------|

| LOCALIDA DE | TIPO DE OBJETO                       | DESCRIÇÃO DO OBJETO   | ND      | VALOR        |
|-------------|--------------------------------------|---|---------|--------------|
| OIAPOQUE    | CERCA AUXÍLIOS VISUAIS e SINALIZAÇÃO | INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO LUMINOSO | 3390.04 | 282.380,00   |
|             |                                      |   | 4490.04 | 464.062,91   |
|             |                                      |   | 4490.15 | 41.448,45    |
|             |                                      |   | 4490.30 | 1.549.621,40 |
|             |                                      |   | 4490.33 | 50.000,00    |
|             |                                      |   | 4490.39 | 100.000,00   |

| MINFRA.0002 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA |                                |   |         | 7.868.932,32 |
|---|--------------------------------|---|---------|--------------|
| LOCALIDADE  | TIPO DE OBJETO                 | DESCRIÇÃO DO OBJETO   | ND      | VALOR        |
| ORIXIMINÁ<br>(ICAO SNOX)  | CERCA E<br>AUXÍLIOS<br>VISUAIS | OBRA DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO LUMINOSA (LED), BIRUTA ILUMINADA, FAROL ROTATIVO E PAPI PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA | 3390.04 | 1.245.379,01 |
|   |                                |   | 4490.14 | 148.680,00   |
|   |                                |   | 4490.15 | 119.475,00   |
|   |                                |   | 4490.30 | 3.096.000,00 |
|   |                                |   | 4490.33 | 20.000,00    |
|   |                                |   | 4490.39 | 1.322.466,31 |
|   |                                |   | 4490.40 | 350.000,00   |
|   |                                |   | 4490.47 | 100.000,00   |
|   |                                |   | 4490.51 | 50.000,00    |
| 4490.52   | 1.416.932,00                   |   |         |              |

No item I – DADOS CADASTRAIS do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

I. DADOS CADASTRAIS

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>UG/Gestão Repassadora dos Recursos:</b>  |  |  |
| Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil / Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC |  |  |
| UG: 110591  | Gestão: 00001  | CNPJ/MF: 13.564.476/0001-05  |
| Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco R  |  | Telefone:  |
| Nome do responsável:<br>Fernando Fortes Melro Filho   | CPF:<br>787.303.504-25<br>RG: 912593<br>Órgão expedidor:<br>SSP/AL | Cargo/ Função:<br>Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Substituto<br>Ato ou Decreto de nomeação / data:<br>Decreto de 23 de maio de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 24 de maio de 2016. |

| UG/Gestão Receptora: Comando da Aeronáutica - COMAER                     |   |   |
|--|---|---|
| UG: 120002   | Gestão: 00001   | CNPJ/MF: 00.394.429/0001-00   |
| Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco M                             |   | Telefone:   |
| Nome do responsável:<br>Tenente-Brigadeiro do Ar<br>Nivaldo Luiz Rossato | CPF: 71546782834<br><br>RG/Órgão<br>expedidor: 220688<br>(COMAER) | Cargo/ Função: Comandante da Aeronáutica<br><br>Ato ou Decreto de nomeação / data: Decreto Presidencial de 7 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 08 de janeiro de 2015. |

Leia-se:

I. DADOS CADASTRAIS

| UG/Gestão Repassadora dos Recursos:<br>Ministério da Infraestrutura / Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC |   |   |
|--|---|---|
| UG: 110591   | Gestão: 00001   | CNPJ/MF: 13.564.476/0001-05   |
| Endereço: EQSW 301/302, Lote 01, 2º andar  |   | Telefone: (61) 2029-8638  |
| Nome do responsável:<br>Ronei Saggiaro Glanzmann   | CPF:<br>030.787.576-84<br>RG: M 846.663<br>Órgão expedidor:<br>SSP/MG | Cargo/ Função:<br>Secretário Nacional de Aviação Civil<br>Ato ou Decreto de nomeação / data:<br>Portaria nº 2.787, de 24 de junho de 2019 publicada no DOU nº 120 de 25 de junho de 2019. |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>UG/Gestão Receptora: Comando da Aeronáutica - COMAER</b>                                   |   |   |
| <b>UG:</b> 120002   | <b>Gestão:</b> 00001  | <b>CNPJ/MF:</b> 00.394.429/0001-00  |
| <b>Endereço:</b> Esplanada dos Ministérios, Bloco M   |   | <b>Telefone:</b> (61)   |
| <b>Nome do responsável:</b><br>Tenente Brigadeiro do Ar<br>Antonio Carlos Moretti<br>Bermudez | <b>CPF:</b><br>777.284.838-20<br><b>RG:</b> 286102<br><b>Órgão expedidor:</b><br>COMAER | <b>Cargo/ Função:</b> Comandante da Aeronáutica<br><b>Ato ou Decreto de nomeação / data:</b><br>Decreto de 03 de janeiro de 2019, publicado no DOU nº 3 de 04 de janeiro de 2019. |

No item II – DESCRIÇÃO DO PROJETO do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

**Título do Projeto**

|  |   |
|--|---|
| <p>Cooperação entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil – SAC/MTPA e o Comando da Aeronáutica - COMAER para a execução de investimentos em infraestrutura aeroportuária de interesse regional com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil.</p> | <p>Período de Execução:<br/>Início:        de                        de 2017<br/>Término: 31 de dezembro de 2020.</p> |
|--|---|

**Leia-se:**

**Título do Projeto**

|  |   |
|--|---|
| <p>Cooperação entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura – SAC/MINFRA e o Comando da Aeronáutica - COMAER para a execução de investimentos em infraestrutura aeroportuária de interesse regional com ações que objetivam construções, reformas, ampliações e aparelhamento dos aeródromos e suas benfeitorias, com potencial interesse da aviação civil.</p> | <p>Período de Execução:<br/>Início: 05 de setembro de 2017<br/>Término: 31 de dezembro de 2022.</p> |
|--|---|

No item III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

| LOCALIDADE   | TIPO DE OBJETO       | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | INÍCIO   | TÉRMINO  |
|--|----------------------|--|----------|----------|
| <b>PO - 01 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM</b>       |                      |  |          |          |
| BARCELOS MOURA   | PISTA                | RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA/AM. | SET/2017 | MAR/2018 |
| <b>PO - 02 - APOIO À GESTÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS E DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE PISTAS</b>         |                      |  |          |          |
| BRASIL   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.    | SET/2017 | MAR/2018 |
| BRASIL   | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.                            | SET/2017 | MAR/2018 |
| EXTERIOR/<br>CABW  | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.  | SET/2017 | MAR/2018 |
| EXTERIOR/<br>CABW  | SINALIZAÇÃO LUMINOSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS.                                       | SET/2017 | MAR/2018 |
| <b>PO - 03 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA-RS</b> |                      |  |          |          |
| SANTA MARIA  | PÁTIO                | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA/RS  | SET/2017 | MAR/2018 |

|   |                    |  |          |          |
|---|--------------------|--|----------|----------|
| <b>PO - 04 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO EM APOIO ÀS OBRAS EXECUTADAS PELA COMARA</b> |                    |  |          |          |
| BELÉM   | ESTUDOS E PROJETOS | COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA | SET/2017 | MAR/2018 |

|  |                  |  |          |          |
|--|------------------|--|----------|----------|
|  |                  | COARI/AM, LÁBREA/AM, BOCA DO ACRE/AM, BREVES/PA, MARAÃ/AM, MARECHAL THAUMATURGO/AM)          |          |          |
| <b>PO - 05 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM</b>           |                  |  |          |          |
| IAUARETÊ   | PISTA            | AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE IAUARETÊ/AM  | SET/2017 | MAR/2018 |
| <b>PO - 06 - AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM</b> |                  |  |          |          |
| ESTIRÃO DO EQUADOR   | PISTA            | AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR/AM  | SET/2017 | MAR/2018 |
| <b>PO - 07 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE COARI</b>   |                  |  |          |          |
| COARI  | PIL              | ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC                   | SET/2017 | MAR/2018 |
| <b>PO - 08 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE LÁBREA</b>  |                  |  |          |          |
| LABREA   | PIL              | ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC                   | SET/2017 | MAR/2018 |
| <b>PO - 09 - SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE</b>  |                  |  |          |          |
| OIAPOQUE   | AVIAÇÃO REGIONAL | INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO | SET/2017 | MAR/2018 |

Leia-se:

| <b>MT.01196 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE FEDERAL NO AERÓDROMO DE MOURA-AM</b>         |                       |   |                    |                    |
|---|-----------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>LOCALIDADE</b>   | <b>TIPO DE OBJETO</b> | <b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>  | <b>INÍCIO</b>      | <b>TÉRMINO</b>     |
| BARCELOS - MOURA  | PISTA                 | RECAPEAMENTO E FINALIZAÇÃO DA LATERAL RESTANTE COM A SUA AMPLIAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA PISTA DE POUSO DO AERÓDROMO DE MOURA/AM.  | DEZ/2017 CONCLUÍDO | DEZ/2018 CONCLUÍDO |
| <b>MT.01199 - REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE SANTA MARIA -RS</b> |                       |   |                    |                    |
| <b>LOCALIDADE</b>   | <b>TIPO DE OBJETO</b> | <b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>  | <b>INÍCIO</b>      | <b>TÉRMINO</b>     |
| SANTA MARIA   | AQUISIÇÃO E REFORMA   | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA E CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA (MAR/2018 – NOV/2019) |                    |                    |
|   | ETAPA 1               | Aquisição no exterior de Material para a execução da infraestrutura do sistema de sinalização luminosa  | MAR/2018           | SET/2018           |

|  |         |   |           |          |
|--|---------|---|-----------|----------|
|  | ETAPA 2 | Construção de pavimento rígido do pátio de estacionamento de aeronaves                      | JUL/2018  | NOV/2019 |
|  | ETAPA 3 | Aquisição no Brasil de Material para a modernização do sistema luminosa                     | MAIO/2019 | AGO/2019 |
|  | ETAPA 4 | Aquisição de insumo (areia) para a construção do pavimento rígido do pátio de aeronaves     | MAIO/2019 | NOV/2019 |
|  | ETAPA 5 | Contratação de serviços para a reforma da infraestrutura do sistema de sinalização luminosa | MAIO/2019 | NOV/2019 |

**SAC.00050 - ESTUDOS E PROJETOS A SEREM EXECUTADOS PELA COMARA**

| LOCALIDADE | TIPO DE OBJETO         | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | INÍCIO   | TÉRMINO  |
|------------|------------------------|--|----------|----------|
| BELÉM      | ESTUDOS E PROJETOS     | COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE:<br>(NOV/2017 – DEZ/2020)  |          |          |
|            |                        | COARI/AM   | ABR/2018 | JUN/2019 |
|            |                        | LÁBREA/AM  | ABR/2018 | JUL/2019 |
|            |                        | BREVES/PA  | AGO/2018 | OUT/2019 |
|            |                        | MARECHAL THAUMATURGO/AC  | OUT/2019 | AGO/2020 |
|            |                        | BOCA DO ACRE/AM  | JAN/2021 | OUT/2021 |
| BELÉM      | PROJETOS Grande porte  | ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS AEROPORTOS DE:<br>(MAR/2020 – JUN/2021)   |          |          |
|            |                        | PARAGOMINAS/PA   | SET/2020 | JUN/2021 |
|            |                        | ITAITUBA/PA  | JUL/2020 | ABR/2021 |
|            |                        | REDENÇÃO/PA  | MAR/2020 | DEZ/2020 |
| BELÉM      | PROJETOS Médio porte   | COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AS OBRAS COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO PELA COMARA DOS AEROPORTOS DE:<br>(JUL /2019 – JUN/2020) |          |          |
|            |                        | CARAUARI/AM  | JUL/2019 | ABR/2020 |
|            |                        | PARINTINS/AM   | SET/2019 | JUN/2020 |
| BELÉM      | PROJETOS Pequeno porte | CONFECCÃO DE PROJETOS DE CERCA OPERACIONAL E DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA OS AEROPORTOS DE:<br>(JUL/2019 – DEZ/2021)           |          |          |
|            |                        | BARCELOS/AM  | JAN/2021 | MAR/2021 |
|            |                        | EIRUNEPÉ/AM  | JUL/2020 | SET/2020 |
|            |                        | HUMAITÁ/AM   | ABR/2021 | JUN/2021 |
|            |                        | MANICORÉ/AM  | JUL/2021 | SET/2021 |
|            |                        | JUÍNA/MT   | ABR/2020 | JUN/2020 |
|            |                        | MATUPÁ/MT  | JAN/2020 | MAR/2020 |

|  |  |                          |          |          |
|--|--|--------------------------|----------|----------|
|  |  | SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT | OUT/2019 | DEZ/2019 |
|  |  | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA | OUT/2021 | DEZ/2021 |
|  |  | ORIXIMINÁ/PA (ICAO SNOX) | JUL/2019 | SET/2019 |
|  |  | TARAUACÁ/AC              | OUT/2020 | DEZ/2020 |

**MT.01193 –REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE IAUARETÊ-AM**

| LOCALIDADE | TIPO DE OBJETO | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | INÍCIO   | TÉRMINO  |
|------------|----------------|--|----------|----------|
| IAUARETÊ   | PISTA          | Ampliação da Pista De Pouso e Decolagem, Reforço do Pavimento e Revestimento em Concreto do Aeródromo de Iauaretê/AM (OUT/2018 – JUN/2022) |          |          |
|            | Etapa 1        | Aquisição de insumos   | MAR/2019 | JUL/2021 |
|            | Etapa 2        | Produção de insumos  | MAI/2019 | AGO/2021 |
|            | Etapa 3        | Transporte Fluvial   | JUN/2019 | JUN/2022 |
|            | Etapa 4        | Pavimentação   | JUL/2020 | DEZ/2021 |
|            | Etapa 5        | Drenagem   | JUL/2019 | DEZ/2019 |
|            | Etapa 6        | Sinalização Horizontal   | SET/2021 | DEZ/2021 |
|            | Etapa 7        | Cerca operacional  | JUL/2020 | NOV/2021 |

**MT.01192 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR-AM**

| LOCALIDADE         | TIPO DE OBJETO | DESCRIÇÃO DO OBJETO   | INÍCIO   | TÉRMINO  |
|--------------------|----------------|---|----------|----------|
| ESTIRÃO DO EQUADOR | PISTA          | AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE ESTIRÃO DO EQUADOR/AM (OUT/2018 – ABR/2021) |          |          |
|                    | Etapa 1        | Aquisição de insumos  | MAR/2019 | JUL/2020 |
|                    | Etapa 2        | Produção de insumos   | ABR/2019 | MAR/2020 |
|                    | Etapa 3        | Transporte Fluvial  | ABR/2019 | ABR/2021 |
|                    | Etapa 4        | Pavimentação  | JUN/2019 | DEZ/2020 |
|                    | Etapa 5        | Drenagem  | JUL/2020 | NOV/2020 |
|                    | Etapa 6        | Sinalização Horizontal  | NOV/2020 | DEZ/2020 |
|                    | Etapa 7        | Cerca operacional   | JUL/2020 | NOV/2020 |

**MT.01191 –CONSTRUÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE COARI-AM**

| LOCALIDADE | TIPO DE OBJETO  | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | INÍCIO   | TÉRMINO  |
|------------|-----------------|--|----------|----------|
| COARI      | PROJETO REFORMA | ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC (JAN/2019 – NOV/2022) |          |          |
|            | Etapa 1         | Aquisição de insumos   | JAN/2019 | FEV/2022 |
|            | Etapa 2         | Produção de insumos  | JUN/2019 | JUL/2021 |
|            | Etapa 3         | Mobilização de canteiro  | JUN/2019 | SET/2019 |

|  |          |                        |          |          |
|--|----------|------------------------|----------|----------|
|  | Etapa 4  | Transporte Fluvial     | JUN/2019 | NOV/2022 |
|  | Etapa 5  | Pavimentação           | MAI/2020 | NOV/2021 |
|  | Etapa 6  | Drenagem               | AGO/2020 | AGO/2022 |
|  | Etapa 7  | Sinalização Horizontal | AGO/2022 | SET/2022 |
|  | Etapa 8  | Auxílios Visuais       | MAI/2020 | NOV/2021 |
|  | Etapa 9  | Edificações            | MAI/2021 | ABR/2022 |
|  | Etapa 10 | Cerca operacional      | JUN/2019 | NOV/2019 |

**MT.01195 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA CIVIL E AEROPORTUÁRIA DE INTERESSE REGIONAL NO AERÓDROMO DE LÁBREA-AM**

| LOCALIDADE | TIPO DE OBJETO      | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | INÍCIO   | TÉRMINO  |
|------------|---------------------|--|----------|----------|
| LÁBREA     | REFORMA E AMPLIAÇÃO | ENSAIOS E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E CONSTRUÇÃO DE TPS E SECINC | JAN/2020 | DEZ/2022 |

**MT.01197 – SEGURANÇA OPERACIONAL DO AEROPORTO DE OIAPOQUE-AM**

| LOCALIDADE | TIPO DE OBJETO           | DESCRIÇÃO DO OBJETO  | INÍCIO             | TÉRMINO            |
|------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|
| OIAPOQUE   | CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS | INSTALAÇÃO DE CERCA OPERACIONAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E RECUPERAÇÃO DO BALIZAMENTO NOTURNO | MAR/2018 CONCLUÍDO | DEZ/2018 CONCLUÍDO |

**MINFRA. 0202 - OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA**

| LOCALIDADE | TIPO DE OBJETO           | DESCRIÇÃO DO OBJETO   | INÍCIO | TÉRMINO  |
|------------|--------------------------|---|--------|----------|
| ORIXIMINÁ  | CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS | OBRA DE CERCA OPERACIONAL E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AUXÍLIOS VISUAIS PARA O AEROPORTO DE ORIXIMINÁ/PA | 2019   | JUN/2020 |

No item IV – PLANO DE APLICAÇÃO do ANEXO III – PLANO DE TRABALHO, onde se lê:

| Programa de Trabalho | Natureza de Despesa |                                    | Fonte dos Recursos | VALOR                |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                      | Código              | Especificação                      |                    |                      |
| 2017.14UB            | 3390.14.00          | Diárias Civis                      | FNAC               | 92.500,00            |
|                      | 3390.15.00          | Diárias Militar                    |                    | 531.272,75           |
|                      | 3390.30.00          | Material de Consumo                |                    | 1.756.681,08         |
|                      | 3390.33.00          | Passagens e Despesas com Locomoção |                    | 219.546,17           |
|                      | 3390.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - PJ  |                    | 200.000,00           |
|                      | 4490.04.00          | Contratação por tempo determinado  |                    | 19.759.410,39        |
|                      | 4490.15.00          | Diárias Militar                    |                    | 15.000,00            |
|                      | 4490.30.00          | Material de Consumo                |                    | 13.920.082,67        |
|                      | 4490.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - PJ  |                    | 1.670.016,03         |
|                      | 4490.51.00          | Obras e Instalações                |                    | 5.305.000,00         |
|                      | 4490.52.00          | Equipamentos e Material permanente |                    | 13.530.490,91        |
| <b>TOTAL 14UB</b>    |                     |                                    |                    | <b>57.000.000,00</b> |

Leia-se:

| Programa de Trabalho | Natureza de Despesa                |  | Fonte de recursos         | VALOR         |
|----------------------|------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
|                      | Código                             | Especificação  |                           |               |
| 2017.14UB            | 3390.04.00                         | Contratação por tempo determinado                                    | FNAC                      | 39.220.926,94 |
|                      | 4490.04.00                         | Contratação por tempo determinado                                    |                           | 3.865.952,91  |
|                      | 4490.14.00                         | Diárias Civas  |                           | 588.700,76    |
|                      | 4490.15.00                         | Diárias Militar  |                           | 1.134.073,52  |
|                      | 4490.30.00                         | Material de Consumo  |                           | 58.985.642,66 |
|                      | 4490.33.00                         | Passagens e Despesas com Locomoção                                   |                           | 780.798,26    |
|                      | 4490.39.00                         | Outros Serviços de Terceiros - PJ                                    |                           | 21.562.908,14 |
|                      | 4490.40.00                         | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica |                           | 1.761.590,22  |
|                      | 4490.47.00                         | Obrigações Tributárias e Contributivas                               |                           | 448.040,32    |
|                      | 4490.51.00                         | Obras e Instalações  |                           | 19.158.066,47 |
| 4490.52.00           | Equipamentos e Material permanente | 23.368.543,16  |                           |               |
| <b>TOTAL TED</b>     |                                    |  | <b>R\$ 170.875.243,36</b> |               |



No item V do Anexo III – Plano de Trabalho:

Onde se lê:

| 14UB                               | 2017             |                   | 2018              | TOTAL             |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | Setembro         | Dezembro          |                   |                   |
| ESTUDOS E PROJETOS                 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 2.500.000,00  | R\$ 1.000.000,00  | R\$ 4.500.000,00  |
| IAUARETE - PISTA                   | R\$ 650.000,00   | R\$ 2.959.620,85  | R\$ 3.109.620,85  | R\$ 6.719.241,70  |
| MOURA - PISTA                      | R\$ 1.650.000,00 | R\$ 1.750.000,00  | R\$ 4.100.000,00  | R\$ 7.500.000,00  |
| ESTIRÃO DO EQUADOR - PISTA         | R\$ 2.950.000,00 | R\$ 4.924.795,09  | R\$ 3.819.540,45  | R\$ 11.694.335,54 |
| COARI - PIL                        | R\$ 602.362,32   | R\$ 3.850.026,29  | R\$ 4.200.210,65  | R\$ 8.652.599,26  |
| LABREA - PIL                       | R\$ 821.663,23   | R\$ 4.646.914,82  | R\$ 2.965.245,45  | R\$ 8.433.823,50  |
| OIAPOQUE - AVIAÇÃO REGIONAL        | R\$ 100.000,00   | R\$ 1.400.000,00  | R\$ 1.000.000,00  | R\$ 2.500.000,00  |
| SANTA MARIA - PÁTIO                | R\$ 0,00         | R\$ 2.783.000,00  | R\$ 2.717.000,00  | R\$ 5.500.000,00  |
| SANTA MARIA - SINALIZAÇÃO LUMINOSA | R\$ 570.000,00   | R\$ 360.000,00    | R\$ 570.000,00    | R\$ 1.500.000,00  |
| SUBTOTAL                           | R\$ 8.344.025,55 | R\$ 25.174.357,05 | R\$ 23.481.617,40 | R\$ 57.000.000,00 |

3

Leia-se:

| 14UB   | 2017                | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                | TOT                   |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| ESTUDOS E PROJETOS   | 4.499.922,21        |                      |                      |                      |                      |                     | 4.499.922,21          |
| PROJETOS Grande Porte - PARÁ                                     |                     |                      | 675.000,00           | 787.500,00           | 787.500,00           |                     | 2.250.000,00          |
| PROJETOS Médio Porte - AMAZONAS                                  |                     |                      | 700.000,00           |                      |                      |                     | 700.000,00            |
| PROJETOS de Pequeno Porte - CERCA OPERACIONAL E AUXÍLIOS VISUAIS |                     |                      | 750.000,00           | 750.000,00           |                      |                     | 1.500.000,00          |
| IAJARETE - PISTA   |                     | 6.699.984,34         | 6.260.000,00         | 10.347.000,00        | 7.698.755,11         |                     | 31.005.739,45         |
| MOURA - PISTA  | 2.099.967,39        | 5.399.918,59         |                      |                      |                      |                     | 7.499.885,98          |
| ESTIRÃO DO EQUADOR - PISTA                                       |                     | 7.499.984,34         | 22.261.163,24        | 4.837.666,31         |                      |                     | 34.598.834,29         |
| COARI - PIL  |                     | 2.599.670,94         | 8.825.783,19         | 16.146.574,41        | 28.230.276,86        | 5.176.636,72        | 60.978.945,33         |
| LABREA - PIL   |                     | 2.499.797,54         |                      | 5.934.025,96         |                      |                     | 8.433.823,50          |
| OIAPOQUE - AVIAÇÃO REGIONAL                                      | 999.622,22          | 1.487.890,54         |                      |                      |                      |                     | 2.487.512,76          |
| SANTA MARIA – PÁTIO E SINALIZAÇÃO                                |                     | 5.100.000,00         | 3.951.671,13         |                      |                      |                     | 9.051.671,13          |
| ORIXIMINÁ – CERCA E AUXÍLIOS VISUAIS                             |                     |                      | 7.868.932,32         |                      |                      |                     | 7.868.932,32          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.599.511,82</b> | <b>31.287.246,29</b> | <b>51.292.549,88</b> | <b>38.802.766,68</b> | <b>36.716.531,97</b> | <b>5.176.636,72</b> | <b>170.877.943,04</b> |

## CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO


Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Execução Descentralizada não alteradas por este Termo Aditivo.

## CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial da União – DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo órgão repassador de recursos, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura, nos termos do art. 32 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016.


E assim, por estarem os partícipes justos e de acordo, lavram e assinam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos.

Brasília/DF, 15 de agosto de 2019.



---

RONEI SAGGIORO GLANZMANN  
Secretário Nacional de Aviação Civil  
Ministério da Infraestrutura



---

Ten Brig Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ  
Comandante  
Comando da Aeronáutica

## Ministério da Infraestrutura

## SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## EXTRATO DE COMPROMISSO

ESPÉCIE: Termo de Compromisso nº 01/2019. DATA DA ASSINATURA: 22/08/2019. OBJETO: Instalação de PAPI Primário e Secundário no Aeroporto de Araxá/MG (SBAX). PROCESSO: 50000.008429/2019-31. CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra, CNPJ/MF nº 37.115.342/0001-67. COMPROMISSÁRIO: MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, CNPJ/MF nº 18.140.756/0001-00. SIGNATÁRIOS: RONEI SAGGIORO GLANZMANN, CPF: 030.787.576-84 pela SAC/Minfra (Concedente), e ARACELY DE PAULA, CPF nº 004.554.826-91, pela Prefeitura de Araxá/MG (Compromissário).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso nº 12/2017 do Aeroporto de Tangará da Serra/MT. DATA DA ASSINATURA: 26/08/2019. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 780 dias, ou seja, até 14/10/2021; aumento de contrapartida para R\$ 7.304.754,17 - Valor total do instrumento: R\$ 12.226.737,17; e adequação e inserção de cláusulas. PROCESSO: 50000.025974/2017-21. CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra, CNPJ/MF nº 37.115.342/0001-67. COMPROMISSÁRIO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINFRA/MT, CNPJ/MF nº 03.507.415/0022-79. SIGNATÁRIOS: RONEI SAGGIORO GLANZMANN, CPF: 030.787.576-84 pela SAC/Minfra (Concedente), e MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 161.913.661-91, pela SINFRA/MT (Compromissário).

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 02/2017 (COMARA) DATA DA ASSINATURA: 15/08/2019 OBJETO: Atualização das Cláusula Primeira - Objeto e a alteração do título do inciso I e das alíneas "e", "f", "l", "m" e "n" da Cláusula Terceira - Das Obrigações; inclusão da subcláusula única da Quarta - Da Execução; alteração de valores e atualização da subcláusula segunda da Cláusula Quinta - Valores e Dotação Orçamentária; alteração da subcláusula única da Sexta - Previsão De Transferência de Recursos; alteração da Cláusula Sétima - Prestação de Contas; alteração da Cláusula Oitava - Vigência; alteração da Cláusula Nona - Publicidade e adequação do Anexo I - Plano de Investimentos e dos itens I, II e III a V do Anexo III - Plano de Trabalho. PROCESSO: 50000.008578/2017-39. SIGNATÁRIOS: Pelo Ministério da Infraestrutura - Minfra, Ronei Saggioro Glanzmann - Secretário Nacional de Aviação Civil e, pelo Comando da Aeronáutica, Antonio Carlos Moretti Bermudez, Tenente-Brigadeiro-do-Ar.

## SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

## EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 50000.022953/2019-15. Extrato do Contrato de Adesão nº. 07/2019 - MINFRA, que entre si celebram a União, por intermédio Ministério da Infraestrutura, CNPJ nº 37.115.342/0001-67, e a empresa Petrosbras Distribuidora S.A., CNPJ nº 34.274.233/0001-02, com a intervenção da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, CNPJ nº 04.903.587/0001-08. Do Objeto: construção e exploração de instalação portuária denominada BARIX, na modalidade de Estação de Transbordo de Carga. Data da Assinatura: 29 de julho de 2019. Da vigência: 25 (vinte e cinco) anos contados da data da assinatura. Assinam: Pelo Ministério da Infraestrutura, o Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários DIOGO PILONI E SILVA; pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, o Diretor-Geral MARIO POVIA e pela empresa Petrosbras Distribuidora S.A., o Senhor André Luiz Antônio da Silva.

## AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019 - UASG 113214

Nº Processo: 00066008008201978. Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo nas modalidades Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) para as instalações da Agência Nacional de Aviação Civil em São José dos Campos/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 21. Edital: 02/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: SCS Q. 09, Lote C, Torre A - Ed. Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/113214-5-00023-2019. Entrega das Propostas: a partir de 02/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/09/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

GISELE APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA  
Pregoeira

(SIASGnet - 30/08/2019) 113214-20214-2019NE800001

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAF-ANTAQ/Nº 59/2019 INSTRUMENTO: 3º TADI - CONT-SAF-ANTAQ/Nº 19/2016. CONTRATANTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08, e a empresa CONTÍNUA SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA. - EPP, CNPJ/MF nº 18.206.476/0001-49. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência do CONT-SAF-ANTAQ/Nº 19/2016, por 12 (doze) meses, no período de 29.09.2019 a 29.09.2020. VALOR TOTAL: R\$ 35.427,72 (trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 26.122.2126.2000.0001 - Administração da Unidade - Nacional e Natureza de Despesa 3390.39-78 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Limpeza e Conservação. UNIDADE GESTORA: 682010. GESTÃO: 68201. DATA DA ASSINATURA: 29.08.2019. PROCESSO: 50300.007921/2016-62.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
DIRETORIA EXECUTIVA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 393003

Número do Contrato: 163/2017.  
Nº Processo: 50600021088201769.  
Regime de Execução: Contratação Integrada.  
RDC ELETRÔNICO Nº 260/2016. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 24964352000100. Contratado : JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES -LTD.A. Objeto: Prorrogação de Prazo do Contrato TT-163/2017-00. O Prazo de Vigência fica prorrogado por mais 810 dias corridos, o Prazo de Execução dos Serviços fica Prorrogado por mais 720 dias Corridos, Com início em 16/06/2019 e término previsto para 05/06/2021. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art.57, §1º, inc.I e III, §2º. Vigência: 01/09/2019 a 19/11/2021. Data de Assinatura: 27/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 393003-39252-2019NE800661

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 393003

Número do Contrato: 10/2017.  
Nº Processo: 50600004847201567.  
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.  
RDC ELETRÔNICO Nº 179/2016. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 03290647000193. Contratado : UMI SAN SERVICOS DE APOIO A -NAVEGACAO E ENGENHARIA LTDA. Objeto: Decréscimo de Valor do Contrato nº-010/2017-DAQ/DNIT. O Valor de R\$ 12.248.227,39 passará para R\$ 11.095.823,04, após decréscimo de R\$ 1.152.404,35. Gestora: Karoline Brasileiro Quirino Lemos - Diretora de Infraestrutura Aquaviária. Fundamento Legal: Lei nº 12.462/2011, art.39, Lei nº 8.666/1993, art.65, inc.I. Data de Assinatura: 20/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 393003-39252-2019NE800661

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2019 - UASG 393003

Número do Contrato: 458/2013.  
Nº Processo: 50602002635201959.  
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.  
RDC PRESENCIAL Nº 705/2012. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 23998438000106. Contratado : CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.-Objeto: Prorrogação de Prazo por mais 365 dias ininterruptos contados a partir de 31/08/2019, elevando o prazo de execução/conclusão para 2.531 dias. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art.57, inc.I. Vigência: 01/09/2019 a 30/08/2020. Data de Assinatura: 28/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 393003-39252-2019NE800661

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2019 - UASG 393003

Número do Contrato: 407/2011.  
Nº Processo: 50622000802200755.  
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 419/2008. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 40376139000159. Contratado : JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA -LTD.A. Objeto: Prorrogação de Prazo e Aumento de Valor do Contrato TT-407/2011-00. O Prazo fica Prorrogado por mais 122 dias, elevando o prazo de Vigência para 3.113 dias consecutivos, que tinha término previsto para 31/08/2019, passa a vencer em 31/12/2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993, art.57, inc.I, §2º, art.65, inc.II. Vigência: 01/09/2019 a 31/12/2019. Data de Assinatura: 28/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 393003-39252-2019NE800661

## RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 496/2014 publicado no D.O. de 21/07/2014, Seção 3, Pág. 124. Onde se lê: Vigência: 22/07/2014 a 25/06/2019 Leia-se : Vigência: 16/09/2014 a 20/08/2019

(SICON - 30/08/2019) 393003-39252-2019NE800661

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS E RORAIMA  
SERVIÇO DE CADASTRO E LICITAÇÕES

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 393009

Número do Contrato: 249/2019.  
Nº Processo: 50601003635201803.  
PREGÃO SISPP Nº 422/2018. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 92779503000125. Contratado : CASTILHO ENGENHARIA E -EMPREENHIMENTOS S/A. Objeto: 1º Termo Aditivo de Rerratificação e de Abertura de Critério de Pagamento ao Contrato SR-249/2019, para a execução de serviços de manutenção (Conservação/Recuperação) na rodovia:BR-319/AM, Trecho: Manaus/AM (PRF)-DIV.AM/RO, Subtrecho: Rio Tupãna-Início da Travessia do Rio Igarapé Açu, Segmento:KM 177,80-KM 260,00, Extensão: 82,20. Fundamento Legal: Art.37, XXI, DA CONST DA REPUB. FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, ART.65, INC. II, ALÍNEA D. DEMAIS ALTER. CLÁUS. 5 DO CONTRATO .Data de Assinatura: 28/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 393009-39252-2019NE800008

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 393009

Número do Contrato: 419/2019.  
Nº Processo: 50601000968201953.  
DISPENSA Nº 7/2019. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 19425352000117. Contratado : CEMAR SERVICOS ELETRICOS E -CONSTRUCOES EIRELI. Objeto: Primeiro termo aditivo de rerratificação o e de prorrogação de prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a par tir de 11/08/2019, passando a vencer em 24/09/ 2019. Fundamento Legal: O presente termo aditivo tem fundamento legal no art. 57, § 1º inciso iii d a lei nº 8.666/93 e na cláusula décima primeir .Vigência: 11/08/2019 a 24/09/2019. Data de Assinatura: 09/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 393009-39252-2019NE800091

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 393027

Número do Contrato: 499/2018.  
Nº Processo: 50605000344201815.  
PREGÃO SISPP Nº 104/2018. Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 01397753000145. Contratado : PAVISERVICE SERVICOS DE -PAVIMENTACAO LTDA. Objeto: Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação e Incluído de Cláusula Contratual. Fundamento Legal: Art 60 da Lei 8666/93, Instrução Normativa/DG/DNIT nº 02 de 25/04/16. Data de Assinatura: 27/08/2019.

(SICON - 30/08/2019) 393027-39252-2019NE800010

## AVISO DE CANCELAMENTO - UASG 393027

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, através da Superintendência Regional no Estado da Bahia, torna sem efeito a publicação do Extrato de Termo Aditivo nº 2/2019, contrato nº 175/2019, publicado no DOU nº 152, seção 3, do dia 08 de agosto de 2019, página 105. Processo Administrativo nº 50605.003301/2018-91

Salvador, 30 de agosto de 2018.  
AMAURI SOUSA LIMA  
Superintendente Regional

