



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 3º AO TC Nº 03/2018

DO AEROPORTO DE CASCAVEL/PR

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra, E O MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE CASCAVEL (SBCA).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra**, criado pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Sr. **RONEI SAGGIORO GLANZMANN**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob o nº 1548066, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.208.867.0001/07, com sede na Rua Paraná, nº 5.000, Centro, CEP: 85.807-900, Cascavel/PR, doravante denominada **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **LEONALDO PARANHOS DA SILVA**, inscrito na Matrícula sob o nº 30713-2, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 03/2018**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 10.788, de 06 de setembro de 2021 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Minfra); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.020400/2018-47**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 03/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 03/2018 fica prorrogado por mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias, passando o seu término de 23 de janeiro de 2023 para **07 de agosto de 2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/Minfra
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
LEONALDO PARANHOS DA SILVA



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggiore Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 22/12/2022, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonaldo Paranhos da Silva, Usuário Externo**, em 23/12/2022, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6652070** e o código CRC **CA9168B5**.



Referência: Processo nº 50000.020400/2018-47



SEI nº 6652070

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 21 de dezembro de 2022.

1. TÍTULO/PROJETO

"Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita P1 e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná".

2. CONCEDENTE

Ministério da Infraestrutura - MInfra

3. COMPROMISSÁRIO

Município de Cascavel/PR

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 8.811.110,48 (oito milhões, oitocentos e onze mil cento e dez reais e quarenta e oito centavos)

6. VIGÊNCIA

2.192 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Município de Cascavel/PR

76.208.867.0001/07

Endereço		Cidade	UF	CEP
Rua Paraná, nº 5000. Centro		Cascavel	PR	-
Nome do Responsável		CPF		
Leonardo Paranhos da Silva		498.725.759 - 91		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
4.181.988-0		SSP-PR		
Cargo	Função	Matricula		
Prefeito Municipal	Prefeito Municipal	30713-2		
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ		
Ministério da Infraestrutura - MInfra		37.115.342/0001-67		
Endereço		Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"		Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF		
Ronei Saggioro Glanzmann		030.787.576-84		
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor		
7.846.630-0		SSP/MG		
Cargo	Função	Matricula SIAPE		
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	-		

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
"Execução de Pátio de Aeronaves, Reforma da SCI, Construção da Guarita P1 e Execução de Cerca Operacional no Aeroporto Municipal de Cascavel-PR Coronel Adalberto Mendes da Silva" (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná"	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.192 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Justificativa do Reajuste

Em relação ao Plano de Trabalho foi possível executar duas metas até a presente data, sendo: a Meta 1 - Cerca Operacional e a Meta 2 - Pátio de Aeronaves;

Tendo em vista o término da vigência atual do instrumento estar se aproximando, em 23 de janeiro de 2023, e que a Meta 3 - SCI (Seção Contra Incêndio) e Meta 4 - Construção da Guarita P1 encontram-se em fase de execução de projeto, faz-se necessário a dilação de prazo de execução em mais 510 (quinhentos e dez) dias deste Termo de Compromisso nº 03/2018 do Aeroporto Municipal Coronel Adalberto Mendes da Silva (SBCA), no Município de Cascavel no Estado do Paraná.

Justificativa para o Plano de Ação:

I) Considerando que parcialmente as obras do TC 03 já foram executadas e concluídas, como a Taxiway e o Pátio de Aeronaves e a Cerca Operacional.

II) Proposição por parte da INFRAERO para alteração do local da SCI e P1.

Em meados de 2021 o Município de Cascavel assinou um contrato de consultoria com a Infraero para o Aeroporto Regional do Oeste do Paraná, Coronel Adalberto Mendes da Silva. Na elaboração do Plano Diretor do Aeroporto, a equipe técnica da Infraero sugeriu a mudança do local do P1 e também da SCI. Tal proposição levou a paralisação dos projetos até que o Plano Diretor do Aeroporto fosse discutido levando em consideração os fatores positivos e negativos da mudança em também em consideração o TC 03 em andamento.

A equipe técnica do Prefeitura sugeriu as alterações para manter a SCI e o P1 no local inicial, solicitando para a equipe técnica da Infraero realizar as alterações no Plano Diretor.

A Proposta da Infraero para o Aeroporto de Cascavel era executar uma infraestrutura prevendo voos internacionais e a construção de um taxi line paralela à pista em toda a sua extensão e a mudança da SCI e do P1 para o lado oposto do Terminal de Passageiros. A equipe técnica não aceitou tal proposição solicitando para a Infraero a criação do Plano Diretor em 3 fases. A fases vão indicar o crescimento do Aeroporto e futuramente as alterações de Infraestrutura caso o crescimento do Aeroporto se aproxime do cenário proposto e sugerido pela INFRAERO. No momento será mantido na fase 1 a estruturação da SCI e do P1 nos locais indicados nos Projetos protocolados na SAC.

Cronograma dos trabalhos: Aprovação do Projetos da SCI e do P1 - Fevereiro de 2023; Processo licitatório da obra - Julho de 2023; Execução do Objeto - Maio 2024; Prestação de contas do Termo de compromisso - Agosto 2024.

Por fim, solicitamos a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 03/2018, por um período de mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias, totalizando 2.192 (dois mil cento e noventa e dois) dias a partir da data de assinatura do mesmo.

Identificação dos Serviços

Cerca Operacional:

Execução dos mourões;
Execução do alambrado;

Pátio de Aeronaves :

Serviços Preliminares;
Terraplanagem;
Drenagem;
Base/ Sub-Base;
Revestimento;
Ensaio;
Administração da Obra.

Seção Contra Incêndio e Guarita:

Serviços Preliminares;
Fundação;
Estrutura;
Alvenaria;
Cobertura;
Revestimento;
Instalações Elétricas;
Instalações Hidráulicas;
Limpeza da Obra.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
0	Procedimentos Administrativos do Compromissário	-	-		1º MÊS	11º MÊS
1	Execução de 12.264 m ² de Cerca Operacional	Unidade	1	R\$ 1.054.628,13	12º MÊS	21º MÊS
1.1	Período Licitatório	Unidade	1	R\$ -	12º MÊS	15º MÊS
1.2	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 176.223,45	16º MÊS	21º MÊS
1.3	Implantação	Unidade	1	R\$ 791.687,88	16º MÊS	21º MÊS
1.4	Administração da Obra	Unidade	1	R\$ 86.716,80	26º MÊS	21º MÊS
2	Execução de Pátio de Aeronaves	Unidade	1	R\$ 6.811.110,48	17º MÊS	19º MÊS
2.1	Período Licitatório	Unidade	1	R\$ -	17º MÊS	19º MÊS
2.2	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 365.568,82	20º MÊS	21º MÊS
2.3	Terraplanagem	Unidade	1	R\$ 60.038,21	20º MÊS	21º MÊS

2.4	Base/Sub-base	Unidade	1	R\$ 350.684,88	20° MÊS	22° MÊS
2.5	Pavimentação	Unidade	1	R\$ 3.729.209,66	21° MÊS	23° MÊS
2.6	Drenagem	Unidade	1	R\$ 627.962,03	20° MÊS	23° MÊS
2.7	Serviços Noturnos Taxiway (Terraplanagem, base, sub-base, pavimentação e drenagem)	Unidade	1	R\$ 1.189.540,94	20° MÊS	24° MÊS
2.8	Administração da Obra	Unidade	1	R\$ 488.105,94	20° MÊS	24° MÊS
3	Procedimentos Administrativos do Compromissário	-	-		25° MÊS	59° MÊS
4	SCI - Seção Contraincêndio	Unidade		R\$ 500.000,00	60° MÊS	69° MÊS
4.1	Período Licitatório		1	R\$ -	60° MÊS	63° MÊS
4.2	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 10.000,00	64° MÊS	65° MÊS
4.3	Fundação	Unidade	1	R\$ 30.000,00	64° MÊS	67° MÊS
4.4	Estrutura	Unidade	1	R\$ 255.000,00	65° MÊS	67° MÊS
4.5	Alvenaria	Unidade	1	R\$ 45.000,00	65° MÊS	67° MÊS
4.6	Revestimento	Unidade	1	R\$ 70.000,00	65° MÊS	68° MÊS
4.7	Instalações Sanitárias	Unidade	1	R\$ 37.500,00	66° MÊS	68° MÊS
4.8	Instalações Elétricas	Unidade	1	R\$ 47.500,00	66° MÊS	68° MÊS
4.9	Limpeza da Obra	Unidade	1	R\$ 5.000,00	68° MÊS	69° MÊS
5	Construção Guarita P1	Unidade	1	R\$ 445.371,87	60° MÊS	69° MÊS
5.1	Período Licitatório	Unidade	1	R\$ -	60° MÊS	63° MÊS
5.2	Serviços Preliminares	Unidade	1	R\$ 13.000,00	64° MÊS	65° MÊS
5.3	Fundação	Unidade	1	R\$ 37.500,00	64° MÊS	67° MÊS
5.4	Estrutura	Unidade	1	R\$ 195.371,87	65° MÊS	67° MÊS
5.5	Alvenaria	Unidade	1	R\$ 17.500,00	65° MÊS	68° MÊS
5.6	Revestimento	Unidade	1	R\$ 140.000,00	65° MÊS	68° MÊS
5.7	Instalações Sanitária	Unidade	1	R\$ 17.000,00	66° MÊS	68° MÊS
5.8	Instalações Elétricas	Unidade	1	R\$ 22.500,00	66° MÊS	68° MÊS
5.9	Limpeza da Obra	Unidade	1	R\$ 2.500,00	68° MÊS	69° MÊS
6	Procedimentos Recebimento Definitivo das Obras e Prestação de Contas Compromissário	-	-		70° MÊS	73° MÊS
Total				R\$ 8.811.110,48	MÊS 1°	73° MÊS

10. PLANO DE APLICAÇÃO

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MInfra	44.40.42	Transferência ao Município de Cascavel/PR para auxílio	R\$ 8.000.000,00
Município de Cascavel/PR	-	-	R\$ 811.110,48
Total			R\$ 8.811.110,48

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE (R\$)

MESES	EXERCÍCIO					
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan						
Fev						R\$ 526.151,16
Mar		R\$ 524.774,47				
Abr		R\$ 1.000.000,00				R\$ 200.000,00
Mai						
Jun		R\$ 3.475.225,53				
Jul		R\$ 1.524.774,47				
Ago						
Set						
Out						
Nov	R\$ 560.000,00				R\$ 189.074,37	
Dez						
Total/Ano	R\$ 560.000,00	R\$ 6.524.774,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.074,37	R\$ 726.151,16
					Total Repasse	R\$ 8.000.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO					
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)	2024 (R\$)
Jan						
Fev						
Mar						
Abr						
Mai						
Jun						
Jul		R\$ 811.110,48				
Ago						
Set						
Out						
Nov						
Dez						
Total/Ano	R\$ -	R\$ 811.110,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					Total Contrapartida	R\$ 811.110,48

**TOTAL GERAL DO
TERMO DE
COMPROMISSO**

**R\$
8.811.110,48**

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Município de Cascavel/PR, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.2017.14UB.0001

15. DECLARAÇÃO - Município de Cascavel/PR

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>

LEONALDO PARANHOS DA SILVA
Prefeito Municipal de Cascavel/PR
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>

RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggiore Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 22/12/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Paranhos da Silva, Usuário Externo**, em 23/12/2022, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6652065** e o código CRC **0875A86A**.



Referência: Processo nº 50000.020400/2018-47



SEI nº 6652065

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 390004

Número do Contrato: 23/2020.
 Nº Processo: 50000.017182/2020-88.
 Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO. Contratado: 62.652.961/0001-38 - AGENCIA ESTADO S.A. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 23/2020, por 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.. Vigência: 23/12/2022 a 23/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 181.762,80. Data de Assinatura: 16/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 16/12/2022).

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE COMPROMISSO

ESPÉCIE: Celebração do Termo de Compromisso nº 936826/2022 do Aeroporto de Guarujá/SP (SBST); DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: "Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo e Execução das Obras de Reforma e Adequação da Pista de Pouso e Decolagem; Pistas de Taxi A, B e C; Sistema de Drenagem e Serviços Complementares no Aeroporto de Guarujá/SP (SBST)"; PRAZO: 398 dias PROCESSO: 50000.015011/2022-86; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Valter Suman - CPF nº 395.999.576-87, pelo Município de Guarujá/SP (Compromissário).

EXTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO - ESPÉCIE: Termo de Convênio nº 19/2022, celebrado entre a União, representada pelo Ministério da Infraestrutura, e o Município de Cairu - BA. OBJETO: Delegação da exploração do Aeroporto de Cairu - Morro de São Paulo (sem código ICAO), localizado no Município de Cairu - BA, com a seguinte localização geográfica: 13°29'04" S / 38°56'49" W. PROCESSO: 50000.015083/2022-23. RECURSOS: Não implica em repasse de recursos. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 21, inciso XII, alínea "c" da Constituição Federal, artigo 36, inciso III da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e artigo 35, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA: 20/12/2022. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura, com eficácia legal após a comprovação da imissão na posse dos imóveis que irão compor o sítio aeroportuário. PRAZO: 35 anos, improrrogável. SIGNATÁRIOS: pela União, Ronei Saggiore Glanzmann - Secretário Nacional de Aviação Civil, e pelo Município, Hildécio Antônio Meireles Filho - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 919379/2021 do Aeroporto de Araguari/MG (SNAG); DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 731 dias, ou seja, com vigência até o dia 20/02/2025; PROCESSO: 50000.004592/2021-40; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - SIAPE nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Renato Carvalho Fernandes - Matrícula nº 258252, pelo Município de Araguari/MG (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 10/2020 do Aeroporto Brigadeiro Camarão (SBVH), localizado no Município de Vilhena/RO; DATA DA ASSINATURA: 19/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ou seja, com vigência até o dia 28/12/2023, e ajustes de cláusulas no Termo de Compromisso nº 10/2020; PROCESSO: 50000.031090/2020-19; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Éder André Fernandes Dias - CPF nº 037.198.249-93, pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia - DER/RO (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 03/2019 do Aeroporto de Valença, localizado no município de Valença, no Estado da Bahia; DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias PROCESSO: 50000.019123/2019-19; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - SIAPE Nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e MARCUS BENÍCIO FOLTZ CAVALCANTI, matrícula nº 12312715-7 (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 02/2019 do Aeroporto de Feira de Santana, localizado no Município de Feira de Santana, no Estado da Bahia; DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias PROCESSO: 50000.007087/2019-32; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - Matrícula SIAPE: 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Marcus Benício Foltz Cavalcanti - Matrícula: 12312715-7, pela SEINFRA/BA (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 03/2018 do Aeroporto de Cascavel/PR (SBCA); DATA DA ASSINATURA: 23/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 562 dias, ou seja, com vigência até o dia 07/08/2024; PROCESSO: 50000.020400/2018-47; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - SIAPE nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Leonaldo Paranhos da Silva - Matrícula nº 30713-2, pelo Município de Cascavel/PR (Compromissário).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 06/2020 do Aeroporto José Coletto (SBJI), localizado no Município de Ji-Paraná/RO; DATA DA ASSINATURA: 22/12/2022; OBJETO: Inclusão de valor de investimento de contrapartida por parte do Compromissário (Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO). PROCESSO: 50000.023721/2020-18; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiore Glanzmann - SIAPE nº 1548066, pela SAC/MInfra (Concedente); e Philipe Rodrigues Maia Leite, matrícula nº 0553-1, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO (Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2022

CONTRATO DE CONCESSÃO DE AEROPORTO Nº 2/ANAC/2014-SBCF
 Termo Aditivo nº 010/2022 ao Contrato de Concessão de Aeroporto nº 002/ANAC/2014-SBCF.
 1) Espécie: Termo Aditivo a Contrato de Concessão;
 2) Processo nº 00058.017666/2019-50;
 3) Concedente: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC;
 4) Concessionária: Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A., inscrita no CNPJ sob o n. 19.674.909/0001-53;
 5) Objeto: Alterar o Contrato de Concessão de Aeroportos nº 002/ANAC/2014-SBCF, celebrado em 07 de abril de 21014;
 6) Fundamento legal: art. 8º, inciso XXIV, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005;
 7) Signatários: pelo Concedente, Juliano Alcântara Noman, Diretor-Presidente da ANAC, e, pela Concessionária, Kleber Almada Meira e Daniel Miranda Barbosa, representantes da Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A.e; e
 8) Local e data de assinatura: Brasília (DF), em 26 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 43/2022 - UASG 393001

Nº Processo: 50500.288801/2022-48.
 Pregão Nº 24/2022. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 15.598.707/0001-19 - POWER TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços de engenharia para readequação e modernização do edifício sede da ANTT no estado de Santa Catarina, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão e seus anexos. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/12/2022 a 27/08/2023. Valor Total: R\$ 623.000,00. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 40/2018.
 Nº Processo: 50500.538120/2017-79.
 Dispensa. Nº 41/2018. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 040/2018 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação de acesso à rede infovia Brasília. Vigência: 29/12/2022 a 29/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 480.113,64. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 54/2019.
 Nº Processo: 50500.386302/2019-10.
 Inexigibilidade. Nº 55/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 62.173.620/0001-80 - SERASA S.A.. Objeto: 1.1.1. Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato administrativo de serviços continuados nº 054/2019, de registro e manutenção de base de dados referente a títulos ou dívidas, de qualquer valor, vencidas e não pagas, não inscritas em dívida ativa de pessoas naturais ou jurídicas, em âmbito nacional, que serão executado nas condições estabelecidas no projeto básico. 1.1.2. Alterar o endereço da contratada,.. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 292.612,50. Data de Assinatura: 22/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 47/2021.
 Nº Processo: 50500.118570/2021-25.
 Pregão. Nº 25/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 05.233.652/0001-90 - SETE SATELITE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME. Objeto: 1.1.1 - prorrogar, por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato administrativo nº 047/2021 de prestação de serviços de limpeza e conservação executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos para atendimento das demandas nas instalações ocupadas pela antt. 1.1.2. Alterar o endereço da empresa.. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 1.459.089,48. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 52/2021.
 Nº Processo: 50500.123225/2021-11.
 Pregão. Nº 41/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 35.990.690/0001-58 - KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA. Objeto: Alterar quantitativamente o objeto contratado, correspondente ao acréscimo de 24,5872% do valor inicial atualizado do contrato nº 052/2021, a partir de 29/12/2022, referente ao acréscimo de 17 (dezessete) veículos à prestação de serviços continuados, sem locação de mão de obra exclusiva, de monitoramento e rastreamento veicular via satélite por GPS/GSM/GPRS, compreendendo a instalação de módulos rastreadores em comodato, disponibilização e licença de software de gerenciamento com acesso via web e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação, suporte técnico e garantia de funcionamento para gestão de frota de fiscalização da ANTT. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 44.607,84. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 23/12/2022).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 36/2022

Contratação de apoio a serviços técnicos especializados às atividades de competência regimental da Assessoria Especial de Comunicação, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vencedora: R7 FACILITIES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 11.162.311/0001-73. Valor Global R\$ 2.994.864,96 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos). Prazo: 12 (doze) meses.

ADÃO CABRAL FORMIGA
 Pregoeiro

(SIDE - 26/12/2022) 393001-39250-2022NE800143

