



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 3º AO TC Nº 04/2017

DO AEROPORTO DE BOM JESUS DO GURGUÉIA/PI

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra, E PELO ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - SETRANS PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO REGIONAL DE BOM JESUS DO GURGUÉIA (SNGG).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra**, criado pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Sr. **RONEI SAGGIORO GLANZMANN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.787.576-84, e portador do RG sob nº M-7846630, expedida pela SSP/MG, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DO PIAUÍ - SETRANS/PI**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.809.355/0001-38, com sede na Av. Pedro Freitas, s/nº, Centro Administrativo, Bloco G - 1º Andar, CEP: 64.018.900, Teresina/PI, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Transportes, o Sr. **HÉLIO ISAIAS DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.422.043-34, portador do RG sob nº 550.439, expedida pela SSP/PI, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 10.368, de 22 de maio de 2020 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MInfra); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.006179/2017-33**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 04/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 04/2017 fica prorrogado por mais 95 (noventa e cinco) dias, passando o seu término de 31 de dezembro de 2022 para **05 de abril de 2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>
RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>
HÉLIO ISAIAS DA SILVA
Secretário de Estado

dos Transportes do Piauí
SETRANS/PI
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggiaro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 09/07/2021, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **HÉLIO ISAIÁS DA SILVA, Usuário Externo**, em 13/07/2021, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sci/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4291398** e o código CRC **E9F11075**.



Referência: Processo nº 50000.006179/2017-33



SEI nº 4291398

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO DO 3º TA AO TC Nº 04/2017

Brasília, 05 de julho de 2021.

1. TÍTULO/PROJETO

Reforma e Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem; Construção do Novo Terminal de Passageiros; Implantação de Balizamento Noturno, CUT e Equipamentos de Auxílio a Navegação Aérea para o Aeródromo de Bom Jesus do Gurguéia, no Município de Bom Jesus/PI

2. CONCEDENTE

Ministério da Infraestrutura - MInfra

3. COMPROMISSÁRIO

Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS/PI

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 28.040.614,36 (vinte e oito milhões, quarenta mil seiscentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)

6. VIGÊNCIA

2.008 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário

CNPJ

Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS/PI		08.809.355/0001-38	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Av. Pedro Freitas, s/nº - Centro Administrativo - Bloco G - 1º Andar	Teresina	PI	64.018.900
Nome do Responsável		CPF	
Hélio Isaias da Silva		227.422.043-34	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
550.439		SSP-PI	
Cargo	Função	Matricula	
Secretário de Transportes	Secretário de Transportes	287326-5	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	
Ministério da Infraestrutura - MInfra		37.115.342/0001-67	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
Ronei Saggioro Glanzmann		030.787.576-84	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
M-7846630		SSP/MG	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	-	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto

Período de Execução

Início

Término

Reforma e Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem;
 Construção do Novo Terminal de Passageiros; Implantação
 de Balizamento Noturno, CUT e Equipamentos de Auxílio a

Navegação Aérea para o Aeródromo de Bom Jesus do Gurguéia, no Município de Bom Jesus/PI	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2.008 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
---	---	--

Justificativa do Aditivo

O Aeroporto de Bom Jesus do Gurguéia está localizado na cidade de Bom Jesus, no Estado do Piauí, região que é um importante pólo de produção agrícola do Estado. No entanto o Aeroporto não opera com vôos regulares, em função da sua infraestrutura precária. Atualmente o aeroporto possui uma pista de pouso e decolagem (PPD) com apenas 20m de largura, uma pista de taxi ortogonal (TXY), um pátio de aeronaves e um parque de abastecimento de aeronaves (PAA), todos em precárias condições de conservação e cujas dimensões não atendem às aeronaves de maior porte utilizadas pelas companhias aéreas para rotas de aviação regional. O sítio aeroportuário atual, não dispõe de terminal de passageiros nem estacionamento de veículos. Assim, se faz necessária, a execução de obras de ampliação e adequação do aeroporto de Bom Jesus do Gurguéia, a fim de que essa importante infraestrutura de transporte, possa oferecer mais de contribuir com o desenvolvimento da região, tanto no caráter econômico como social, atendendo aos pólos de educação e hospitalar do Município.

Os ajustes no prazo proposto neste Plano de Trabalho, aconteceram em razão do processo de entrega, análise e aprovação do Projeto Básico da infraestrutura e Projeto Executivo das Fundações do TPS, bem como a recursos interpostos pelas licitantes no processo licitatório referente ao lado ar da obra. Já os ajustes referentes aos custos da obra ocorrem em razão da proposta da empresa vencedora apresentar valor a menor do que o previsto no edital, essa diferença foi ajustada no item 3.2.25-Serviços Complementares.

Identificação dos Serviços

Obras para reforma e ampliação do Aeroporto de Bom Jesus do Gurguéia / SNGG no Município de Bom Jesus - PI, contemplando serviços de Cercamento da Área Patrimonial e Operacional, Implementação do Lado AR com serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para uma Pista de Pouso e Decolagem (PPD) com dimensões finais de 1.200 x 30m, Drenagem com implantação de Obras de Arte, Implantação de RESA nas cabeceiras, Área de Giro nas cabeceiras, Pista de Taxi (taxiway), Pavimentação rígida no pátio de aeronaves, Auxílios à Navegação Aérea, Sinalização Horizontal, Sinalização Vertical, Sinalização Luminosa (Balizamento Noturno), PAPI, Farol Rotativo, Indicador Visual de Sentido de Vento (Biruta), SICOM, Implementação do Lado Terra com a construção de um novo Terminal de Passageiros (TPS) Tipo MA com 682 m², Estacionamento para veículos com 32 vagas, Infraestrutura Básica de Rede de Água Potável, Rede de Esgoto, Resíduos Sólidos e Energia Elétrica.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS

META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
1	FASE 1 - PROJETOS DE ENGENHARIA	Unidade	1,00	R\$ 304.300,00	MÊS 01	MÊS 41
1.1	PROCESSO LICITATÓRIO 006/2018	Unidade	1,00	-	MÊS 01	MÊS 13

1.2	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO REFERENTE À INFRAESTRUTURA E PROJETO EXECUTIVO DAS FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES (LADO AR E LADO TERRA)	Unidade	1,00	R\$ 304.300,00	MÊS 13	MÊS 41
1.2.1	Avaliação Preliminar - Geometria do Aeroporto	Unidade	1,00	R\$ 58.750,00	MÊS 13	MÊS 23
1.2.2	Serviços de Sondagens	Unidade	1,00	R\$ 25.000,00	MÊS 24	MÊS 26
1.2.3	Ajuste dos Estudos Ambientais	Unidade	1,00	R\$ 25.250,00	MÊS 27	MÊS 27
1.2.4	Projeto Básico referente à Infraestrutura (Lado Ar e Lado Terra)	Unidade	1,00	R\$ 147.750,00	MÊS 24	MÊS 41
1.2.5	Projeto Básico/Executivo referente à Edificações (Fundações)	Unidade	1,00	R\$ 47.550,00	MÊS 24	MÊS 39
1.2.6	Orçamento de Equipamentos	Unidade	1,00	-	MÊS 24	MÊS 41
1.2.7	Orçamento de Mobiliário	Unidade	1,00	-	MÊS 24	MÊS 41
2	FASE 2 - INFRAESTRUTURA DO LADO AR DO AEROPORTO	Unidade	1,00	R\$ 17.213.897,14	MÊS 42	MÊS 63
2.1	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO PROJETO EXECUTIVO E OBRAS LADO AR				MÊS 42	MÊS 45
2.2	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO	Unidade	1,00	R\$ 17.213.897,14	MÊS 46	MÊS 63
2.2.1	Serviços Preliminares	Unidade	1,00	R\$ 2.730.837,00	MÊS 46	MÊS 63
2.2.2	Terraplenagem	Unidade	1,00	R\$ 730.879,32	MÊS 46	MÊS 55
2.2.3	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 8.792.427,03	MÊS 49	MÊS 60
2.2.4	Drenagem	Unidade	1,00	R\$ 651.669,93	MÊS 54	MÊS 60
2.2.5	Sinalização Horizontal de Pistas e Pátio	Unidade	1,00	R\$ 67.618,96	MÊS 61	MÊS 63
2.2.6	Auxílios Visuais de Navegação Aérea	Unidade	1,00	R\$ 1.996.303,90	MÊS 59	MÊS 63
2.2.7	Serviços Complementares	Unidade	1,00	R\$ 2.244.161,00	MÊS 56	MÊS 62
3	FASE 3 - EDIFICAÇÕES DO AEROPORTO TPS/CUT e DRS	Unidade	1,00	R\$ 8.460.441,51	MÊS 48	MÊS 57
3.1	PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS EDIFICAÇÕES DO AEROPORTO TPS/CUT e DRS	Unidade	1,00	-	MÊS 48	MÊS 51

3.2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS EDIFICAÇÕES DO AEROPORTO TPS/CUT e DRS	Unidade	1,00	R\$ 8.460.441,51	MÊS 52	MÊS 57
3.2.1	Serviços Preliminares	Unidade	1,00	R\$ 53.713,39	MÊS 52	MÊS 52
3.2.2	Implantação/Administração	Unidade	1,00	R\$ 440.262,46	MÊS 52	MÊS 57
3.2.3	Movimento de Terra	Unidade	1,00	R\$ 11.486,44	MÊS 52	MÊS 53
3.2.4	Fundações	Unidade	1,00	R\$ 345.233,37	MÊS 52	MÊS 57
3.2.5	Estrutura	Unidade	1,00	R\$ 1.463.345,10	MÊS 53	MÊS 56
3.2.6	Alvenaria	Unidade	1,00	R\$ 418.356,19	MÊS 53	MÊS 56
3.2.7	Cobertura	Unidade	1,00	R\$ 200.021,00	MÊS 54	MÊS 55
3.2.8	Impermeabilização	Unidade	1,00	R\$ 67.751,92	MÊS 53	MÊS 54
3.2.9	Pavimentação	Unidade	1,00	R\$ 372.593,24	MÊS 54	MÊS 56
3.2.10	Revestimentos	Unidade	1,00	R\$ 131.216,11	MÊS 54	MÊS 56
3.2.11	Divisórias/Forros e Pisos Falsos	Unidade	1,00	R\$ 188.332,49	MÊS 55	MÊS 56
3.2.12	Carpintaria/Marcenaria	Unidade	1,00	R\$ 18.358,53	MÊS 56	MÊS 56
3.2.13	Serralheria	Unidade	1,00	R\$ 704.551,34	MÊS 56	MÊS 56
3.2.14	Ferragens	Unidade	1,00	R\$ 1.463,84	MÊS 56	MÊS 56
3.2.15	Vidraçaria	Unidade	1,00	R\$ 412.248,22	MÊS 56	MÊS 57
3.2.16	Pintura	Unidade	1,00	R\$ 89.133,57	MÊS 55	MÊS 57
3.2.17	Instalações Elétricas, Telecomunicações e Informática	Unidade	1,00	R\$ 858.419,51	MÊS 54	MÊS 57
3.2.18	Instalações Hidráulicas	Unidade	1,00	R\$ 56.630,48	MÊS 54	MÊS 57
3.2.19	Instalações Contra Incêndio	Unidade	1,00	R\$ 95.596,04	MÊS 55	MÊS 57
3.2.20	Instalações Sanitárias e Drenagem de Águas Pluviais	Unidade	1,00	R\$ 191.071,28	MÊS 54	MÊS 55
3.2.21	Instalações HVAC - Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento	Unidade	1,00	R\$ 261.815,34	MÊS 54	MÊS 57
3.2.22	Equipamentos Sanitários e de Cozinha	Unidade	1,00	R\$ 45.855,69	MÊS 55	MÊS 57
3.2.23	Diversos	Unidade	1,00	R\$ 99.883,37	MÊS 57	MÊS 57
3.2.24	Limpeza/AS BUILT	Unidade	1,00	R\$ 22.025,22	MÊS 52	MÊS 57
3.2.25	Serviços Complementares	Unidade	1,00	R\$ 1.911.077,37	MÊS 52	MÊS 57
4	FASE 4 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	R\$ 1.846.659,27	MÊS 55	MÊS 62
4.1	PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	-	MÊS 55	MÊS 57
4.2	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	R\$ 1.846.659,27	MÊS 58	MÊS 62
4.2.1	Elétrica	Unidade	1,00	R\$ 62.084,22	MÊS 58	MÊS 62

4.2.2	Eletrônica	Unidade	1,00	R\$ 725.577,50	MÊS 58	MÊS 62
4.2.3	Diversos	Unidade	1,00	R\$ 1.058.997,55	MÊS 58	MÊS 62
5	FASE 5 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 215.316,44	MÊS 55	MÊS 62
5.1	PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	Unidade	1,00	-	MÊS 55	MÊS 57
5.2	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 215.316,44	MÊS 58	MÊS 62
6	RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,00	-	MÊS 63	MÊS 66
6.1	RECEBIMENTO DAS OBRAS DE TODAS AS FASES	Unidade	1,00	-	MÊS 63	MÊS 64
6.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Unidade	1,00	-	MÊS 65	MÊS 66
Total				R\$ 28.040.614,36	MÊS 01	MÊS 66

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 28.040.614,36)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MInfra	44 3042	Transferência ao Estado do Piauí para auxílios	R\$ 21.591.273,06
SECRETARIA DE TRANSPORTES / PI	449051	Administração, Elaboração de Projetos, Implantação e Reforma de Aeroportos e Aeródromos	R\$ 6.449.341,30
Total			R\$ 28.040.614,36

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan	R\$ 234.311,00			R\$ 9.831.764,53	
Fev					
Mar					
Abr				R\$ 1.587.721,30	
Mai					
Jun					
Jul			R\$ 2.665.521,57		
Ago					
Set					
Out			R\$ 7.271.954,66		
Nov					
Dez					
Total/Ano	R\$ 234.311,00	R\$ -	R\$ 9.937.476,23	R\$ 11.419.485,83	R\$ -

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO				
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan	R\$ 69.989,00			R\$ 2.936.760,84	
Fev					
Mar					
Abr				R\$ 474.254,41	
Mai					
Jun					
Jul			R\$ 796.194,75		
Ago					
Set					
Out			R\$ 2.172.142,30		
Nov					
Dez					
Total/Ano	R\$ 69.989,00	R\$ -	R\$ 2.968.337,05	R\$ 3.411.015,25	R\$ -
Total Contrapartida					R\$ 6.449.341,30
TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO					R\$ 28.040.614,36

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Governo do Estado do Piauí, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.000C

15. DECLARAÇÃO - Secretaria de Transportes do Estado do Piauí - SETRANS/PI

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>
HÉLIO ISAIAS DA SILVA
Secretário de Estado
dos Transportes do Piauí
SETRANS/PI
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>
RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 09/07/2021, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **HÉLIO ISAIAS DA SILVA, Usuário Externo**, em 13/07/2021, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4291393** e o código CRC **B2CCFBA7**.



Referência: Processo nº 50000.006179/2017-33



SEI nº 4291393

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br

Ministério da Infraestrutura**SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO****COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2021 - UASG 390007**

Nº Processo: 50000014537202168. Objeto: Serviço técnico profissional especializado relativo à realização de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, de prestação não continuada. A ação é denominada "Programa Internacional de Certificação PPP - Foundation". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Serviço técnico especializado relativo à realização de aperfeiçoamento de pessoal, de prestação não continuada. Declaração de Inexigibilidade em 12/07/2021. EDUARDO BERGAMASCHI FELIZOLA. Coordenador-geral de Gestão de Pessoas. Ratificação em 12/07/2021. NERYLSON LIMA DA SILVA. Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração. Valor Global: R\$ 22.300,00. CNPJ CONTRATADA : 20.159.727/0001-23 RADAR PPP LTDA.

(SIDE - 13/07/2021) 390007-00001-2021NE000001

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO**

Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 50000.063701/2019-46.
Pregão. Nº 2/2020. Contratante: SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO. Contratado: 04.350.057/0001-71 - S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 06/2020-minfra por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 14/07/2021 a 13/07/2022 ou até que se conclua novo procedimento licitatório, nos termos do art. 57, inc. li, lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 13/07/2020 a 13/07/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 629.114,64. Data de Assinatura: 12/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2021).

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 04/2017 do Aeroporto de Bom Jesus do Gurgueia/PI (SNGG); DATA DA ASSINATURA: 13/07/2021; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 95 dias, ou seja, com vigência até o dia 05/04/2023; PROCESSO: 50000.006179/2017-33; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiaro Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/Minfra (Concedente); e Hélio Isaías da Silva - CPF nº 227.422.043-34, pela SETRANS/PI (Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Processo nº 50000.010281/2021-10 - Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 013/1999 que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Infraestrutura, CNPJ nº 37.115.342/0001-67 e o TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR., CNPJ nº 14.688.220/0016-40, com a interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ nº 04.903.587/0001-08 e da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, CNPJ nº 03.650.060/0001-48. Do Objeto. Alteração do índice de reajuste de preços do Contrato de Arrendamento nº 013/1999, o qual passará a ser o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, mantida a periodicidade, a data-base e as demais condições contratualmente estabelecidas. Data da Assinatura: 09 de julho de 2021. Assinam: Pelo Ministério da Infraestrutura, o Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, DIOGO PILONI E SILVA; pela Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, o Presidente, EDUARDO DE CARVALHO LAGO FILHO, e o Diretor de Planejamento e Desenvolvimento, JAILSON MACEDO FEITOSA LUZ; pelo Terminal Químico de Aratu S.A., os Diretores, DÉCIO DE SAMPAIO AMARAL e HELANO PEREIRA GOMES; e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, o Diretor-Geral, EDUARDO NERY MACHADO FILHO.

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO**EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO**

PROCESSO Nº 50000.009449/2021-44. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 50/2021. PARTE AUTORIZANTE: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. CNPJ nº 37.115.342/0001-67. PARTE AUTORIZADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO (SEMUTTRAN), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR, inscrita no CNPJ nº 76.105.543/0001-35. OBJETO: O acesso e a disponibilização eletrônica de dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 09 de julho de 2021.

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 51402.102864/2021-14. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 49/2021. PARTE AUTORIZANTE: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. CNPJ nº 37.115.342/0001-67. PARTE AUTORIZADA: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., inscrita no CNPJ nº 42.150.664/0001-87. OBJETO: O acesso e a disponibilização eletrônica de dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 09 de julho de 2021.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2021 - UASG 113214 - ANAC**

Nº Processo: 00068.000153/2020-24.
Dispensa Nº 5/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL.
Contratado: 08.215.502/0001-41 - RAG - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA. Objeto: Serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e serviços eventuais, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais da ANAC em Curitiba/PR, com fornecimento de mão de obra, materiais, peças e componentes de reposição..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XI. Vigência: 12/07/2021 a 10/08/2021. Valor Total: R\$ 219.376,36. Data de Assinatura: 12/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/07/2021).

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 4/2021

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 4/ 2021. Processo ANAC: 00058.036655/2020-11. Partícipes: Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e a Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL; Objeto: Conjugação de esforços e intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências visando à promoção de atividades relacionadas

à relicitação de aeroportos, em especial daquelas voltadas à contratação e ao acompanhamento dos serviços de auditoria independente de que trata o art. 7º do Decreto nº 9.957, de 6 de agosto de 2019; Vigência: 24 meses, contados a partir da data de publicação no D.O.U.; Signatários: Juliano Alcântara Nunes, Diretor-Presidente da ANAC, Arthur Luis Pinho de Lima, Diretor Presidente da EPL e Marcelo Guerreiro Caldas, Diretor de Gestão da EPL; Data de Assinatura: 08/07/2021.

UNIDADE REGIONAL SÃO PAULO**EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2021 - UASG 113217 - RR/SAO PAULO**

Nº Processo: 00066.000370/2021-15.
Pregão Nº 9/2021. Contratante: REPRESENTACAO REGIONAL SAO PAULO - ANAC.
Contratado: 11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPOR. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de transporte terrestre ou agenciamento/intermediação de transporte terrestre dos servidores e colaboradores a serviço da anac, por demanda e no âmbito do município de São José dos Campos e sub-região 1 da região metropolitana do vale do Paraíba e litoral norte, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 14/10/2021 a 14/10/2022. Valor Total: R\$ 38.400,00. Data de Assinatura: 08/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 13/07/2021).

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS**AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021-ANTAQ**

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no art. 68 da Lei nº 10.233, de 2001, bem como o que consta do Processo nº 50300.022366/2020-85 e tendo em vista o deliberado em sua 504ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de julho de 2021, COMUNICA: Aos usuários e agentes do setor aquaviário nacional e, bem assim, aos demais interessados em geral, que realizará CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS, no período de 26/07/2021 a 08/09/2021, visando o recebimento de contribuições na forma abaixo especificada, com o seguinte objetivo e forma de participação: 1. Objetivo: Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento do Tema 3.6 da Agenda Regulatória Biênio 2020/2021 - Análise e diagnóstico da necessidade de regulação acerca da cobrança, pela Autoridade Portuária, para o uso do "Espelho d'água" localizado nas áreas dos portos organizados. 2. Acesso às minutas jurídicas e documentos técnicos: As minutas jurídicas e os documentos técnicos objeto do presente aviso de audiência pública estarão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://www.gov.br/antag/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/participacao-social/>. 3. Conteúdo e forma de participação: Serão consideradas pela Agência apenas as contribuições, subsídios e sugestões que tenham por objeto as minutas colocadas em consulta e audiência públicas. As contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ até às 23h59 do dia 08/09/2021, exclusivamente por meio e na forma do formulário eletrônico disponível no sítio <https://www.gov.br/antag/pt-br>, não sendo aceitas contribuições enviadas por meio diverso. Será permitido, exclusivamente através do e-mail anexo_audiencia172021@antag.gov.br, mediante identificação do contribuinte e no prazo estipulado neste aviso, anexar imagens digitais, tais como mapas, plantas e fotos, sendo que as contribuições em texto deverão ser preenchidas nos campos apropriados do formulário eletrônico. Caso o interessado não disponha dos recursos necessários para o envio da contribuição por meio do formulário eletrônico, poderá fazê-lo utilizando o computador da Secretaria-Geral (SGE) desta Agência, em Brasília/DF, ou nas suas Unidades Regionais, cujos endereços se encontram disponíveis no sítio da ANTAQ. As contribuições recebidas na forma deste aviso serão disponibilizadas aos interessados no sítio da Agência: <https://www.gov.br/antag/pt-br>. 4. Audiência Pública: Com o objetivo de fomentar a discussão e esclarecer eventuais dúvidas sobre o ato normativo objeto deste aviso, será realizada audiência pública, na forma presencial ou telepresencial, a depender das condições de saúde pública vigentes, em data, horário e local a serem definidos e comunicados oportunamente.

Brasília, 13 de julho de 2021.
EDUARDO NERY MACHADO FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2021-ANTAQ

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no art. 68 da Lei nº 10.233, de 2001, bem como o que consta do Processo nº 50300.010900/2020-19 e tendo em vista o deliberado em sua 504ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de julho de 2021, COMUNICA: Aos usuários e agentes do setor aquaviário nacional e, bem assim, aos demais interessados em geral, que realizará CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS, no período de 26/07/2021 a 08/09/2021, visando o recebimento de contribuições na forma abaixo especificada, com o seguinte objetivo e forma de participação: 1. Objetivo: Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento do Tema 2.3 da Agenda Regulatória Biênio 2020/2021 - Aprimorar a transparência na cobrança dos valores extra-frete e sobretaxas do transporte marítimo. 2. Acesso às minutas jurídicas e documentos técnicos: As minutas jurídicas e os documentos técnicos objeto do presente aviso de audiência pública estarão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: <https://www.gov.br/antag/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/participacao-social/>. 3. Conteúdo e forma de participação: Serão consideradas pela Agência apenas as contribuições, subsídios e sugestões que tenham por objeto as minutas colocadas em consulta e audiência públicas. As contribuições poderão ser dirigidas à ANTAQ até às 23h59 do dia 08/09/2021, exclusivamente por meio e na forma do formulário eletrônico disponível no sítio <https://www.gov.br/antag/pt-br>, não sendo aceitas contribuições enviadas por meio diverso. Será permitido, exclusivamente através do e-mail anexo_audiencia162021@antag.gov.br, mediante identificação do contribuinte e no prazo estipulado neste aviso, anexar imagens digitais, tais como mapas, plantas e fotos, sendo que as contribuições em texto deverão ser preenchidas nos campos apropriados do formulário eletrônico. Caso o interessado não disponha dos recursos necessários para o envio da contribuição por meio do formulário eletrônico, poderá fazê-lo utilizando o computador da Secretaria-Geral (SGE) desta Agência, em Brasília/DF, ou nas suas Unidades Regionais, cujos endereços encontram-se disponíveis no sítio da ANTAQ. As contribuições recebidas na forma deste aviso serão disponibilizadas aos interessados no sítio da Agência: <https://www.gov.br/antag/pt-br>. 4. Audiência Pública: Com o objetivo de fomentar a discussão e esclarecer eventuais dúvidas sobre o ato normativo objeto deste aviso, será realizada audiência pública, na forma presencial ou telepresencial, a depender das condições de saúde pública vigentes, em data, horário e local a serem definidos e comunicados oportunamente.

Brasília, 13 de julho de 2021.
EDUARDO NERY MACHADO FILHO
Diretor-Geral

