



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 4º AO TC Nº 10/2017

DO AEROPORTO DE CÁCERES/MT (SWKC)

QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO, À ÉPOCA, MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - MInfra, HOJE MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO REGIONAL DE CÁCERES (SWKC).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR**, criado pela Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.582.441/0001-38, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, o Sr. **JULIANO ALCANTARA NOMAN**, brasileiro, inscrito no SIAPE sob o nº 3320200, nomeado pela Portaria nº 2.180 publicada no Diário Oficial da União, de 30 de março de 2023, Seção 2, Edição nº 63, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, com sede Avenida Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/nº, Centro Político Administrativo, CEP: 78.048-250, Cuiabá/MT, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura e Logística, o Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 161.913.661-91, e portador do RG sob o nº 007317 - SSP/MT, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUARTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do MPOR); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.025977/2017-64**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência e acréscimo de contrapartida do **Termo de Compromisso nº 10/2017**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 10/2017 fica prorrogado por mais 742 (setecentos e quarenta e dois) dias, passando o seu término de 19 de junho de 2023 para **30 de junho de 2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO DE CONTRAPARTIDA

A **CLÁUSULA QUINTA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do Termo de Compromisso nº 10/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

O valor para execução do empreendimento objeto deste Termo em sua totalidade é de **R\$ 9.647.372,49 nove milhões seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos**, alocados e discriminados da seguinte forma:

- a) A parcela da União, que deverá ser repassada pelo **CONCEDENTE** ao **COMPROMISSÁRIO**, é no valor de **R\$ 4.921.245,00 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais)**, corresponde aproximadamente a 51% (cinquenta e um por cento) do valor total. As despesas correrão à conta de dotação consignada no Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC, conforme cronograma orçamentário do valor do repasse e Plano de Trabalho anexo;
- b) A parcela da SINFRA/MT, que deverá ser complementada pelo **COMPROMISSÁRIO** como contrapartida no empreendimento, é no valor de **R\$ 4.726.127,49 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais)**, corresponde aproximadamente a 49% (quarenta e nove por cento) do valor total.

CLÁUSULA QUARTA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

(assinatura eletrônica)

JULIANO ALCANTARA NOMAN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)

(assinatura eletrônica)

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
de Mato Grosso
SINFRA/MT
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 06/06/2023, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira e Silva, Usuário Externo**, em 07/06/2023, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7168641** e o código CRC **F9BE5D6A**.



Referência: Processo nº 50000.025977/2017-64



SEI nº 7168641

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:



MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS

PLANO DE TRABALHO DO 4º TA AO TC Nº 10/2017

Brasília, 25 de maio de 2023.

1. TÍTULO/PROJETO

Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC).

2. CONCEDENTE

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR

3. COMPROMISSÁRIO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 9.647.372,49 (nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos)

6. VIGÊNCIA

2.750 (dois mil setecentos e cinquenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| Órgão / Entidade Compromissário | | CNPJ | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT | | 03.507.415/0022-79 | | |
| Endereço | | Cidade | UF | CEP |
| Av. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo | | Cuiabá | MT | - |
| Nome do Responsável | | CPF | | |
| MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA | | 161.913.661-91 | | |
| Documento de Identificação (Tipo / Número) | | Órgão Expedidor | | |
| 007317 | | SSP/MT | | |
| Cargo | Função | Matricula | | |
| Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística | Secretário de Estado | 259432 | | |
| Órgão / Entidade Concedente | | CNPJ | | |
| MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS - MPOR | | 49.582.441.0001/38 | | |
| Endereço | | Cidade | UF | CEP |
| Esplanada dos Ministérios, Bloco "R" | | Brasília | DF | 70.044-902 |
| Nome do Responsável | | CPF | | |
| JULIANO ALCANTARA NOMAN | | 814.445.161-91 | | |
| Documento de Identificação (Tipo / Número) | | Órgão Expedidor | | |
| 1.391.196 | | SSP/DF | | |
| Cargo | Função | Matricula SIAPE | | |
| Secretário Nacional de Aviação Civil | Secretário Nacional | 3320200 | | |

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Título do Projeto

Período de Execução

| | | |
|---|---|--|
| Elaboração de projetos e execução de obras de engenharia para adequação e melhorias do Aeroporto Regional de Cáceres/MT (SWKC). | Início | Término |
| | Data de assinatura do Termo de Compromisso. | 2.750 (dois mil setecentos e cinquenta) dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso. |

Justificativa do Aditivo

Considerando os atrasos ocorridos no cronograma, em especial quanto da realização do certame licitatório que obteve resultado deserto em duas ocasiões fez-se necessário a atualização da data base orçamentaria referencial ao qual sofreu dificuldades na obtenção de cotações ocasionado o atraso na aprovação do orçamento e republicação do certame.

Em virtude dos esclarecimentos anteriormente citados, considerando a contratação por dispensa de licitação das obras do TPS e a contratação dos serviços do Lado Ar através do RDC Presencial N° 01/2023 em 09/02/2023, faz-se necessário a dilação do prazo do TC nº 10/2017 do Aeroporto de Cáceres/MT (SWKC) em 742 dias.

Identificação dos Serviços

- Elaboração de estudos e levantamentos preliminares;
- Elaboração de projetos básico e executivo;
- Serviços preliminares;
- Execução de sinalização horizontal;
- Execução de sinalização Vertical;
- Execução de balizamento luminoso (inclusive instalações elétricas);
- Instalação de farol rotativo e biruta iluminada (Inclusive base para instalação);
- Iluminação de Pátio;
- PAPI;
- Homologação;
- Construção do terminal de passageiros;
- Obras complementares;
- Elaboração de projeto “as built”.
- Elaboração de ensaios e testes para certificação operacional junto à ANAC.

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) - Continuação

PROJETOS

| META / ETAPA | DESCRIÇÃO | INDICADOR FÍSICO | | VALOR (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | |
|--------------|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| | | UND | QUANT | | INÍCIO | TÉRMINO |
| 1 | Infraestrutura Lado Terra | | | R\$ 3.695.725,56 | MÊS 01 | MÊS 65 |
| 1.1 | Serviços preliminares | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 01 | MÊS 65 |
| 1.1.2 | Elaboração/Aceitação de projeto básico | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 01 | MÊS 46 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.1.3 | Processo licitatório TPS | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 47 | MÊS 64 |
| 1.1.4 | Autorização/emissão da ordem de serviço TPS | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 64 | MÊS 65 |
| 1.2 | Gerenciamento do empreendimento | CJ | 1,00 | R\$ 427.859,70 | MÊS 66 | MÊS 71 |
| 1.2.1 | Canteiro de obras - instalações de apoio provisório da obra | CJ | 1,00 | R\$ 33.873,88 | MÊS 66 | MÊS 67 |
| 1.2.2 | Mobilização e desmobilização | CJ | 1,00 | R\$ 174.986,00 | MÊS 66 | MÊS 71 |
| 1.2.3 | Administração local, operação e manutenção do canteiro de obras | CJ | 1,00 | R\$ 218.999,82 | MÊS 66 | MÊS 71 |
| 1.3 | Execução das obras no lado terra (tps, radier reservatórios e casa de bombas) | CJ | 1,00 | R\$ 3.238.306,87 | MÊS 66 | MÊS 71 |
| 1.3.1 | Limpeza, regularização e preparação do terreno | CJ | 1,00 | R\$ 75.068,27 | MÊS 67 | MÊS 68 |
| 1.3.2 | Pavimentação de áreas externas | CJ | 1,00 | R\$ 126.634,94 | MÊS 67 | MÊS 69 |
| 1.3.3 | Terminal de passageiros, reservatórios e casa de bombas | CJ | 1,00 | R\$ 3.036.603,66 | MÊS 67 | MÊS 71 |
| 1.4 | Serviços complementares | CJ | 1,00 | R\$ 29.558,99 | MÊS 71 | MÊS 72 |
| 1.4.1 | Projeto executivo as built | CJ | 1,00 | R\$ 29.558,99 | MÊS 71 | MÊS 72 |
| 2 | Infraestrutura lado ar | | | R\$ 5.951.646,93 | MÊS 01 | MÊS 73 |
| 2.1 | Serviços preliminares | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 01 | MÊS 69 |
| 2.1.1 | Elaboração/Aceitação de projeto executivo | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 01 | MÊS 56 |
| 2.1.2 | Processo licitatório navegação aérea | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 56 | MÊS 64 |
| 2.1.3 | Autorização/emissão da ordem de serviço navegação aérea | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 65 | MÊS 66 |
| 2.1.4 | Análise e Aprovação do Projeto pelo CINDACTA e Concessionária | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 66 | MÊS 69 |
| 2.2 | Gerenciamento do empreendimento | CJ | 1,00 | R\$ 271.425,04 | MÊS 66 | MÊS 73 |
| 2.2.1 | Canteiro de obras - instalações de apoio provisório da obra | CJ | 1,00 | R\$ 29.462,54 | MÊS 66 | MÊS 69 |
| 2.2.2 | Mobilização e desmobilização | CJ | 1,00 | R\$ 144.059,60 | MÊS 66 | MÊS 73 |
| 2.2.3 | Administração local, operação e manutenção do canteiro de obras | CJ | 1,00 | R\$ 97.902,90 | MÊS 66 | MÊS 73 |
| 2.3 | Execução das obras no lado ar (auxílios visuais à navegação aérea) | CJ | 1,00 | R\$ 5.660.431,20 | MÊS 66 | MÊS 87 |
| 2.3.1 | Sinalização horizontal | CJ | 1,00 | R\$ 335.964,72 | MÊS 66 | MÊS 73 |
| 2.3.2 | Balizamento luminoso e sinalização vertical luminosa | CJ | 1,00 | R\$ 3.078.417,82 | MÊS 66 | MÊS 73 |
| 2.3.3 | Farol rotativo | CJ | 1,00 | R\$ 110.022,64 | MÊS 66 | MÊS 73 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.3.4 | Biruta iluminada | CJ | 1,00 | R\$ 50.096,03 | MÊS 67 | MÊS 73 |
| 2.3.5 | PAPIs (17 e 35) | CJ | 1,00 | R\$ 1.315.018,12 | MÊS 67 | MÊS 73 |
| 2.3.6 | Iluminação do pátio de aeronaves | CJ | 1,00 | R\$ 102.018,44 | MÊS 67 | MÊS 73 |
| 2.3.7 | Sistema de energia do aeroporto | CJ | 1,00 | R\$ 668.893,43 | MÊS 66 | MÊS 73 |
| 2.4 | Serviços complementares | CJ | 1,00 | R\$ 19.790,69 | MÊS 69 | MÊS 73 |
| 2.4.1 | Treinamentos | CJ | 1,00 | R\$ 5.910,88 | MÊS 69 | MÊS 73 |
| 2.4.2 | Projeto executivo as built | CJ | 1,00 | R\$ 13.879,81 | MÊS 69 | MÊS 73 |
| 2.5 | Homologação | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 73 | MÊS 86 |
| 3 | Encerramento | | | | MÊS 87 | MÊS 90 |
| 3.1 | Recebimento das Obras | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 86 | MÊS 87 |
| 3.2 | Prestação de Contas | CJ | 1,00 | R\$ - | MÊS 87 | MÊS 90 |
| Total | | | | R\$ 9.647.372,49 | MÊS 01 | MÊS 90 |

10. PLANO DE APLICAÇÃO

| PARTES CELEBRANTES | NATUREZA DA DESPESA | | TOTAL (R\$) |
|--------------------|---------------------|--|-------------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
| SAC/MPOR | 443042 | Transferência ao Estado de Mato Grosso para auxílios | R\$ 4.921.245,00 |
| SINFRA/MT | - | Contrapartida | R\$ 4.726.127,49 |
| Total | | | R\$ 9.647.372,49 |

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

| MESES | EXERCÍCIO | | | |
|----------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2021 (R\$) | 2022 (R\$) | 2023 (R\$) | 2024 (R\$) |
| Jan | | | | |
| Fev | | | | |
| Mar | | | | R\$ 1.223.349,94 |
| Abr | | | | |
| Mai | | | | |
| Jun | | | R\$ 1.354.924,69 | |
| Jul | | | | |
| Ago | | | | |
| Set | | | R\$ 1.060.143,65 | |
| Out | | | | |
| Nov | | | | |
| Dez | | | R\$ 1.282.826,73 | |
| Total/Ano | | | R\$ 3.697.895,06 | R\$ 1.223.349,94 |
| Total Repasse | | | | R\$ 4.921.245,00 |

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

| MESES | EXERCÍCIO | | | |
|------------------|------------|------------|--|-------------------------|
| | 2021 (R\$) | 2022 (R\$) | 2023 (R\$) | 2024 (R\$) |
| Jan | | | | |
| Fev | | | | |
| Mar | | | | R\$ 1.174.846,56 |
| Abr | | | | |
| Mai | | | | |
| Jun | | | R\$ 1.301.204,64 | |
| Jul | | | | |
| Ago | | | | |
| Set | | | R\$ 1.018.111,08 | |
| Out | | | | |
| Nov | | | | |
| Dez | | | R\$ 1.231.965,21 | |
| Total/Ano | | | R\$ 3.551.280,93 | R\$ 1.174.846,56 |
| | | | Total Contrapartida | R\$ 4.726.127,49 |
| | | | TOTAL GERAL DO TERMO DE COMPROMISSO | R\$ 9.647.372,49 |

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, através da SINFRA/MT, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.39902.26.781.3004.14UB.5296

15. DECLARAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE MATO GROSSO - SINFRA/MT

Declaro, para todos os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

(assinatura eletrônica)

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
de Mato Grosso
SINFRA/MT
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

(assinatura eletrônica)

JULIANO ALCANTARA NOMAN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério de Portos e Aeroportos
SAC/MPOR
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Alcântara Noman, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 06/06/2023, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Oliveira e Silva, Usuário Externo**, em 07/06/2023, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7168830** e o código CRC **DE64C029**.



Referência: Processo nº 50000.025977/2017-64



SEI nº 7168830

Esplanada dos Ministérios Bloco R, - Bairro Zona Cívico Administrativ
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone:

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2023 - UASG 114601

Nº Processo: 45142.1420/2297. Objeto: Contratação de Processo Simplificado Seletivo - PSS para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento, Supervisor de Coleta e Qualidade, Agente de Pesquisas por Telefone e Supervisor de Pesquisas por Telefone Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Contratação com amparo no artigo supracitado Declaração de Dispensa em 05/06/2023. STEFFI CHRISTINE DE HOLANDA HANSCHKE. Coordenadora de Recursos Humanos - Substituta. Ratificação em 07/06/2023. CIMAR AZEREDO PEREIRA. Diretor Executivo - Substituto. Valor Global: R\$ 6.695.056,20. CNPJ CONTRATADA : 09.211.443/0001-04 IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO. Valor: R\$ 6.081.906,20. CNPJ CONTRATADA : 24.465.407/0001-52 INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON. Valor: R\$ 613.150,00

(SIDE - 12/06/2023) 114629-11301-2023NE000001

UNIDADE ESTADUAL NO AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2023 - UASG 114604

Nº Processo: 03613.000113/2023-90. Pregão Nº 26/2022. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO AMAZONAS. Contratado: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de veículos e atendimento às demandas da Superintendência Estadual do IBGE no Amazonas pelo período de 30 meses, conforme consta no Edital e seus anexos. Fundamento Legal: . Vigência: 15/05/2023 a 15/11/2025. Valor Total: R\$ 436.004,14. Data de Assinatura: 08/05/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2023).

UNIDADE ESTADUAL NO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 114610

Nº Processo: 03623000138202374. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível, através do emprego de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos com senha, que permita o fornecimento de combustível através de rede de postos credenciados, conforme condições estabelecidas neste instrumento. . Total de Itens Licitados: 5. Edital: 13/06/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. 13 de Maio, 2901 - Fortaleza - Ce, Benfica - Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/edital/114610-5-00002-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 13/06/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/06/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ELAINE CRISTINA MARCAL SALES
Pregoeira

(SIASGnet - 08/06/2023) 114610-11301-2023NE800001

UNIDADE ESTADUAL EM GOIÁS

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2023 - UASG 114627

Número do Contrato: 2/2020. Nº Processo: 23116.000041/2020-71. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS. Contratado: 017.455.651-91 - SEBASTIAO CARDOSO. Objeto: O preço mensal do contrato 02/2020 de locação de imóvel para sediar a agência Pires do Rio fica reajustado, passando de R\$1653,48 para R\$1715,32 (mil setecentos e quinze reais e trinta e dois centavos) a partir de 01/06/2023, baseado na variação do INPC/IBGE, referência Maio/2023.. Vigência: 01/06/2020 a 31/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 85.000,20. Data de Assinatura: 01/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 01/06/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 114627

Número do Contrato: 4/2017. Nº Processo: 03652.000273/2017-24. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS. Contratado: 052.344.841-49 - ANTONIO BARROS DOS SANTOS. Objeto: O preço mensal do contrato 04/2017 de locação de imóvel para sediar a agência Porangatu fica reajustado, passando de R\$1.181,94 para R\$1.227,21(mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), a partir de 01/06/2023, referente ao reajuste contratual baseado na variação do INPC/IBGE, referência Abril/2023.. Vigência: 12/05/2017 a 12/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 22.320,00. Data de Assinatura: 01/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 01/06/2023).

UNIDADE ESTADUAL NO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2023 - UASG 114612

Nº Processo: 03624.000113/2023-61. Inexigibilidade Nº 5/2023. Contratante: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO RIO G. NORTE. Contratado: 437.688.814-15 - FRANCISCA PEROLINA DAMASCENA. Objeto: Locação do imóvel situado na Rua Rita Ferreira de Farias nº 229, Conjunto do Ipê, João Câmara, RN, CEP 59.550-000 , sob o número de matrícula 988, registrado no livro 02-N, fls. 88v, do 1º Ofício de Notas da Comarca de João Câmara. Fundamento Legal: . Vigência: 15/06/2023 a 14/06/2028. Valor Total: R\$ 24.000,00. Data de Assinatura: 09/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2023).

Ministério de Portos e Aeroportos

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 10/2017 do Aeroporto de Cáceres/MT; DATA DA ASSINATURA: 07/06/2023; OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência e Acréscimo de valor a título de Contrapartida no valor total do Termo de Compromisso nº 10/2017; PROCESSO: 50000.025977/2017-64; SIGNATÁRIOS: Juliano Alcântara Noman - SIAPE nº 3320200, pela SAC/MPOR (Concedente); e Marcelo de Oliveira e Silva - CPF nº 161.***.***-91, pela Secretaria de Estado De Infraestrutura e Logística de Mato Grosso - SINFRA/MT(Compromissário).

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

AVISO DE ALTERAÇÃO

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 10.600, de 24 de fevereiro de 2023, torna público que o Edital do Leilão nº 1/2023, constante do Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial da União de 8 de fevereiro de 2023, Seção 3, página 97, passa a vigorar com as alterações aprovadas pela Comissão Especial de Licitação na Reunião realizada em 6 de junho de 2023, conforme Ata de Reunião SEI nº 8703284, e o texto atualizado poderá ser acessado no sítio desta Agência na rede mundial de computadores - endereço <https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/concessoes/relicitacao-do-aeroporto-de-sao-goncalo-do-amarante-rn> .

JACQUELINE DE AZEVEDO SILVA
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO
LEILÃO Nº 1/2023

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 10.600, de 24 de fevereiro de 2023, torna público o resultado de julgamento do Leilão nº 01/2023 e declara habilitada e vencedora do Leilão para concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN a proponente Zurich Airport International AG.

JACQUELINE DE AZEVEDO SILVA
Presidente da Comissão

UNIDADE REGIONAL RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2023 - UASG 113216

Nº Processo: 00065.004681/2023-05. Pregão Nº 14/2023. Contratante: REPRESENTACAO REGIONAL RIO DE JANEIRO - ANAC. Contratado: 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.. Objeto: Contratação de serviços de reforma das instalações do 2º andar do palácio da fazenda (rio de janeiro/rj) para as necessidades da agência nacional de aviação civil.. Fundamento Legal: . Vigência: 12/06/2023 a 12/06/2024. Valor Total: R\$ 3.019.086,65. Data de Assinatura: 07/06/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 12/06/2023).

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SAF-ANTAQ/Nº 24/2023 INSTRUMENTO: 1º TADI - CONT-SAF-ANTAQ/Nº 21/2022. CONTRATANTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08, e a empresa LGA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/MF nº 03.433.683/0001-69. OBJETO: prorrogar, por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 21/2022, conforme previsto na Cláusula Segunda - VIGÊNCIA e nos termos do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, com início na data 14.06.2023 e término em 11.12.2023. UNIDADE GESTORA: 682010. GESTÃO: 68201. DATA DA ASSINATURA: 07.06.2023. PROCESSO: 50300.005021/2022-29.

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 399003

Nº Processo: 347/20-60. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de engenharia necessários para a execução de obras na Usina Hidroelétrica de Itatinga, do Porto de Santos, localizada no Município de Bertioga/SP, para contenção de taludes e instalação de novas comportas, pelo prazo de 17 (dezesete) meses, nos termos e condições estabelecidas no "Projeto Básico" e seus Anexos, partes integrantes deste Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/06/2023 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Av Conselheiro Alves S/n, Macuco - Santos/SP ou <https://www.gov.br/compras/edital/399003-99-00002-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 13/06/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Abertura das Propostas: 04/07/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras/pt-br/. Informações Gerais: .

RAFAEL DOMINGUEZ CHAVEZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/06/2023) 399003-00002-2022NE022020

