



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

TERMO ADITIVO Nº 5º AO TC Nº 07/2017

DO AEROPORTO DE CACOAL/RO

QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2017, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra, E O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DE RONDÔNIA - DER/RO, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO AEROPORTO DE CACOAL/RO (SSKW).

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA - Minfra**, criado pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 6º andar, CEP: 70.044-902, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Sr. **RONEI SAGGIORO GLANZMANN**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.787.576-84, e portador do RG sob o nº M-7846630, expedida pela SSP/MG, nomeado pela Portaria nº 522 publicada no Diário Oficial da União, de 16 de janeiro de 2019, Seção 2, nº 11, Página 2 e competências delegadas por meio da Portaria nº 46, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 12 de março de 2021, Seção 1, nº 48, Página 150, e o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DE RONDÔNIA - DER/RO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.285.920/0001-54, com sede Palácio Rio Madeira, Av. Farquar, nº 2986, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 - Porto Velho/RO, doravante denominado **COMPROMISSÁRIO**, neste ato representado pelo Diretor Geral, o Sr. **EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.198.249-93, e portador do RG sob o nº 3991030, expedida pela SSP/SC, **RESOLVEM** celebrar o presente **QUINTO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2017**, sujeitando-se, no que couber, aos termos das disposições da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica); da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das Licitações); da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005 (Lei de Criação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC); da Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011 (Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV); da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007 (Lei da transferência de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC); da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 (Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC); da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO); da Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022 (Lei Orçamentária Anual - LOA); da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); do Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009 (Política Nacional de Aviação Civil - PNAIC); do Decreto nº 7.967, de 22 de março de 2013 (PAC na Aviação Regional); do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013 (Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências); do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018 (Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional); do Decreto nº 10.788, de 06 de setembro de 2021 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Minfra); e das demais normas regulamentadoras da matéria, e consoante o processo nº **50000.035108/2017-48**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Compromisso nº 07/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência previsto na **CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA** do Termo de Compromisso nº 07/2017 fica prorrogado por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando o seu término de 11 de dezembro de 2022 para **11 de dezembro de 2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e subcláusulas do Termo de Compromisso não alteradas por este Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial da União - DOU, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela **CONCEDENTE**, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis do mês seguinte ao da sua assinatura.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, lavram e assinam este Termo para que produza seus efeitos jurídicos, em Juízo ou fora dele.

O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua última assinatura eletrônica.

<assinatura eletrônica>

RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/Minfra
(CONCEDENTE)

<assinatura eletrônica>

EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem e Transporte de Rondônia
DER/RO
(COMPROMISSÁRIO)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann**, Secretário Nacional de Aviação Civil, em 28/11/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias**, Usuário Externo, em 02/12/2022, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6559138** e o código CRC **DC1D67AD**.



Referência: Processo nº 50000.035108/2017-48



SEI nº 6559138

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Edifício Anexo - 1º Andar - Ala Oeste - - Bairro Zona Cívico-Administrativa
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8580 - www.infraestrutura.gov.br



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

PLANO DE TRABALHO 5º TA AO TC Nº 07/2017

Brasília, 25 de novembro de 2022.

1. TÍTULO/PROJETO

Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW)

2. CONCEDENTE

Ministério da Infraestrutura - MInfra

3. COMPROMISSÁRIO

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER/RO

4. INSTRUMENTO LEGAL

Lei nº 11.578/2007, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 12.462/2011 e Decreto nº 7.967/2013.

5. VALOR DO PLANO DE TRABALHO

R\$ 8.400.000,00 (oito milhões quatrocentos mil reais)

6. VIGÊNCIA

2191 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

7. DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Compromissário		CNPJ	
Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia - DER/RO		04.285.920/0001-54	
Endereço	Cidade	UF	CEP
AV Farquar, nº 02986, Curvo C 4 e 4 CRM, Pedrinhas	Porto Velho	RO	76.801-470
Nome do Responsável		CPF	
EDER ANDRE FERNANDES DIAS		037.198.249-93	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
3.991.030		SSP SC	
Cargo	Função	Matricula	
Diretor-Geral do DER/RO	Diretor-Geral	-	
Órgão / Entidade Concedente		CNPJ	

Ministério da Infraestrutura - MInfra		37.115.342/0001-67	
Endereço	Cidade	UF	CEP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"	Brasília	DF	70.044-902
Nome do Responsável		CPF	
RONEI SAGGIORO GLANZMANN		030.787.576-84	
Documento de Identificação (Tipo / Número)		Órgão Expedidor	
M-7846630		SSP/MG	
Cargo	Função	Matricula SIAPE	
Secretário Nacional de Aviação Civil	Secretário Nacional	-	

8. DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Título do Projeto	Período de Execução	
Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW)	Início	Término
	Data de assinatura do Termo de Compromisso.	2191 dias a partir da assinatura do Termo de Compromisso.
Justificativa do Aditivo		
<p>A Solicitação de Prorrogação de Prazo do Termo de Compromisso de nº 07/2017, se dá devido a dificuldade de licitar os itens do Mobiliário e Equipamentos devido as especificações técnicas, como também, encontrar os itens no mercado para aquisição e instalação, e que o processo licitatório destes demandaram mais tempo do que era previsto, assim, o certame licitatório do mobiliário foi licitado somente os itens do mobiliário -1 do plano de trabalho e, os demais itens do certame resultou como fracassado, como também, o certame licitatório do equipamento esta em fase final de licitação somente dos itens do equipamento -1 do plano de trabalho e, os demais itens do certame resultou como fracassado, com isso, os respectivos certames serão repetidos visando aquisição e instalação dos itens restantes. Diante do exposto, verifica-se a necessidade de prorrogação de prazo de vigência do TC nº 07/2017 por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.</p>		
Identificação dos Serviços		
Reforma e ampliação do Terminal de Passageiros (TPS); Mobiliário e Equipamentos do TPS; Ajustes do Sistema Viário de acesso ao TPS; Estacionamento de Veículos; Ajustes nas Vias de Serviços Internas e no Pátio de Aeronaves; Reforma do Sistema de Balizamento Luminoso; Sinalização Horizontal (PPD, TWY e Pátio de Aeronaves); e Serviços Complementares do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW).		

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)						
PROJETOS						
META / ETAPA	DESCRIÇÃO	INDICADOR FÍSICO		VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
		UND	QUANT		INÍCIO	TÉRMINO
0	ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DE PROJETO PARA LICITAÇÃO	Unidade	-	R\$ -	MÊS 01	MÊS 19
1	PROCESSO DE LICITAÇÃO	Unidade	-	R\$ -	MÊS 20	MÊS 29
1.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 20	MÊS 24
1.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 24	MÊS 29
2	EXECUÇÃO DAS OBRAS - AMPLIAÇÃO	Unidade	-	R\$ 3.676.963,38	MÊS 29	MÊS 44
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Unidade	1,00	R\$ 287.350,52	MÊS 29	MÊS 40
2.2	TERRAPLANAGEM	Unidade	1,00	R\$ 65.774,13	MÊS 30	MÊS 30
2.3	ARQUITETÔNICO	Unidade	1,00	R\$ 1.316.891,92	MÊS 29	MÊS 44
2.4	FUNDAÇÕES	Unidade	1,00	R\$ 154.239,55	MÊS 29	MÊS 30
2.5	CONCRETO ARMADO	Unidade	1,00	R\$ 88.557,64	MÊS 30	MÊS 30
2.6	ESTRUTURA METÁLICA	Unidade	1,00	R\$ 688.829,91	MÊS 31	MÊS 44
2.7	ÁGUA FRIA	Unidade	1,00	R\$ 36.093,44	MÊS 30	MÊS 44
2.8	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Unidade	1,00	R\$ 18.997,63	MÊS 29	MÊS 31
2.9	DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL / AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 55.729,61	MÊS 30	MÊS 40

2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Unidade	1,00	R\$ 615.732,40	MÊS 33	MÊS 44	
2.11	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	Unidade	1,00	R\$ 11.555,09	MÊS 29	MÊS 39	
2.12	COMBATE INCENDIO	Unidade	1,00	R\$ 70.777,29	MÊS 30	MÊS 44	
2.13	AR CONDICIONADO	Unidade	1,00	R\$ 54.549,35	MÊS 34	MÊS 44	
2.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Unidade	1,00	R\$ 57.837,33	MÊS 37	MÊS 44	
2.15	SISTEMA DE SOM	Unidade	1,00	R\$ 24.871,27	MÊS 37	MÊS 39	
2.16	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	Unidade	1,00	R\$ 48.602,08	MÊS 30	MÊS 35	
2.17	PAVIMENTACAO	Unidade	1,00	R\$ 80.574,21	MÊS 30	MÊS 30	
3	EXECUÇÃO DAS OBRAS - REFORMA	Unidade	-	R\$ 1.230.897,63	MÊS 30	MÊS 44	
3.1	ARQUITETÔNICO	Unidade	1,00	R\$ 700.519,54	MÊS 33	MÊS 44	
3.2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	Unidade	1,00	R\$ 465,79	MÊS 39	MÊS 39	
3.3	ESTRUTURA METÁLICA	Unidade	1,00	R\$ 44.540,20	MÊS 37	MÊS 39	
3.4	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	Unidade	1,00	R\$ 48.518,09	MÊS 37	MÊS 44	
3.5	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Unidade	1,00	R\$ 13.117,48	MÊS 37	MÊS 39	
3.6	INSTALACOES ELETRICAS	Unidade	1,00	R\$ 86.412,22	MÊS 36	MÊS 44	
3.7	SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	Unidade	1,00	R\$ 28.755,66	MÊS 30	MÊS 37	
3.8	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCENDIO	Unidade	1,00	R\$ 9.836,46	MÊS 37	MÊS 44	
3.9	AR CONDICIONADO	Unidade	1,00	R\$ 160.437,82	MÊS 36	MÊS 44	
3.10	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Unidade	1,00	R\$ 6.222,47	MÊS 39	MÊS 44	
3.11	SISTEMA DE SOM	Unidade	1,00	R\$ 7.327,83	MÊS 39	MÊS 39	
3.12	PAISAGISMO	Unidade	1,00	R\$ 124.744,07	MÊS 37	MÊS 44	
4	EQUIPAMENTOS AMPLIAÇÃO E REFORMA	Unidade	-	R\$ 683.016,15	MÊS 32	MÊS 36	
4.1	EQUIPAMENTO ELÉTRICO - AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 279.188,64	MÊS 32	MÊS 32	
4.2	EQUIPAMENTO DO AR CONDICIONADO - AMPLIAÇÃO	Unidade	1,00	R\$ 284.279,75	MÊS 34	MÊS 35	
4.3	EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO - REFORMA	Unidade	1,00	R\$ 119.547,76	MÊS 36	MÊS 36	
5	ELABORAÇÃO E ACEITAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA LICITAÇÃO	Unidade	-	-	MÊS 36	MÊS 50	
5.1	PROJETO MOBILIÁRIOS	Unidade	1,00	-	MÊS 36	MÊS 46	
5.2	PROJETO EQUIPAMENTOS	Unidade	1,00	-	MÊS 36	MÊS 50	
6	PROCESSO DE LICITAÇÃO MOBILIÁRIOS - 1	Unidade	-	-	MÊS 46	MÊS 57	
6.0.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 46	MÊS 56	
6.0.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 56	MÊS 57	
6.1	MOBILIÁRIO - 1	Unidade	-	R\$ 463.874,45	MÊS 57	MÊS 59	
6.1.1	CONTRATO 1 - MESAS, BALCÕES E ARMÁRIOS	Unidade	1,00	R\$ 152.000,00	MÊS 57	MÊS 59	
6.1.2	CONTRATO 2 - CADEIRAS, BANQUETAS, BANCOS, CONJUNTO DE MESAS, CANTEIROS, SOFÁ, LONGARIAS, QUADRO	Unidade	1,00	R\$ 311.874,45	MÊS 57	MÊS 59	
6.2	PROCESSO LICITAÇÃO MOBILIÁRIO - 2	Unidade	-	-	MÊS 57	MÊS 64	
6.2.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO - 1	Unidade	1,00	-	MÊS 57	MÊS 63	
6.3.1	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 63	MÊS 64	
6.3	MOBILIÁRIO 2	Unidade	-	R\$ 121.223,45	MÊS 64	MÊS 66	
6.3.1	DIVERSOS	Unidade	1,00	R\$ 121.223,45	MÊS 64	MÊS 66	
7	PROCESSO DE LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS - 1	Unidade	1,00	-	MÊS 50	MÊS 60	
7.0.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO	Unidade	1,00	-	MÊS 50	MÊS 59	
7.0.2	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 59	MÊS 60	
7.1	EQUIPAMENTOS - 1	Unidade	-	R\$ 232.628,49	MÊS 60	MÊS 64	
7.1.1	INSPEÇÃO FORA DA LINHA DE MANUSEIO DE BAGAGENS	Unidade	1,00	R\$ 188.628,49	MÊS 60	MÊS 64	
7.1.2	PÓRTICO DETECTOR DE METAIS - INSPEÇÃO DE PASSAGEIROS	Unidade	1,00	R\$ 44.000,00	MÊS 60	MÊS 64	
7.2	PROCESSO DE LICITAÇÃO EQUIPAMENTOS - 2	Unidade	-	-	MÊS 61	MÊS 67	
7.2.1	PERÍODO DE LICITAÇÃO - 2	Unidade	1,00	-	MÊS 61	MÊS 66	
7.3.1	EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO	Unidade	1,00	-	MÊS 66	MÊS 67	
7.3	EQUIPAMENTOS - 2	Unidade	1,00	R\$ 1.734.400,00	MÊS 67	MÊS 71	
7.2.1	SISTEMA DE TRANSPORTE E MANUSEIO DE BAGAGENS - FORNECIMENTO TOTAL	Unidade	1,00	R\$ 1.491.000,00	MÊS 67	MÊS 71	
7.2.2	INSPEÇÃO DENTRO DA LINHA DE MANUSEIO DE BAGAGENS	Unidade	1,00	R\$ 243.400,00	MÊS 67	MÊS 71	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Unidade	-	R\$ 256.996,45	MÊS 46	MÊS 71	
9	REFORMA DO SISTEMA DE BALIZAMENTO LUMINOSO	Unidade	-	-	MÊS -	MÊS -	
10	ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS	-	-	-	MÊS 71	MÊS 72	
10.1	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS	-	1,00	-	MÊS 71	MÊS 72	
10.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS	-	1,00	-	MÊS 71	MÊS 72	
				Total	R\$ 8.400.000,00	MÊS 01	MÊS 72

10. PLANO DE APLICAÇÃO (8.400.000,00)

PARTES CELEBRANTES	NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
SAC/MInfra	44.30.42	Transferência ao Estado de Rondônia para auxílio	R\$ 8.000.000,00
Governo do Estado de Rondônia	44905100	Obras	R\$ 250.000,00
Governo do Estado de Rondônia	4490.5200	Material Permanente	R\$ 150.000,00
Total			R\$ 8.400.000,00

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE

MESES	EXERCÍCIO				
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar		R\$ 1.858.427,43			
Abr			R\$ 1.692.890,65		R\$ 208.052,24
Mai					
Jun					
Jul					R\$ 1.416.640,59
Ago					
Set		R\$ 1.281.527,42			
Out					
Nov					
Dez		R\$ 1.309.833,17		R\$ 232.628,49	
Total/Ano	R\$ -	R\$ 4.449.788,03	R\$ 1.692.890,65	R\$ 232.628,49	R\$ 1.624.692,83
Total Repasse					R\$ 8.000.000,00

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONTRAPARTIDA

MESES	EXERCÍCIO				
	2019 (R\$)	2020 (R\$)	2021 (R\$)	2022 (R\$)	2023 (R\$)
Jan					
Fev					
Mar		R\$ 92.921,37			
Abr			R\$ 89.644,53		R\$ 10.950,12
Mai					
Jun					
Jul					R\$ 64.672,35
Ago					
Set		R\$ 51.148,36			
Out					
Nov					
Dez		R\$ 78.419,67		R\$ 12.243,60	
Total/Ano	R\$ -	R\$ 222.489,40	R\$ 89.644,53	R\$ 12.243,60	R\$ 75.622,47
Total Contrapartida					R\$ 400.000,00
Total Geral do TC					R\$ 8.400.000,00

13. OBSERVAÇÕES

O valor que superar o previsto neste Plano de Trabalho será de responsabilidade do Estado de Rondônia, bem como obras complementares externas ao sítio aeroportuário.

14. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

15. DECLARAÇÃO - Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte - DER/RO

Declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

<assinatura eletrônica>
EDER ANDRÉ FERNANDES DIAS
Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem e Transporte de Rondônia
DER/RO
(COMPROMISSÁRIO)

16. ACEITAÇÃO/APROVAÇÃO

Aceito,

<assinatura eletrônica>
RONEI SAGGIORO GLANZMANN
Secretário Nacional de Aviação Civil
do Ministério da Infraestrutura
SAC/MInfra
(CONCEDENTE)



Documento assinado eletronicamente por **Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de Aviação Civil**, em 28/11/2022, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Eder André Fernandes Dias, Usuário Externo**, em 02/12/2022, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://super.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6559132** e o código CRC **8BC6392C**.



Referência: Processo nº 50000.035108/2017-48



SEI nº 6559132

Ministério da Infraestrutura

SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5º Aditivo ao Termo de Compromisso nº 07/2017 do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW); DATA DA ASSINATURA: 02/12/2022; OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 365 dias, ou seja, com vigência até o dia 11/12/2023; PROCESSO: 50000.035108/2017-48; SIGNATÁRIOS: Ronei Saggiaro Glanzmann - CPF nº 030.787.576-84, pela SAC/MInfra (Concedente); e Eder André Fernandes Dias - CPF nº 037.198.249-93, pelo DER/RO (Compromissário).

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO

PROCESSO Nº 50000.012989/2021-13. ESPÉCIE: Termo de Autorização nº 133/2022. PARTE AUTORIZANTE: Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN). CNPJ nº 37.115.342/0041-54. PARTE AUTORIZADA: ULOG RISKS INTELIGENCIA E GERENCIAMENTO DE RISCO LIMITADA, inscrita no CNPJ nº 11.997.312/0001-38. OBJETO: Acesso aos sistemas e subsistemas informatizados da SENATRAN. DATA DE ASSINATURA: 2 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos dos arts. 292 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por ter sido frustrada a tentativa de intimação pela via postal, bem como tendo em vista o art. 14, § 2º, da Resolução nº 520, de 3 de julho de 2019, fica o interessado abaixo intimado quanto à requisição de envio de resposta de esclarecimento acerca da validade de sua habilitação de operação Planador - PLAN durante instrução ministrada na data de 23/04/2022 na aeronave de matrícula PP-OII, categoria planador. Salienta-se que a resposta deverá incluir informações sobre a natureza do voo, a quantidade de voos realizados com a habilitação vencida e o vínculo profissional com o Aeroclube de Bebedouro (operador da aeronave). Tal solicitação foi originalmente enviada através dos Ofícios nº 318/2022/CMCP/GCEP/SPL-ANAC e nº 547/2022/CMCP/GCEP/SPL-ANAC, cuja ausência de resposta deu causa à emissão deste Edital. A cópia solicitada deverá ser enviada por meio do protocolo eletrônico. Outras informações estão discriminadas nos autos do processo SEI! 00065.024029/2022-46.

INTERESSADO	CNPJ/CPF	PROCESSO (NUP)
RODRIGO PEREIRA	***.749.258-**	00065.024029/2022-46

Resta fixado o prazo de 15 (quinze) dias para resposta.

MATEUS VIDAL ALVES SILVA
Coordenador de Monitoramento da Certificação de Pessoal

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 28/11/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de limpeza, conservação, higienização predial e transporte interno de cargas fracionadas, com fornecimento de material, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em Brasília/DF Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 05/12/2022 das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade Corporate BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/12/2022, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

BRUNO SILVA FIORILLO
Pregoeiro

(SIDE - 02/12/2022) 113214-20214-2022NE800001

AVISO DE REVOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 77/2022

Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao processo Nº 00058062817202220.

LELIO TRIDA SENE
Superintendente de Administração e Finanças

(SIDE - 02/12/2022) 113214-20214-2022NE800000

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2022 - UASG 393001

Nº Processo: 50500.213708/2022-80. Concorrência Nº 33/2021. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES.

Contratado: 025581570 - TELEFONICA BRASIL S.A. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de dados móveis e voz (chip) para telefonia móvel pessoal (smp) a ser executado de forma contínua, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: II. Vigência: 01/12/2022 a 01/12/2023. Valor Total: R\$ 54.720,01. Data de Assinatura: 01/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 02/12/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 52/2019. Nº Processo: 50500.430511/2019-16. Pregão. Nº 30/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 25.359.140/0001-81 - ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 30/12/2022 e término em 30/12/2023, o prazo de vigência do contrato. Vigência: 30/12/2022 a 30/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 517.620,00. Data de Assinatura: 21/11/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 393001

Número do Contrato: 35/2019.

Nº Processo: 50500.415292/2019-37.

Pregão. Nº 14/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Contratado: 08.103.958/0001-10 - IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, com início na data de 09/12/2022 e término em 09/12/2023, o prazo de vigência do contrato. Vigência: 09/12/2022 a 09/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.375.672,71. Data de Assinatura: 21/11/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - UASG 393001

Nº Processo: 50500154195202268. Objeto: Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de fornecimento de subscrição de solução corporativa de proteção de dispositivos, contemplando instalação, configuração, suporte com operação assistida e transferência de conhecimento, conforme condições, quantidades e especificações contidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Projeto Orla - Trecho 3, - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/393001-5-00035-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 05/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/12/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ABELAR VIEIRA ROSA NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 02/12/2022) 393001-39250-2022NE800143

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO GEAUT/SUDEG/ANTT Nº 901/2022/WEB/RNTRC

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na Lei nº 11.442/07, e suas alterações, e na Resolução ANTT nº 5.083/016, NOTIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciência da autuação de infração por inobservância das disposições previstas na Resolução nº 4.799/15, por infringência às normas referentes ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga - RNTRC. Eventual Defesa deverá ser encaminhada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste edital no D.O.U., nos termos do art. 83, da Resolução nº 5.083/16, mediante requerimento, por escrito, à GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO E COBRANÇA DE AUTOS DE INFRAÇÃO - GEAUT/SUDEG/ANTT, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10 - trecho 03, Projeto Orla Polo 8, Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla 8, Bloco E, Asa Sul, Brasília, CEP: 70200-003. BRASÍLIA, 30 de novembro de 2022,

NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT.INFRAÇÃO;
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA, 095.464.547-29, CRGRN00029872017, 26/10/2017; ARAUJO COMERCIO E ACABAMENTOS LTDA, 13.815.194/0001-25, CRGRN00040042018, 14/03/2018; ANNALETE TRANSPORTES LTDA, 07.797.039/0001-20, CRGRN00035502018, 09/03/2018; MASSA PLASTICA CARIACICA LTDA, 11.610.894/0001-58, CRGRN00045292018, 21/03/2018; REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 05.362.368/0001-13, CRGRN00043842018, 19/03/2018; A G M TRANSPORTES LTDA, 10.883.162/0001-79, CRGRN00093762018, 07/06/2018; CRGRN0003772018, 15/01/2018; J.L. COMERCIO E SERVICOS AGRICOLA LTDA, 05.751.071/0001-40, CRGRN00157182018, 19/10/2018; TRANSCAXIAS LOGISTICA EM MODAL EIRELI, 02.457.005/0001-73, CRGRN00135722018, 08/08/2018; HOLZ & PRATTI SERVICOS LTDA, 15.132.081/0001-50, CRGRN00137412018, 14/08/2018; EBENEZER - TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME, 05.581.142/0001-03, CRGRN00062962018, 17/04/2018; ARCO LOGISTICA S.A, 16.885.180/0001-76, CRGRN00105202018, 28/06/2018; CRGRN0003512018, 15/01/2018; CRGRN00089642018, 21/05/2018; JARBE LOGISTICA EIRELI, 22.618.645/0001-25, CRGRN00069252018, 24/04/2018; TRANSJUBA TRANSPORTES LTDA - ME, 39.306.931/0001-58, CRGRN00030902018, 02/03/2018; ELM TRANSPORTES LTDA, 19.172.813/0001-97, CRGRN00097132018, 13/06/2018; RODOFORTE TRANSPORTES LTDA - ME, 09.620.791/0001-27, CRGRN00071602018, 25/04/2018; TRANSPORTADORA & COMERCIO LUNARDI LTDA, 01.554.759/0014-01, CRGRN00088212018, 18/05/2018.

ANDRÉ LUÍS BUSS
Gerente de Processamento e Cobrança de Autos de Infração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO GEAUT/SUDEG/ANTT Nº 902/2022/WEB/EXCESSO DE PESO/CMT

A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro - CTB, Resoluções nºs 404/12 e 619/16, bem como demais regulamentações do CONTRAN, NOTIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciência da autuação de infração por transitar com veículo com excesso de peso nos termos do inciso V, do art. 231 do CTB. A partir da publicação deste edital no D.O.U., até o prazo de 15 DIAS, poderá ser interposta defesa da autuação, por escrito, devendo ser obedecido o disposto na legislação vigente, mencionando-se os números do processo e do auto de infração e dirigida à GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO E COBRANÇA DE AUTOS DE INFRAÇÃO - GEAUT/SUDEG/ANTT, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10 - trecho 03, Projeto Orla Polo 8, Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla 8, Bloco E, Asa Sul, Brasília, CEP: 70200-003. BRASÍLIA, 30 de novembro de 2022,

NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT.INFRAÇÃO, PLACA, COD.INFRAÇÃO/DESD;
MULTILIFT LOGISTICA LTDA, 07.744.919/0006-43, EPSMA00298712018, 11/09/2018, QNE2874, 683-12; EPSMA00294302018, 07/09/2018, OQZ5681, 683-12; EPSMA00295702018, 10/09/2018, PYV3161, 683-12; EPSMA00296922018, 10/09/2018, OGR4667, 683-12; EPSMA00297712018, 11/09/2018, ORA1390, 683-12; EPSMA00293652018, 06/09/2018, QOR9050, 683-12; EPSMA00292622018, 06/09/2018, OQZ8619, 683-12; EPSMA00293682018, 06/09/2018, PUZ9250, 683-12; EPSMA00299812018, 12/09/2018, OME4471, 683-12; EPSMA00298312018, 11/09/2018, PKZ1265, 683-12; EPSMA00308442018, 18/09/2018, NLT6539, 683-12; EPSMA00309952018, 19/09/2018, PYQ8762, 683-12; EPSMA00297962018, 11/09/2018, OZP6169, 683-12; EPSF100030662018, 11/09/2018, QNP4854, 683-12; EPSMA00298742018, 11/09/2018, PYB0731, 683-12; EPSMA00301122018, 12/09/2018, PUG6046, 683-12; EPSMA00298372018, 11/09/2018, PLE3115, 683-12; EPSMA00302622018, 13/09/2018, PKR1289, 683-12; EPSMA00300942018, 12/09/2018, OMD5078, 683-12; EPSMA00301752018, 13/09/2018, QOH8353, 683-12; EPSMA00301212018, 12/09/2018, OQZ6636, 683-12; EPSMA00302952018, 13/09/2018, PZS6669, 683-12; EPSMA00300972018, 12/09/2018, OQT4295, 683-12; MARIA HELENA DA COSTA DE LAIA RANGEL, 06.956.409/0001-62, EPSMA00317792018, 24/09/2018, MSZ8482, 683-12; LUANA CARVALHO DE SOUZA, 14.751.428/0001-80, EPSA200050202018, 20/10/2018, OUQ8586, 683-11; MARCIO PERUZZO COSMAM, 19.602.012/0001-14, EPSG200047452018, 17/09/2018, BBN1107, 683-13; MADEIREIRA RIO SUL EIRELI, 17.327.498/0001-02, EPSC200022972018, 18/09/2018, MG9470, 683-13; MONSANTO DO BRASIL LTDA, 64.858.525/0159-24, EPSC200020722018, 06/09/2018, IRM3442, 683-12; M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 49.698.723/0010-96, EPSC100039102018, 24/10/2018, QIR5818, 683-12; LEALES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 16.583.985/0002-46, EPSE200015982018, 22/10/2018, DJF1454, 683-12; EPSMA00346172018, 16/10/2018,